
Prosjektrapport

Prosjektnummer: 528

Prosjektnavn: Hyttefelt Orrelia

Beskrivelse: Hyttefelt Orrelia pkt.1 - Bacheloroppgave (elkraft)

Startdato: 07.01.2019

Sluttdato: 20.05.2019

Sluttdato (estimat): 20.05.2019

Status: Ikke påbegynt

Ansvarlig: Thomas Martin Tynes
Selskap: SYKKYLVEN ENERGI AS

Kostnadsfordeling for kostnadstyper
Type Andel Kostnad

Andrekostnader 14 % 244 075

Anleggskostnad 18 % 320 728

Maskinkostnad 14 % 261 043

Materiellkostnad 38 % 691 366

Montørkostnad 4 % 69 638

Prosjekteringskostnad 12 % 225 196

Totalt 1 812 045
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Kodetekst Antall Kostnad

Nybygging grøft LANDSBYGD for HS kabel 0,19 km 64 238

Anleggskostnad 22 234

AnnenKost 15 383

Maskinkostnad 20 030

Prosjekteringskostnad 6 592

 

Nybygging grøft LANDSBYGD for LS kabel 1,90 km 649 213

Anleggskostnad 224 700

AnnenKost 155 463

Maskinkostnad 202 431

Prosjekteringskostnad 66 619

 

Nybygging HS kabel 24 kV TSLE/TSLF 50 Al i grøft 0,19 km 21 465

Anleggskostnad 796

MateriellEnhet 18 316

Montørkostnad 0

Prosjekteringskostnad 2 352

 

Nybygging HS kabelnett legging av kabelrør 0,19 km 6 159

Anleggskostnad 437

MateriellEnhet 4 505

Montørkostnad 690

Prosjekteringskostnad 527

 

Nybygging LS kabel TFXP 4x50Al trekking i rør 0,95 km 53 925

Maskinkostnad 2 127

MateriellEnhet 889

Montørkostnad 12 410

Prosjekteringskostnad 38 500

 

Nybygging LS kabel TFXP 4x240Al i grøft 0,95 km 171 383

Anleggskostnad 5 550

MateriellEnhet 131 134

Montørkostnad 825

Prosjekteringskostnad 33 875

 

Nybygging LS kabelnett kabelfordelingskap ca bredde 610 
mm

7,00 stk 136 566

Anleggskostnad 4 641

MateriellEnhet 108 897
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Kodetekst Antall Kostnad
Montørkostnad 20 141

Prosjekteringskostnad 2 888

 

Nybygging LS kabelnett legging av jordtråd 0,95 km 40 322

Anleggskostnad 1 898

MateriellEnhet 36 599

Montørkostnad 252

Prosjekteringskostnad 1 574

 

Nybygging LS kabelnett stikkledning fra eksisterende kabel
/kabelskap

32,00 stk 270 284

Anleggskostnad 55 544

AnnenKost 63 680

Maskinkostnad 27 387

MateriellEnhet 85 440

Montørkostnad 13 153

Prosjekteringskostnad 25 080

 

Nybygging Prefabrikert nettstasjon 500 kVA, 24 kV 1,00 stk 352 954

Anleggskostnad 2 940

AnnenKost 9 548

Maskinkostnad 3 472

MateriellEnhet 305 587

Montørkostnad 11 524

Prosjekteringskostnad 19 882

 

Oppstarts- og avviklingsarbeid nyanlegg LS kabel 1,00 arb.pl 18 228

Anleggskostnad 1 989

Maskinkostnad 5 596

Montørkostnad 10 643

 

Planlegging av nett og traseløsninger 1,00 stk 27 308

Prosjekteringskostnad 27 308

 

Totalt 1 812 045
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Kostnadsfordeling for anlegg
Type Andel Kostnad

HS Kabelnett 5 % 91 862

LS Kabelnett 74 % 1 339 922

Nett felles 2 % 27 308

Nettstasjon 19 % 352 954

Totalt 1 812 045
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Kostnadsfordeling for aktivitet
Type Andel Kostnad

Nybygging 100 % 1 812 045

Totalt 1 812 045
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