Vedlegg 3

Fremdriftsrapporter



@NTNU

Kunnskap for en bedre verden

1B303312 Prosjekt Antall mgter denne perioden Firma — Oppdragsgiver Side
Bacheloroppgave | FriSikt Ingen Multiconsult ASA 1av10
Rappo rt fra prosess Periode/uker Antall timer denne per. (fra logg) Prosjektgruppe Dato
Fremd riftsrappo rt 1/ uke 1-2 50t Martin Mork Breivik / Marius Ove Bjarkavag 14.01.19

Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden

- Oppstart og forberedelser til bacheloroppgaven

Planlagte aktiviteter i denne perioden

- Mate med bedrift og veileder fra skolen for & avgrense bacheloroppgaven
- Ordne alt det formelle, som avtale mellom partene, forsikring og evt. utgifter

Virkelig gjennomfarte aktiviteter i denne perioden

- Mgteforberedelser (avtalt mgtetidspunkt og sted, innhold)

Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter

- Mgte med bedrift ble uken etter farst avtalt

Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som na gnskes i selve prosjektets innhold eller i den videre framgangsmaten - eller framdriftsplanen

- Innhold og fremgang ikke bestemt pa dette tidspunktet

Erfaring fra denne perioden

- Viktig & starte tidlig & hgyre med bedrifter om evt. bacheloroppgave, fordi mange er tidlig ute og sikrer seg
oppgave.

Hovedhensikt/fokus neste periode

- Gjennomfgre mgte med bedrift for avklaring av oppgave
- Oppstart av prosjekt, skaffe seg informasjon og oversikt over temaet

Planlagte aktiviteter neste periode

- Magte
- Oppstart, Datainnsamling

- Fastsette veileder
- Kontorplass i bedrift

@nske om /behov for veiledning, tema i undervisningen — drgfting ellers




@NTNU

Kunnskap for en bedre verden

1B303312 Prosjekt Antall mgter denne perioden Firma — Oppdragsgiver Side
Bacheloroppgave | FriSikt 1 Multiconsult ASA 2av10
Rappo rt fra prosess Periode/uker Antall timer denne per. (fra logg) Prosjektgruppe Dato
Fremdriftsrapport 2 [ uke 3-4 85,5t Martin Mork Breivik / Marius Ove Bjarkavag 28.01.19

Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden

- Mgte med bedrift for & avgrense bacheloroppgave
- Fullfgre forprosjekt i denne perioden
- Finne informasjon om temaet som blir bestemt

Planlagte aktiviteter i denne perioden

- Magter med bedrift og veileder
- Forprosjekt
- Datainnsamling

Virkelig gjennomfarte aktiviteter i denne perioden

- Magter med bedrift og veileder for avgrening av oppgave fullfart
- Forprosjekt ferdigstilt
- Komt i gang med datainnsamling og dataverktey (BIM-objekter etc.)

Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter

- Fikk ikke tak i alle BIM-objekter, sa her ma vi hgre med leverandgr

Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som na gnskes i selve prosjektets innhold eller i den videre framgangsmaten - eller framdriftsplanen

- Ingen

Erfaring fra denne perioden

- Det gar mer tid til datainnsamling en farst antatt, pga. at det ikke er all ngdvendig informasjon, som BIM-
objekter, som er tilgjengelig

Hovedhensikt/fokus neste periode

- Datainnsamling
- Starte med & bygge opp Revit-modellen
- Leere oss FEM-Design

Planlagte aktiviteter neste periode
- Datainnsamling

- Revit
- FEM-Design

- Fastsette veileder
- Kontorplass i bedrift

@nske om /behov for veiledning, tema i undervisningen — drgfting ellers




@NTNU

Kunnskap for en bedre verden

1B303312 Prosjekt Antall mgter denne perioden Firma — Oppdragsgiver Side
Bacheloroppgave | FriSikt 1 Multiconsult ASA 3av10
Rappo rt fra prosess Periode/uker Antall timer denne per. (fra logg) Prosjektgruppe Dato
Fremdriftsrapport 3/ uke 5-6 90,0t Martin Mork Breivik / Marius Ove Bjarkavag 11.02.19

Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden

- Komme godt i gong med Revit-modellen, vurdere lgsningen av baeresystemet
- Fatak i FEM-Design lisens og lzring av programmet
- Datainnsamling, ngdvendig informasjon til teoretisk grunnlag i oppgaven

Planlagte aktiviteter i denne perioden
- Revit
- FEM-Design
- Datainnsamling

Virkelig gjennomfarte aktiviteter i denne perioden

- Komt godt i gong med Revit-modellen
- Funnet ut hvordan vi kan kombinere massivtre og stal
- Datainnsamling

Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter

- Venter pé en lisens til FEM-Design fra skolen, men har sett leerings-video

Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som na gnskes i selve prosjektets innhold eller i den videre framgangsmaten - eller framdriftsplanen

- Gikk fra & vurdere en fullstendig lgsning i massivtre til & velge en kombinert lgsning med massivtre og stal.
Dette pga. tidsaspekt og tilgjengelighet av stoff/informasjon pa slike bygg

Erfaring fra denne perioden

- Viktig & vaere tidlig ute nar det gjelder dataprogram nar det gjelder anskaffelse av lisenser

Hovedhensikt/fokus neste periode

- Nerme seg ferdigstilt Revit-modell
- Leere oss FEM-Design
- Struktur av bacheloroppgaven, sette inn i ett dokument

Planlagte aktiviteter neste periode
- Revit
- FEM-Design
- Datainnsamling og strukturere oppgaven

Annet

Tanker etter mgte med veileder som bar sjekkes ut:
- Dekker som berer ulikt i begge retninger, hvordan lgser vi dette med tanke pa valg av dekker
- Detaljer, festing av elementer i begge retninger

@nske om /behov for veiledning, tema i undervisningen — drgfting ellers




@NTNU

Kunnskap for en bedre verden

1B303312 Prosjekt Antall mgter denne perioden Firma — Oppdragsgiver Side
Bacheloroppgave | FriSikt Ingen Multiconsult ASA 4av10
Rappo rt fra prosess Periode/uker Antall timer denne per. (fra logg) Prosjektgruppe Dato
Fremdriftsrapport 4 [ uke 7-8 1010t Martin Mork Breivik / Marius Ove Bjarkavag 25.02.19

Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden

- Nerme seg ferdigstilt Revit-modell
- Lere oss FEM-Design
- Struktur av bacheloroppgaven

Planlagte aktiviteter i denne perioden
- Revit
- FEM-Design
- Strukturer av oppgaven

Virkelig gjennomfarte aktiviteter i denne perioden

- Ferdig strukturmodell i revit, men ikke balkonger
- Datainnsamling / teoretisk grunnlag nester ferdig
- Strukturert inn i et dokument for bacheloroppgaven

Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter

- Balkonger ma vi diskutere med veileder i bedrift far en avgjerelse

- Fokus pa & farst gjere ferdig strukturmodell i revit for & fa starta med oppbyggingen i FEM-Design

Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som na gnskes i selve prosjektets innhold eller i den videre framgangsmaten - eller framdriftsplanen

- Vi foretar diverse forenklinger av bygget pga. baresystemet og tidsperspektiv

Erfaring fra denne perioden

- Revit oppbyggingen og effektivisering av modelleringen, f.eks. kopiering av etasjer

Hovedhensikt/fokus neste periode

- Ferdigstille revit-modell med balkonger
- Oppstart av FEM-Design modellen

Planlagte aktiviteter neste periode
- Revit
- FEM-Design
- Eksamenslesing (Ingenigrfaglig systemteknikk og systemutvikling)

Annet

- Handberegninger med veileder og flere spm. angaende struktur

@nske om /behov for veiledning, tema i undervisningen — drgfting ellers




@NTNU

Kunnskap for en bedre verden

1B303312 Prosjekt Antall mgter denne perioden Firma — Oppdragsgiver Side
Bacheloroppgave | FriSikt Ingen Multiconsult ASA 5av 10
Rappo rt fra prosess Periode/uker Antall timer denne per. (fra logg) Prosjektgruppe Dato
Fremdriftsrapport 5/ uke 9-10 16,0t Martin Mork Breivik / Marius Ove Bjarkavag 11.03.19

Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden

- Ferdigstille Revit-modell med balkonger
- Oppstart av FEM-Design
- Eksamenslesing

Planlagte aktiviteter i denne perioden
- Revit
- FEM-Design
- Eksamenslesing

Virkelig gjennomfarte aktiviteter i denne perioden

- Ferdigstilt Revit-modell med balkonger
- Eksamenslesing

Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter

- Oppstart av FEM-Design venter vi med til neste periode pga. eksamenslesing

Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som na gnskes i selve prosjektets innhold eller i den videre framgangsmaten - eller framdriftsplanen

- Ingen

Erfaring fra denne perioden

- Vanskelig & kombinere eksamenslesing og bacheloroppgave

Hovedhensikt/fokus neste periode

- Oppstart av FEM-Design
- Beregninger av vegger og dekker i Calculatis
- Skrive pa metodekapittelet (framgangsmate for de ulike programmene og handberegninger)

Planlagte aktiviteter neste periode

- FEM-Design
- Calculatis
- Metodeskriving

Annet

@nske om /behov for veiledning, tema i undervisningen — drgfting ellers




@NTNU

Kunnskap for en bedre verden

1B303312 Prosjekt Antall mgter denne perioden Firma — Oppdragsgiver Side
Bacheloroppgave | FriSikt Ingen Multiconsult ASA 6av 10
Rappo rt fra prosess Periode/uker Antall timer denne per. (fra logg) Prosjektgruppe Dato
Fremdriftsrapport 6/ uke 11-12 75,0t Martin Mork Breivik / Marius Ove Bjarkavag 25.03.19

Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden

- Oppstart av FEM-Design
- Beregninger i Calculatis
- Skrive pa metodekapittelet

Planlagte aktiviteter i denne perioden

- FEM-Design
- Calculatis
- Metodeskriving

Virkelig gjennomfarte aktiviteter i denne perioden

- Bygd opp nesten hele 1.etasjen i FEM-Design + leert oss programmet
- Beregninger til dels ferdig i Calculatis
- Metodeskriving ferdig for revit. Pastarta med metodeskriving for Calculatis

Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter

- Har ikke tatt alt av beregning i Calculatis pga. mangel pa verdier, kommer tilabke til dette i neste periode

Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som na gnskes i selve prosjektets innhold eller i den videre framgangsmaten - eller framdriftsplanen

- Ingen

Erfaring fra denne perioden

- Bruken av FEM-Design (Bratt leeringskurve, selv ved avansert program)

Hovedhensikt/fokus neste periode

- Bli s& godt som ferdig med analysen og beregninger i FEM-Design
- Ferdig med metodedelen

Planlagte aktiviteter neste periode

- FEM-Design
- Metodeskriving

Annet

- Fainn et mgte med veileder pa skolen

@nske om /behov for veiledning, tema i undervisningen — drgfting ellers




@NTNU

Kunnskap for en bedre verden

1B303312 Prosjekt Antall mgter denne perioden Firma — Oppdragsgiver Side
Bacheloroppgave | FriSikt 2 Multiconsult ASA 7av10
Rappo rt fra prosess Periode/uker Antall timer denne per. (fra logg) Prosjektgruppe Dato
Fremdriftsrapport 7/ uke 13-14 148,0t Martin Mork Breivik / Marius Ove Bjarkavag 08.04.19

Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden

- Ferdigstille FEM-Design modellen og evt. beregnings- og dimensjoneringsdelen
- Skrive ferdig metodekapittelet

Planlagte aktiviteter i denne perioden

- FEM-Design
- Metodeskriving

Virkelig gjennomfarte aktiviteter i denne perioden

- Ferdigstilt FEM-Design modellen og fatt farste resultat som tilsier at det ma justeres
- Handberegninger + Lastberegninger av Ove Sletten
- Metodeskriving av FEM-Design

Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter

- Etter & ha kjart en analyse viser resultatet at modellen ikke taler all belastningen. Her blir det en vurdering pa
tiltak og evt. forenklinger for a fa et godt resultat innen tidsfristen

Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som na gnskes i selve prosjektets innhold eller i den videre framgangsmaten - eller framdriftsplanen

- Lastberegninger av Ove Sletten ble benyttet til & kontrollere snglast og vindlast som skulle plottes inn i FEM-
Design

Erfaring fra denne perioden

- FEM-Design er tidskrevende med tanke pa a fa dimensjoneringen riktig i hele bygget

Hovedhensikt/fokus neste periode

- Vurdere resultater fra analysen i FEM-Design, preve a finne en lgsning
- Ferdig med metodedelen
- Evt. starte med resultatdelen om resultatene i FEM-Design blir godkjent

Planlagte aktiviteter neste periode

- FEM-Design
- Metodeskriving
- Evt. Resultatskriving

Annet

- Auvtale mgte med veileder i forhold til struktur i oppgave og kontroll av handberegninger

@nske om /behov for veiledning, tema i undervisningen — drgfting ellers




@NTNU

Kunnskap for en bedre verden

1B303312 Prosjekt Antall mgter denne perioden Firma — Oppdragsgiver Side
Bacheloroppgave | FriSikt Ingen Multiconsult ASA 8av 10
Rappo rt fra prosess Periode/uker Antall timer denne per. (fra logg) Prosjektgruppe Dato
Fremdriftsrappo rt 8/ uke 15-16 100,0t Martin Mork Breivik / Marius Ove Bjarkavag 22.04.19

Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden

- Ferdigstille FEM-Design modellen og beregnings- og dimensjoneringsdelen
- Ferdigstille Metodedelen

Planlagte aktiviteter i denne perioden
- FEM-Design
- Metodeskriving
- Evt. resultatskriving

Virkelig gjennomfarte aktiviteter i denne perioden

- Nesten ferdigstilt FEM-Design modell og gnsket resultat
- Metodeskriving
- Timeliste / fremdriftsplan fart inn i Word

Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter

- Pga. at vi ikke har oppnadd gnsket resultat etter FEM-design analysen har vi méttet gjere endringer. Dette
gjer at arbeidet er forsinket, men nesten i mal med FEM-Design

Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som na gnskes i selve prosjektets innhold eller i den videre framgangsmaten - eller framdriftsplanen

- Ma inn med noen smajusteringer i teoridelen for & dekke de nye endringene, f.eks. skrastag eller fagverk bar
sies noe om

Erfaring fra denne perioden

- FEM-Design modellen kan veere enklere & starte med enn Revit modellen pga. at det er FEM-Design
analysen som setter standarden for om bygget taler belastningene. Dette vil si at det kan bli mye endringer pa
Revit modellen i ettertid

Hovedhensikt/fokus neste periode

- Ferdigstille FEM-Design modellen og beregnings- og dimensjoneringsdelen
- Oppdatere Revit modellen
- Oppdatere handberegninger og Calculatis etter nye endringer modell

Planlagte aktiviteter neste periode
- FEM-Design
- Revit
- Oppdatere handberegninger og Calculatis

Annet

- Avtale mgte med veileder i forhold til struktur i oppgave

@nske om /behov for veiledning, tema i undervisningen — drgfting ellers




@NTNU

Kunnskap for en bedre verden

1B303312 Prosjekt Antall mgter denne perioden Firma — Oppdragsgiver Side
Bacheloroppgave | FriSikt 2 mgter Multiconsult ASA 9av10
Rappo rt fra prosess Periode/uker Antall timer denne per. (fra logg) Prosjektgruppe Dato
Fremdriftsrappo rt 9/uke 17-18 182,0t Martin Mork Breivik / Marius Ove Bjarkavag 06.05.19

Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden

- Ferdigstille FEM-Design modellen og beregnings- og dimensjoneringsdelen

- Oppdatere Revit modellen

- Oppdatere handberegninger og Calculatis etter nye endringer i modell
Komme godt i gang med Resultat- og diskusjonsdelen

Planlagte aktiviteter i denne perioden

FEM-Design
Revit
Oppdatere handberegninger og Calculatis

Resultat- og drgftingsdelen

Virkelig gjennomfarte aktiviteter i denne perioden

- FEM-Design er ferdig iht. beregning og dimensjonering
- Revit modellen er ferdigstilt
- Alle handberegninger og justeringer i Calculatis er ferdig

- Kommet i gang med resultat- og diskusjonsdelen

Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter

- Ingenavvik, annet en 1 dag med BTSNITT, se under

Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som na gnskes i selve prosjektets innhold eller i den videre framgangsmaten - eller framdriftsplanen

- Pga. at vi velger & ta med en liten del om fundament og belastningen ned i grunnen s& ma vi bruke et nytt
program som heter BTSNITT av Ove Sletten. Tok ca. 1 dag a ferdigstille

Erfaring fra denne perioden

- Etter resultater har blitt prosessert s& har vi kommet frem til at massivtre er den dyrere lgsning en fart antatt

Hovedhensikt/fokus neste periode
- Ferdigstille resultat og diskusjonsdelen + sammendrag og konklusjon
- Strukturere inn vedlegg i bachelorrapporten
- Fullfgre strukturen i bacheloroppgaven far ferdigstilling

Planlagte aktiviteter neste periode
- Resultat og diskusjonsdelen + sammendrag og konklusjon
- Strukturere vedlegg
- Struktur i Bacheloroppgaven

Annet

- Avtale mgte med veiledere pa de ulike omradene.

@nske om /behov for veiledning, tema i undervisningen — drgfting ellers




@NTNU

Kunnskap for en bedre verden

1B303312 Prosjekt Antall mgter denne perioden Firma — Oppdragsgiver Side
Bacheloroppgave FriSikt 3 mater Multiconsult ASA 10av 10

Rappo rt fra prosess Periode/uker Antall timer denne per. (fra logg) Prosjektgruppe Dato
Fremdriftsrapport 10/ uke 19-20 162,0t Martin Mork Breivik / Marius Ove Bjarkavag 20.05.19

Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden

Ferdigstille resultat og diskusjonsdelen + sammendrag og konklusjon
Strukturere inn vedlegg i bacheloroppgaven
Fullfgre strukturen i bachelorrapporten

- Ferdigstille bacheloroppgaven og levering

Planlagte aktiviteter i denne perioden

Resultat og diskusjonsdelen + sammendrag og konklusjon
Strukturere vedlegg
Struktur i Bacheloroppgaven

Levering av bacheloroppgaven

Virkelig gjennomfarte aktiviteter i denne perioden

- Altav innhold og struktur i bachelorrapporten ferdig
- Levert bacheloroppgaven

Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter

- Ingen avvik

Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som na gnskes i selve prosjektets innhold eller i den videre framgangsmaten - eller framdriftsplanen

- Enny del i resultatdelen ble lagt inn, som heter konstruksjonssystem

Erfaring fra denne perioden

- Forskjellen mellom CO,-utslipp for massivtre og betong i de ulike livslgpsfasene

- Hvordan man kan sette sammen rapporten og vedlegg til et dokument ved hjelp av et verktgy som setter
sammen flere PDF-filer

Hovedhensikt/fokus neste periode

- Ferdig bacheloroppgave

Planlagte aktiviteter neste periode

- Ferdig bacheloroppgave

Annet

@nske om /behov for veiledning, tema i undervisningen — drgfting ellers

10




