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DEL I ALMINNELIGE BESTEMMELSER

Artikkel 1  Formalet med Kontrakten

Ved denne Kontrakten patar OPS-selskapet seg, mot betaling av et avtalt vederlag, et
totalansvar for levering av veganlegget ............ i en periode pa 25 ar. OPS-selskapet har et
totalansvar for veganlegget i denne Driftsfasen, herunder ansvar for at det fremstar med god
fremkommelighet, hay trafikksikkerhet og med god estetisk og miljemessig standard overfor
trafikanter og omgivelser. Etter utlgp av Driftsfasen skal veganlegget overlates til
Vegdirektoratet med en naermere definert teknisk standard.

For Driftsfasen starter skal OPS-selskapet ha finansiert, prosjektert og bygget veganlegget

Den narmere avgrensning av prosjektet i henholdsvis Anleggsfasen og Driftsfasen fremgar av
Vedlegg A.

Artikkel 2 Kontraktsdokumentene

Kontrakten bestar av fglgende Kontraktsdokumenter:

a) Avtaledokumentet
b) Del I: Kontraktsvilkarene
C) Del 1I: Fglgende Vedlegg:

Vedlegg A:  Prosjektbeskrivelse

Vedlegg B:  Tekniske spesifikasjoner

Vedlegg C:  Vederlag og betaling

Vedlegg D:  Administrative bestemmelser

Vedlegg E:  Trepartsavtale mellom Vegdirektoratet, OPS-selskapet og OPS-selskapets
langivere

Vedlegg F:  Finansiell modell

Vedlegg G:  Kommersielle og finansielle vilkar

Vedlegg H:  Teknisk dokumentasjon

Enkelte av Kontraktsdokumentene er oversatt til engelsk. Bare de norske original-

dokumentene skal anses som Kontraktsdokumenter.

Artikkel 3 Tolkningsregler

Kontraktsdokumentene erstatter alle tidligere utkast til kontraktsvilkar, utkast til kontrakts-
vedlegg, konkurransegrunnlaget, alle tilbud fra OPS-selskapet med unntak for de som er
omfattet av Kontraktsdokumentene, samt referater fra forhandlinger m.v. Partene er enige om
at Kontraktsdokumentene til sammen utgjer den fulle og hele Kontrakt mellom Partene.
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Kontraktsdokumentene utgjer et integrert hele, og skal sa vidt mulig fortolkes slik at det ikke
oppstar motstrid mellom bestemmelser i de enkelte dokumenter.

Hvis det likevel ma legges til grunn at det er motstrid mellom bestemmelser i Kontrakts-
dokumentene, skal de gjelde i fglgende prioritetsrekkefalge:

a) disse Kontraktsvilkarene,
b) Vedleggene i denne prioritetsrekkefalge: A, B, C, F, G, H, D.

Vegdirektoratet, OPS-selskapet og OPS-selskapets langivere har inngatt Trepartsavtalen
(Vedlegg E). | den utstrekning Trepartsavtalen inneholder bestemmelser som regulerer
forholdet mellom Vegdirektoratet og OPS-selskapet, skal bestemmelsene i Kontraktsvilkarene
og alle andre Vedlegg enn Vedlegg E ved eventuell motstrid ha prioritet foran Treparts-
avtalen. Ved eventuell motstrid mellom OPS-selskapets langiveres rettigheter etter Treparts-
avtalen og bestemmelsene i Kontraktsdokumentene for gvrig vedrgrende Kontrakten mellom

Vegdirektoratet og OPS-selskapet, skal OPS-selskapets langiveres rettigheter ha prioritet
foran bestemmelsene i de gvrige Kontraktsdokumentene.

Artikkel 4 Definisjoner

| Kontraktsdokumentene skal nedenstaende definisjoner gjelde.

Definisjonene gjelder uavhengig av om det aktuelle begrep er benyttet i entall eller flertall,
eller i bestemt eller ubestemt form.

Anlegget betyr det fysiske objekt, herunder grunnen, med alle tilhgrende konstruksjoner og
installasjoner som OPS-selskapet i Driftsfasen skal drive og vedlikeholde etter bestemmelsene
1 Kontrakten. ......................

Anleggsarbeidene betyr de arbeider OPS-selskapet skal utfgre i henhold til Kontrakts-
dokumentene og som ma veere utfart far Idriftsettelsestidspunktet.

Anleggsfasen betyr perioden fra Kontraktsinngaelsen frem til Idriftsettelsestidspunktet.

Ansvarlig lanekapital betyr den del av OPS-selskapets gjeld som i henhold til avtale skal sta
tilbake for OPS-selskapets gvrige gjeld.

Avtaledokumentet betyr det dokumentet som er undertegnet av begge Parter og som
bekrefter inngaelsen av Kontrakten.

Dager betyr kalenderdager.

Driftsfasen betyr perioden fra Idriftsettelsestidspunktet frem til Overtagelsesdagen.
Egenkapital betyr differansen mellom OPS-selskapets eiendeler og gjeld.
Endringer betyr slike forhold som er nevnt i Artikkel 18.1 annet ledd.

Finansiell modell betyr den finansielle modellen i Vedlegg F.
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Force Majeure betyr slike forhold som er nevnt i Artikkel 20.1 farste ledd.

Force Majeure-hendelser betyr slike hendelser som er nevnt i Artikkel 20.1 annet og tredje
ledd.

Hverdager betyr alle Dager unntatt lgrdager, sendager og norske offentlige hgytids- og
helligdager.

Idriftsettelsestidspunktet betyr det tidspunktet Anlegget kan apnes for trafikk i henhold til
Artikkel 15.

Investor betyr de som er OPS-selskapets eiere til enhver tid og/eller er kreditorer etter avtale
om Ansvarlig lanekapital.

Kontrakten betyr det kontraktsforhold mellom OPS-selskapet og Vegdirektoratet som
Kontraktsdokumentene gir uttrykk for.

Kontraktsavslutningstidspunktet betyr det tidspunktet som falger av Artikkel 17.2 annet og
tredje ledd.

Kontraktsbrudd betyr at en Parts ytelse eller medvirkning ikke samsvarer med det den annen
Part har krav pa etter Kontrakten, og dette skyldes forhold vedkommende Part beerer risikoen
for.

Kontraktsdokumentene betyr alle de dokumenter som det vises til i Artikkel 2.
Kontraktsinngaelsen betyr datoen for signering av Avtaledokumentet.
Kontraktsmedhjelper betyr leverandgr, entreprengr, prosjekterende, radgiver eller annen
som gjennom kontrakt med en Part eller en av dennes Kontraktsmedhjelpere har patatt seg
utfarelsen eller ansvar for utfgrelsen av deler av en Parts kontraktsforpliktelser.
Kontraktsperioden betyr perioden fra Kontraktsinngaelsen frem til Overtagelsesdagen.

Kontraktsvilkarene betyr nervaerende Kontraktsvilkar som utgjer Del | av Kontrakten.

Laneavtalen betyr den laneavtalen som OPS-selskapet har inngatt [dato] med [navn] i
forbindelse med finansieringen av prosjektet.

OPS-selskapet betyr [navn].

Overtagelsesdagen betyr den dagen overlevering av Anlegget fra OPS-selskapet til
Vegdirektoratet finner sted i henhold til Artikkel 17, 31.3, 32.3 eller 33.4.

Partene betyr OPS-selskapet og Vegdirektoratet.

Planlagt idriftsettelsestidspunkt betyr [dato] [maned] [ar].
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Representant betyr en personlig Representant for vedkommende kontraktspart som er utpekt
etter bestemmelsene i Artikkel 6.

Risikoomstendigheter betyr slike omstendigheter som er nevnt i Artikkel 19.1.

Senior gjeld betyr alle belgp som er utestaende eller forfalt til betaling under Laneavtalen,
inkludert, men ikke begrenset til hovedstol, renter, kostnader ved tidlig innfrielse og andre
omkostninger, herunder ngdvendige honorarer og utgifter, korrigert for eventuell gevinst eller
kostnad som fglge av reversering av rentebindinger. Senior gjeld omfatter ikke Egenkapital og
Ansvarlig lanekapital.

Statens vegvesen betyr Statens vegvesen eller Statens vegvesen Vegdirektoratet i egenskap
av offentlig myndighet.

Tredjemann betyr enhver annen enn OPS-selskapet og Vegdirektoratet i egenskap av Parter i
denne Kontrakten. OPS-selskapets ansatte, dets Kontraktsmedhjelpere og Kontrakts-
medhjelperes ansatte, Vegdirektoratets ansatte og alle andre statlige etater enn Vegdirektoratet
i egenskap av Part i denne Kontrakten, skal sdledes anses som Tredjemenn.

Trepartsavtalen betyr Vedlegg E til Kontrakten.
Vedlegg betyr de Vedlegg til Kontrakten som er nevnt i Artikkel 2.
Vegdirektoratet betyr Statens vegvesen Vegdirektoratet i egenskap av a veere Part i

nerverende Kontrakt.

Artikkel 5 Varsler, krav og andre meldinger

Alle varsler, krav og andre meldinger som skal gis etter bestemmelsene i Kontrakts-
dokumentene, skal gis skriftlig til Partenes Representanter eller til avtalte adresser i henhold
til bestemmelsene i Vedlegg D.

Artikkel 6  Partenes Representanter og personell

Partene skal til enhver tid i Kontraktsperioden ha oppnevnt en personlig Representant med
fullmakt til & opptre pa vegne av seg i alle saker som angar Kontrakten. Partenes
Representanter ved Kontraktsinngaelsen falger av Vedlegg D.

Begge Parter skal kunne legge til grunn at den annen Parts Representant har fullmakt til 4 ta
alle beslutninger som vedrgrer Kontrakten, med mindre det skriftlig er gitt klar beskjed om
eventuelle begrensninger i vedkommendes fullmakt og hvem eller hvilket organ som har
fullmakt til & treffe beslutninger som ligger utenfor Representantens fullmakt.

Hver av Partene kan med ..... Hverdagers varsel til den annen Part oppnevne en ny
Representant.
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En Representant kan overlate serskilte arbeidsoppgaver til en eller flere personer som han
utpeker. Den annen Parts Representant skal i tilfelle underrettes om hvilken fullmakt som er
gitt vedkommende.

Begge Parter plikter, etter krav fra den annen Part, pa egen bekostning a sgrge for utskiftning
av deres personell, herunder Representanten, hvis disse opptrer pa en klanderverdig mate eller
pa annen mate viser seg uegnet til & utfgre sine arbeidsoppgaver.

Artikkel 7 Partenes samarbeids- og lojalitetsplikt

Partene er forpliktet til & samarbeide og vise lojalitet under gjennomfgringen av Kontrakten,
og skal herunder i starst mulig utstrekning sgke a begrense den annen Parts uforutsette
kostnader eller tap.

Artikkel 8  Kontraktsadministrative rutiner

Under gjennomfgringen av Kontrakten skal Partene fglge de kontraktsadministrative rutiner
som fremgar av Vedlegg D.

DEL 11 GENERELLE KRAV OG RAMMEBETINGELSER

Artikkel 9  Finansielle krav til OPS-selskapet. Endringer i eierskap

9.1  Finansielle krav til OPS-selskapet

OPS-selskapet skal sgrge for at OPS-selskapet til enhver tid har tilstrekkelig
finansiering til & oppfylle Kontrakten pa riktig mate.

OPS-selskapet skal hvert ar sende Vegdirektoratet sitt budsjett, revidert arsregnskap
med resultatregnskap og balanse, revisjonsberetning, styrets arsberetning samt en
redegjerelse for om og i tilfelle hvilke avvik som foreligger i forhold til hoved-
scenariet i den Finansielle modellen. Vegdirektoratet kan dessuten til enhver tid i
rimelig grad kreve ytterligere opplysninger eller dokumenter vedrgrende OPS-
selskapets finansielle og driftsmessige forhold, herunder OPS-selskapets planer for
fremtidig gjennomfgring av Kontrakten.

9.2  Overdragelse av eierandeler i OPS-selskapet

OPS-selskapets vedtekter og/eller eventuelle avtaler mellom eierne av OPS-selskapet,
skal til enhver tid veere utformet slik at eierne ikke kan overdra eller pantsette eier-
andelene i OPS-selskapet uten Vegdirektoratets forutgaende skriftlige aksept. Slik
aksept skal gis med mindre det foreligger saklig grunn til & nekte. Som saklig grunn
skal anses .....

Vegdirektoratets forutgaende aksept er ikke ngdvendig for eiernes pantsettelse av sine

eierandeler hvis pantsettelsen skjer som sikkerhet for gkonomiske forpliktelser knyttet
til gjennomfaringen av Kontrakten.
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Artikkel 10 Generelle krav til OPS-selskapets gjennomfgring av Kontrakten

10.1

10.2

#920909/1

Generelt

OPS-selskapets gjennomfgring av Kontrakten skal i alle henseender skje pa en
fagmessig og aktsom mate, og i henhold til alle de krav som oppstilles i Kontrakts-
dokumentene. Det skal legges sarlig vekt pa sikkerhetsmessige forhold for & ivareta
liv, helse, eiendom, naturressurser og milja.

Innenfor de rammer som Kontraktsdokumentene setter, har OPS-selskapet for gvrig
rett til & velge hvordan gjennomfgringen av Kontrakten skal skie.

Bruk av Kontraktsmedhjelpere

OPS-selskapet har rett til & la hele eller deler av sine kontraktsforpliktelser utfares av
Kontraktsmedhjelpere. OPS-selskapets kontraktsansvar overfor Vegdirektoratet endres
ikke ved bruk av Kontraktsmedhjelpere.

De Kontraktsmedhjelpere som overfor OPS-selskapet skal ha en vesentlig del av
kontraktsansvaret for prosjektering, bygging, drift og vedlikehold, skal meddeles
Vegdirektoratet far kontrakt med vedkommende Kontraktsmedhjelper inngas, med
beskjed om hvilke deler av kontraktsforpliktelsen som skal utfgres av vedkommende.
Vegdirektoratet har rett til 4 nekte & godta OPS-selskapets valg av disse Kontrakts-
medhjelpere dersom det melder fra om dette senest ...... Hverdager etter mottagelse
av OPS-selskapets underretning. Slik nektelse kan bare skje hvis nektelsen er saklig
begrunnet i Kontraktsmedhjelperens gkonomi, kompetanse eller kapasitet eller annet
som er egnet til a skape tvil om vedkommende er i stand til a oppfylle den aktuelle
kontraktsforpliktelse i henhold til de krav som falger av Kontraktsdokumentene.

De Kontraktsmedhjelpere som fremgar av Vedlegg G, skal anses som akseptert av
Vegdirektoratet og skal benyttes av OPS-selskapet med mindre Vegdirektoratet
aksepterer utskiftning. Vegdirektoratet kan alltid nekte OPS-selskapet a skifte ut de
Kontraktsmedhjelpere som er nevnt i Vedlegg G, med mindre OPS-selskapet paviser
en saklig grunn for utskiftningen.

OPS-selskapet skal kreve at alle dets Kontraktsmedhjelpere fremlegger skatteattester
for merverdiavgift og skatt, og eventuelle andre tilsvarende dokumenter, i den
utstrekning dette er et krav i henhold til det til enhver tid gjeldende regelverk om
offentlige anskaffelser.

OPS-selskapet skal kreve at alle dets Kontraktsmedhjelpere fremlegger HMS-
egenerklering i den utstrekning dette er et krav i henhold til gjeldende regelverk om
offentlige anskaffelser.

Manglende nektelse av & godta en Kontraktsmedhjelper eller Vegdirektoratets aksept
av de Kontraktsmedhjelpere som fremgar av Vedlegg G, skal ikke under noen



10.3

10.4

10.5
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omstendighet fare til at VVegdirektoratet overtar risikoen for de aktuelle Kontrakts-
medhjelperes oppfyllelse av sine kontraktsforpliktelser.

Sikring av kvalitet, helse, miljg og sikkerhet, samt det ytre miljg

OPS-selskapet og OPS-selskapets Kontraktsmedhjelpere skal i Kontraktsperioden ha
iverksatte og dokumenterte rutiner for sikring av kvalitet, helse, miljg og sikkerhet
(HMS), samt det ytre miljg, i overensstemmelse med prosjektplanen som fremgar av
Vedlegg H, og i samsvar med de krav som fremgar av Vedlegg D.

Vegdirektoratets Representant og personer med bemyndigelse fra Representanten har
rett til & foreta kvalitetsrevisjon av OPS-selskapets og OPS-selskapets Kontrakts-
medhjelperes oppfalging av rutinene for sikring av kvalitet, HMS og det ytre miljg.

Ethvert vesentlig brudd pa rutinene for sikring av kvalitet, HMS og det ytre miljg,
herunder manglende dokumentasjon av at disse er fulgt, samt brudd pa plikten til &
rapportere avvik i henhold til kvalitetssikringsrutinene, skal anses som Kontraktsbrudd
selv om forholdet ikke er av betydning for om Kontrakten for gvrig oppfylles pa riktig
mate. Slike Kontraktsbrudd vil kunne ha de gkonomiske konsekvenser for OPS-
selskapet som er angitt i Vedlegg C.

OPS-selskapets opplysningsplikt overfor Vegdirektoratet

OPS-selskapet plikter etter krav fra Vegdirektoratet a gi dette alle ngdvendige
opplysninger for Vegdirektoratets bedemmelse av kontraktsmessigheten av OPS-
selskapets ytelse.

OPS-selskapet plikter & underrette Vegdirektoratet umiddelbart hvis det inntrer forhold
som svekker, eller er egnet til & svekke, OPS-selskapets mulighet til & oppfylle
Kontrakten pa riktig mate. OPS-selskapet skal snarest mulig deretter utarbeide og
oversende til Vegdirektoratet en plan for hvordan situasjonen vil bli sgkt bedret.

Senest ...... Hverdager etter Kontraktsinngaelsen skal OPS-selskapet uoppfordret
overlevere til Vegdirektoratet en kopi av samtlige kontrakter som OPS-selskapet og
dets eiere pa det tidspunkt har inngatt i forbindelse med prosjektet. Eventuelle
etterfalgende vesentlige endringer i slike kontrakter skal meddeles VVegdirektoratet.

Ansattes lgnns- og arbeidsforhold

OPS-selskapet er forpliktet til & pase og sarge for at egne ansatte og Kontrakts-
medhjelperes ansatte har lgnns- og ansettelsesforhold som ikke er mindre gunstige enn
det som falger av vanlige vilkar innen samme bransje pa det stedet arbeidene utfares.
Dette gjelder bare for ansatte som medvirker direkte til oppfyllelsen av Kontrakten.
Med vanlige vilkar innen virksomhetsomradet menes for eksempel vilkar nedfelt i
”Fellesoverenskomsten for Byggtfag” eller ”Overenskomst for private anlegg” inngatt
mellom NHO/BNL og LO/NAF.

OPS-selskapet er pa foresparsel forpliktet til a fremlegge dokumentasjon pa oven-
nevnte ansattes lgnns- og arbeidsvilkar. Fremlagt dokumentasjon skal veere pa norsk.
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Alle avtaler med OPS-selskapets Kontraktsmedhjelpere om utfarelse av arbeid eller
leveranser under Kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

10.6  Rapportering i samsvar med ligningsloven § 6-10

OPS-selskapet skal snarest og senest ..... Dager etter at Anleggsarbeidene er pabegynt
dokumentere overfor VVegdirektoratet at ligningslovens krav til rapportering av
oppdrag og oppdragstakere er oppfylt. Opplysningene oversendes lignings-
myndighetene, med kopi til Vegdirektoratet, pa den til enhver tid fastsatte
rapporteringsmate, for tiden ved bruk av skjemaene .........

For Kontraktsmedhjelpere skal OPS-selskapet snarest og senest .... Dager etter at
vedkommende Kontraktsmedhjelpers leveranse eller arbeid er pabegynt, dokumentere
overfor Vegdirektoratet at ligningslovens krav til rapportering av oppdrag og
oppdragstakere er oppfylt. Opplysningene oversendes ligningsmyndighetene pa den til
enhver tid fastsatte rapporteringsmate, for tiden ved bruk av skjemaene ........

OPS-selskapet forplikter seg til & holde Vegdirektoratet skadeslas for ethvert krav eller
annen sanksjon palagt av ligningsmyndighetene og som er foranlediget av OPS-
selskapets eller noen Kontraktsmedhjelpers brudd pa noen bestemmelse gitt i lignings-
loven og tilhgrende forskrifter.

Artikkel 11 Vegdirektoratets kontrollrett

Vegdirektoratet har rett til & fare slik kontroll med prosjektering, materialer, utfgrelse, drift og
vedlikehold og alle gvrige elementer av OPS-selskapets kontraktsoppfyllelse som
Vegdirektoratet finner ngdvendig. OPS-selskapet skal pa forlangende ogsa skaffe
Vedgdirektoratet adgang til a inspisere fremstillingen av materialer, i den grad dette er mulig.

Dersom OPS-selskapets ytelse ikke er i samsvar med Kontraktsdokumentene, kan OPS-
selskapet ikke under noen omstendighet paberope seg at Vegdirektoratet har hatt adgang til &
gjennomfare kontroll eller at VVegdirektoratet har gjennomfart kontroll uten & varsle OPS-
selskapet om at ytelsen ikke var i samsvar med Kontraktsdokumentene. Vegdirektoratet skal
varsle OPS-selskapet dersom det blir oppmerksom pa at OPS-selskapets ytelse ikke er i
samsvar med Kontraktsdokumentene, men denne varslingsplikten er uten betydning for
Vegdirektoratets rett til & paberope bestemmelsen i farste punktum.

Artikkel 12 Vegdirektoratets ytelser og opplysninger

12.1  Tilkomst. Andre fysiske rammebetingelser for OPS-selskapet

OPS-selskapet har kravpéd at ......... er i samsvar med det som folger av Vedlegg B.
Vegdirektoratet beaerer risikoen for eventuell svikt i disse rammebetingelsene, jfr.
Artikkel 19.2.

@vrige fysiske rammebetingelser for utfgrelsen enn de som fremgar av Vedlegg B,
eksempelvis ............ , mé 1 hele Kontraktsperioden ivaretas og eventuelt betales for
av OPS-selskapet og er OPS-selskapets risiko.
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12.2

12.3

12.4

Statens vegvesen Vegdirektoratet
OPS-kontrakt: Kontraktsvilkar

Grunnerverv m.v.

Vegdirektoratet skal besgrge grunnerverv m.v. i henhold til bestemmelsene i Vedlegg
A. Vegdirektoratet baerer risikoen for forsinkelser med, eller andre uforutsette
omstendigheter knyttet til det grunnerverv Vegdirektoratet skal besarge, jfr. Artikkel
19.2, med unntak for tilleggserverv som er begrunnet i planendringer foreslatt av OPS-
selskapet eller som oppstar i forbindelse med gjennomfgringen av Anleggsarbeidene.

Vegdirektoratets informasjon til OPS-selskapet

Vegdirektoratet har, i forbindelse med tilbudsinnbydelsen, stilt til OPS-selskapets
radighet en del undersgkelser, rapporter og andre dokumenter av betydning for OPS-
selskapets tilbudsinngivelse.

Disse undersgkelsene, rapportene og dokumentene ble utelukkende gitt for OPS-
selskapets informasjon. Vegdirektoratet beerer ikke risikoen for at undersgkelsene,
rapportene og dokumentene var korrekte og fullstendige.

Vegdirektoratets informasjon til OPS-selskapet i Kontraktsperioden reguleres av
bestemmelsene i Vedlegg A, B og D.

OPS-selskapets undersgkelser far Kontraktsinngaelsen

OPS-selskapet har fatt tilgang til og har satt seg grundig inn i de undersgkelser,
rapporter og dokumenter som ble lagt frem i forbindelse med tilbudsinnbydelsen, jfr.
Artikkel 12.3. OPS-selskapet er dessuten, i perioden far tilbud ble inngitt, blitt gitt
anledning til & foreta alle de undersgkelser OPS-selskapet matte gnske & foreta med
hensyn til topografi, grunnforhold, lokale forhold og annet som kan veere av betydning
for OPS-selskapets kostnader og fremdrift ved gjennomfgringen av Kontrakten.

DEL Il OPS-SELSKAPETS YTELSE

Artikkel 13 Generelt

131

#920909/1

Overordnede krav

OPS-selskapets ytelse skal i hele Kontraktsperioden veere i samsvar med Kontrakts-
dokumentene og skal i alle henseender veere ngyaktig, solid og fagmessig, med seerlig
vekt pa god fremkommelighet, hay trafikksikkerhet og estetisk og miljgmessig
standard.

Det estetiske program i Vedlegg H skal fglges ved utformingen av Anlegget, med
mindre det fglger av andre Kontraktsdokumenter at utformingen skal avvike fra dette.

OPS-selskapets ytelse skal utfgres innenfor rammen av de til enhver tid gjeldende

reguleringsplaner og andre bindende offentlige planer. OPS-selskapet kan ikke i verk-
sette arbeid med a fa endret reguleringsplanene uten Vegdirektoratets forutgaende
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Statens vegvesen Vegdirektoratet
OPS-kontrakt: Kontraktsvilkar

samtykke. Selv om Vegdirektoratet gir slikt samtykke, baerer OPS-selskapet risikoen
for at det oppnas reguleringsendring.

13.2  Offentlige krav som far betydning for gjennomfgringen av Kontrakten

Alle OPS-selskapets ytelser under Kontrakten skal veere i samsvar med de til enhver
tid gjeldende lover, forskrifter og andre offentlige vedtak, herunder vedtak truffet av
Statens vegvesen. | Driftsfasen skal Anlegget til enhver tid tilfredsstille de krav som
folger av gjeldende regelverk og enkeltvedtak.

Alle tillatelser som er ngdvendige for gjennomfgringen av Kontrakten, skal innhentes
og eventuelt betales for av OPS-selskapet. Alle tillatelser skal arkiveres, og utleveres
til Vegdirektoratet etter forespersel fra dette.

Medfgrer enkeltvedtak eller endringer i lover eller forskrifter etter Kontrakts-
inngaelsen at de krav til ytelsen som fremgar av Kontraktsdokumentene i realiteten ma
endres, og dette medfarer ikke uvesentlige kostnadsgkninger for OPS-selskapet, kan
OPS-selskapet kreve at vedtaket eller lov- eller forskriftsendringen skal anses som en
Risikoomstendighet og behandles etter reglene i Artikkel 19. Dette gjelder likevel bare
i den utstrekning OPS-selskapet ikke burde ha tatt vedtaket eller lov- eller forskrifts-
endringen i betraktning ved Kontraktsinngaelsen, herunder ved a ta forbehold, og
OPS-selskapet heller ikke burde ha unngatt falgene av vedtaket eller lov- eller
forskriftsendringen.

Hvis enkeltvedtak eller lov- eller forskriftsendringer er av en slik art og har slike
virkninger at de omfattes av bestemmelsene om Force Majeure i Artikkel 20, gjelder
bare bestemmelsene om Force Majeure.

Hvis OPS-selskapet som fglge av enkeltvedtak eller endringer i lover eller forskrifter
ma fravike de krav til ytelsen som fremgar av Kontraktsdokumentene, skal
Vegdirektoratet varsles far fravikelsen gjennomfares.

13.3  OPS-selskapets undersgkelse av Kontraktsdokumentene

OPS-selskapet har undersgkt innholdet i alle Kontraktsdokumentene, og har ikke
oppdaget at disse inneholder uoverensstemmende krav til OPS-selskapets ytelse. Hvis
OPS-selskapet under gjennomfgringen av Kontrakten likevel finner at det foreligger
uoverensstemmelser som ikke lgses av bestemmelsene om prioritetsrekkefglge i
Artikkel 3, skal OPS-selskapet kreve Vegdirektoratets skriftlige avgjarelse av hvilke
krav til ytelsen som skal gjelde.

Hvis Vegdirektoratets avgjarelse av hvilke krav til ytelsen som skal gjelde innebarer
at OPS-selskapets ytelse endres vesentlig i forhold til det OPS-selskapet ved
Kontraktsinngaelsen hadde grunn til a ta i betraktning pa bakgrunn av en aktsom
undersgkelse av Kontraktsdokumentene, skal forholdet anses som en omstendighet
Vegdirektoratet beerer risikoen for, jfr. Artikkel 19.2. Dette gjelder likevel ikke hvis
det er uoverensstemmende krav til ytelsen i Vedlegg G og/eller H. OPS-selskapet
beerer risikoen for slike uoverensstemmelser.

13.4 Risikoavvergende tiltak
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Statens vegvesen Vegdirektoratet
OPS-kontrakt: Kontraktsvilkar

OPS-selskapet plikter a iverksette ngdvendige tiltak for & avverge eller begrense risiko
for skade pa person, eiendom, naturressurser og miljg.

Hvis OPS-selskapet skal iverksette arbeid som medfarer stor risiko for skade pa
person, eiendom, naturressurser eller miljg, eller hvor skadepotensialet ved arbeidet
som skal iverksettes er stort, skal OPS-selskapet varsle Vegdirektoratet om dette i god
tid pa forhand med angivelse av hvilke risikoavvergende tiltak som er planlagt
iverksatt.

Hvis OPS-selskapet ikke iverksetter de risikoavvergende tiltak som er ngdvendige,
eller hvis Vegdirektoratet eller offentlige myndigheter blir oppmerksom pa at slike
tiltak ma iverksettes umiddelbart, har VVegdirektoratet rett til & fa iverksatt de
ngdvendige tiltak for OPS-selskapets regning og risiko.

Vegdirektoratet har dessuten, for egen regning, rett til a fa iverksatt tiltak ut over det
som felger av de foregaende ledd, hvis det etter VVegdirektoratets oppfatning er
gnskelig at slike tiltak iverksettes.

Vegdirektoratet skal i forhold til OPS-selskapet ikke baere noen risiko eller ha noe
ansvar som fglge av at Vegdirektoratet eller offentlige myndigheter ikke har iverksatt
risikoavvergende tiltak i henhold til foregaende ledd.

Artikkel 14 Fremdrift i Anleggsfasen

141

14.2

OPS-selskapets fremdriftsplan

De viktigste milepeelene i OPS-selskapets planlagte fremdrift i Anleggsfasen fremgar
av Vedlegg H. Disse milepzlene er ikke bindende, verken nar det gjelder Idrift-
settelsestidspunkt eller fremdrift frem til idriftsettelse.

Fremdriftsplanen i Vedlegg H skal imidlertid veere veiledende ved vurderingen av om
fremdriften er sa mangelfull at dette gir Vegdirektoratet rett til & heve Kontrakten, jfr.
Artikkel 33.1 farste ledd nr. 3. Vegdirektoratet har dessuten etter Artikkel 33.1 farste
ledd nr. 1 og 2 rett til & heve Kontrakten hvis de fysiske Anleggsarbeidene ikke er
igangsatt senest ....... etter den planlagte oppstartsdato for disse som fremgar av
Vedlegg H, eller hvis Anlegget ikke er satt i drift senest ..... etter Planlagt
idriftsettelsestidspunkt, eventuelt med de justeringer som falger av Artikkel 14.3.

Virkningen av sviktende fremdrift

Med mindre fremdriften svikter i en slik grad at VVegdirektoratet har rett til & heve
Kontrakten i henhold til Artikkel 33.1, skal fremdriftssvikt som farer til at
Idriftsettelsestidspunktet utsettes i forhold til Planlagt idriftsettelsestidspunkt, ikke
anses som Kontraktsbrudd. Den eneste konsekvens er at tidspunktet for opptjening av
vederlag utskytes, jfr. Artikkel 22 annet ledd.

14.3 OPS-selskapets krav pa justering av fremdriftsplanen

#920909/1
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Statens vegvesen Vegdirektoratet
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OPS-selskapet har krav pa justering av fremdriftsplanen som fremgar av Vedlegg H
hvis OPS-selskapet i Anleggsfasen blir palagt Endringer, jfr. Artikkel 18, hvis det i
Anleggsfasen inntrer Risikoomstendigheter, jfr. Artikkel 19, eller hvis det i
Anleggsfasen inntrer Force Majeure, jfr. Artikkel 20.

Justeringen skal svare til ...................
14.4 Tilleggsvederlag ved justering av fremdriftsplanen

Hvis OPS-selskapet har krav pa justering av fremdriftsplanen som fglge av Endringer
eller Risikoomstendigheter, har OPS-selskapet krav pa tilleggsvederlag. Tilleggs-
vederlaget skal svare til ..........

OPS-selskapet har ikke krav pa tilleggsvederlag i den utstrekning kravet pa justering
av fremdriftsplanen skyldes Force Majeure.

14.5 Varslingsregler

Hvis OPS-selskapet vil gjgre gjeldende krav om justering av fremdriftsplanen, skal
OPS-selskapet varsle Vegdirektoratet uten ugrunnet opphold etter at det ble
oppmerksom pa det forhold som gir grunnlag for kravet og at forholdet gir grunnlag
for et krav om justering av fremdriftsplanen. Gjar OPS-selskapet ikke det, taper det
retten til & gjere gjeldende at det foreligger rett til justering av fremdriftsplanen.

Nar det foreligger tilstrekkelig grunnlag for & beregne omfanget av et krav om
justering av fremdriftsplanen, skal OPS-selskapet skriftlig spesifisere kravet og
samtidig fremsette krav om eventuelt tilleggsvederlag i henhold til Artikkel 14.4,
........... Gjeor OPS-selskapet ikke det, taper det retten til & gjere gjeldende at det
foreligger rett til justering av fremdriftsplanen og tilleggsvederlag.

Nar Vegdirektoratet mottar OPS-selskapets spesifiserte krav, skal det skriftlig ta
stilling til kravet. Gjar Vegdirektoratet ikke det uten ugrunnet opphold, har OPS-
selskapet krav pa justering av fremdriftsplanen og tilleggsvederlag i samsvar med det
spesifiserte kravet, med mindre dette apenbart overstiger det OPS-selskapet ellers ville
hatt krav pa.

14.6  Forsering

Hvis OPS-selskapet har fremsatt spesifisert krav om justering av fremdriftsplanen og
tilleggsvederlag i henhold til bestemmelsene i Artikkel 14.5 annet ledd, plikter OPS-
selskapet uten ugrunnet opphold deretter & sende Vegdirektoratet et pristilbud pa slik
forsering som vil fare til at konsekvensen av justeringen av fremdriftsplanen unngas.

Vegdirektoratet skal deretter, om ngdvendig ved bruk av endringsordre i henhold til

bestemmelsene i Artikkel 18, gi OPS-selskapet skriftlig beskjed om forsering skal
iverksettes i henhold til pristilbudet eller ikke.
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OPS-selskapet har ikke rett til & iverksette forsering pa Vegdirektoratets regning med
mindre det foreligger enighet om vederlaget for forseringen, eller Vegdirektoratet
velger a utstede endringsordre med forseringspalegg selv om det ikke er enighet om
vederlaget.

Artikkel 15 Idriftsettelse av Anlegget

15.1  Vilkar for idriftsettelse

For at Anlegget skal kunne settes i drift, slik at det dpnes for ordiner trafikk og slik at
vederlagsopptjening i henhold til Vedlegg C inntrer, skal Anlegget tilfredsstille de
vilkar for idriftsettelse som fremgar av Kontraktsdokumentene.

15.2 Idriftsettelsesprosedyrer

| forbindelse med overgangen fra Anleggsfasen til Driftsfasen skal det gjennomfgres
visse prosedyrer for a avgjgre om Anlegget tilfredsstiller vilkarene for idriftsettelse.
Disse prosedyrene fremgar av Vedlegg D.

15.3  Vegdirektoratets rett til & nekte idriftsettelse

Hvis det etter gjennomfaring av idriftsettelsesprosedyrene viser seg at vilkarene for
idriftsettelse ikke foreligger, kan Vegdirektoratet nekte & apne Anlegget for ordinaer
trafikk.

Hvis Vegdirektoratet nekter a apne Anlegget for trafikk, og OPS-selskapet er av den
oppfatning at nektelsen ikke er berettiget, skal tvisten lgses etter bestemmelsene i Del
X.

Hvis Vegdirektoratet ikke hadde rett til a nekte a apne Anlegget for trafikk, har OPS-
selskapet krav pa vederlag som om den uberettigede nektelsen ikke hadde funnet sted,
samt forsinkelsesrente i henhold til Artikkel 24.

154

Artikkel 16 Kontraktsbrudd fra OPS-selskapets side

16.1 OPS-selskapets utbedringsplikt

Hvis det foreligger Kontraktsbrudd fra OPS-selskapets side som er av en slik art at
forholdet lar seg utbedre, plikter OPS-selskapet & utbedre forholdet innen de frister
som fglger av Kontraktsdokumentene, slik at Kontraktsbruddet opphgrer. Hvis en
spesifikk frist for utbedring ikke fglger av Kontraktsdokumentene, skal utbedring
foretas snarest mulig. Alle kostnader som palgper som faglge av utbedringen skal
dekkes av OPS-selskapet.

Hvis Partene er uenige i om det foreligger Kontraktsbrudd slik at OPS-selskapet mener
at eventuell utbedring vil utgjere en Endring, gjelder bestemmelsene i Artikkel 18.6.
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16.2  Vegdirektoratets intervensjonsrett

Hvis OPS-selskapets Kontraktsbrudd er av en slik art at sikkerheten pa Anlegget er
truet, har Vegdirektoratet rett til & velge mellom a stenge Anlegget for trafikk med de
konsekvenser for vederlaget som falger av bestemmelsene i Vedlegg C, og &
intervenere ved a iverksette de tiltak som er ngdvendige for at trusselen mot
sikkerheten skal fjernes. Hvis OPS-selskapets Kontraktsbrudd er av en slik art at
tilgjengeligheten pa Anlegget er truet, har Vegdirektoratet rett til a intervenere ved a
iverksette de tiltak som er ngdvendige for at trusselen mot tilgjengeligheten skal
fjernes. Vegdirektoratet kan i slike tilfeller kreve erstatning fra OPS-selskapet for

Hvis OPS-selskapet ikke oppfyller kontrakten pa riktig mate som falge av en Force
Majeure-hendelse, ...........

Vegdirektoratet skal pa forhand varsle OPS-selskapet om at det vurderes & intervenere.
Gjoer Vegdirektoratet ikke det, taper det retten til & kreve .......... Dette gjelder likevel
ikke hvis sikkerheten pa Anlegget er truet, og risikoen for skade er sa overhengende at
det er ngdvendig a intervenere umiddelbart.

Vegdirektoratets rett til & intervenere i henhold til ferste og annet ledd skal anvendes i
samsvar med den alminnelige standard for sikkerhet og tilgjengelighet pa veier i
Norge.

16.3 Vederlagsjustering ved Kontraktsbrudd

Huvis det foreligger Kontraktsbrudd fra OPS-selskapets side, skal vederlaget justeres i
henhold til bestemmelsene i Vedlegg C. Vegdirektoratet har ikke krav pa at vederlaget
justeres i andre situasjoner enn de som er nevnt i Vedlegg C eller at vederlaget skal
avkortes i starre grad enn det som fglger av Vedlegg C, med mindre Kontrakten
oppherer ved hevning, avbestilling eller oppsigelse.

16.4  Plan for & unnga fremtidige Kontraktsbrudd

Ved alle former for Kontraktsbrudd fra OPS-selskapets side, herunder brudd pa
kvalitetssikringsrutiner og administrative rutiner, kan Vegdirektoratet kreve at OPS-
selskapet utarbeider en plan som viser hvordan tilsvarende Kontraktsbrudd kan unngas
i fremtiden, med mindre det aktuelle Kontraktsbrudd apenbart var et enkeltstaende
tilfelle.

16.5 OPS-selskapets erstatningsansvar
Hvis Vegdirektoratet lider gkonomisk tap som falge av OPS-selskapets Kontrakts-
brudd, og dette tapet ikke kan kreves dekket i henhold til de foregaende bestemmelser

eller andre bestemmelser i Kontraktsdokumentene, er OPS-selskapet bare ansvarlig
dersom det foreligger forsettlig eller grovt uaktsomt Kontraktsbrudd fra OPS-selskapet
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selv eller noen OPS-selskapet svarer for, herunder OPS-selskapets ansatte, dets
Kontraktsmedhjelpere og dets Kontraktsmedhjelperes ansatte.

16.6  Vegdirektoratets hevningsrett. Andre befayelser ved Kontraktsbrudd

Vegdirektoratets rett til & heve Kontrakten som fglge av Kontraktsbrudd reguleres i
Artikkel 33.1.

Ved Kontraksbrudd har Vegdirektoratet ikke rett til & gjgre gjeldende andre befayelser
enn de som fglger av Kontraktsdokumentene.

Artikkel 17 Overtagelse

17.1 Krav til Anlegget ved utlgp av Driftsfasen

Ved utlgpet av Driftsfasen skal Anlegget overleveres vederlagsfritt til Vegdirektoratet.
Pa Kontraktsavslutningstidspunktet skal Anlegget tilfredsstille de krav som falger av
Kontraktsdokumentene, og OPS-selskapet skal for gvrig ha overlevert slik
dokumentasjon som fglger av Kontraktsdokumentene.

Pa Kontraktsavslutningstidspunktet skal det ikke hvile heftelser av noe slag pa det som
skal overtas, med unntak for eventuelle heftelser som hvilte pa Anlegget ved
Kontraktsinngaelsen.

17.2  Overtagelsesprosedyrer og Kontraktsavslutningstidspunkt

Overtagelse skjer ved at Partene gjennomfarer de overtagelsesprosedyrene som
fremgar av Vedlegg D.

Overtagelse skal finne sted pa Kontraktsavslutningstidspunktet, som skal veere K.
12.00 pé den forstkommende ...... som inntrer etter at det er 25 &r siden Anlegget ble
satt i drift. Begge Parter plikter & medvirke til gjennomfaring av overtagelses-
prosedyrene slik at overtagelse kan finne sted til dette tidspunkt.

Hvis Kontraktsavslutningstidspunktet som fglger av foregaende ledd ikke faller pa en
ordineer arbeidsdag, skal Kontraktsavslutningstidspunktet utsettes til kl. 12.00 pa den
farstkommende ordinzere arbeidsdag.

17.3 Overdragelse av garanti- og mangelskrav

OPS-selskapet skal senest pa Overtagelsesdagen overdra til Vegdirektoratet alle ikke-
utlepte garantier og tilsvarende rettigheter til a gjere mangelskrav gjeldende mot sine
Kontraktsmedhjelpere. Hvis slik overdragelse ikke finner sted, skal OPS-selskapet
erstatte Vegdirektoratet det tap dette lider som fglge av den manglende overdragelse,
uten hensyn til ansvarsfraskrivelsen i Artikkel 17.5.
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Kontraktsbrudd fra OPS-selskapets side pa Kontraktsavslutningstidspunktet

Hvis Anlegget pa Kontraktsavslutningstidspunktet ikke oppfyller de kravene som
folger av Kontraktsdokumentene, kan Vegdirektoratet kreve at OPS-selskapet for egen
regning utfarer det arbeid som er ngdvendig for at kravene oppfylles.

Vegdirektoratet skal sette en rimelig frist for OPS-selskapets arbeid etter fgrste ledd.
Det plikter & gi OPS-selskapet ngdvendig adkomst slik at arbeidet kan utferes pa en

rasjonell mate. Arbeidet skal utferes under rimelig hensyntagen til den lgpende bruk
av Anlegget, herunder alminnelig trafikal bruk.

Vegdirektoratet kan ikke kreve at OPS-selskapet utferer arbeid i henhold til farste ledd
hvis kostnadene ved a utfare dette arbeidet vil bli uforholdsmessig store i forhold til
det som oppnas, herunder i forhold til fremtidige drifts- og vedlikeholdskostnader.
Vegdirektoratet kan i stedet kreve erstatning beregnet pa grunnlag av den reduksjon av
Anleggets verdi som avviket fra kravene i Kontraktsdokumentene representerer.

Reklamasjon. Ansvarsfraskrivelse

Kontraktsbrudd som nevnt i Artikkel 17.4 og som Vegdirektoratet ikke har krevet
utbedret i henhold til Artikkel 17.4 senest pa Overtagelsesdagen, kan bare paberopes
av Vegdirektoratet dersom det foreligger forsettlig eller grovt uaktsomt Kontrakts-
brudd fra OPS-selskapet eller noen OPS-selskapet svarer for, herunder dets ansatte,
dets Kontraktsmedhjelpere og dets Kontraktsmedhjelperes ansatte.

Andre Kontraktsbrudd fra OPS-selskapets side enn de som er nevnt i Artikkel 17.4,
samt andre krav Vegdirektoratet matte ha eller fa mot OPS-selskapet og som springer
ut av Kontrakten, md Vegdirektoratet gjore gjeldende senest ..... etter Overtagelses-
dagen. Gjar ikke Vegdirektoratet det, kan Kontraktsbruddet eller kravet bare gjares
gjeldende dersom Kontraktsbruddet eller kravet skyldes slikt forsett eller grov
uaktsomhet som er nevnt i foregaende ledd.

DEL IV ENDRINGER, RISIKOOMSTENDIGHETER OG FORCE MAJEURE

Artikkel 18 Endringer

18.1

#920909/1

Vegdirektoratets rett til & palegge OPS-selskapet Endringer

Vegdirektoratet kan i hele Kontraktsperioden ved endringsordre palegge OPS-
selskapet Endringer.

En Endring kan ga ut pa at OPS-selskapet skal yte noe i tillegg til eller i stedet for det
opprinnelig avtalte, at deler av ytelsens karakter, kvalitet, art eller utferelse skal endres
i forhold til det opprinnelig avtalte, eller at avtalte ytelser skal utga. | den situasjonen
som er nevnt i Artikkel 14.6 kan Vegdirektoratet ogsa palegge OPS-selskapet &
forsere.

En Endring ma sta i sammenheng med det Kontrakten omfatter, og ikke veere av en
vesentlig annen art enn de opprinnelig avtalte ytelser. Det kan ikke palegges Endringer
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utover det som med rimelighet kunne paregnes ved Kontraktsinngaelsen. Ved
vurderingen skal det tas hensyn til at det pa grunn av Kontraktens langsiktighet er
paregnelig at Vegdirektoratets behov vil kunne endre seg.

18.2 Endringsordren

En endringsordre skal gis ved sarskilt skriftlig meddelelse. Den skal gi klar beskjed
om at det kreves en Endring og hva Endringen gar ut pa.

Endringsordren ma veere gitt av Vegdirektoratets Representant eller av en person med
skriftlig fullmakt fra Vegdirektoratets Representant til & utstede endringsordre.

18.3 OPS-selskapets forslag til Endringer
OPS-selskapet har rett til & foresla at Vegdirektoratet palegger Endringer.

Et forslag fra OPS-selskapet om Endringer er uten betydning for innholdet av OPS-
selskapets forpliktelser etter Kontrakten, med mindre Vegdirektoratet deretter gir
endringsordre i henhold til Artikkel 18.2 eller det inngas endringsavtale.

Hvis OPS-selskapet foreslar en Endring og forslaget aksepteres av Vegdirektoratet,
skal Vegdirektoratets aksept ikke anses som en endringsordre. Slike endringsavtaler
gir dermed ikke OPS-selskapet krav pa justering av fremdriftsplanen, vederlaget eller
Vedlegg C for gvrig, med mindre dette falger av vedkommende avtale.

18.4  Plikt til & utfgre Endringer

Nar OPS-selskapet mottar endringsordre i overensstemmelse med Artikkel 18.2, blir
OPS-selskapet forpliktet til & iverksette Endringen i henhold til endringsordrens
innhold. Endringen skal likevel ikke iverksettes far det er oppnadd enighet mellom
Partene om dens innvirkning pa fremdriften, vederlaget og Vedlegg C for gvrig, jfr.
Artikkel 18.5, med mindre Vegdirektoratet skriftlig palegger OPS-selskapet &
iverksette Endringen selv om avtale ikke foreligger.

OPS-selskapet taper retten til 2 paberope at det foreligger en Endring hvis Endringen
iverksettes i strid med bestemmelsene i foregaende ledd. Dette gjelder likevel ikke
hvis manglende iverksettelse av Endringen ville utgjere lovbrudd eller medfare fare
for helse, miljg eller sikkerhet.

Alle OPS-selskapets forpliktelser i henhold til Kontrakten gjelder ogsa for Endringer,
med mindre annet er avtalt.

18.5 Endringers innvirkning pa fremdrift, vederlag og Vedlegg C

Med mindre Endringens innvirkning pa fremdriften, vederlaget og Vedlegg C for
gvrig er avtalt skriftlig far endringsordren gis, skal OPS-selskapet nar OPS-selskapet
mottar Vegdirektoratets endringsordre, snarest mulig utarbeide et overslag over
Endringens konsekvenser for disse elementer av Kontrakten. OPS-selskapet skal
deretter innkalle VVegdirektoratet til forhandlinger.
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Hvis Partene ved forhandlinger ikke blir enige om en Endrings innvirkning pa
fremdriften, vederlaget og Vedlegg C for gvrig, skal uenigheten lgses etter
bestemmelsene i Del X.

En Endrings innvirkning pa fremdriften skal fastlegges etter bestemmelsene i Artikkel
14.3, med eventuelt tilleggsvederlag i henhold til bestemmelsene i Artikkel 14.4.

En Endrings innvirkning pa vederlaget skal fastlegges ut fra ...........

Hvis OPS-selskapets krav pa vederlag reduseres som folge av en Endring, .........
Hvis OPS-selskapets krav péa vederlag eker som folge av en Endring, ..........

En Endrings innvirkning pa Vedlegg C skal fastlegges .........

Uenighet om det foreligger en Endring

Dersom OPS-selskapet mottar et palegg fra Vegdirektoratet som etter OPS-selskapets
oppfatning utgjer en Endring, eller hvis OPS-selskapet blir oppmerksom pa at Partene
har forskjellig oppfatning med hensyn til omfanget av OPS-selskapets kontrakts-
forpliktelser, skal OPS-selskapet uten ugrunnet opphold skriftlig varsle
Vegdirektoratet om dette. Varslet skal uttrykkelig og pa en tydelig mate betegnes som
et varsel om endring.

Varsler ikke OPS-selskapet i henhold til bestemmelsene i foregaende ledd, taper det
retten til & gjere gjeldende sin oppfatning av Kontraktens innhold.

Nar Vegdirektoratet mottar varsel i henhold til farste ledd, skal det enten utstede
endringsordre eller skriftlig begrunne hvorfor det mener at dets oppfatning av
Kontraktens innhold er riktig.

Unnlater Vegdirektoratet & besvare OPS-selskapets varsel uten ugrunnet opphold etter
a ha mottatt varslet, taper Vegdirektoratet retten til a gjere gjeldende sin oppfatning av
Kontraktens innhold.

Hvis det pa grunnlag av OPS-selskapets varsel og Vegdirektoratets svar konstateres
uenighet om det foreligger en Endring, skal uenigheten lgses etter bestemmelsene i
Del X.

Den omtvistede Endring skal ikke iverksettes med mindre Vegdirektoratet skriftlig
palegger OPS-selskapet & iverksette denne.

OPS-selskapet taper retten til & paberope at det foreligger en Endring hvis iverksettelse
finner sted i strid med bestemmelsen i foregaende ledd. Dette gjelder likevel ikke hvis
manglende iverksettelse av den omtvistede Endringen ville utgjare lovbrudd eller
medfare fare for helse, miljg eller sikkerhet.

Hvis en Part gnsker a gjare gjeldende at den annen Part har varslet eller svart for sent i
henhold til bestemmelsene ovenfor, ma han gjgre det skriftlig og uten ugrunnet
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opphold etter a ha mottatt varsel eller svar. Gjer han ikke det, skal varslet eller svaret
anses gitt i tide.

18.7 OPS-selskapets rett til & utfgre Endringer

Artikkel 19 Risikoomstendigheter

191

19.2

#920909/1

Definisjon

Med Risikoomstendigheter forstas omstendigheter som

pavirker OPS-selskapets kostnader og/eller fremdrift ved gjennomfgringen av
Kontrakten,

ikke er hensyntatt i seerskilte bestemmelser i Kontraktsdokumentene,

ikke er av en slik art at OPS-selskapet burde ha tatt vedkommende omstendighet i
betraktning ved Kontraktsinngaelsen eller unngatt konsekvensene av den,

0g

som Vegdirektoratet beerer risikoen for etter bestemmelsene i Artikkel 19.2.

Risikofordeling

Vegdirektoratet beerer risikoen for fglgende omstendigheter:

1.

at det fgr Kontraktsinngaelsen er gjennomfart konsekvensutredning i henhold til
plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 kap. VIl-a,

at de reguleringsplaner som er nevnt i Vedlegg B ...... gyldig er vedtatt for
Kontraktsinngaelsen,

eksistensen av kulturminner som ikke var eller burde ha veert kjent for OPS-
selskapet ved Kontraktsinngaelsen,

at OPS-selskapet gis slik tilkomst m.v. som er nevnt i Artikkel 12.1 farste ledd,

forsinkelser med, eller andre uforutsette omstendigheter knyttet til det grunnerverv
m.v. som er nevnt i Artikkel 12.2,

planendringer fra kommuner eller andre offentlige myndigheter og som skyldes
forhold utenfor OPS-selskapets kontroll,

enkeltvedtak eller endringer i lover eller forskrifter etter Kontraktsinngaelsen som
medfarer at de krav til ytelsen som fglger av Kontraktsdokumentene i realiteten
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endres og medfarer ikke uvesentlige kostnadsgkninger for OPS-selskapet, jfr.
Artikkel 13.2,

8. enkeltvedtak eller endringer i lover eller forskrifter etter Kontraktsinngaelsen hvis
hensikt eller resultat er en diskriminering av OPS-selskapet eller prosjektet
sammenlignet med andre selskaper eller prosjekter i Norge,

9. uoverensstemmelser i Kontraktsdokumentene i den grad konsekvensene av dette er
definert som Vegdirektoratets risiko i Artikkel 13.3,

10. ......... ,

11. ...

Alle andre begivenheter, omstendigheter og forhold, ....... , skal anses som OPS-
selskapets risiko, med mindre det foreligger Force Majeure, jfr. Artikkel 20. Hvis det
foreligger Force Majeure, gjelder bare bestemmelsene i Artikkel 20.

Konsekvenser av Risikoomstendigheter

Hvis det inntreffer Risikoomstendigheter kan OPS-selskapet kreve at forholdet skal
anses som en Endring. Bestemmelsene om Endringer i Artikkel 18, herunder
varslingsreglene, skal anvendes sa langt de passer.

Hvis det inntreffer Risikoomstendigheter i Anleggsfasen, har OPS-selskapet krav pa

justering av fremdriftsplanen og tilleggsvederlag som falge av justeringen av
fremdriftsplanen i henhold til bestemmelsene i Artikkel 14.

Artikkel 20 Force Majeure

20.1

20.2

#920909/1

Force Majeure og Force Majeure-hendelser

Det foreligger Force Majeure hvis en Part hindres i a oppfylle sine forpliktelser etter
Kontrakten som fglge av en Force Majeure-hendelse.

Som Force Majeure-hendelser skal anses forhold utenfor Partenes kontroll som typisk
er av avgjgrende betydning for muligheten til & oppfylle Kontrakten, herunder ..........

Eksemplifiseringen i foregaende ledd er ikke uttgmmende, men arten av de hendelser
som er nevnt skal veere veiledende ved vurderingen av om andre typer hendelser skal
anses som Force Majeure-hendelser.

For at en Part skal kunne paberope Force Majeure, ma vedkommende Part ikke med
rimelighet kunne ha forutsett Force Majeure-hendelsen og dens betydning for
muligheten til & oppfylle Kontrakten ved Kontraktsinngaelsen, og heller ikke med
rimelighet kunne ventes & unnga eller overvinne Force Majeure-hendelsens betydning
for muligheten til & oppfylle Kontrakten.

Virkninger av Force Majeure
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Hvis en Part ikke oppfyller Kontrakten pa riktig mate som fglge av en Force Majeure-
hendelse, skal denne manglende oppfyllelse ikke anses som Kontraktsbrudd.
Vegdirektoratet kan saledes ikke paberope bestemmelsene i Vedlegg C om vederlags-
avkortning og tildeling av trekkpoeng i den utstrekning det forholdet som ellers ville
ha gitt grunnlag for slike krav, skyldes Force Majeure. Vegdirektoratet kan heller ikke
heve Kontrakten som fglge av sviktende fremdrift i Anleggsfasen i den utstrekning
fremdriftssvikten skyldes Force Majeure. Hvis Vegdirektoratet intervenerer i henhold
til Artikkel 16.2 annet ledd, har det imidlertid krav pa .........

Hvis en Force Majeure-hendelse farer til slikt tap av eller skade pa Anlegget eller
innsatsfaktorer som OPS-selskapet berer risikoen for etter bestemmelsene i Artikkel
27, og dette forer til at Kontrakten ikke oppfylles pa riktig mate, plikter OPS-selskapet
snarest mulig a utbedre tapet eller skaden slik at avviket fra kontraktsmessig
oppfyllelse oppharer. Gjer OPS-selskapet ikke det, kan det ikke paberope virkningene
av Force Majeure etter at slik utbedring skulle ha funnet sted.

En Part som vil paberope Force Majeure som grunnlag for fritak fra ansvar for
Kontraktsbrudd, skal varsle den annen Part uten ugrunnet opphold etter at Force
Majeure-hendelsen og dens virkning pa muligheten til & oppfylle Kontrakten ble kjent
for vedkommende Part. Gjer han ikke det, taper han retten til & paberope at den
manglende oppfyllelse av Kontrakten ikke skal anses som Kontraktsbrudd.

Artikkel 21  Seerskilte risikospgrsmal

DEL V VEDERLAG OG BETALING

Artikkel 22 Vederlagets stgrrelse og betaling

Vegdirektoratet skal i Driftsfasen betale OPS-selskapet det vederlag som falger av Vedlegg C.

Vederlaget opptjenes fra og med Idriftsettelsestidspunktet og frem til Overtagelsesdagen.
OPS-selskapet har ikke krav pa vederlag far Idriftsettelsestidspunktet, med mindre noe annet
folger av Kontraktsdokumentene.

OPS-selskapet skal sende Vegdirektoratet faktura pa de belgp OPS-selskapet mener a ha krav
pa til slike tidspunkter og pa den mate som fremgar av Vedlegg C og D. Vegdirektoratet skal
betale fakturaer senest ...... etter at de mottas. Hvis Vegdirektoratet mener at OPS-selskapet
ikke har krav pa et fakturert belgp, skal den uomtvistede del av fakturabelgpet betales innen
forfall, og Vegdirektoratet skal snarest mulig deretter sende OPS-selskapet en spesifisert
begrunnelse for hvorfor det mener at OPS-selskapet ikke har krav pa det fulle belgp.

Betaling av faktura fratar ikke Vegdirektoratet retten til senere a paberope at OPS-selskapet

ikke hadde krav pa det fulle fakturabelgp. Retten til & gjare gjeldende at OPS-selskapet ikke
hadde krav pé belop som er betalt, gar likevel uansett tapt ...... etter at betaling fant sted.
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Hvis Vegdirektoratet har krav mot OPS-selskapet som fglge av OPS-selskapets Kontrakts-
brudd eller andre krav mot OPS-selskapet som springer ut av Kontrakten, kan Vegdirektoratet
holde tilbake sa mye av betalingen at det har tilstrekkelig sikkerhet til & fa dekket et spesifisert
krav. For gvrig plikter Vegdirektoratet a betale uomtvistede krav innen de betalingsfrister som
fremgar av Kontraktsdokumentene.

Artikkel 23  Refinansiering

23.1

23.2

Generelt

OPS-selskapet skal innhente Vegdirektoratets skriftlige samtykke far enhver
refinansiering av Senior gjeld. Slikt samtykke skal gis uten ugrunnet opphold med
mindre det foreligger saklig grunn for a nekte.

Som refinansiering skal anses ......

Vegdirektoratet har krav pd .... av enhver refinansieringsgevinst som medferer at

Starrelsen pa refinansieringsgevinsten skal fastsettes etter bestemmelsene i Artikkel
23.2.

OPS-selskapet skal uten ugrunnet opphold gjare tilgjengelig for Vegdirektoratet alle
dokumenter og all informasjon knyttet til en foreslatt refinansiering, herunder en kopi
av den foreslatte finansielle modell knyttet til refinansieringen hvis en slik finnes, samt
grunnlaget for alle forutsetninger som er gjort i den foreslatte finansielle modellen.
Vegdirektoratet skal til enhver tid ha ubegrenset adgang til enhver finansiell modell og
dokumentasjon som er benyttet i forbindelse med refinansieringen.

Med mindre annet avtales, skal Vegdirektoratets andel av refinansieringsgevinsten
tilflyte Vegdirektoratet pa det samme eller til de samme tidspunkter som gevinsten
tilflyter Investorene.

Refinansieringsgevinsten

Refinansieringsgevinsten skal utgjare et belgp svarende til det starste av null og
[(A-B)-C-D], hvor:

Artikkel 24  Forsinket betaling

#920909/1
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Ved forsinket betaling, herunder ved tilbakeholdelse av belgp som viser seg a veere
uberettiget, skal Vegdirektoratet betale forsinkelsesrente i henhold til den til enhver tid
gjeldende lovgivning om renter ved forsinket betaling.

OPS-selskapet kan ikke kreve erstatning for tap som overstiger forsinkelsesrenten, med
mindre Vegdirektoratet eller noen Vegdirektoratet svarer for forsto eller matte forsta at det
ikke forela rett til & holde tilbake det tilbakeholdte belgp.

Artikkel 25 Andre Kontraktsbrudd fra Vegdirektoratets side

Hvis andre av Vegdirektoratets forpliktelser enn betalingsplikten ikke oppfylles i henhold til
Kontrakten, kan OPS-selskapet bare kreve erstatning for det gkonomiske tap OPS-selskapet
lider som fglge av Kontraktsbruddet i den utstrekning tapet ikke dekkes av vederlagsjustering
etter andre bestemmelser i Kontrakten, og forutsatt at det foreligger forsettlig eller grovt
uaktsomt Kontraktsbrudd fra VVegdirektoratet eller noen dette svarer for, herunder dets ansatte,
dets Kontraktsmedhjelpere og dets Kontraktsmedhjelperes ansatte.

DEL VI SIKKERHETSSTILLELSE

Artikkel 26  OPS-selskapets plikt til a stille sikkerhet

26.1  Sikkerhet for vedlikeholdsforpliktelser frem til Kontraktsavslutningstidspunktet

....... for Kontraktsavslutningstidspunktet skal Partene i fellesskap gjennomfoere en
inspeksjon av Anlegget og utarbeide en plan for det vedlikehold som ma utfares for at
Anlegget pa Kontraktsavslutningstidspunktet skal tilfredsstille de krav som falger av
Kontraktsdokumentene. Det skal samtidig utarbeides et kostnadsestimat for dette
vedlikeholdsarbeidet. OPS-selskapet plikter deretter & utfgre vedlikeholdsarbeidet i
henhold til planen, uten at dette innebaerer noen begrensning av OPS-selskapets gvrige
plikter etter Kontraktsdokumentene.

Etter at ovennevnte plan og kostnadsestimat er utarbeidet, plikter OPS-selskapet enten
a avsette pa sperret konto et belgp som svarer til kostnadsestimatet for den pa det
tidspunktet gjenstaende del av vedlikeholdsarbeidet i henhold til vedlikeholdsplanen
etter farste ledd, eller stille tilfredsstillende sikkerhet for dette belgp. Gjar ikke OPS-
selskapet noen av delene, har Vegdirektoratet rett til a holde tilbake en sa stor del av
OPS-selskapets vederlag som svarer til den avsetning eller den sikkerhet OPS-
selskapet skulle ha stilt.

Det avsatte belgp eller sikkerheten kan reduseres i samsvar med kostnadsestimatet for
den del av vedlikeholdet som utfares, slik at starrelsen pa avsetningen eller sikker-
heten til enhver tid svarer til kostnadsestimatet for den gjenstaende del av vedlike-
holdsarbeidene i henhold til vedlikeholdsplanen.
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26.2 Tilbakeholdsrett i vederlag som sikkerhet for krav som kan gjgres gjeldende etter
Overtagelsesdagen

Vegdirektoratet har rett til & holde tilbake inntil NOK ....... av den del av OPS-
selskapets vederlag som har senest forfallstidspunkt under Kontrakten, med mindre
OPS-selskapet stiller tilfredsstillende sikkerhet for dette belap.

Det tilbakeholdte belgp utgjer sikkerhet for krav Vegdirektoratet matte fa mot OPS-
selskapet i1 anledning kontraktsforholdet og som kan gjgres gjeldende etter
Overtagelsesdagen.

Den tilbakeholdte del av vederlaget forfaller til betaling ..... etter Overtagelsesdagen, i
den utstrekning tilbakeholdelsen ikke er benyttet til dekning av krav som nevnt i
foregaende ledd.

Belgpet nevnt i farste ledd skal indeksreguleres etter konsumprisindeksen (eller

tilsvarende indeks hvis konsumprisindeksen skulle falle bort), med basis pr. Kontrakts-
inngaelsen.

DEL VII ANSVAR OG FORSIKRINGER

Artikkel 27 Tap av eller skade pa Anlegget eller innsatsfaktorer

Inntil kl. 12.00 pa Overtagelsesdagen barer OPS-selskapet risikoen for tap av eller skade pa
Anlegget og alle materialer, maskiner og annet utstyr som tilhgrer OPS-selskapet eller OPS-
selskapets Kontraktsmedhjelpere, og som befinner seg pa Anlegget eller som er ment benyttet
pa Anlegget.

Hvis det inntrer skade som OPS-selskapet berer risikoen for, er det uten betydning for
kontraktsforholdet om OPS-selskapet kan kreve tapet dekket av en ansvarlig skadevolder eller
ikke.
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Artikkel 28 Ansvar overfor Tredjemann. Regress

Hvis en av Partene er erstatningsansvarlig overfor Tredjemann som fglge av uaktsomhet fra
ham selv eller noen han svarer for, kan han ikke kreve tapet som fglge av erstatningsansvaret
dekket av den annen Part.

Hvis begge Parter er erstatningsansvarlige overfor Tredjemann fordi Tredjemann er pafert
skade som fglge av uaktsomhet hos begge Parter eller noen de svarer for, skal det endelige tap
som folge av erstatningsansvaret deles mellom Partene etter graden av skyld. Hvis en Part har
betalt erstatning til Tredjemann med et belgp som overstiger det han hefter for i det interne
forhold mellom Partene, kan han kreve det overskytende dekket av den annen Part.

Hvis begge Parter er erstatningsansvarlige overfor Tredjemann, og den ene hefter pa objektivt
grunnlag og den annen som fglge av uaktsomhet hos ham selv eller noen han svarer for, skal
den Part som hefter pa uaktsomhetsgrunnlag baere hele tapet som falge av erstatningsansvaret.
Hvis den Part som er ansvarlig pa objektivt grunnlag har betalt erstatning til Tredjemann, kan
han kreve belgpet dekket av den annen Part.

Hvis begge Parter er erstatningsansvarlige overfor Tredjemann pa objektivt grunnlag, skal
OPS-selskapet beere det endelige tapet som felge av erstatningsansvaret. Hvis Vegdirektoratet
har betalt erstatning til Tredjemann i et slikt tilfelle, kan det kreve belgpet dekket av OPS-
selskapet. Dette gjelder likevel ikke hvis grunnlaget for Vegdirektoratets erstatningsansvar er
de til enhver tid gjeldende regler om objektivt ansvar i naboforhold, forutsatt at OPS-selskapet
ikke med rimelige midler kunne ha avverget slikt ansvar for Vegdirektoratet ved innenfor de
rammer Kontrakten setter a velge en annen lgsning eller utfarelsesmate. Hvis OPS-selskapet i
et slikt tilfelle har betalt erstatning til Tredjemann, kan OPS-selskapet kreve belgpet dekket av
Vegdirektoratet.

Hvis Vegdirektoratet er erstatningsansvarlig overfor Tredjemann og ansvaret skyldes forhold
som utgjer Kontraktsbrudd fra OPS-selskapets side, kan Vegdirektoratet alltid kreve det
utbetalte erstatningsbelgp dekket av OPS-selskapet.

| forholdet mellom Partene skal OPS-selskapets risiko for ansvar overfor Tredjemann veere
begrenset til NOK ..... pr. skadetilfelle. Hvis OPS-selskapet som falge av slikt ansvar har
utbetalt mer enn dette belap til skadelidte, kan OPS-selskapet kreve det overskytende dekket
av Vegdirektoratet. Belgpet skal indeksreguleres etter konsumprisindeksen (eller tilsvarende
indeks hvis konsumprisindeksen skulle falle bort), med basis pr. Kontraktsinngaelsen.

Bestemmelsene i det foregaende ledd gjelder ikke hvis OPS-selskapets ansvar overfor Tredje-
mann skyldes forsett eller grov uaktsomhet hos OPS-selskapet selv eller hos en ansatt som har
det overordnede ansvar for den del av OPS-selskapets virksomhet hvorfra det ansvars-
betingende forhold stammer.

Bestemmelsene i denne Artikkel 28 far tilsvarende anvendelse hvis en av Partene ma betale
bater eller lignende krav av strafferettslig karakter til offentlige myndigheter.

Vegdirektoratets rett til a gjore krav gjeldende mot OPS-selskapet etter denne Artikkel 28,
gjelder inntil utlepet av ..... etter Overtagelsesdagen.
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Artikkel 29 Krav mot Tredjemann

Hvis en av Partene lider tap som fglge av erstatningsbetingende forhold hos Tredjemann, ma
han selv rette kravet mot vedkommende Tredjemann og beerer risikoen for om kravet lar seg
inndrive. Begge Parter plikter i rimelig grad & bista hverandre hvis slik bistand er ngdvendig
for & dokumentere grunnlaget for kravet, tapets starrelse og andre forhold som er ngdvendig
for & kunne reise kravet.

Artikkel 30 Forsikringer

30.1

30.2

30.3

30.4

30.5

30.6

30.7

#920909/1

Byggerisikoforsikring og gvrig tingskadeforsikring i Anleggsfasen

Kontroll. Forsikringenes betydning for OPS-selskapets risiko

Forsikringsbevisene for de forsikringer som OPS-selskapet skal besgrge tegnet og
opprettholdt i henhold til denne Artikkel 30, skal forelegges Vegdirektoratet for
kontroll arlig.

Slik kontroll fratar ikke OPS-selskapet risikoen for at forsikringene er dekkende og for
at kravene i denne Artikkel 30 ivaretas.

De krav som stilles i denne Artikkel 30 til de forsikringer OPS-selskapet skal besgrge
tegnet og opprettholdt, innebarer ingen begrensning av OPS-selskapets risiko eller
ansvar etter Kontrakten.

Generelle krav til forsikringene
Alle de forsikringsavtaler OPS-selskapet skal besgrge tegnet og opprettholdt i henhold
til denne Artikkel 30, skal inneholde bestemmelser om at forsikringen ikke utlgper pa

grunn av betalingsmislighold eller annen type mislighold uten at Vegdirektoratet pa
forhand er gitt skriftlig varsel fra forsikringsselskapet. Hvis Vegdirektoratet varsles om
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at en forsikringsavtale vil utlgpe som fglge av betalingsmislighold, har VVegdirektoratet
rett til & betale den forfalte forsikringspremie, og kreve belgpet dekket av OPS-
selskapet.

Nar Vegdirektoratet etter bestemmelsene i denne Artikkel 30 skal vaere medforsikret,
skal forsikringsavtalen ikke inneholde bestemmelser som farer til at Vegdirektoratet
far feerre eller darligere rettigheter som medforsikret enn det som faglger av norsk
forsikringslovgivnings ordinere regler om slike rettigheter, slik disse reglene er til
enhver tid. Dette gjelder selv om disse reglene ellers ville kunne fravikes ved avtale.
Forsikringsavtalene skal heller ikke inneholde bestemmelser som farer til at andre
statlige etater enn Vegdirektoratet i egenskap av medforsikret taper rettigheter som
falge av identifikasjon med Vegdirektoratet, eller at slik identifikasjon ikke finner sted
i forbindelse med bestemmelser om beskyttelse mot regress.

Endring av kravene til forsikring i Driftsfasen

Vegdirektoratet har pa ethvert tidspunkt rett til & endre de krav til forsikring i
Driftsfasen som fglger av Artikkel 30.3 og 30.4. Krav om slik endring skal fremsettes
skriftlig og i god tid fer endringen skal gjennomfares.

Hvis kravene til forsikring endres i henhold til krav fra VVegdirektoratet etter fgrste
ledd, skal betaling for driftsstandard 1 Vedlegg C endres slik at .......... , 0g OPS-
selskapets risiko skal i forhold til VVegdirektoratet forbli som om endringen ikke hadde
funnet sted. Begge parter plikter & gi hverandre all den informasjon og slikt innsyn i
egne regnskaper og andre dokumenter som er ngdvendig for at endringene skal kunne
gjennomfares.

DEL VIII  OPPHUR AV KONTRAKTEN

Artikkel 31  Avbestilling

31.1

31.2

31.3

#920909/1

Vegdirektoratets rett til & avbestille

Vegdirektoratet har rett til a avbestille hele den gjenstaende del av ytelsene under
Kontrakten.

Hvis Vegdirektoratet gnsker a avbestille bare deler av OPS-selskapets ytelser, gjelder
reglene om Endringer i Artikkel 18.

Fremgangsmaten ved avbestilling

Avbestilling som nevnt i Artikkel 31.1 farste ledd iverksettes ved at Vegdirektoratet
sender en skriftlig erkleering om avbestilling til OPS-selskapet.

Virkningene av avbestilling

Nar OPS-selskapet har mottatt Vegdirektoratets erklering om avbestilling, skal det
snarest mulig avslutte alt pagaende arbeid, bortsett fra ngdvendig sikringsarbeid som
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skal utfgres med mindre Vegdirektoratet gir beskjed om at heller ikke dette skal
utfares.

OPS-selskapet skal dessuten straks innkalle til overtagelsesbefaring. I protokollen fra
overtagelsesbefaringen skal det angis hvilket arbeid som er utfart, hva som befinner
seg pa Anlegget og som Vegdirektoratet skal overta, og eventuell uenighet om dette.
Ved avslutningen av overtagelsesbefaringen skal Anlegget anses overtatt av
Vegdirektoratet.

For gvrig gjelder Kontraktsdokumentenes bestemmelser om overtagelse, herunder
bestemmelsene i Vedlegg D om overtagelsesprosedyrer, sa langt de passer.

Ved avbestilling har OPS-selskapet krav pa vederlag for verdien av det arbeid som er
utfart frem til Anlegget overtas av Vegdirektoratet i henhold til annet ledd ovenfor,
samt erstatning for tapt fortjeneste pa den del av Kontrakten som faller bort som fglge
av avbestillingen.

Med mindre en av Partene godtgjer at vederlaget etter foregaende ledd ma beregnes pa
en annen mate eller at det ma tas hensyn til andre forhold for at dette prinsippet skal
ivaretas, skal vederlaget svare til

summen av

Eventuelle forsikrings- eller garantiutbetalinger kan alternativt overdras til
Vegdirektoratet.

Betaling skal finne sted senest ....... Dager etter at Vegdirektoratet har mottatt

spesifisert krav om betaling fra OPS-selskapet, samt tilstrekkelig dokumentasjon for
kravets starrelse.

Artikkel 32  Oppsigelse

32.1 Rett til oppsigelse

Dersom OPS-selskapets fremdrift i Anleggsfasen eller dets ytelser i Driftsfasen
hindres eller vil bli vesentlig hindreti mer enn ......... som felge av Force Majeure,
eller ytelsene under Kontrakten som fglge av Force Majeure blir uaktuelle & utfare,
kan hver av Partene si opp Kontrakten.
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Fremgangsmaten ved oppsigelse

Oppsigelse iverksettes ved at den Part som sier opp Kontrakten sender en skriftlig
oppsigelseserklering til den annen Part.

Virkningene av oppsigelse

Nar Kontrakten sies opp, skal OPS-selskapet snarest mulig innstille utfgrelsen av alt
pagaende arbeid, bortsett fra ngdvendig sikringsarbeid som skal utfgres dersom ikke
Vegdirektoratet erklerer at heller ikke dette skal utfares.

OPS-selskapet skal dessuten straks innkalle til overtagelsesbefaring. I protokollen fra
overtagelsesbefaringen skal det angis hvilket arbeid som er utfart, hva som befinner
seg pa Anlegget og som Vegdirektoratet skal overta, og eventuell uenighet om dette.
Ved avslutningen av overtagelsesbefaringen skal Anlegget anses overtatt av
Vegdirektoratet.

For gvrig gjelder Kontraktsdokumentenes bestemmelser om overtagelse, herunder
bestemmelsene i Vedlegg D om overtagelsesprosedyrer, sa langt de passer.

Ved oppsigelse har OPS-selskapet krav pa vederlag for verdien av det arbeid som er
utfart frem til Anlegget overtas av Vegdirektoratet i henhold til annet ledd ovenfor,
men ikke erstatning for tapt fremtidig fortjeneste.

Med mindre en av Partene godtgjgr at vederlaget etter foregaende ledd ma beregnes pa
en annen mate eller at det ma tas hensyn til andre forhold for at dette prinsippet skal
ivaretas, skal vederlaget svare til

summen av

Eventuelle forsikrings- eller garantiutbetalinger kan alternativt overdras til
Vegdirektoratet.

Betaling skal finne sted senest ....... Dager etter at Vegdirektoratet har mottatt

spesifisert krav om betaling fra OPS-selskapet, samt tilstrekkelig dokumentasjon for
kravets starrelse.
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Artikkel 33  Hevning

33.1 Vegdirektoratets rett til & heve Kontrakten
Vegdirektoratet har rett til & heve Kontrakten dersom
1. den fysiske utforelse av Anleggsarbeidet ikke er igangsatt senest ....... etter den
planlagte oppstartsdato for disse som fremgar av Vedlegg H, justert for OPS-

selskapets eventuelle krav pa justering av fremdriftsplanen,

2. Anlegget ikke er satt i drift senest ......... etter Planlagt idriftsettelsestidspunkt,
justert for OPS-selskapets eventuelle krav pa justering av fremdriftsplanen,

3. fremdriften i Anleggsfasen svikter i en slik grad at det er klart at Anlegget ikke vil
kunne settes 1 drift senest ........ etter Planlagt idriftsettelsestidspunkt, justert for

OPS-selskapets eventuelle krav pa justering av fremdriftsplanen,

4. OPS-selskapet ikke sarger for at det tegnes og opprettholdes forsikringer i henhold
til Artikkel 30,

5. vilkarene for hevning etter Vedlegg C ....... er oppfylt ........ ,

7. det finner sted en overdragelse av eierandeler i OPS-selskapet i strid med Artikkel
9.2,

8. OPS-selskapet gar konkurs, innstiller sine betalinger eller er insolvent, med mindre
gjeldende konkurslovgivning innskrenker adgangen til paberope slike forhold som
hevningsgrunn,

9. det for gvrig foreligger vesentlig Kontraktsbrudd fra OPS-selskapets side.

Vegdirektoratets rett til & heve er ikke betinget av at det er utvist skyld fra OPS-
selskapets side.

Vegdirektoratet kan bare heve Kontrakten dersom grunnlaget for hevningen ikke er

falt bort ....... etter at Vegdirektoratet sendte OPS-selskapet skriftlig varsel om at
Vegdirektoratet vurderer & heve Kontrakten, med angivelse av grunnlaget for
hevningen.

Vegdirektoratet har dessuten ikke rett til & heve Kontrakten far det har gatt minst
......... etter at det skriftlig har varslet alle kjente garantister, ldngivere 0g
morselskaper om at Vegdirektoratet vurderer a heve Kontrakten, med angivelse av
grunnlaget for hevningen, eller hvis hevning for gvrig ville veere i strid med
Trepartsavtalen.

Nar Vegdirektoratet har sendt varsel til OPS-selskapet om at Kontrakten vurderes

hevet, har det rett til umiddelbart a intervenere og utfgre ngdvendig arbeid for a sikre
sikkerhet og tilgjengelighet pa Anlegget. Kostnadene til slik intervensjon i perioden
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frem til hevning eventuelt gjennomfgres, kan Vegdirektoratet kreve erstattet av OPS-
selskapet.

33.2 OPS-selskapets rett til & heve Kontrakten

OPS-selskapet har rett til & heve Kontrakten dersom OPS-selskapet som falge av
forhold Vegdirektoratet baerer risikoen for, ikke er gitt anledning til & igangsette
Anleggsarbeidet senest ....... etter den planlagte oppstartsdato som fremgar av
Vedlegg H.

OPS-selskapet har ogsa rett til 2 heve Kontrakten dersom det inntrer vesentlig
betalingsmislighold, eller hvis VVegdirektoratet som fglge av forhold det selv baerer
risikoen for i vesentlig grad forhindrer OPS-selskapet i a oppfylle Kontrakten.

Hvis OPS-selskapet i Anleggsfasen har rett til & heve Kontrakten, kan OPS-selskapet i
stedet velge & stanse arbeidene, og kreve erstatning av Vegdirektoratet for det tap
OPS-selskapet lider som falge av stansingen. OPS-selskapet har ikke rett til a stanse
arbeidene i Driftsfasen.

OPS-selskapet har ikke rett til & heve Kontrakten med mindre grunnlaget for
hevningen ikke er falt bort ...... etter at OPS-selskapet sendte VVegdirektoratet skriftlig
varsel om at OPS-selskapet vurderer a heve Kontrakten, med angivelse av grunnlaget
for hevningen. For retten til & stanse arbeidene er fristen .......

33.3  Gjennomfgring av hevning

Hevning gjennomfgres ved at den Part som hever sender en skriftlig hevnings-
erklaering til den annen Part.

33.4 Generelle virkninger av hevning
Nar Kontrakten er hevet, skal OPS-selskapet snarest mulig avslutte alt pagaende
arbeid, bortsett fra nedvendig sikringsarbeid som skal utfgres med mindre
Vegdirektoratet gir beskjed om at heller ikke dette skal utfares.
OPS-selskapet skal dessuten straks innkalle til overtagelsesbefaring. | protokollen fra
overtagelsesbefaringen skal det angis hvilket arbeid som er utfart, hva som befinner
seg pa Anlegget og som Vegdirektoratet skal overta, og eventuell uenighet om dette.
Ved avslutningen av overtagelsesbefaringen skal Anlegget anses overtatt av
Vegdirektoratet.

For gvrig gjelder Kontraktsdokumentenes bestemmelser om overtagelse, herunder
bestemmelsene i Vedlegg D om overtagelsesprosedyrer, sa langt de passer.

33.5 Virkningene av at Vegdirektoratet hever
33.5.1 Generelt

Hvis Vegdirektoratet hever Kontrakten har OPS-selskapet krav pa vederlag som skal
svare til
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- verdien av den gjenstaende del av Kontrakten, fastsatt etter bestemmelsene i
Artikkel 33.5.2,

med fradrag for
- de merkostnader Vegdirektoratet pafgres som fglge av hevningen, og

- et belgp svarende til markedsverdien av OPS-selskapets eiendeler pa
hevningstidspunktet (herunder kontantbeholdning, fordringer og eventuelle
forsikrings- eller garantiutbetalinger som OPS-selskapet mottar, m.v.),

med tillegg av en arlig rente svarende til den effektive rente pa tre ars norske
statsobligasjoner pa hevningstidspunktet, fra hevningstidspunktet til betaling finner
sted.

Eventuelle forsikrings- eller garantiutbetalinger kan alternativt overdras til
Vegdirektoratet.

Selv om en vederlagsfastsettelse etter prinsippet nevnt ovenfor ville lede til et hayere
belgp, skal OPS-selskapets vederlag ikke overstige Senior gjeld pa hevnings-
tidspunktet. Vegdirektoratet skal dessuten ikke under noen omstendighet stilles i en
gkonomisk posisjon som farer til at det ikke far dekket sine merkostnader som falge
av hevningen, herunder eventuelle merkostnader knyttet til gjennomfgring av den
resterende del av ytelsene under Kontrakten. Vegdirektoratet kan imidlertid ikke kreve
erstatning for tap ut over merkostnadene med mindre Kontrakten er hevet som fglge av
forsettlig eller grovt uaktsomt Kontraktsbrudd fra OPS-selskapet eller noen OPS-
selskapet svarer for, herunder dets ansatte, dets Kontraktsmedhjelpere og dets
Kontraktsmedhjelperes ansatte.

Betaling skal finne sted senest 28 Dager etter at Vegdirektoratet har mottatt spesifisert
krav om betaling fra OPS-selskapet, samt tilstrekkelig dokumentasjon for kravets
starrelse.

Vegdirektoratet har rett til, etter at betaling har funnet sted, vederlagsfritt 4 overta alt
utstyr og materiell m.v. som befinner seg pa Anlegget og som eies av OPS-selskapet, i
den grad dette er ngdvendig for eller er sarskilt tilpasset vedlikehold og drift av
Anlegget.

33.5.2 Fastsettelsen av verdien av den gjenstaende del av Kontrakten

33.6  Virkningene av at OPS-selskapet hever

Hvis OPS-selskapet hever Kontrakten, gjelder bestemmelsene om virkningene av
avbestilling tilsvarende.
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DEL IX @VRIGE BESTEMMELSER

Artikkel 34  Rettigheter til informasjon, teknologi og oppfinnelser

34.1

34.2

#920909/1

Informasjon, teknologi og oppfinnelser basert pa informasjon m.v. fra Vegdirektoratet

Kommersiell og teknisk informasjon, herunder tegninger, dokumenter og data-
programmer uansett lagringsmate, og kopier av dette, som Vegdirektoratet har stilt til
radighet for OPS-selskapet, skal vaere Vegdirektoratets eiendom. Det samme gjelder
informasjon som er utviklet av OPS-selskapet eller dets Kontraktsmedhjelpere hoved-
sakelig pa grunnlag av slik informasjon som Vegdirektoratet har stilt til radighet.

Oppfinnelser gjort av OPS-selskapet eller dets Kontraktsmedhjelpere hovedsakelig
basert pa slik informasjon som er nevnt i farste ledd, skal ogsa vare Vegdirektoratets
eiendom. Dette gjelder likevel ikke sa fremt eventuelle Tredjemenns rettigheter er til
hinder for det og OPS-selskapet har gjort det som med rimelighet kan kreves for &
sikre seg retten.

OPS-selskapet skal varsle VVegdirektoratet om slike oppfinnelser som skal vare
Vegdirektoratets eiendom. OPS-selskapet skal yte Vegdirektoratet den bistand som er
ngdvendig for at Vegdirektoratet skal fa oppfinnelsene patentert. VVegdirektoratet skal
betale OPS-selskapet for alle rimelige utgifter i forbindelse med slik bistand, inkludert
godtgjarelse til OPS-selskapets ansatte eller OPS-selskapets Kontraktmedhjelperes
ansatte eller andre i henhold til gjeldende lovgivning eller generelle avtaler om
godtgjarelse for oppfinnelser.

OPS-selskapet og dets Kontraktsmedhjelpere skal ikke benytte informasjon som nevnt
i farste ledd og oppfinnelser som nevnt i annet ledd til andre formal enn for gjennom-
faringen av Kontrakten. All dokumentasjon, alle dataprogrammer og kopier skal
returneres til Vegdirektoratet ved Kontraktens opphgr, med mindre annet avtales.

Informasjon, teknologi og oppfinnelser basert pa informasjon m.v. fra OPS-selskapet

Kommersiell og teknisk informasjon, herunder tegninger, dokumenter og data-
programmer uansett lagringsmate, og kopier av dette, som OPS-selskapet har stilt til
radighet for Vegdirektoratet, skal veere OPS-selskapets eiendom. Det samme gjelder
informasjon som er utviklet av OPS-selskapet hovedsakelig pa grunnlag av slik
informasjon og all informasjon for gvrig som er utviklet av OPS-selskapet og dets
Kontraktsmedhjelpere i forbindelse med gjennomfaringen av Kontrakten og som ikke
omfattes av Artikkel 34.1.

Oppfinnelser som OPS-selskapet gjer under utfgrelsen av arbeidet og som ikke
omfattes av Artikkel 34.1 annet ledd, skal vaere OPS-selskapets eiendom.

OPS-selskapet skal gi Vegdirektoratet en ugjenkallelig, royalty-fri, ikke-eksklusiv
bruksrett til informasjon som nevnt i fgrste ledd og oppfinnelser som nevnt i annet
ledd i den utstrekning dette er ngdvendig i forbindelse med drift, reparasjon,
modifikasjon, utvidelse, ombygging og vedlikehold av Anlegget eller av andre
veganlegg som star i direkte forbindelse med Anlegget.
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34.3 Forholdet til OPS-selskapets Kontraktsmedhjelpere

OPS-selskapet plikter i kontraktene med sine Kontraksmedhjelpere & innta kontrakts-
bestemmelser som sikrer Vegdirektoratets rettigheter etter Artikkel 34.1 og 34.2.

Artikkel 35 Hemmeligholdelse av informasjon

All informasjon som Partene utveksler og som ma anses som forretningshemmeligheter, skal
holdes hemmelig og ikke overfares til Tredjemann uten den annen Parts skriftlige samtykke,
med mindre slik informasjon kan overfgres til Tredjemann i henhold til Artikkel 34, allerede
var kjent for vedkommende Part pa det tidspunktet informasjonen ble mottatt fra den annen
Part, eller er eller blir alminnelig kjent pa annen mate enn ved brudd pa plikten til hemmelig-
holdelse av informasjon fra OPS-selskapet eller Vegdirektoratet, eller er mottatt fra Tredje-
mann pa rettmessig mate uten plikt til hemmeligholdelse.

Hver av Partene kan imidlertid bruke eller overfgre hemmelig informasjon til Tredjemann i

den utstrekning dette er ngdvendig for finansiering, utfgrelse av og kontroll med arbeidet og
bruk av Anlegget. Partene skal i slike tilfeller sgrge for at Tredjemann undertegner skriftlig

avtale om hemmeligholdelse pa samme vilkar som i nervaerende artikkel.

Bestemmelsene i nervaerende artikkel skal likevel ikke veere til hinder for at Partene overfarer
hemmelig informasjon til offentlige myndigheter i den utstrekning dette er ngdvendig i
henhold til gjeldende lovgivning.

Artikkel 36 Overdragelse av rettigheter og forpliktelser etter Kontrakten

OPS-selskapet har ikke rett til & overdra sine rettigheter og forpliktelser etter Kontrakten uten
Vegdirektoratets samtykke. Vegdirektoratet kan pa fritt grunnlag avgjere om slikt samtykke
skal gis eller ikke.

OPS-selskapet har likevel rett til a overdra eller pantsette sitt krav pa vederlag etter
Kontrakten, forutsatt at overdragelsen eller pantsettelsen foretas som sikkerhet for
gkonomiske forpliktelser knyttet til gjennomfaringen av Kontrakten.

Vegdirektoratet har rett til & overdra sine rettigheter og forpliktelser etter Kontrakten, forutsatt

at staten garanterer som selvskyldnerkausjonist for den nye kontraktsparts betalings-
forpliktelse.

Artikkel 37 Kontraktsbestemmelser som bestar etter kontraktsopphgar

Bestemmelsene i Artikkel 34, 35 og 36 skal fortsatt gjelde mellom Partene selv om
Kontrakten for gvrig opphgarer, uavhengig av om oppharet skjer pa ordinar mate, ved
avbestilling, oppsigelse, hevning eller av andre grunner.
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Artikkel 38 Endringsavtaler

Enhver avtale mellom Partene om & endre Kontrakten er bare gyldig dersom avtalen er
skriftlig og undertegnet av noen med fullmakt til & innga vedkommende avtale.

En Parts frafall av rettigheter i ett eller flere enkeltstaende tilfeller, hva enten frafallet skjer
uttrykkelig eller pa annen bindende mate, skal ikke fare til at Kontraktens innhold skal anses
endret og skal ikke anses som et avkall pa retten til & gjere vedkommende rettighet gjeldende i
fremtidige tilfeller.

DEL X JURISDIKSJON OG TVISTEL@SNING

Artikkel 39 Norsk rett

Kontrakten skal vaere undergitt og skal fortolkes i samsvar med norsk rett.

Artikkel 40 Midlertidig tvistelgsning

Frem til Overtagelsesdagen kan hver av Partene kreve en tvist om kontraktsforholdet avgjort
av en ekspert, med mindre tvisten allerede er brakt inn for domstol i henhold til Artikkel 41.
Med mindre begge Parter er enige om noe annet, kan en Part likevel ikke kreve tvisten avgjort
pa denne maten hvis tvistegjenstandens verdi pa det tidspunkt kravet fremsettes, overstiger
NOK .......

Belgpet nevnt i foregdende ledd skal indeksreguleres etter konsumprisindeksen (eller
tilsvarende indeks hvis konsumprisindeksen skulle falle bort), med basis pr. Kontrakts-
inngaelsen. Ved beregningen av tvistegjenstandens verdi skal de til enhver tid gjeldende
regler i prosesslovgivningen om beregning av slik verdi, anvendes.

Dersom Partene ikke er blitt enige om hvem som skal oppnevnes som ekspert innen tre uker
etter at kravet ble fremsatt, skal eksperten oppnevnes av ............

Eksperten skal vaere jurist, med mindre Partene blir enige om noe annet og i tilfelle hvem som
skal oppnevnes som ekspert.

Hvis en av Partene senest en uke etter at eksperten er oppnevnt krever det, skal eksperten
suppleres med to medeksperter som kan veere fagkyndige pa andre omrader enn jus. Hvis
Partene senest tre uker etter at kravet ble fremsatt ikke er blitt enige om hvilke medeksperter
som skal oppnevnes, skal hver av Partene foresla minst to kandidater som har sagt seg villige,
og eksperten beslutter deretter hvilke to som skal oppnevnes etter at eksperten har satt seg inn
I temaet for den aktuelle tvisten.

Eksperten og eventuelt medekspertene skal tilfredsstille de habilitetskrav som fglger av den til
enhver tid gjeldende lovgivning om habilitetskrav for dommere.

Hvis det er etablert et ekspertpanel skal eksperten oppnevnt etter tredje ledd veere formann.

For gvrig skal eksperten og de to medekspertene anses likeverdige, og panelet fatter sine
beslutninger ved flertallsvedtak. Hvis det ikke foreligger noe rent flertallsvedtak fordi de tre
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medlemmene av panelet stemmer for forskjellige beslutninger, skal innholdet av panelets
beslutning fastsettes etter de til enhver tid gjeldende regler i norsk prosesslovgivning om
utfallet av voteringer i kollegiale domstoler med tre medlemmer.

Den som bringer tvisten inn for ekspertavgjarelse, skal skriftlig nedlegge pastand og i
ngdvendig utstrekning begrunne sitt standpunkt og fremlegge dokumentasjon. Kopi av
begjeringen sendes direkte til den annen Part. Innen en kort frist fastsatt av eksperten eller
ekspertpanelets formann, skal den annen Part fa anledning til skriftlig & uttale seg og
fremlegge sin dokumentasjon. Partene har rett til 4 sende ett ytterligere innlegg til eksperten/-
ekspertpanelet med kopi til den annen Part innen ....... etter 4 ha mottatt den annen Parts
uttalelse. Hvis eksperten/ekspertpanelet finner det gnskelig, kan Partene og eventuelle vitner
innkalles til et mgte for a redegjare ytterligere for sine krav i hverandres paher.

Partene kan avtale at det skal gjelde andre tidsfrister for innsendelse av innlegg til eksperten/-
ekspertpanelet enn de som fremgar av foregaende ledd.

Ekspertavgjarelsen skal begrunnes og sendes hver av Partene. Avgjgrelsen skal foreligge
innen ....... etter avsluttet saksforberedelse. Dersom en Part uten gyldig grunn unnlater &
uttale seg eller mgte for eksperten/ekspertpanelet, skal denne avgjgre tvisten uten ytterligere
utsettelser. Eksperten/ekspertpanelet skal, hvis en av eller begge Parter har krevd det, i
avgjerelsen beslutte hvem av Partene som skal baere omkostningene ved prosessen for
eksperten/ekspertpanelet, eventuelt hvordan kostnadene skal deles mellom Partene. Den til
enhver tid norske prosesslovgivning om ansvar for saksomkostninger far tilsvarende
anvendelse.

Eksperten/ekspertpanelets avgjerelse skal falges inntil avgjerelsen eventuelt fravikes ved
avtale eller dom. Hvis en av Partene ikke har brakt tvisten inn for domstol etter Artikkel 41
senest ....... etter ekspertavgjorelsens dato, er avgjgrelsen bindende for Partene.

Artikkel 41  Ordiner tvistelgsning

Tvister mellom Partene som matte oppsta i forbindelse med eller som et resultat av
Kontrakten, og som ikke lgses i minnelighet eller avgjares ved at sgksmal ikke er reist innen
........ etter datoen for en ekspertavgjorelse, jfr. Artikkel 40 siste ledd, skal avgjeres ved
ordineer rettergang med mindre Partene blir enige om 4 la tvisten avgjgres ved voldgift.
Partene vedtar ...... tingrett som verneting.

#920909/1 38



