

Timeliste Bachelor

Prosjektnavn: Bachelor om smidig utvikling - Gruppe 133
 Prosjektdeltakere: Ane Nielsen Solberg, Tharmika Gantheswaran, Tora Margrete Tjosaas Mæhle
 Prosjektveiledere: Marthe Holum (NTNU), Torstein Ødegård (Avento)

Dato dd/mm/yy	Hvem			Sum timer	Aktivitet	Kommentar
	Ane N Solberg	Tharmika Gantheswaran	Tora Mæhle			
Fra Oktober til Januar	30	30	30	90		Idemylldring og planlegging av Bachelor før 2021, derunder møter med Avento
UKE 2						
tirsdag 12. januar 2021	2	2	2	6	Forarbeid til møter	Lage timeliste, sende mailer
torsdag 14. januar 2021		2		2	Prosjektadministrasjon	Lage fremdriftsplan
torsdag 14. januar 2021	6		6	12	Teoristudier	Leste teori knyttet til tema, funnet lesestoff som kan være relevant
UKE 3						
mandag 18. januar 2021	1	1	1	3	Forarbeid til møter	Foreberedelser til veiledningsmøte med Marthe
tirsdag 19. januar 2021	1	1	1	3	Møte med veileder	Møte med Marthe for å introduseres og få avklart noen spørsmål
tirsdag 19. januar 2021	2	2	2	6	Prosjektadministrasjon	Skrev avtaleskjema og sendt mail til oppdragsgiveren Avento AS
onsdag 20. januar 2021	6	6	6	18	Informasjonssøk	Idemylldre tema.
UKE 4						
tirsdag 26. januar 2021	1	1	1	3	Forarbeid til møter	Lage møteinnkalling
fredag 29. januar 2021	3	3	3	9	Møte med oppdragsgiver	Møte med Torstein, samt teams administrering
UKE 5						
mandag 1. februar 2021	6	6	6	18	Prosjektadministrasjon	Problemstilling, idemylldring, prosjektplan fiksing
onsdag 3. februar 2021	8	8	8	24	Informasjonssøk	idemylldre tema etter hva vi lærte på møtet med Torstein.
torsdag 4. februar 2021	0,5	0,5	0,5	1,5	Møte med veileder	Møte med Marthe.
torsdag 4. februar 2021	6	6	6	18	Informasjonssøk	Idemylldring - SCRUM som tema
UKE 6						
mandag 8. februar 2021	1	1	1	3	Forarbeid til møter	Forarbeid til møte med Torstein(Avento) på torsdag.
tirsdag 9. februar 2021	5	5	5	15	Informasjonssøk	Idemylldre tema og undertema.
onsdag 10. februar 2021	6	6	6	18	Informasjonssøk	Lese oss opp på hvordan Bachelor bør skrives. Tips og triks, osv.
torsdag 11. februar 2021	1		1	2	Møte med oppdragsgiver	Møte med Torstein.
torsdag 11. februar 2021	1	0,5	1	2,5	Forarbeid til møter	Forberede workshop presentasjon
fredag 12. februar 2021	3	3	3	9	Prosjektadministrasjon	Workshop Metode og etterarbeid etter workshopen.
UKE 7						
mandag 15. februar 2021	3	3	3	9	Forarbeid til møter	Fylle inn ny tankekart og sende oppdaterte møteinnkallinger til Torstein og Marthe.
onsdag 17. februar 2021	1	1	1	3	Møte med veileder	Møte med Marthe om tema: Smidig utvikling
onsdag 17. februar 2021	6	3	3	12	Teoristudier	Søkt opp og lest på teori gjennom NTNU sin søkemotor (Oria).
torsdag 18. februar 2021	1	1	1	3	Møte med oppdragsgiver	Møte med Torstein, og planlegging av fysisk besøk
UKE 8						
mandag 22. februar 2021	1,5	1,5	1,5	4,5	Informasjonssøk	Litt teoriinnsamling, sendte rundt noen e-poster til diverse.
mandag 22. februar 2021		3		3	Teoristudier	teoriinnsamling, lest på teori og begynt på disposisjon av teoridelen
torsdag 25. februar 2021	6	6	6	18	Teoristudier	Teoriinnsamling, disposisjon fiksing
UKE 9						
tirsdag 2. mars 2021	5	5	5	15	Forarbeid til møter	Fikse møteinnkalling for møtene med Marthe og Torstein. Planlegge Ålesund turen.
onsdag 3. mars 2021	0,5	0,5	0,5	1,5	Møte med veileder	Møte med Marthe for å introduseres og få avklart noen spørsmål
torsdag 4. mars 2021	0,5	0,5	0	0,5	Møte med oppdragsgiver	Møte med torstein.
fredag 5. mars 2021	5	0	5	10	Forberede intervju	Lage intervjuguide med spørsmål (ikke helt ferdig), også begynt litt på spørreundersøkelsen
fredag 5. mars 2021	3	0	3	6	Prosjektadministrasjon	Ferdigstille reiseplan for Ålesund turen
Søndag 7.mars 2021		2		2	Teoristudier	Teoriinnsamling og lest på teori som skal brukes
Søndag 7.mars 2021		0,5		0,5	Forberede intervju	Lagt til noen spørsmål i intervjuguiden
UKE 10						
Tirsdag 9.mars 2021	6	6	6	18	Bachelorskriving	Begynt å skrive litt under teoridelen
Tirsdag 9.mars 2021		1		1	Teoristudier	Lest i boken og markert for å lære mer om Scrum
Tirsdag 9.mars 2021	5	2	2	9	Teoristudier	Lest/søkt etter teori og sett på oppsett av teoridelen
Tirsdag 9.mars 2021	1			1	Forberede intervju	Skrev på informasjonsskrivet som skal sendes til intervjuobjekter
Onsdag 10.mars 2021	7	5	7	19	Bachelorskriving	Lest teori og begynt på detaljert disposisjon til teoridelen
Torsdag 11.mars 2021		4		4	Bachelorskriving	Teoriinnsamling og detaljert disposisjon
Torsdag 11.mars 2021		0,5		0,5	Forberede intervju	Lagt til noen spørsmål i intervjuguiden
Fredag 12.mars 2021	5		5	10	Teoristudier	Lese seg opp på teori
UKE 11						
mandag 15.mars 2021	3	3	3	9	Forberede intervju	Fikse intervjuguide og sende relevante dokument til Marthe for tilbakemelding på møtet med henne.
tirsdag 16. mars 2021		7		7	Bachelorskriving	Jobbet med teoridelen i oppgaven
Onsdag 17.mars 2021	7	5	7	19	Bachelorskriving	Teoriskriving, samt fikset intervjuguide
Onsdag 17.mars 2021	0,5	0,5	0,5	1,5	Møte med veileder	Møte med Marthe
Torsdag 18.mars 2021	2	2	2	6	Møte med oppdragsgiver	Møte med Torstein og fikset noen administrative greier.
Fredag 19.mars 2021	8	8	8	24	Bachelorskriving	Tharmika: Kilder, Teorikapittel, Ane: Innledning, Tora: Metode, Alle: Intervjuguide
UKE 12						
mandag 22. mars 2021	2	2	2	6	Forberede intervju	Gikk gjennom plan for intervjuer til uken
Tirsdag 23.mars 2021	3	5	3	11	Bachelorskriving	Teorikapittel om Kanban og Scrumban
Tirsdag 23.mars 2021	2		2	4	Gjennomføre intervju	Gjennomførte de to første av seks intervjuer
onsdag 24. mars 2021	5	5	5	15	Etterarbeid av intervju	Skrive av intervju
Onsdag 24.mars 2021		2	2	4	Gjennomføre intervju	Gjennomførte de to neste av seks intervjuer
Torsdag 25.mars 2021	2		2	4	Gjennomføre intervju	Gjennomførte de to siste av seks intervjuer
Torsdag 25.mars 2021	2	2	2	6	Etterarbeid av intervju	Skrive av intervju
Fredag 26.mars 2021		3	3	6	Etterarbeid av intervju	Skrive av intervju
UKE 13						
tirsdag 30.mars 2021	5	5	5	15	Etterarbeid av intervju	Gjennomgå intervjuene og drøfte opplevelsen og svarene vi fikk.
torsdag 1.april 2021	3	3	2	8	Etterarbeid av intervju	Skrive oppsummeringsavsnitt om hver av intervjuobjektene.
Fredag 2.april 2021			3	3	Etterarbeid av intervju	Skrive oppsummeringsavsnitt om hver av intervjuobjektene. Tar så mange som jeg rekker.
UKE 14						
mandag 5. april 2021	1	1	1	3	Forarbeid til møter	Oppsummering av hva vi har gjort, innkalling til møte med Torstein
tirsdag 6. april 2021		3		3	Etterarbeid av intervju	Skrive oppsummeringsavsnitt om intervjuobjekt
onsdag 7. april 2021	1	1	1	3	Møte med oppdragsgiver	Møte med Torstein og diskutert hva vi skal gjøre fremover
onsdag 7. april 2021	4	8	4	16	Bachelorskriving	Skrevet på teorikapittel og finpusset enkelte avsnitt
torsdag 8. april 2021	1	1	1	3	Forarbeid til møter	Møteinnkalling og planlegging av skrivning fremover
torsdag 8. april 2021	4	7	4	15	Bachelorskriving	Gått over teorikapittel, lest god del teori til metodedelen og laget en detaljert disposisjon for metodekapittel
UKE 15						
mandag 13.april 2020	6	8	8	22	Bachelorskriving	Starte metodekapittel
tirsdag 13.april 2021	7	7	7	21	Bachelorskriving	Skrive på metodekapittel
onsdag 14. april 2021	1	1	1	3	Prosjektadministrasjon	Møte med Marthe og drøfting med gruppen.
onsdag 14.april 2021	4	4	4	12	Bachelorskriving	Skrive på metodekapittel
torsdag 15. april 2021	8	7	7	22	Bachelorskriving	Skrive på metodekapittel
fredag 16. april 2021	8	7	7	22	Bachelorskriving	Fullføre metodekapittel
UKE 16						
tirsdag 20. april 2021	6	6	6	18	Bachelorskriving	Startet med analysen av resultater og gjennomgang av teori.
Onsdag 21. April 2020	2	2	2	6	Møte med veileder	Møte med marthe for tilbakemelding.
onsdag 21. april 2021	8	8	8	24	Analyse av innsamlet informasjon	Analysert og skrevet "Resultater" delen av bacheloren

torsdag 22. april 2021	7	7	7	21	Analyse av innsamlet informasjon	Analysert og skrevet "Resultater" delen av bacheloren
fredag 23. april 2021	8		8	16	Analyse av innsamlet informasjon	Analysert og skrevet "Resultater" delen av bacheloren
UKE 17						
Mandag 26. April 2021	8	8	8	24	Teoristudier	Finpusset, tilføyet og korrekturskrevet teorikapittelet
Mandag 26. April 2021	1	1	1	3	Forarbeid til møter	Møteinnkalling
Tirsdag 27. April 2021	9	9	7	25	Bachelorskriving	Finpusset teoridelen + halve resultater og foreberedt oss på møte med marthe
Onsdag 28. April 2020	2	2	2	6	Møte med veileder	Møte med marthe for tilbakemelding.
Onsdag 28. April 2021	8	8	8	24	Bachelorskriving	Finpusset resten av resultater-delen, finpusset metoder og ordnet på kilder
Torsdag 29. April 2021	8	8	7	23	Bachelorskriving	Finpusset av tidligere kapitler
Fredag 30. April 2021	7	7	7	21	Bachelorskriving	Startet på diskusjonsdel(Tharmika,Ane). Forord, innledning, småpirk i tekst endret (Tora)
UKE 18						
Mandag 3. Mai 2021	8	8	8	24	Bachelorskriving	Fortsettelse diskusjonsdel(Ane=5.1, Tharmika=5.2, Tora=5.3), sendt ut møteinnkallinger
Tirsdag 4. Mai 2021	9	8	7	24	Bachelorskriving	Diskusjonsdel
Onsdag 5. Mai 2020	2	2	2	6	Møte med veileder	Møte med marthe for tilbakemelding.
Onsdag 5. Mai 2021	10	10	11	31	Bachelorskriving	Diskusjonsdel
Torsdag 6. Mai 2021	9	14	9	32	Bachelorskriving	Diskusjonsdel
Fredag 7. Mai 2021	6	6	5	17	Bachelorskriving	Diskusjonsdel
UKE 19						
Mandag 10. Mai 2021	5	3	5	13	Prosjektadministrasjon	Venter på tilbakemelding fra Marthe, dermed blir det prosjektadministrasjon
Tirsdag 11. Mai 2021	11	11	11	33	Bachelorskriving	Diskusjonsdel
Tirsdag 11. Mai 2021	1	1	1	3	Møte med veileder	Møte med marthe for tilbakemelding.
Onsdag 12. Mai 2021	7	7	7	21	Bachelorskriving	Jobbet med sammendrag og konklusjon, samt småpirk på resultater og diskusjon
Onsdag 13. Mai 2021	5	2	5	12	Bachelorskriving	Formatert dokument, sendt ut til lesere, sammendrag og konklusjon.
Fredag 14. Mai 2021	6	6	6	18	Bachelorskriving	Laget presentasjon, finpusset i dokument, skrevet abstract
Søndag 16. Mai 2021	5	1	5	11	Bachelorskriving	Finpusset på en rekke kapitler i teksten.
UKE 20						
Tirsdag 18. Mai 2021	9	9	9	27	Bachelorskriving	Finpusset en rekke kapitler i teksten.
Onsdag 19. Mai 2021	12	12	12	36	Prosjektadministrasjon	Ferdigstilling
Torsdag 20. Mai 2021	5	5	5	15	Prosjektadministrasjon	Ferdigstilling og levering
Sum	419,5	408	414	1241		

Aktiviteter:	Antall timer:
Forarbeid til møter	50,5
Informasjonssøk	37,5
Teoristudier	55
Forberede intervju	27
Utarbeide spørreundersøkelser	0
Analyse av innsamlet informasjon	61
Prosjektadministrasjon	18
Bachelorskriving	250
Møte med veileder	6
Møte med oppdragsgiver	14,5
Gjennomføre intervju	12
Etterarbeid av intervju	56