

Ukerapport - uke 3

Sammendrag av arbeidstimer

Planning	Front end	Back end	Documentation
15,5	0	9,5	84,5
SUM	109,5		

Gjennomført siste uke:

Prosjektstatus:

	Resultat		Betydning: Grønn - OK
	Tid (kalendertid)		Gul - Fare
	Økonomi (timer)		Rød - Krise
	Samarbeid		

Problemer:

Tiltak:

Oppgaver neste uke:

Emir

<i>Gjennomført</i>	Vi har hatt møte med Odd og Elise, i tillegg til et møte med bare Odd. Det var opplysende og ga oss bedre oversikt over hva vi skal prioritere. Jeg bidro til å ferdigstille wireframes, visjonsdokument og kravdokumentet. Jeg fikk også backend til å kjøre lokalt, men vi trenger en liten innføring for å forstå hvordan vi skal bruke den.
<i>Prosjektstatus</i>	<div>Resultat</div> <div>Tid</div> <div>Økonomi</div> <div>Samarbeid</div>
<i>Problemer</i>	Ingen problemer.
<i>Tiltak</i>	Ingen tiltak trengs.
<i>Oppgaver neste uke</i>	Vi må bestemme oss for et relevant forskningsspørsmål og planlegge hvordan det skal implementeres. Vi må også planlegge møte med Odd hvor vi får en innføring i backend.

Ian

<i>Gjennomført</i>	Hadde to oppstartsmøter: et med både oppdragsgiver og veileder og et alene med oppdragsgiver. Gjorde ferdig første utkast av wireframes, visjonsdokument og kravdokumentet. Satte opp scrumboard på Trello og et annet Trello-board for dokumentasjon.
<i>Prosjektstatus</i>	<div>Resultat</div> <div>Tid</div> <div>Økonomi</div> <div>Samarbeid</div>
<i>Problemer</i>	Ingen problemer. Alt av teamarbeid, moral og rutiner går svært bra.
<i>Tiltak</i>	Ingen tiltak trengs. Fortsette i samme tempo.
<i>Oppgaver neste uke</i>	Formulere et par ulike forskningsspørsmål som blir vurdert av veileder, og komme fram til en endelig problemstilling. Få backend til å kjøre lokalt.

Kasper

<i>Gjennomført</i>	Denne uken har jeg skrevet møtereferat fra oppstartsmøte og møte med Odd. Deretter jobbet jeg med kravdokumentet og da spesielt med wireframe, både dark og light mode. I tillegg fullførte jeg fremdriftsplanen og lagde en scrumplan. Dette betyr at vi nå har planlagt hele semesteret og vet hva slags milepæler vi skal jobbe mot hver uke. Scrumplanen sier nå at vi skal ha 6 sprinter.
<i>Prosjektstatus</i>	Resultat Tid Arbeidstimer Samarbeid
<i>Problemer</i>	Alt gikk bra og effektivt denne uken. Det meste gikk uten problemer.
<i>Tiltak</i>	Fortsette slik de neste ukene
<i>Oppgaver neste uke</i>	Konkludere med problemstilling/forskningsspørsmål og skrive ferdig den foreløpige backlogen til scrumboardet.

Nikolai

<i>Gjennomført</i>	Oppstartsmøte med Elise og Odd. Ferdigstilte først utkast av visjonsdokument, og ble ferdig med wireframes. Gjorde også ferdig diverse dokumentasjon som inngår i kravdokumentasjonen.
<i>Prosjektstatus</i>	Resultat Tid Arbeidstimer Samarbeid
<i>Problemer</i>	Denne uken støtte vi ikke på noen betydelige problemer, arbeidsmoralen var god og vi fikk gjort det vi skulle iht. fremdriftsplanen.
<i>Tiltak</i>	Ingen nye tiltak denne uken, annet enn at vi er enige om å fortsette med de faste arbeidstidene, og følge fremdriftsplanen.
<i>Oppgaver neste uke</i>	Møte med Odd om backend. Utarbeide forskningsspørsmål. Forberede første sprint(Uke 5).