

Ukerapport - uke 8

Sammendrag av arbeidstimer

Planning	Front end	Back end	Documentation
2	91,5	30	3
SUM	126,5		

Gjennomført siste uke:

Prosjektstatus:



Resultat

Tid (kalendertid)

Økonomi (timer)

Samarbeid

Betydning:

Grønn - OK

Gul - Fare

Rød - Krise

Problemer:

Tiltak:

Oppgaver neste uke:

Emir

<i>Gjennomført</i>	La inn valg av server for backenden og streamlinet login. Lagde journal notes siden.
<i>Prosjektstatus</i>	<div>Resultat</div> <div>Tid</div> <div>Økonomi</div> <div>Samarbeid</div>
<i>Problemer</i>	Ingen problemer
<i>Tiltak</i>	
<i>Oppgaver neste uke</i>	Ferdigstille journal og gjøre appen klar for brukertest

Ian

<i>Gjennomført</i>	Gjennomførte en del backend for Journal. Lagde endepunkter som gjelder observasjoner, notater og alarmer. Litt frontend med dashboard.
<i>Prosjektstatus</i>	<div>Resultat</div> <div>Tid</div> <div>Økonomi</div> <div>Samarbeid</div>
<i>Problemer</i>	Ingen problemer.
<i>Tiltak</i>	
<i>Oppgaver neste uke</i>	Jobber mer med frontend og hovedrapport.

Kasper

<i>Gjennomført</i>	Jeg lagde view for addNote. Dette innebar at jeg lagde ny stackScreen i tillegg til alt inni viewet. Axios for note, get og post. I tillegg til å videreutvikle viewet slik at man kan sende med monitor data. Axios for note, patch. Muligheten for å edite note. Muligheten
--------------------	---

	for å slette monitor verdier etter opprettet
<i>Prosjektstatus</i>	<div>Resultat</div> <div>Tid</div> <div>Arbeidstimer</div> <div>Samarbeid</div>
<i>Problemer</i>	Ingenting
<i>Tiltak</i>	Ingenting
<i>Oppgaver neste uke</i>	Fullføre alt med journal og begynne på brukertesten.

Nikolai

<i>Gjennomført</i>	Laget view for alarms og observations. Gjort det mulig å slette notifikasjoner og notes fra journal. Ellers installert ESLint i prosjektet, så de som måtte ønske dette kan bruke det.
<i>Prosjektstatus</i>	<div>Resultat</div> <div>Tid</div> <div>Arbeidstimer</div> <div>Samarbeid</div>
<i>Problemer</i>	Ingen problemer denne uken
<i>Tiltak</i>	
<i>Oppgaver neste uke</i>	Neste uke blir det fokus på å bygge appen så den er klar til brukertesting, og å rette opp feil som får appen til å krasje.