

Ukerapport - uke 11

Sammendrag av arbeidstimer

Planning	Front end	Back end	Documentation
0	11,5	13	1,5
SUM	26		

Gjennomført siste uke:

Prosjektstatus:



Resultat

Tid (kalendertid)

Økonomi (timer)

Samarbeid

Betydning:

Grønn - OK

Gul - Fare

Rød - Krise

Problemer:

Tiltak:

Oppgaver neste uke:

Emir

<i>Gjennomført</i>	Eksamen er gjort. Jobbet videre med meldingssystemet
<i>Prosjektstatus</i>	Resultat Tid Økonomi Samarbeid
<i>Problemer</i>	Ingen problemer.
<i>Tiltak</i>	
<i>Oppgaver neste uke</i>	Jobbe videre med meldingssystemet

Ian

<i>Gjennomført</i>	Mye av tiden gikk til eksamenslesing. Mot slutten av uka gjorde jeg ferdig backend for lagring av bilder.
<i>Prosjektstatus</i>	Resultat Tid Økonomi Samarbeid
<i>Problemer</i>	Ingen problemer.
<i>Tiltak</i>	
<i>Oppgaver neste uke</i>	Utvide backend for lagring av ulike typer filer enn bare bilder. Øke sikkerhet på hvem som kan se hvilke bilder.

Kasper

<i>Gjennomført</i>	Begynte og fullførte mulighet for å hente og sende bilder i chat.
<i>Prosjektstatus</i>	Resultat Tid Arbeidstimer Samarbeid
<i>Problemer</i>	Prioritert eksamen fremfor bachelor denne uken

<i>Tiltak</i>	
<i>Oppgaver neste uke</i>	Fullføre chat. Kanskje legge til muligheten for å sende lydopptak og/eller video/pdf.

Nikolai

<i>Gjennomført</i>	Eksamensforberedelser. På slutten av uka jobbet jeg videre med meldingssidene. Mer spesifikt jobbet jeg med medlems-overlayen som viser hvem som kan se chatten.
<i>Prosjektstatus</i>	Resultat Tid Arbeidstimer Samarbeid
<i>Problemer</i>	Ingen problemer denne uka.
<i>Tiltak</i>	
<i>Oppgaver neste uke</i>	Neste uke blir målet å fullføre meldingssiden og ha mulighet for å sende bilde.