

## Ukerapport - uke 5

*Sammendrag av arbeidstimer*

| Planning   | Front end | Back end | Documentation |
|------------|-----------|----------|---------------|
| 10         | 58        | 54       | 9             |
| <b>SUM</b> | 131       |          |               |

Gjennomført siste uke:

Prosjektstatus:



Resultat

Tid (kalendertid)

Økonomi (timer)

Samarbeid

Betydning:

Grønn - OK

Gul - Fare

Rød - Krise

Problemer:

Tiltak:

Oppgaver neste uke:

### Emir

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <i>Gjennomført</i>        | Satte meg inn i backend og lagde django app for notifikasjoner             |
| <i>Prosjektstatus</i>     | <div>Resultat</div> <div>Tid</div> <div>Økonomi</div> <div>Samarbeid</div> |
| <i>Problemer</i>          | Ingen problemer  |
| <i>Tiltak</i>             |  |
| <i>Oppgaver neste uke</i> | Ferdigstille backenden for notifikasjonsappen med testing                  |

### Ian

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <i>Gjennomført</i>        | Endringer på wireframes. Oppsett av modeller og databasetabeller for notifikasjoner. Diverse endepunkter tilhørende notifikasjoner. Workshop. |
| <i>Prosjektstatus</i>     | <div>Resultat</div> <div>Tid</div> <div>Økonomi</div> <div>Samarbeid</div>  |
| <i>Problemer</i>          | Måtte gjøre et par endringer på wireframes etter tilbakemelding fra Odd.  |
| <i>Tiltak</i>             | Fortsette med det gode arbeidet.  |
| <i>Oppgaver neste uke</i> | Gjøre ferdig notifikasjonssystemet både i backend og frontend.  |

**Kasper**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <i>Gjennomført</i>        | Laget ny wireframe etter etterspørsel fra Odd. Samarbeidet med Nikolai for å restrukturere appens navigasjon og refaktorere kode fra forrige semesters prosjekt. Designet badges i navbar, chat-tab, avatar og chat-row. |
| <i>Prosjektstatus</i>     | Resultat<br>Tid<br>Arbeidstimer<br>Samarbeid   |
| <i>Problemer</i>          | Alt gikk bra denne uken. Lite problemer  |
| <i>Tiltak</i>             | Fortsette sånn   |
| <i>Oppgaver neste uke</i> | Koble sammen funksjonaliteten til expo notifikasjoner til badges. Lage frontend-endepunkt til alle backend-endepunktene som har blitt laget angående notifikasjoner.   |

**Nikolai**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <i>Gjennomført</i>        | Laget nytt skjelett til appen. Gamle views og overlays flyttet over til ny struktur og ny navigasjon. Figma ble ferdig. Hadde workshop for vitenskapelig problemstilling. Lagde ferdig view for notifikasjoner(feed). |
| <i>Prosjektstatus</i>     | Resultat<br>Tid<br>Arbeidstimer<br>Samarbeid  |
| <i>Problemer</i>          | Underveis hadde vi ingen store problemer. Det var noen nye endringer i Infiniwell sin backend, som resulterte i konflikter i vår branch. Dette ble likevel løst raskt nok til at vi unngikk dødtid.                   |
| <i>Tiltak</i>             | God dialog med infinowell.  |
| <i>Oppgaver neste uke</i> | Koble sammen endepunkter for notifikasjoner i frontend og backend. Sprint review.   |