

# SCRUM-PLAN

Sprint	Uke	Milepæl som skal gjøres i denne sprinten	Datoer	Lengde	Kommentar
1	5-6	Nr. 4 - Notifikasjoner til backend Nr. 5 - Stack struktur/hierarki	<b>Start:</b> 1.feb <b>Slutt:</b> 12. feb	10 arbeidsdager	Avhengig av en innføring i backend
2	7-9	Nr. 6 - Journal - Read Nr. 7 - Journal - Write	<b>Start:</b> 18. feb <b>Slutt:</b> 5.mars	12 arbeidsdager	Uke 7: Man-Ons er det innovasjonscamp
		<b>Sende ut BRUKERTEST 1</b>	<b>8. mars</b>		
3	10-12	Nr. 8 - Sende varsel Nr. 9 - Meldingsfunksjon	<b>Start:</b> 8. mars <b>Slutt:</b> 26. mars	15 dager, med eksamen	Eksamen 18. Mars Forvente svar fra brukertest 1
4	13-15	Nr. 10 - Trend Nr. 11 - Live Nr. 12 - Implementere svar fra brukertest 1	<b>Start:</b> 29. mars <b>Slutt:</b> 16. april	12 arbeidsdager, medberegnet 3 helligdager pga. påske	Påskeferie. Inneholder 3 helligdager
		<b>Sende ut BRUKERTEST 2</b>	<b>16. april</b>		
5	16	Nr. 13 - Settings	<b>Start:</b> 19. april <b>Slutt:</b> 23. april	5 arbeidsdager	Forvente svar fra brukertest 2
6	17	Nr. 14 - Implementere svar fra brukertest 2 Nr. 15 - Akseptansetest	<b>Start:</b> 26. april <b>Slutt:</b> 30. april	5 arbeidsdager	