

Bacheloroppgave 2021 - Smarthusteknologi		Dato: 18.02.21
Arbeidsgiver: Elpro Installasjon AS		
Aktivitet:	Brukerhåndbok	Aktivitet nr: 7
Startdato:	05.04.21	Sluttdato: 30.04.21
Avhengighet:	Foregående aktiviteter:	Forprosjekt (2) Plantegninger (3) Markedsundersøkelse (4) Brukergrensesnitt (5) Økonomi og sikkerhet (6)
	Etterfølgende aktiviteter:	Sluttrapport (8) Muntlig presentasjon (9)
Mål: Skape en enkel, men detaljert brukerhåndbok tilpasset den definerte brukergruppen.		
Arbeidsbeskrivelse: <ul style="list-style-type: none">– Informasjonshenting/research– Diskusjon og prioritering av innhold– Lage en disposisjon til brukerhåndboken– Skrive brukerhåndboken– Lage og/eller skaffe relevante figurer og illustrasjoner– Bestille trykk av brukerhåndboken		
Timeverk: 320 timer	Fordeling: Gjennomsnittlig 80 timer per person	
Kostnader: ca. 5000,- for trykk og eventuelle kostnader for figurer og illustrasjoner		
Ressurser: MS Word, MS Excel, Overleaf/LaTeX, YouTube, eksempel-brukerhåndbøker		
Risiko: Risikoen med denne arbeidspakken er at vi bommer på målgruppen, som kan føre til at sluttproduktet ikke tilfredsstiller kravene til enkelhet, intuitivitet og oversiktlighet samt detaljnivå. Det er ellers liten risiko for at denne arbeidspakken kan påvirke resten av prosjektet negativt, utover den relativt lille kostnaden for trykk.		
Hovedansvarlig: Anders Kvarme Jokstad		
Faglig ansvarlig: Herman Ranes		
Prosjektmedarbeidere: Anders Kvarme Jokstad Johanne Krogsrud Diesen Markus Sættem Marcus Stensby Young		