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1 Oppnådde mål/milepeler i perioden * 

Mål/Milepel Ansvarlig Kommentarer 

Bestille sensorsystemene VM,JM,OM 

 

Sensorer er bestilt og på vei.  

 

Designe og bestille støtte elektronikk JM,OM 

 

 

Designe «braketten» - komponenten som binder 

sensorene sammen.  

VM 

 

 

Designe test-benken VM Et tidlig forslag er ferdig, men må 

utarbeides mer.  

Rapportskriving: skrevet ferdig innledning, 

undersøkt forskning, teori, spesifikasjoner, og 

bakgrunn for valg av sensorsystem.  

VM, JM, 

OM 
Rapporten begynner å ta form, 

implementering og test-delen gjenstår. 

Samt masse rettskriving.  

 

2 Avvik 

Avvik Kommentarer Ansvarlig 

3D-printeren tettet seg Ukjent årsak, ikke noe 

kritisk. JL løste saken og 

den var raskt oppe å 

gikk igjen.  

VM, JM 

 

3 Oppgaver neste periode 

 

Oppgaver Kommentarer Ansvarlig Frist 

Motta sensorsystemet og undersøke om 

endringer må gjøres i forhold til 

implementering og testing 

 VM, JM, 

OM 

23.04.21 

Igangsette implementasjon av sensorene 

og elektronikk  

Gitt at sensorene blir 

mottatt denne perioden 

VM, JM, 

OM 

23.04.21 

Dokumentere elektronikken, og 

beslutninger tatt rundt dette 

 JM, OM 23.04.21 

Begynne med innledende tester på 

sensorsystemet for å sjekke at det 

fungerer. 

 VM, JM, 

OM 

 

Legge en konkret plan for bygging av 

testriggen.  

Beslutte om den skal 3D-

printes eller sveises i 

metall. Evt kontakte noen 

som kan lage en i metall 

for oss.  

VM 23.04.21 

Legge en konkret plan for testing av 

sensorsystemet 

 VM, JM, 

OM 

 

 

 

 



4 Tidsforbruk  

Navn Aktivitet 
Timer i 

perioden 

Timer 

akkumulert 

Victor Melhuus Mål 48 234 

Joel Mörlin Strategier 48 234 

Oscar Mørk Framdriftsplan 48 234 

  Totalt 702 

Er bare en som har ført timer, men alle har jobbet omtrent like mye.  

 

Sluttkommentar 

Hva som blir gjort de neste 2 ukene avhenger stort av sensorene blir levert innenfor perioden. 

Vi venter på disse.  

 

 

 

 

 


