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1 Oppnadde mal/milepeler i perioden *

Mal/Milepel Ansvarlig Kommentarer
Bestille sensorsystemene VM,JM,OM | Sensorer er bestilt og pa vei.
Designe og bestille statte elektronikk JM,OM
Designe «braketten» - komponenten som binder VM
sensorene sammen.
Designe test-benken VM Et tidlig forslag er ferdig, men ma
utarbeides mer.
Rapportskriving: skrevet ferdig innledning, VM, JM, Rapporten begynner & ta form,
undersgkt forskning, teori, spesifikasjoner, og OM implementering og test-delen gjenstar.
bakgrunn for valg av sensorsystem. Samt masse rettskriving.
2  Awik
Awvik Kommentarer Ansvarlig
3D-printeren tettet seg Ukjent arsak, ikke noe | VM, JM
kritisk. JL lgste saken og
den var raskt oppe a
gikk igjen.
3  Oppgaver neste periode
Oppgaver Kommentarer Ansvarlig| Frist
Motta sensorsystemet og undersgke om VM, JM, |23.04.21
endringer ma gjares i forhold til oM
implementering og testing
Igangsette implementasjon av sensorene | Gitt at sensorene blir VM, JM, |23.04.21
og elektronikk mottatt denne perioden oM
Dokumentere elektronikken, og JM, OM [23.04.21
beslutninger tatt rundt dette
Begynne med innledende tester pa VM, JM,
sensorsystemet for a sjekke at det oM
fungerer.
Legge en konkret plan for bygging av Beslutte om den skal 3D- |VM 23.04.21
testriggen. printes eller sveises i
metall. Evt kontakte noen
som kan lage en i metall
for oss.
Legge en konkret plan for testing av VM, IM,
sensorsystemet OM




4  Tidsforbruk

Er bare en som har fart timer, men alle har jobbet omtrent like mye.

Sluttkommentar

. Timer i Timer
Navn Aktivitet perioden | akkumulert
Victor Melhuus Mal 48 234
Joel Morlin Strategier 48 234
Oscar Mgrk Framdriftsplan 48 234
Totalt 702

Hva som blir gjort de neste 2 ukene avhenger stort av sensorene blir levert innenfor perioden.

Vi venter pa disse.




