

---

---

## Bacheloroppgave: E2133 Statkraft - Ventilasjon

### Toukesrapport -TR 4

<b>Uke:</b> 12 og 13	<b>Periode:</b> 20.03.21 – 02.04.21	<b>Prosjektgruppe:</b> E2133
<b>Dato:</b> 05.04.2021		<b>Utarbeidet av:</b> Ola Einbu Baugerød
<b>Går til:</b>  <i>Prosjektgruppe:</i> Lauritz Berg (LB) tlf 91119446 email: <a href="mailto:laurithb@stud.ntnu.no">laurithb@stud.ntnu.no</a> Georg Horntvedt (GH) tlf.90995816 email: <a href="mailto:georghor@stud.ntnu.no">georghor@stud.ntnu.no</a> Brendon Gocaj (BG) tlf 97915947 email: <a href="mailto:brendonz@stud.ntnu.no">brendonz@stud.ntnu.no</a> Ola E. Baugerød (OB) tlf 99117656 email: <a href="mailto:olaeba@stud.ntnu.no">olaeba@stud.ntnu.no</a>  <i>Oppdragsgiver:</i> Pål Glimen (PG) tlf.92486311 email: <a href="mailto:pal.glimen@statkraft.com">pal.glimen@statkraft.com</a> Safet Trto (ST) tlf email: <a href="mailto:safet.trto@statkraft.com">safet.trto@statkraft.com</a>  <i>Veileder:</i> Ola furuhaug (OF) tlf: email: <a href="mailto:ola.furuhaug@ntnu.no">ola.furuhaug@ntnu.no</a>		

## 1 Oppnådde mål/milepeler i perioden

Mål/Milepel	Ansvarlig	Kommentarer
Møte med Kjetil Stene og Ole-Kristian Grøtnes i Trønderenergi 22.03.21	Alle	Generelt møte om ventilasjon i deres kraftverk. PG og ST deltok også.
Møte med Vidar Lenningsvik i Statkraft 24.03.21.	Alle	Gikk nærmere inn på styring/kontrollanlegg. PG og ST deltok. PG kom med nye interessante tanker på slutten.
Fullført arbeidspakkene 2 og 3.	Alle	Godt grunnlag for resten av prosjektet.

## 2 Avvik

Avvik	Kommentarer	Ansvarlig	Ny frist
Litt på etterskudd med arbeidspakke 4.	Denne tar mindre tid enn planlagt.	OB, LB	11.04.21

## 3 Oppgaver neste periode

Oppgaver	Kommentarer	Ansvarlig	Frist
Arbeidspakke 4	OB, LB	OB, LB	11.04.21
Arbeidspakke 5	BG	BG	
Arbeidspakke 6	Venter på oversikt over typiske verdier på fukt, temperatur, trykk og radon. Vidar Lenningsvik sender ila. uke 14	GH	

## 4 Tidsforbruk

Navn	Aktivitet	Timer i perioden	Timer akkumulert
Georg Horntevdt	Arbeidspakke 2	22	162
Lauritz Berg	Arbeidspakke 2	35	132
Brendon Gocaj	Arbeidspakke 3	33	139
Ola Einbu Baugerød	Arbeidspakke 3	37	175
	Totalt		608

## 5 Annen informasjon

