
Bacheloroppgave: E2133 Statkraft - Ventilasjon

Toukesrapport -TR 2

Uke: 7 og 8	Periode: 15.02.21-28.02.21	Prosjektgruppe: E2133
Dato: 19.03		Utarbeidet av: Ola Einbu Baugerød
<p>Går til:</p> <p><i>Prosjektgruppe:</i></p> <p>Lauritz Berg (LB) tlf 91119446 email: laurithb@stud.ntnu.no Georg Horntvedt (GH) tlf.90995816 email: georghor@stud.ntnu.no Brendon Gocaj (BG) tlf 97915947 email: brendonz@stud.ntnu.no Ola E. Baugerød (OB) tlf 99117656 email: olaeba@stud.ntnu.no</p> <p><i>Oppdragsgiver:</i></p> <p>Pål Glimen (PG) tlf.92486311 email: pal.glimen@statkraft.com Safet Trto (ST) tlf email: safet.trto@statkraft.com</p> <p><i>Veileder:</i></p> <p>Ola furuhaug (OF) tlf: email: ola.furuhaug@ntnu.no</p>		

1 Oppnådde mål/milepeler i perioden

Mål/Milepel	Ansvarlig	Kommentarer
Milepæl 1 – forprosjekt <ul style="list-style-type: none"> Ferdigstilt forprosjekt. 	Alle	Prosjektgruppen mener forprosjektet
Møter med fagpersoner <ul style="list-style-type: none"> Nic Holm i Dantherm. 	Alle	Dantherm er en stor aktør innen avfukting. Har hatt god dialog over mail

2 Avvik

Avvik	Kommentarer	Ansvarlig	Ny frist
Dårlig fremdrift uke 8.	Ferdigstillelse av rapportene i Ingeniørfaglig systemtenkning var ikke tatt med som en begrensende faktor i fremdrift.	Alle	

3 Oppgaver neste periode

Oppgaver	Kommentarer	Ansvarlig	Frist
Milepæl 2, samt utarbeide beskrivelse av hva som skal produseres her.	Kan gjøres parallelt med milepæl 3.	GH, LB	26.03
Milepæl 3, samt utarbeide beskrivelse av hva som skal produseres her.	Kan gjøres parallelt med milepæl 2.	OE, BG	26.03

4 Tidsforbruk

Navn	Aktivitet	Timer i perioden	Timer akkumulert
Georg Horntevdt	Forprosjekt	28	60
Lauritz Berg	Forprosjekt	12	37
Brendon Gocaj	Forprosjekt	10	40
Ola Einbu Baugerød	Forprosjekt	17	82
		Totalt	200

5 Annen informasjon