

Bacheloroppgave: 26 - Hybrid Obstacle-Aided Locomotion (HOAL)

2x Toukesrapport -TR 2

Uke: 8, 9, 10, 11, 12	Periode: 23.02.21 – 24.03.21	Prosjektgruppe: 26
Dato: 24.03.2021		Utarbeidet av: Joel Mørlin
Går til: Oppdragsgiver Prosjektgruppe: Victor Melhuus (VM) tlf. 48208879 email: Victor.melhuus@gmail.com Joel Mørlin (JM) tlf. 48366000 email: Joel.morlin@gmail.com Oscar Mørk (OMN) tlf. 92093543 email: Oscar.mork@hotmail.com Oppdragsgiver: Jostein Løwer (JL) tlf. email: Josteilo@stud.ntnu.no Veileder: Pål Mathiasen (PM) tlf: 41083804 email: Pal.mathisen@ntnu.no		

Oppnådde mål/milepeler i perioden *

Mål/Milepel	Ansvarlig	Kommentarer
Bestille sensorsystemene	OM	Diskuteres med kontaktpersoner
Design og bestille Støtte-elektronikk	JM,VM	Diskuteres med kontaktpersoner

Videre utarbeide prosjektrapporten	JM,VM, OM	Diskuteres med kontaktpersoner
---	--------------	-----------------------------------

* Gruppen skal presentere resultatene ved hjelp av overheads eller annet medium på neste møte.

2 Avvik

Avvik	Kommentarer	Ansvarlig	Ny frist
Design og bestille Støtte-elektronikk	Vanskelig å prioritere når sensorenes skjebne var usikker	JM	02.04.21
Bestille sensorsystemene	Original frist 15. Mars men levering er kortere enn antatt	OM	-

Oppgaver neste periode

Oppgaver	Kommentarer	Ansvarlig	Frist
Design og bestille Støtte-elektronikk	Skal gå relativt fort	JM	02.04.21
Utarbeide testbenk		VM,JM, OM	11.04.21
Fabrikere braketter		VM,OM	11.04.21

Tidsforbruk

Navn	Aktivitet	Timer i perioden	Timer akkumulert
Joel Mørlin	Støtte elektro og testing	48	234
Victor Melhus	Testbenk og Dokumentasjon	48	234
Oscar Mørk	Testbenk og Støtte elektro	48	234
	Totalt		702