

Prosjektoppgave: Videreutvikling og testing av tobeinet robotprototype

Gjelder: Prosjektmøte 3, med veileder	
Møtedato: 28.01.21 Kl: 11:15-11:33 Sted: Microsoft Teams	Tilstede: Edvard Merkesvik, Kristoffer Pedersen, Lars-Erik Panengstuen, Pål Mathisen <i>Oppdragsgiver:</i> Institutt for Teknisk Kybernetikk <i>Veileder:</i> Pål Mathisen
Møteleder: Edvard Merkesvik Referent: Edvard Merkesvik	Går til: Møtedeltakerne
Dato: 28.01.21	

Sak nr.	Emne
1	Godkjenning a møteagenda
2	Gjennomgang av progresjon siden forrige møte <ul style="list-style-type: none"> - Ferdig med arbeidspakker, lagd Latex-dokument for forprosjekt og begynt å ført inn.
3	Status på arbeidsrom <ul style="list-style-type: none"> - Stor kabal, mange grupper som trenger arbeidsrom, får mest sannsynlig rommet med roboten som arbeidsrom
4	Timefordeling på arbeidspakker <ul style="list-style-type: none"> - Bruk antatt arbeidstid, som eit tidsbudsjett kan ein bruke mindre eller meir tid enn antatt.
5	Lage fast møteplan <ul style="list-style-type: none"> - Mykje kan skje i løpet av våre, ein kan ha fleire møter i perioder det skjer mykje og færre når det skjer lite. For tidlig å planlegge dette og trenger derfor ikkje å føre det inn i Gantt-diagram.
6	Prerequisites og following work, skal alt med? <ul style="list-style-type: none"> - Nei, berre det som er relevant.
7	Diverse <ul style="list-style-type: none"> - Litt bedre forklart progresjonen av forprosjektet, planlagt møte med Torleif Fredag 29.Januar