
IB303312
Bacheloroppgave

Prosjekt

Informasjonstjeneste for

sjakkturnering

Antall møter denne periode 1).

2

Firma - Oppdragsgiver

Arne Unneland, Aalesund Schaklag

Side

1 av 1

Rapport fra prosess
Framdriftsrapport

Periode/uke(r)

2 uker

Antall timer denne per. (fra logg)

37 timer.

Prosjektgruppe (navn)

Prosjektgruppe 6, Lasse, Pål og Martin.

Dato

28.01

Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden

Arbeidet med forprosjektrapporten.

Planlagte aktiviteter i denne perioden

Ferdiggjøre forprosjektrapporten og oppgavebeskrivelse.

Virkelig gjennomførte aktiviteter i denne perioden

Kom fram til en oppgavebeskrivelse sammen med oppdragsgiver.
Ferdiggjort store deler av forprosjektrapporten. Ferdigstilles og leveres innen kl 20.59 fredag 29.
januar 2021.
Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter

--
Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som nå ønskes i selve prosjektets innhold eller i  den videre framgangsmåten - eller framdriftsplanen

--
Erfaring fra denne perioden

Samarbeidet har vært heldigitalt så langt i semesteret. Gir dagen mindre struktur.

Hovedhensikt/fokus neste periode

Starte prosjekt
Planlagte aktiviteter neste periode

Oppsett av utviklingsmiljø og produktledelsesverktøyet Jira.
Bli kjent rammeverker vi skal bruke.
Få satt opp klare oppgaver for de kommende sprintene
Annet

--

Ønske om /behov for veiledning, tema i undervisningen – drøfting ellers

--



IB303312
Bacheloroppgave

Prosjekt

Informasjonstjeneste for

sjakkturnering

Antall møter denne periode 1).

1

Firma - Oppdragsgiver

Arne Unneland, Aalesund Schaklag

Side

1 av 2

Rapport fra prosess
Framdriftsrapport

Periode/uke(r)

2 uker

Antall timer denne per. (fra logg)

78

Prosjektgruppe (navn)

Prosjektgruppe 6, Lasse, Pål og Martin

Dato

11.02

Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden

Starte prosjekt

Planlagte aktiviteter i denne perioden

Oppsett av utviklingsmiljø og produktledelsesverktøyet Jira.
Bli kjent rammeverker vi skal bruke.
Få satt opp klare oppgaver for de kommende sprintene

Virkelig gjennomførte aktiviteter i denne perioden

Satt opp Jira. Overført relevante notater fra Google Docs.
Gjorde enkel analyse eksisterende løsninger.
Startet å undersøke eksisterende løsninger, rammeverk og språk slik at vi kan gjennomføre en
informert beslutning for hvilke valg vi gjør og teknologier som da blir benyttet under
gjennomførelsen av prosjektet.

Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter

Oppsett av utviklingsmiljø må nødvendigvis gjøres etter vi har fastsatt hvilke språk og
rammeverker vi skal bruke.

Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som nå ønskes i selve prosjektets innhold eller i  den videre framgangsmåten - eller framdriftsplanen

Gruppen endrer sprintsykluser til startes og avsluttes på torsdager, i stedet for mandager.
Dette passer bedre med statusmøter på torsdag og fredag som individuell arbeidsdag.

Erfaring fra denne perioden

Undersøkelse av eksisterende løsninger:
- Fleste har tilnærmet lik informasjon i ulike formasjoner.
- Vi hadde litt for lite spesifisert hva slags info vi så etter som resulterte i variert anskaffelse.

Å ha møte med veileder og oppdragsgiver torsdager, for så å avslutte sprinten mandagen etter er
klumsete.

Hovedhensikt/fokus neste periode

Utvikling av prototyper.

Planlagte aktiviteter neste periode

Utkast for punktet metoder på bachelorrapport.
Oppsett av utviklingsmiljø.
Starte utvikling av prototyper ved hjelp av informasjonen skaffet i tidligere perioden av
eksisterende løsninger og teknologier.



IB303312
Bacheloroppgave

Prosjekt

Informasjonstjeneste for

sjakkturnering

Antall møter denne periode 1).

1

Firma - Oppdragsgiver

Arne Unneland, Aalesund Schaklag

Side

2 av 2

Rapport fra prosess
Framdriftsrapport

Periode/uke(r)

2 uker

Antall timer denne per. (fra logg)

78

Prosjektgruppe (navn)

Prosjektgruppe 6, Lasse, Pål og Martin

Dato

11.02

Annet

Liste med over prosjektetsissues-status er lagt ved under.

Ønske om /behov for veiledning, tema i undervisningen – drøfting ellers

Vedlegg

1. Liste over oppgaver for perioden.



IB303312
Bacheloroppgave

Prosjekt

Informasjonstjeneste for

sjakkturnering

Antall møter denne periode 1).

2

Firma - Oppdragsgiver

Arne Unneland, Aalesund Schaklag

Side

1 av 2

Rapport fra prosess
Framdriftsrapport

Periode/uke(r)

2

Antall timer denne per. (fra logg)

89 timer

Prosjektgruppe (navn)

Prosjektgruppe 6, Lasse, Pål og Martin

Dato

25.02

Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden

Utvikling av prototyper.

Planlagte aktiviteter i denne perioden

Utkast for punktet metoder på bachelorrapport.
Oppsett av utviklingsmiljø.
Starte utvikling av prototyper ved hjelp av informasjonen skaffet i tidligere perioden av
eksisterende løsninger og teknologier.

Virkelig gjennomførte aktiviteter i denne perioden

Delvis oppsett av utviklingsmiljø.
Prøvd ut JavaScript rammeverket Vue.js og sett på muligheter i bibliotek Chess.js og
Chessboard.js.
Jobbet med innlevering i Ingeniørfaglig Systemteknikk og Systemutvikling.
Wireframes og arkitekturforslag til oppdragsgiver/teknisk kilde.

Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter

Prioriterte innleveringen siste uken i denne perioden.
Har som mål å få satt opp en “produksjonsserver” for produktet sammen med utviklingsmiljøet,
gir mer mening å sette den opp når vi har kode å kjøre på den.
Nåværende arbeidsperiode/sprint ble kortere da vi flyttet start og sluttdato.

Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som nå ønskes i selve prosjektets innhold eller i  den videre framgangsmåten - eller framdriftsplanen

Erfaring fra denne perioden

Burde definere med oppdragsgiver hvilke sluttbrukere systemet skal ha og produsert wireframes
og arkitekturforslag til oppdragsgiver allerede forrige sprint. Det viste seg at når gruppen skulle
starte å prototype at gruppen hadde forskjellige formeninger om hvordan systemet skulle se ut og
hvem som vil bli brukere/kunde av systemet.

Hovedhensikt/fokus neste periode

Obligatorisk innlevering.
Utvikling
Planlagte aktiviteter neste periode

Ferdiggjort og levert obligatorisk innlevering.
Definere user stories for noe av produktet.
Startet arbeid med spesifikke oppgaver basert på user stories.

Annet



IB303312
Bacheloroppgave

Prosjekt

Informasjonstjeneste for

sjakkturnering

Antall møter denne periode 1).

2

Firma - Oppdragsgiver

Arne Unneland, Aalesund Schaklag

Side

2 av 2

Rapport fra prosess
Framdriftsrapport

Periode/uke(r)

2

Antall timer denne per. (fra logg)

89 timer

Prosjektgruppe (navn)

Prosjektgruppe 6, Lasse, Pål og Martin

Dato

25.02

Liste med over prosjektetsissues-status er lagt ved som vedlegg.

Ønske om /behov for veiledning, tema i undervisningen – drøfting ellers

Vedlegg

1. Liste over oppgaver for perioden



IB303312
Bacheloroppgave

Prosjekt

Informasjonstjeneste for

sjakkturnering

Antall møter denne periode 1).

1

Firma - Oppdragsgiver

Arne Unneland, Aalesund Schaklag

Side

1 av 2

Rapport fra prosess
Framdriftsrapport

Periode/uke(r)

2

Antall timer denne per. (fra logg)

112

Prosjektgruppe (navn)

Prosjektgruppe 6, Lasse, Pål og Martin

Dato

11.03

Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden

Utvikling
Obligatorisk innlevering

Planlagte aktiviteter i denne perioden

Ferdiggjøre og levere den obligatoriske innleveringen
Videre definere user stories for produktet.
Arbeide med user stories

Virkelig gjennomførte aktiviteter i denne perioden

Ferdiggjorde og leverte den obligatoriske innleveringen
Definerte stories
Jobba.

Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter

Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som nå ønskes i selve prosjektets innhold eller i  den videre framgangsmåten - eller framdriftsplanen

Flytte sprintplanlegging til fredag etter møte med oppdragsgiver for å få bedre tid til
planleggingen.

Erfaring fra denne perioden

Undervurderte kompleksitet av utvikle for frontend, hvor vi startet å utvikle i ren JavaScript. Så
fort at dette ville ta for mye tid, så startet å lære om å sette opp en Single Page Application med
JavaScript rammeverket Vue.js. Dette tok litt tid, fikk derav ikke skikkelig starte løsning på av
issues tidligere denne uken.
Rammeverkene vi har valgt er mer komplekse enn forventet, men er veldig bra dokumentert.

Hovedhensikt/fokus neste periode

Videre arbeid med utvikling av produkt basert på user stories.
Øving til eksamen 25. Mars

Planlagte aktiviteter neste periode

Legge av litt tid til eksamensøving
Videre utvikling av både frontend og backend



IB303312
Bacheloroppgave

Prosjekt

Informasjonstjeneste for

sjakkturnering

Antall møter denne periode 1).

1

Firma - Oppdragsgiver

Arne Unneland, Aalesund Schaklag

Side

2 av 2

Rapport fra prosess
Framdriftsrapport

Periode/uke(r)

2

Antall timer denne per. (fra logg)

112

Prosjektgruppe (navn)

Prosjektgruppe 6, Lasse, Pål og Martin

Dato

11.03

Fortsette utfylling av sluttrapport

Annet

Ønske om /behov for veiledning, tema i undervisningen – drøfting ellers

Vedlegg

1. Liste over oppgaver for perioden



IB303312
Bacheloroppgave

Prosjekt

Informasjonstjeneste for

sjakkturnering

Antall møter denne periode 1).

1

Firma - Oppdragsgiver

Arne Unneland, Aalesund Schaklag

Side

1 av 1

Rapport fra prosess
Framdriftsrapport

Periode/uke(r)

4 uker

Antall timer denne per. (fra logg)

125,5

Prosjektgruppe (navn)

Prosjektgruppe 6, Lasse, Pål og Martin

Dato

08.04

Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden

Utvikling
Øving eksamen 25. Mars.

Planlagte aktiviteter i denne perioden

Legge av litt tid til eksamensøving
Videre utvikling av både frontend og backend
Fortsette utfylling av sluttrapport

Virkelig gjennomførte aktiviteter i denne perioden

Øving eksamen.
Fortsatt utvikling av både frontend og backend.

Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter

Ingen avvik.

Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som nå ønskes i selve prosjektets innhold eller i  den videre framgangsmåten - eller framdriftsplanen

Ingen behov for endringer per nå.

Erfaring fra denne perioden

Mer planlegging hjalp mye under arbeidet i sprintet; klarere og tydeligere oppgaver.

Hovedhensikt/fokus neste periode

Utvikling

Planlagte aktiviteter neste periode

Fortsette utviklingen av frontend og backend.

Annet

Ønske om /behov for veiledning, tema i undervisningen – drøfting ellers

Vedlegg

1. Sprint Report for siste sprint.



IB303312
Bacheloroppgave

Prosjekt

Informasjonsskjerm for

sjakkturneringer

Antall møter denne periode 1).

2

Firma - Oppdragsgiver

Arne Unneland, Aalesund Schaklag

Side

1 av 1

Rapport fra prosess
Framdriftsrapport

Periode/uke(r)

2 uker

Antall timer denne per. (fra logg)

180

Prosjektgruppe (navn)

Prosjektgruppe 6, Lasse, Pål og Martin

Dato

22.apr

Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden

Utvikling
Planlagte aktiviteter i denne perioden

Fortsette utviklingen av frontend og backend.
Virkelig gjennomførte aktiviteter i denne perioden

Liste på frontend med turneringer
Muligheten til å lage en turnering
Login og registrering implementert på backend og frontend.
Implementere backenddel for visning av sjakkpartier.
Simulering oppdatering av sjakkpartier.
Vise om parti er over og vise vinner av parti.
Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter

Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som nå ønskes i selve prosjektets innhold eller i  den videre framgangsmåten - eller framdriftsplanen

Erfaring fra denne perioden

Underestimerer oppgaver.
Vi merker nå i stor grad hvor mye tid vi rotet bort i første halvdel av prosjektet.
Prosjektet har vist seg nå til å ende opp med betydelig lavere kompleksitet enn ønsket som følge
av tidsmangel, og den resterende tiden kommer i stor grad til å måtte bli brukt på å skrive
rapportdelen.

Hovedhensikt/fokus neste periode

Ferdigstille prosjektet
Skrive rapport

Planlagte aktiviteter neste periode

Gjøre ferdig manglende funksjonalitet som vi tror vi har tid til.
Skrive så mye på bachelor rapporten som mulig.

Annet

Ønske om /behov for veiledning, tema i undervisningen – drøfting ellers



IB303312
Bacheloroppgave

Prosjekt

Informasjonsskjerm for

sjakkturneringer

Antall møter denne periode 1).

2

Firma - Oppdragsgiver

Arne Unneland, Aalesund Schaklag

Side

1 av 1

Rapport fra prosess
Framdriftsrapport

Periode/uke(r)

2 uker

Antall timer denne per. (fra logg)

178

Prosjektgruppe (navn)

Prosjektgruppe 6, Lasse, Pål og Martin

Dato

06.mai

Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden

Ferdigstille prosjektet
Skrive rapport
Planlagte aktiviteter i denne perioden

Gjøre ferdig manglende funksjonalitet som vi tror vi har tid til.
Skrive så mye på bachelor rapporten som mulig.
Virkelig gjennomførte aktiviteter i denne perioden

Fått ferdigstilt funksjonaliteten vi bestemte oss for å få inn, men er ikke ferdig med visuell
finpuss.
Skriver rapport.

Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter

Finpuss gjenstår, da vi har ingen overordnede plan for utseende på nettsiden, så mye ble gjort slik
man selv tenkte best i øyeblikket man utviklet det. Derav må vi ta en runde å rette opp i dette.

Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som nå ønskes i selve prosjektets innhold eller i  den videre framgangsmåten - eller framdriftsplanen

Erfaring fra denne perioden

Vi har fått ferdigstilt en del av ønskede funksjoner, men er mye vi merker vi skulle ønske vi hadde
tiden til enten å utbedre, eller legge til.
Bachelorraporten blir en del arbeid å få skrevet ferdig.

Hovedhensikt/fokus neste periode

Ferdigstille bachelorprosjektet
Skrive ferdig og levere bachelorrapporten, samt info for webside.
Lage, og presentere bacheloren

Planlagte aktiviteter neste periode

Gjøre finpussen på gjenstående ikke-ferdigstilte deler av bachelorprosjektet.
Skrive det gjenværende på bachelorrapporten
Samle sammen nødvendig informasjon som skal på websiden.
Lage, øve og presentere bacheloren.

Annet

Ønske om /behov for veiledning, tema i undervisningen – drøfting ellers


