
1.  
2.  
3.  

a.  
4.  

Møtereferat - Veileder - 14.januar

Dato

14.jan.2021

Deltakere

Martin Håhjem Årdal
Pål Nyseth 
Lasse Kregnes Hansen 

Mål

Sette møteplan
Hva vi har gjort første dagene
Prosjekt, forprosjekt og rapport
Plan for møte med oppdragsgiver

Debattpunkter

Tidspunkt Element Hvem Notater

Møteplan Alle
Avtale om statusmøter kvar 14.dag. Førstevalg er torsdager. Mulig med kveldsmøter.

Hva vi har gjort første 
dagene

Alle Gruppen har fått satt arbeidskontrakt og startet forprosjektet.

Prosjekt, forprosjekt 
og rapport

Alle Spørsmål angående forprosjekt rettes til foreleser i faget Ingeniørfaglig Systemteknikk og Systemutvikling.

Veileder anbefaler gruppen å bruke Scrum-arbeidsmetoder for utvikling av løsningen. Anbefaler gruppen å definere
 - Framdriftsplan
 - Need to Have/nice to have inndeling av krav for løsningen.
 - Milepæler i prosjektet. Feks brukertesting

Veileder anbefaler også rapportskriving prioriteres fra starten og at man legger inn rapportskriving i tidsplanlegging. 
Tips er å notere stikkord i rapporten som kan være placeholdere for det vi senere skal skrive.

Plan for møte 
med 
oppdragsgiver

Alle Veileder har følgende tips om hva vi kan ta opp med oppdragsgiver:

Stiller han som produkteiger?
Samkøyre scrum-møter med statusmøtene for veileder?
Få ordnet en klar oppdragsbeskrivelse

Start visjonsdokument/UML dokument
Teknologier som kan brukes

Handlingselementer

 

https://confluence.iir.ntnu.no/display/~martaard
https://confluence.iir.ntnu.no/display/~paalny
https://confluence.iir.ntnu.no/display/~lassekh
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Møtereferat - Veileder - 28.januar

Dato

28.jan.2021

Deltakere

Martin Håhjem Årdal
Lasse Kregnes Hansen 
Pål Nyseth 

Mål

Statusoppdatering
Godkjenning framdriftsrapport
Klargjøring av krav til prosjekt
Kommunisere plan til neste møte.

Debattpunkter

Tidspunkt Element Hvem Notater

Statusoppdateri
ng

Alle
Mal for framdriftsrapport var god. Kan fortsette å bruke den.
Hva vi har gjort foregående uker kan beskrives i mer detalj.

 Klargjøring av 
krav til prosjektet

Alle  Prosjektet har ett krav om at gruppen må utforske eksisterende relevante løsninger først.
Veileder gav følgende tips om hva vi kan være på utkikk etter.

Spørsmål vi kan stille oss
Hva er utfordringene med eksisterende løsninger 

Kostnader?
Vanskelig å bruke?
Mangler features?

Hva går igjen av
Features

Kan få inspirasjon fra eksisterende løsninger
Brukergrensesnitt

Kjent layout som går igjen
Chessboard.js har lik stil som feks  sine brettLichess.com

Terminologi
Bruke kjente ord fra sjakkens verden i vår løsning.

Plan frem til 
neste møte

Før møtet såg gruppen for seg:

Oppsett av utviklingsmiljø og produktledelsesverktøyet Jira.
Bli kjent rammeverker vi skal bruke.
Få satt opp klare oppgaver for de kommende sprintene.

Veileder foreslo å snakke med Arne Styve om å få tilgang til NTNU sine egne JIRA-servere. Veileder var også enig i 
gruppens formening om å ha prosjektrelevant informasjon lagret i felles områder slik som JIRA eller Google Docs.

Gruppen har utført oppsett av JIRA. Oppsett av utviklingsmiljø utsettes til etter at det er bestemt hva rammeverk vi skal 
bruke.
Utforskning av rammeverker har blitt satt opp som Issue ved første sprint. 

Handlingselementer

   -  SJAKK-13 Legge til punkt i framdriftsrapportmal for utført arbeid. DONE 08.feb.2021

   -   SJAKK-6 Utforske eksisterende produkt DONE

 -   SJAKK-7 Utforske eksisterende produkt DONE

 -   SJAKK-8 Utforske eksisterende produkt DONE

 -   SJAKK-9 Utforske teknologier og rammeverk DONE

https://confluence.iir.ntnu.no/display/~martaard
https://confluence.iir.ntnu.no/display/~lassekh
https://confluence.iir.ntnu.no/display/~paalny
http://Lichess.com
https://jira.iir.ntnu.no/browse/SJAKK-13
https://jira.iir.ntnu.no/browse/SJAKK-6
https://jira.iir.ntnu.no/browse/SJAKK-7
https://jira.iir.ntnu.no/browse/SJAKK-8
https://jira.iir.ntnu.no/browse/SJAKK-9


 -   SJAKK-10 Utforske teknologier og rammeverk DONE

 -   SJAKK-11 Utforske teknologier og rammeverk DONE

https://jira.iir.ntnu.no/browse/SJAKK-10
https://jira.iir.ntnu.no/browse/SJAKK-11


Møtereferat - Veileder - 11.februar

Date

11.feb.2021

Attendees

Martin Håhjem Årdal
Lasse Kregnes Hansen 
Pål Nyseth 

Goals

Diskutere framgangsrapport

Discussion items

Time Item Who Notes

15 min Framgangsrapport Alle
Siebe og Robin frekventerer sjakklubben, kan kontakte de
Prøve å få gjort brukertester til prototyper

Epost til Arne om åpne Confluence sider.
Rapporter kan taes med i videre til sluttrapport.

Action items

https://confluence.iir.ntnu.no/display/~martaard
https://confluence.iir.ntnu.no/display/~lassekh
https://confluence.iir.ntnu.no/display/~paalny


Møtereferat - Veileder - 25.februar

Dato

25.feb.2021

Deltakere

Martin Håhjem Årdal
Lasse Kregnes Hansen 
Pål Nyseth 

Mål

Diskutere framgangsrapport

Debattpunkter

Tidspunkt Element Hvem Notater

5 min Framgangsrapport Alle
Vi lærte
Bra at vi oppdaget problemer rundt produktet tidlig
Bra at vi så at vi kunne produsere lavnivås prototyper i form av wireframes.

5 min Spørsmål med bachelorrapport Alle
Dokumentere valga vi gjør.
Feks rekkefølge.
Bak inn resultatmål/prosessmål
Er mer en "fortelling" om hvordan vi endte opp der vi gjorde, med teorier og slikt innbakt.

Handlingselementer

 

https://confluence.iir.ntnu.no/display/~martaard
https://confluence.iir.ntnu.no/display/~lassekh
https://confluence.iir.ntnu.no/display/~paalny


Møtereferat - Veileder - 11.mars

Dato

11.mar.2021

Deltakere

Martin Håhjem Årdal
Pål Nyseth 
Lasse Kregnes Hansen 

Mål

Diskutere framdriftsrapport
Diskutere rapport

Debattpunkter

Tidspunkt Element Hvem Notater

5 min Framdriftsrapport Alle

10 min Bekymringer rundt prosjekt  Alle
Bekymringer

Lite kode
Treg framgang.

4 uker på
undersøkelser

gruppearbeid
rigid møteplan

sette opp utviklingsmiljø, osv.
Lite design artefakter tidlig i prosjektet
Lite overordnende planlegging

Hvordan vil det spille inn?

Handlingselementer

 

https://confluence.iir.ntnu.no/display/~martaard
https://confluence.iir.ntnu.no/display/~paalny
https://confluence.iir.ntnu.no/display/~lassekh


Møtereferat - Veilder - 8.apr

Dato

08.apr.2021

Deltakere

Martin Håhjem Årdal
Pål Nyseth 
Lasse Kregnes Hansen 

Mål

Diskutere framgangsrapport
Diskutere rapport

Debattpunkter

Tidspunkt Element Hvem Notater

5 min Framgangsrapport Alle
Kommentarer fra Kjell Inge

5 min Rapport Alle 
Kommentarer fra Kjell Inge

Handlingselementer

 

https://confluence.iir.ntnu.no/display/~martaard
https://confluence.iir.ntnu.no/display/~paalny
https://confluence.iir.ntnu.no/display/~lassekh


Møtereferat - Veilder - 22.apr

Dato

22.apr.2021

Deltakere

Martin Håhjem Årdal
Pål Nyseth 
Lasse Kregnes Hansen 

Kontekst

Fremgang prosjekt

Debattpunkter

Tidspunkt Element Hvem Notater

10 min Diskusjon 
prosjekt

Alle
Merknader, Kjell Inge:

For lite kompleksitet fører kanskje til en D/C
Men det er ikke bare det vi får til i prosjektet som fører til karakter
Burde bli mest fokus på rapporten, siden det er der det legges mest vekt på i vurdering

Trenger ikke være fortvilet på at vi sløste litt med tiden i begynnelsen, vi får til kanskje mer enn vi tror i 
sluttspurten
Bedre å referere til guides enn å ikke nevne hvordan problemer ble løst i det hele tatt
Fordel med smidig utvikling er at vi kan flytte litt på deadlines om det må til
Tror vi får et ok resultat

Handlingselementer

 

https://confluence.iir.ntnu.no/display/~martaard
https://confluence.iir.ntnu.no/display/~paalny
https://confluence.iir.ntnu.no/display/~lassekh


Møtereferat - Veileder - 06.mai

Dato

06.mai.2021

Deltakere

Martin Håhjem Årdal
Lasse Kregnes Hansen 
Pål Nyseth 

Mål

Diskusjon prosjekt og rapport.

Debattpunkter

Tidspunkt Element Hvem Notater

14.30-14.45 Diskusjon rapport Alle
Hvordan kan han gi tilbakemeldinger på rapport?
Framdriftsmøte dagen for innlevering?
Vi mangler sentrale deler av løsningen

Hvordan skal vi ta opp hva målet var og hvor langt vi kom?
Skal vi skrive at hoveddelen var dårlig planlegging og sen start?

Bektraktning om hosting av frontend på render.com
Pros

Eget subdomene.
HTTPS på frontend

Ulempe
Implementerer ikke HTTPS for frontend selv (men må gjøre det til backend uansett.)

Tilbakemeldinger:

Handlingselementer

 

https://confluence.iir.ntnu.no/display/~martaard
https://confluence.iir.ntnu.no/display/~lassekh
https://confluence.iir.ntnu.no/display/~paalny

