Mgatereferat - Veileder - 14.januar

Dato

14.jan.2021

Deltakere
® Martin Hahjem Ardal

® Pal Nyseth
® Lasse Kregnes Hansen

Sette mgteplan

Debattpunkter

Tidspunkt Element

Mateplan

Hva vi har gjort farste
dagene

Prosjekt, forprosjekt
og rapport

® Plan for mgte
med
oppdragsgiver

Handlingselementer

Hva vi har gjort fgrste dagene
Prosjekt, forprosjekt og rapport
Plan for mgte med oppdragsgiver

Hvem

Alle

Alle

Alle

Alle

Notater

® Avtale om statusmgter kvar 14.dag. Farstevalg er torsdager. Mulig med kveldsmgter.
Gruppen har fatt satt arbeidskontrakt og startet forprosjektet.

Spgrsmal angdende forprosjekt rettes til foreleser i faget Ingenigrfaglig Systemteknikk og Systemutvikling.

Veileder anbefaler gruppen & bruke Scrum-arbeidsmetoder for utvikling av lgsningen. Anbefaler gruppen & definere
- Framdriftsplan

- Need to Have/nice to have inndeling av krav for lgsningen.

- Milepeeler i prosjektet. Feks brukertesting

Veileder anbefaler ogsa rapportskriving prioriteres fra starten og at man legger inn rapportskriving i tidsplanlegging.
Tips er & notere stikkord i rapporten som kan vaere placeholdere for det vi senere skal skrive.

Veileder har fglgende tips om hva vi kan ta opp med oppdragsgiver:

1. Stiller han som produkteiger?
2. Samkgyre scrum-mgter med statusmgtene for veileder?
3. Fa ordnet en klar oppdragsbeskrivelse
a. Start visjonsdokument/UML dokument
4. Teknologier som kan brukes


https://confluence.iir.ntnu.no/display/~martaard
https://confluence.iir.ntnu.no/display/~paalny
https://confluence.iir.ntnu.no/display/~lassekh

Mgatereferat - Veileder - 28.januar

Dato

28.jan.2021

Deltakere

® Martin Hahjem Ardal
® Lasse Kregnes Hansen
® Pal Nyseth

Statusoppdatering

Godkjenning framdriftsrapport
Klargjering av krav til prosjekt
Kommunisere plan til neste mgte.

Debattpunkter

Tidspunkt

Element Hvem Notater

Statusoppdateri = Alle
ng * Mal for framdriftsrapport var god. Kan fortsette & bruke den.
® Hva vi har gjort foregéende uker kan beskrives i mer detalj.

Klargjgring av Alle Prosjektet har ett krav om at gruppen ma utforske eksisterende relevante lgsninger forst.

krav til prosjektet Veileder gav fglgende tips om hva vi kan veere pa utkikk etter.

1. Spgrsmal vi kan stille oss
a. Hva er utfordringene med eksisterende lgsninger
i. Kostnader?
ii. Vanskelig & bruke?
ii. Mangler features?
b. Hva gar igjen av
i. Features
2. Kan f& inspirasjon fra eksisterende lgsninger
a. Brukergrensesnitt
i. Kjent layout som gar igjen
ii. Chessboard.js har lik stil som feks Lichess.com sine brett
b. Terminologi
i. Bruke kjente ord fra sjakkens verden i var lgsning.

Plan frem til Far matet s&g gruppen for seg:

neste mgte
1. Oppsett av utviklingsmiljg og produktledelsesverktayet Jira.
2. Bli kjent rammeverker vi skal bruke.
3. F& satt opp klare oppgaver for de kommende sprintene.

Veileder foreslo & snakke med Arne Styve om a fa tilgang til NTNU sine egne JIRA-servere. Veileder var ogsa enig i
gruppens formening om & ha prosjektrelevant informasjon lagret i felles omrader slik som JIRA eller Google Docs.

Gruppen har utfart oppsett av JIRA. Oppsett av utviklingsmiljg utsettes til etter at det er bestemt hva rammeverk vi skal

bruke.
Utforskning av rammeverker har blitt satt opp som Issue ved farste sprint.

Handlingselementer

SIAKKS - Legge til punkt i framdriftsrapportmal for utfart arbeid. | DONE | | 08.feb.2021

SIAKK—S - Utforske eksisterende produkt | DONE

SIAKK— - Utforske eksisterende produkt | DONE
SIAKK-S - Utforske eksisterende produkt | DONE
SIAKKS - Utforske teknologier og rammeverk | DONE

<]


https://confluence.iir.ntnu.no/display/~martaard
https://confluence.iir.ntnu.no/display/~lassekh
https://confluence.iir.ntnu.no/display/~paalny
http://Lichess.com
https://jira.iir.ntnu.no/browse/SJAKK-13
https://jira.iir.ntnu.no/browse/SJAKK-6
https://jira.iir.ntnu.no/browse/SJAKK-7
https://jira.iir.ntnu.no/browse/SJAKK-8
https://jira.iir.ntnu.no/browse/SJAKK-9

SIAKKS - Utforske teknologier og rammeverk | DONE

SIAKK—LE - Utforske teknologier og rammeverk | DONE


https://jira.iir.ntnu.no/browse/SJAKK-10
https://jira.iir.ntnu.no/browse/SJAKK-11

Mgtereferat - Veileder - 11.februar

Date

11.feb.2021

Attendees
® Martin Hahjem Ardal

® Lasse Kregnes Hansen
® Pal Nyseth

Goals

® Diskutere framgangsrapport

Discussion items

Time Item Who Notes

15 min = Framgangsrapport = Alle
= Siebe og Robin frekventerer sjakklubben, kan kontakte de
" Prgve & fa gjort brukertester til prototyper

® Epost til Arne om &pne Confluence sider.
= Rapporter kan taes med i videre til sluttrapport.

Action items


https://confluence.iir.ntnu.no/display/~martaard
https://confluence.iir.ntnu.no/display/~lassekh
https://confluence.iir.ntnu.no/display/~paalny

Mgtereferat - Veileder - 25.februar

Dato

25.feb.2021

Deltakere
® Martin Hahjem Ardal

® Lasse Kregnes Hansen
® Pal Nyseth

Mal

® Diskutere framgangsrapport

Debattpunkter
Tidspunkt Element Hvem
5 min Framgangsrapport Alle
5 min Spersmal med bachelorrapport | Alle

Handlingselementer

Notater

Vi leerte
Bra at vi oppdaget problemer rundt produktet tidlig
Bra at vi sd at vi kunne produsere lavnivas prototyper i form av wireframes.

Dokumentere valga vi gjar.

Feks rekkefalge.

Bak inn resultatmal/prosessmal

Er mer en "fortelling" om hvordan vi endte opp der vi gjorde, med teorier og slikt innbakt.


https://confluence.iir.ntnu.no/display/~martaard
https://confluence.iir.ntnu.no/display/~lassekh
https://confluence.iir.ntnu.no/display/~paalny

Mgtereferat - Veileder - 11.mars

Dato

11.mar.2021

Deltakere

® Martin Hahjem Ardal
® Pal Nyseth
® Lasse Kregnes Hansen

® Diskutere framdriftsrapport
® Diskutere rapport

Debattpunkter
Tidspunkt Element Hvem Notater
5 min Framdriftsrapport Alle
10 min Bekymringer rundt prosjekt = Alle
® Bekymringer
® Lite kode
® Treg framgang.
® 4 uker pa

® undersgkelser
® gruppearbeid
® rigid mgteplan
® sette opp utviklingsmiljg, osv.
® Lite design artefakter tidlig i prosjektet
® Lite overordnende planlegging
® Hvordan vil det spille inn?

Handlingselementer


https://confluence.iir.ntnu.no/display/~martaard
https://confluence.iir.ntnu.no/display/~paalny
https://confluence.iir.ntnu.no/display/~lassekh

Mgatereferat - Veilder - 8.apr

Dato

08.apr.2021

Deltakere

® Martin Hahjem Ardal
® Pal Nyseth
® Lasse Kregnes Hansen

® Diskutere framgangsrapport
® Diskutere rapport

Debattpunkter
Tidspunkt Element Hvem
5 min Framgangsrapport = Alle
5 min Rapport Alle

Handlingselementer

Notater

* Kommentarer fra Kjell Inge

* Kommentarer fra Kjell Inge


https://confluence.iir.ntnu.no/display/~martaard
https://confluence.iir.ntnu.no/display/~paalny
https://confluence.iir.ntnu.no/display/~lassekh

Mgatereferat - Veilder - 22.apr

Dato

22.apr.2021

Deltakere
® Martin Hahjem Ardal

® Pal Nyseth
® Lasse Kregnes Hansen

Kontekst

® Fremgang prosjekt

Debattpunkter
Tidspunkt Element Hvem Notater
10 min Diskusjon Alle
prosjekt ® Merknader, Kjell Inge:

® For lite kompleksitet forer kanskje til en D/C
* Men det er ikke bare det vi far til i prosjektet som farer til karakter
* Burde bli mest fokus pa rapporten, siden det er der det legges mest vekt pa i vurdering
* Trenger ikke veere fortvilet p& at vi slgste litt med tiden i begynnelsen, vi far til kanskje mer enn vi tror i
sluttspurten
* Bedre & referere til guides enn & ikke nevne hvordan problemer ble Igst i det hele tatt
* Fordel med smidig utvikling er at vi kan flytte litt p& deadlines om det ma til
® Tror vi far et ok resultat

Handlingselementer


https://confluence.iir.ntnu.no/display/~martaard
https://confluence.iir.ntnu.no/display/~paalny
https://confluence.iir.ntnu.no/display/~lassekh

Mgtereferat - Veileder - 06.mai

Dato

06.mai.2021

Deltakere

® Martin Hahjem Ardal

® Lasse Kregnes Hansen

® Pal Nyseth

Mal

® Diskusjon prosjekt og rapport.

Debattpunkter

Tidspunkt Element

14.30-14.45  Diskusjon rapport

Handlingselementer

Hvem

Alle

Notater

Hvordan kan han gi tilbakemeldinger pa rapport?
Framdriftsmgte dagen for innlevering?
Vi mangler sentrale deler av lgsningen
® Hvordan skal vi ta opp hva malet var og hvor langt vi kom?
® Skal vi skrive at hoveddelen var darlig planlegging og sen start?
Bektraktning om hosting av frontend pa render.com
® Pros
® Eget subdomene.
® HTTPS pa frontend
® Ulempe
* Implementerer ikke HTTPS for frontend selv (men ma gjere det til backend uansett.)
Tilbakemeldinger:


https://confluence.iir.ntnu.no/display/~martaard
https://confluence.iir.ntnu.no/display/~lassekh
https://confluence.iir.ntnu.no/display/~paalny

