
Arbeidslogg Pål

Uke 2

Dato Tid Timer Navn Arbeidsoppgaver Resultater

13.01 12-15 3 Pål Nyseth Møteplanlegging
Kontrakt
Arbeidslogg

Planlagt møte
Ordnet forventet arbeidstimer
Fikset logg og arbeidskontrakt

14.01 12-15
19-20

3+1 Pål Nyseth Møte med veileder
Møte med oppdragsgiver

15.01 11-16 5 Pål Nyseth Redegjort oppgaven Fått mer klarhet i oppgaven vi skal
gjennomføre

16.01 12-13 1 Pål Nyseth Fastsatt vinkling av
oppgaven

Uke 3

Dato Tid Timer Navn Arbeidsoppgaver Resultater

18.01 9-11
12-15

2+3 Pål Nyseth Skrevet utkast for
innledning
Videre research

--
--

19.01 9-15 6 Pål Nyseth Forprosjektrapport
Formert problemstilling

Kommet lenger på rapporten.
Formulert en problemstilling for å
høre med arbeidsgiver/veileder om
den er som ønsket

20.01 12-15 3 Pål Nyseth Forprosjektrapport -

21.01 9-12
14-
17-

3 Pål Nyseth Forprosjektrapport -



Uke 4

Dato Tid Timer Navn Arbeidsoppgaver Resultater

25.01 12 -
15.30

3.5 Pål Nyseth Forprosjektrapport --

26.01 9-15 6 Pål Nyseth Forprosjektrapport

27.01 12-15 3 Pål Nyseth Forprosjektrapport
Presentasjon

28.01 09-12 3 Pål Nyseth Forprosjektrapport
Presentasjon

Uke5

Dato Tid Timer Navn Arbeidsoppgaver Resultater

01.02 12-15 3 Pål Nyseth Research eksisterende
løsninger

--

02.02 9-15 6 Pål Nyseth Planlagt og startet sprint
Gjort research av
eksisterende løsninger

--

03.02 12-15 3 Pål Nyseth Research eksisterende
løsninger

--

04.02 9-12 3 Pål Nyseth Research eksisterende
løsninger

--
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Dato Tid Timer Navn Arbeidsoppgaver Resultater

08.02 12-16 4 Pål Nyseth Gått gjennom research
eksisterende løsninger
Sydd sammen til en
kontinuerlig rapport

--

09.02 09-15 6 Pål Nyseth Research teknologier --

10.02 12-15 3 Pål Nyseth Research teknologier --

11.02 09-12 3 Pål Nyseth Research teknologier --

12.02 09-10 1 Pål Nyseth Research teknologier

14.02 13-14 1 Pål Nyseth Research teknologier



Uke7

Dato Tid Timer Navn Arbeidsoppgaver Resultater

15.02 12-15 3 Pål Nyseth Avslutting og planlegging
sprint
Gjennomgang info skaffet
ang. tekno.

--

16.02 9-15 6 Pål Nyseth Satt opp utviklingmiljø
Arbeidet med Vue.js og
Chessboard.js for å se på
løsninger.

Vue installert, VSCode og IntelliJ satt
opp.
Github organisasjon og repo laget,
satt opp i GitKraken

17.02 12.30
-16

3.5 Pål Nyseth Arbeidet med prototyping.
Diskutert design på
kommunikasjon mellom
ledd innad i applikasjon.

18.02 12-
14

2 Pål Nyseth Prototyping

Uke8

Dato Tid Timer Navn Arbeidsoppgaver Resultater

22.02 12-15 3 Pål Nyseth Prototyping
Laget WireFrame og
systemtegning

23.02 9.15-
15.30

6 Pål Nyseth Prototyping Vue.js
Installert Vue Cli oppsett

Fått røff prototype av visning av tekst
hentet fra lokal tekstfil

24.02 12-15 3. Pål Nyseth Arbeid med oblig 2.

25.02 09-13
14-15
17-18

6 Pål Nyseth Avsl/Start sprint
Planlegging issues
Møte veil/oppd.giver
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Dato Tid Timer Navn Arbeidsoppgaver Resultater

01.03 12-15 3 Pål Nyseth Oppsett Backend Sett på oppsett av Spring Boot.

02.03 9.15-
15

6 Pål Nyseth Oppsett backend
Spring/Docker

Sett på oppsett av Spring Boot, lastet
ned og satt startskonfig.
Begynt å se på docker

03.03 12-15 3 Pål Nyseth Oppsett backend
Spring/Docker

04.03 9-12 3 Pål Nyseth Arbeid Frontend
Vue.js

Uke10

Dato Tid Timer Navn Arbeidsoppgaver Resultater

08.03 12-15 3 Pål Nyseth Midt-sprint møte
“Rengjøring/Klargjøring
av arbeidsoppgaver

09.03 9.15-
15

6 Pål Nyseth Ferdiggjøring av
Docker/Spring
Arbeid frontend Vue

10.03 12-15 3 Pål Nyseth Utvikling frontend

11.03 11-12
14-15

2
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Dato Tid Timer Navn Arbeidsoppgaver Resultater

15.03 12-15 3 Pål Nyseth Oppsett backend

16.03 9-15 6 Pål Nyseth Oppsett backend
(spring/postgres)

17.03 9-15 6 Pål Nyseth Studering backend
Ferdigstilt oppsett og
bygd kall på backend

18.03 10-12 2 Pål Nyseth Arbeid backend

Uke12

Eksamen og eksamensøving

Uke13

Påske

Uke14

Dato Tid Timer Navn Arbeidsoppgaver Resultater

06.04 9-15 6 Pål
Nyseth

Arbeid frontend

07.04 9-15 6 Pål
Nyseth

Arbeid frotend Kan nå hente inn meldinger fra
backend/DB og vise de på frontend.

08.04 9 -14:30
15:30-17

7 Pål
Nyseth

Arbeid frontend/backend
Avsluttning sprint
Møte veil./oppd.giv.

09.04 9-15:30 6.5 Pål
Nyseth

Videre arbeid frontend
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Dato Tid Timer Navn Arbeidsoppgaver Resultater

12.04 13-16 3 Pål
Nyseth

Arbeid Frontend/Backend Fikset SendeMeldinger på frontend
og backend, funker nå.

13.04 9-16 7 Pål
Nyseth

Arbeid Frontend/Backend Fikset henting av meldinger for
spesifikke turneringer.

14.04 9-15 6 Pål
Nyseth

Arbeid Backend Arbeid med brukertjenester

15.04 9-15 6 Pål
Nyseth

Arbeid Backend Implementert modell og repo
klasser for brukertjenester

16.04 9-17 7 Pål
Nyseth

Arbeid Backend Implementert diverse klasser
relatert til brukertjenester (JWT,
Requests, Service)

Uke16

Dato Tid Timer Navn Arbeidsoppgaver Resultater

19.04 13-16 3 Pål
Nyseth

Arbeid Backend Login og Registrering funker på
backend

20.04 9-16 7 Pål
Nyseth

Arbeid Frontend Brukte hele dagen før jeg innså at
metoden jeg fulgte var for en annen
versjon av Vue.

21.04 9-16 7 Pål
Nyseth

Arbeid Frontend Fremskritt frontend

22.04 9-16 7 Pål
Nyseth

Arbeid Frontend Login funker, registrering ok.

23.04 9-16 7 Pål
Nyseth

Arbeid Frontend og
Backend

Autorisering fullført.
Fikset opprettholdelse av states
Variabel rendering basert på state
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Dato Tid Timer Navn Arbeidsoppgaver Resultater

26.04 13-16.30 3,5 Pål
Nyseth

Arbeid Frontend Navbar, og noe mer.

27.04 9-16 7 Pål
Nyseth

Arbeid frontend Fikset validering for alle skjemaer
det blir fylt inn data.

28.04 9-16 7 Pål
Nyseth

Arbeid frontend og
backend

Fikset updateRole slik at admins
kan endre roller til brukere
Fikset mer validering

29.04 9-15:30
17:30-20

9 Pål
Nyseth

Arbeid frontend og
backend

Fjerne meldinger lagt inn
Trekk vises under partier.
Implementert passord bekreftelse
under registrering
“Pyntet” opp validering visuelt.

30.04 9-16 7 Pål
Nyseth

Arbeid frontend

Uke18

Dato Tid Timer Navn Arbeidsoppgaver Resultater

03.05 13-16.00 3,5 Pål
Nyseth

Rapportskrivning Skrevet på teoretisk grunnlag

04.05 9-16 7 Pål
Nyseth

Rapportskrivning Skrevet på teoretisk grunnlag

05.05 9-16 7 Pål
Nyseth

Arbeid frontend Fikset resterende mangel av
validering, forsøkt å fikset pålitelig
fjerning av token etter den utgår.

06.05 9-16 7 Pål
Nyseth

Arbeid rapport + møter

07.05 12-16 4 Pål
Nyseth

Arbeid rapport Skrevet rapport
Kortere dag pga. tannlege
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Dato Tid Timer Navn Arbeidsoppgaver Resultater

10.05 9-16 7 Pål
Nyseth

Rapportskrivning Skrevet teoretisk grunnlag

11.05 9-16 7 Pål
Nyseth

Rapportskrivning Skrevet resultater & metoder

12.05 9-16 7 Pål
Nyseth

Rapportskrivning Skrevet resultater & metoder

13.05 9-16 7 Pål
Nyseth

Rapportskrivning Skrevet resultater & metoder

14.05 9-16 7 Pål
Nyseth

Rapportskrivning Skrevet resultater & metoder

Uke20

Dato Tid Timer Navn Arbeidsoppgaver Resultater

17.05 9-16 7 Pål
Nyseth

Rapportskrivning Skrevet manglende punkter

18.05 9-16 7 Pål
Nyseth

Rapportskrivning Skrevet konklusjon

19.05 9-16 7 Pål
Nyseth

Rapportskrivning Ferdigstilt rapport

20.05 9-16 7 Pål
Nyseth

Levering, presentasjon
arbeid

Levert rapport
Ferdiggjort og arbeidet på
presentasjon

21.05 8-15 7 Pål
Nyseth

Presentert oppgave,
Avslutning



Arbeidslogg Martin

Uke 2

Dato Tid Timer Navn Arbeidsoppgaver Resultater

13.01 11.00-15.00 4 Martin
Håhjem
Årdal

Møteplanlegging
Forelesing
Kontrakt
Arbeidslogg

Avtalt møter med
veileder og
oppdragsgiver.
Ordnet arbeidskontrakt
og arbeidslogg.

14.01 12.00-15.00
19.00-20.00

4 Martin
Håhjem
Årdal

Forelesing
Møte veileder
Møte oppdragsgiver

Statusoppdatering med
veileder. Fikk råd om
kva vi burde starte med.
Oppdragsgiver gav oss
fleire mulige vinklinger
for oppgave.

15.01 11.00-15.00 4 Martin
Håhjem
Årdal

Gruppediskusjon Brainstormet ulike
vinklinger på oppgåve.

16.01 12.00-13.15 1,25 Martin
Håhjem
Årdal

Gruppediskusjon Bestemte oss for en
vinkling på oppgåve,
basert på
kommunikasjon fra
oppdragsgiver.

Sammenhengende datoer med farger angir at de hører til samme Sprint.
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Dato Tid Timer Navn Arbeidsoppgaver Resultater

18.01 12.30-15.00 2,5 Martin
Håhjem
Årdal

Gruppediskusjon Klargjere kva oppgåven
innebærer

19.01 09.00-15.00 6 Martin
Håhjem
Årdal

Arbeid
forprosjektsrapport
Gruppediskusjon
Sendt forslag
problemstilling til
oppdragsgiver

Startet på
forprosjektrapport. Er
kanskje ⅕ på vei i
utfyllelese.
Gruppen laget ett utkast for
problemstilling og sendte
denne til oppdragsgiver for
innspill.

20.01 12.15-15.00 2.75 Martin
Håhjem
Årdal

Gruppediskusjon
Arbeid med
problemstilling

Gikk for
vinkling/problemstilling etter
epost fra oppdragsgiver.
Startet å skrive detaljert
beskrivelse av tjenesten.

21.01 09.00-12.00 3 Martin
Håhjem
Årdal

Arbeid forprosjekt Fylle ut punkter om
arbeidsnormer og regler,
aktiviteter og verktøy.

22.01 0 Martin
Håhjem
Årdal

Arbeidet med
Ingeniørfaglig
Systemteknikk og
Systemutvikling

Gjorde derfor inget arbeid
med bacheloroppgåve.

Sammenhengende datoer med farger angir at de hører til samme Sprint.
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Dato Tid Timer Navn Arbeidsoppgaver Resultater

25.01 12.45-15.30 2,75 Martin
Håhjem
Årdal

Forprosjekt
Sett opp Jira +
Confluence

Fylle ut punkter om
hovedaktivitet. Normer og
regler.
Satt opp Jira + Confluence
og inviterte
gruppemedlemmer.

26.01 09.00-15.00 6 Martin
Håhjem
Årdal

Forprosjekt
Arrangere møter
Framdriftsrapport

Fylle flere punkter om
hovedaktvitet.
Avtalte tid for møter med
veileder og oppdragsgiver
Startet framdriftsrapport for
levering til veileder.

27.01 12.30-15.00 2,5 Martin
Håhjem
Årdal

Framdriftsrapport
Forprosjekt
Arrangere møter
Presentasjon -
forprosjekt

Ferdigstilte framdriftsrapport
til veileder.
Sendte veileder
framdriftsrapport og
Zoom-link.
Sendte oppdragsgiver
agenda og Zoom-link.
Startet på presentasjon for
forprosjekt.
Fortsatte arbeid med
framdriftsrapport.

28.01 09.15-12.00
14.15-14.45
17.00-17.30

3,75 Martin
Håhjem
Årdal

Forprosjekt
Presentasjon -
Forprosjekt
Møter med veileder &
oppdragsgiver.

Ferdigstilte og leverte
forprosjektrapport.
Ferdigstilte og leverte
presentasjon - forprosjekt.
Avholdt møter med veileder
og oppdragsgiver.

29.01 0 Martin
Håhjem
Årdal

Arbeidet med
Ingeniørfaglig
Systemteknikk og
Systemutvikling

Gjorde derfor inget arbeid
med bacheloroppgåve.

Sammenhengende datoer med farger angir at de hører til samme Sprint.
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Dato Tid Timer Navn Arbeidsoppgaver Resultater

01.02 12.45-14.30 1,75 Martin
Håhjem
Årdal

Planlegging Gruppen planlagte hva vi
skal starte med. Gruppen
fant ut å starte med oppsett
av Jira + Confluence og så
planlegge oppgåver rundt
mulige teknologier og
allerede eksisterende
løsnigner som likner på
våre.

02.02 09.15-15.30 6,25 Martin
Håhjem
Årdal

Planlegging første
sprint.

Gruppen bestemte seg for
hva første sprint skulle
innebære.
Definerte issues for første
sprint.
Starte å definere en
overordnet
produktbeskrivelse i
Confluence.
Startet på å overføre
møtereferater til
Confluence.

03.02 12.30-15.00 2,5 Martin
Håhjem
Årdal

Overføring Confluence
Gjennomgang
Møtereferater

Overførte relevante
dokumenter til Confluence,
så vi har ett samlet område
vi alle kan finne de.
Gikk over møtereferater og
knyttet det til issues/task og
lagde nye tasks der
nødvendig.
Startet analyse av
eksisterende løsninger.

04.02 09.00-12.00 3 Martin
Håhjem
Årdal

Undersøke
sjakktjenester og sider
på nett

Startet innhenting av
informasjon av nettjenester

05.02 10.00-13.00 3 Martin
Håhjem
Årdal

Undersøke
sjakktjenester og sider
på nett

Fortsatte innhenting av
informasjon av nettjenester

Sammenhengende datoer med farger angir at de hører til samme Sprint.
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Dato Tid Timer Navn Arbeidsoppgaver Resultater

08.02 12.30-16.00 3,5 Martin
Håhjem
Årdal

Aggregerte
undersøkelsesnotater

Gruppen gikk sammen og
lagde ett felles dokument og
dro konklusjoner om hva
sidene tilbyr, hvordan det
løser oppdragsgivers
problem og hvor godt om
noe. Tok også med oss
videre litt ideer om struktur
på nettside.

09.02 9.30-11.00
15.00-16.00

2,5 Martin
Håhjem
Årdal

Arrangere møter
Startet undersøkelse
språk og rammeverk

Arrangerte møter med
veileder.
Gruppen diskuterte hvordan
vi ville gå fram for å
undersøke, før vi startet.
Las til forelesing imorgen i
mellomtiden.

10.02 11.30-13.00
15.00-16.00

2,5 Martin
Håhjem
Årdal

Undersøkelse språk
og rammeverk

Så på CSR vs SSR, som
kan si noe om hvordan
rammeverk vi bruker. Så på
JavaScript og så vidt på
TypeScript.

11.02 10.00-12.00
13.30-16.00

4,5 Martin
Håhjem
Årdal

Skrive
framdriftsrapport.
Møte med veileder.
Undersøkelse språk
og rammeverk

Ordnet og leverte
framdriftsrapport til veileder.
Diskuterte framdriftsrapport
og innhold med veileder.

12.02 0 Martin
Håhjem
Årdal

Var syk

14.02 14.00-23.00 6,5 Martin
Håhjem
Årdal

Undersøkelser språk
og rammeverk

Undersøkte JavaScript
rammeverker, Java
rammeverker og
webservere.

Sammenhengende datoer med farger angir at de hører til samme Sprint.
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Dato Tid Tim
er

Navn Arbeidsoppgaver Resultater

15.02 12.45-16.00 3,25 Martin
Håhjem
Årdal

Avsluttet sprint.
Startet ny sprint.
Aggregerte punkter for
undersøkelser.

Holdt sprint review.
Holdt sprint planlegging.
Slo sammen alle 3
rapporter, dro konklusjoner
om å bruke Spring
Boot/MVC og JavaScript +
Vue.Js

16.02 09.15-15.00 5,75 Martin
Håhjem
Årdal

Sette opp
utviklingsmiljø.
Utforske/prototyping

Fått installert programvare
og plugins vil skal ta i bruk.
Startet å se på mulighet og
begrensinger for
rammeverker/biblioteker og
programvare for visning av
sjakkpartier.

17.02 12.30-16.00 3,5 Martin
Håhjem
Årdal

Utforske/prototype
Diskusjon arkitektur

Fikk klargjort om det var
mulig å få vise
PGN-informasjon ved hjelp
av javascript biblioteker.
Gruppen har ulik forståelse
over hva arkitekturen blir,
diskuterte alternativer.

18.02 0 Martin
Håhjem
Årdal

Las I Ingeniørfaglig,
Forelesing, dårlig form.

19.02 08.30-11.00
13.00-16.00

5,5 Martin
Håhjem
Årdal

Ferdigstilling
undersøkelse
Arbeid obligatorisk
oppgave.

Fortsatte ferdigstilling
undersøkelse om
programmeringspråk og
rammeverker. Jobbet med
innlevering i Ingeniørfaglig
resten av dagen.

Sammenhengende datoer med farger angir at de hører til samme Sprint.
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Dato Tid Timer Navn Arbeidsoppgaver Resultater

22.02 10.45-11.00
13.00-16.30

3,75 Martin
Håhjem
Årdal

Ferdigstille
undersøkelse.
Klargjering
systemarkitektur.
Produsere wireframe.
Satt opp lokalt
utviklingsmiljø på
stasjonær maskin.

Fikk produsere Wireframes
til å vise arbeidsgiver, og ett
forslag av arkitektur, der vi
kan be om hans innspill.
Fikk ferdigstilt
teknologiundersøkelse.

23.02 09.30-11.30
13.15-16.00

4,75 Martin
Håhjem
Årdal

Avtale møter med
oppdragsgiver og
veileder.
Planlegging Jira.
Utforsiking muligheter i
JavaScript-biblioteker.
Arbeid obligatorisk
oppgave.

Fikk avtalt møter, opprette
dokumenter vi trenger for
møtene.
Opprettet “tasks” for
administrative oppgaver i
Jira.
Fikk besvart store deler av 1
av 3 spørsmål på
obligatorisk oppgave.
Deltok på webinar mellom
12 og 13.

24.02 12.30-15.30 3 Martin
Håhjem
Årdal

Kommuniksjon
oppdragsgiver.
Arbeid obligatorisk
oppgave.

Sendt agenda og
wireframes til
oppdragsgiver.
Startet å lage powerpoint
presentasjon for obligatorisk
oppgave.

25.02 09.15-13.15
14.15-14.30
16.45-18.30

6 Martin
Håhjem
Årdal

Framdriftsrapport
Sprintreview,
Sprintplanlegging
Møte veileder
Møte Arbeidsgiver

Framdriftsrapport og
zoom-link sendt til veileder.
Sprintreview
Definere user stories til
sprint.
Hadde møte med veileder.
Hadde møte med
oppdragsgiver. Fikk klargjort
sluttbrukera, godkjent
arkitektur.

26.02 13.00-15.30 2,5 Martin
Håhjem
Årdal

Skriving
bacehelorrapport

Startet å skrive om
materialer og metoder.

Sammenhengende datoer med farger angir at de hører til samme Sprint.
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Dato Tid Timer Navn Arbeidsoppgaver Resultater

01.03 12.30-16.00 3,5 Martin
Håhjem
Årdal

Gruppemøte
Administrative
oppgaver

Kort møte hvor man fordelte
issues/user stories og
avtalte dagen imorgen.
Definerte flere user stories,
la til begrensinger av
produktet i forskjellige
product requirements.
Opptatt med
læringsassistentjobb frem til
kl 12.30.

02.03 09.00-16.15 7,25 Martin
Håhjem
Årdal

Prod.serv
Utvikling - Vise et
sjakkbrett
Innlevering Ingeniør

Satt opp og sikret
prod.server.
Startet utvikling. Må få gjøre
om Chessboard.js til module
så det kan importeres i
JS-filer.
Las over og gav notater på
tekst til ingeniørfag
innlevering.

03.03 09.00-15.30 1/6,5 Martin
Håhjem
Årdal

1 time - Utvikling Vise
et sjakkbrett
Forelesing
Innlevering Ingeniør

Las og såg på informasjon
om Single Page
Applications med Vue.js.
Fullførte presentasjon og
spilte inn film av
presentasjon for innlevering.

04.03 11.00-18.00 5/7 Martin
Håhjem
Årdal

Bli kjent med Vue
Forelesing

Las meg opp og såg på
Kurs om Vue.js.
2 Timer med forelesing i
Ingeniør.

05.03 08.15-12.00
13.00-14.30
14.30-16.45

7,5 Martin
Håhjem
Årdal

Bli kjent med Vue
Bachelorrapport

Las meg opp og såg på
Kurs om Vue.js.
La til punkter om
prosjekstyring og Scrum
arbeidsflyt til
bachelorrapport.

07.03 12.15-13.15
14.15-15.30
16.15-18.15

4,25 Martin
Håhjem
Årdal

Bli kjent med Vue Fullførte videokurs for
oppsett av enkel SPA.

Sammenhengende datoer med farger angir at de hører til samme Sprint.
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Dato Tid Timer Navn Arbeidsoppgaver Resultater

08.03 12.45-16.00 3,25 Martin
Håhjem
Årdal

Gruppe/Planlegging
Bachelorrapport

Frem til 12: Jobb
Forklarte gruppen om SPA.
Produserte Sitemap.
Definerte flere product
requirements og issues
Skrev mer på drøfting.

09.03 10.00-16.00 6 Martin
Håhjem
Årdal

Utvikling
Møteplanlegging

Vue SPA utvikling, fikk
definert grunn komponenter.
Avtalte møter med veileder
Startet kl 10 pga forsovelse

10.03 12.30-14.00 1,5 Martin
Håhjem
Årdal

Gruppemøte Ble enig: om å flytte
sprintplanlegginger til
fredager.
Om å løfte bekymringer om
bachelor til veileder.
Tok fri resten av dagen pga
trøtthet/dårlig søvn.

11.03 11.00-12.00
14.00-14.45

1,75 Martin
Håhjem
Årdal

Framdriftsrapport
Sprintretrospective
Møte Veileder

Skrev framdriftsrapport,
sendte denne og Zoom-link
til veileder.
Gjennomførte
sprintretrospective for sprint.
Gjennomførte møte med
veileder.

12.03 09.00-16.00 7 Martin
Håhjem
Årdal

Sprintplanlegging
Administrative
oppgaver
Utvikling

Gruppen planlagte
kommende sprint.
Opprettet administrative
oppgaver i JIRA.
Definerte flere user stories.
Fortsatte utvikling, vise ett
brett.

Sammenhengende datoer med farger angir at de hører til samme Sprint.



Uke 11

Dato Tid Timer Navn Arbeidsoppgaver Resultater

15.03 0 Martin
Håhjem
Årdal

Sjukdom

16.03 08.30-15.00 6,5 Martin
Håhjem
Årdal

Utvikling Issue: Vise ett brett,
komponent som generer
fen-string.

17.03 08.30-16.00 7,5 Martin
Håhjem
Årdal

Utvikling Issue: Vise ett brett,
Har komponent som nå
oppdaterer ett sjakkbrett
basert på PGN, hentet
gjennom REST-kall.

18.03 09.00-16.00 7 Martin
Håhjem
Årdal

Utvikling Issue: Vise ett brett,
Sjakkbrett viser nå brikker.

19.03 0 Martin
Håhjem
Årdal

Besøk familie

Sammenhengende datoer med farger angir at de hører til samme Sprint.



Uke 12

Dato Tid Timer Navn Arbeidsoppgaver Resultater

22.03 10.00-16.00 6 Martin
Håhjem
Årdal

Eksamensøving

23.03 09.30-15.30 6 Martin
Håhjem
Årdal

Eksamensøving

24.03 09.30-14.30 5 Martin
Håhjem
Årdal

Eksamensøving

25.03 09.00-13.00 4 Martin
Håhjem
Årdal

Eksamen

26.03 9.00-15.00 6 Martin
Håhjem
Årdal

Utvikling Issues: Ett og Flere brett.
Viser og oppdatere flere
brett

Sammenhengende datoer med farger angir at de hører til samme Sprint.



Uke 13

Dato Tid Timer Navn Arbeidsoppgaver Resultater

29.03 PÅSKE Martin
Håhjem
Årdal

30.03 PÅSKE Martin
Håhjem
Årdal

31.03 PÅSKE Martin
Håhjem
Årdal

01.04 PÅSKE Martin
Håhjem
Årdal

02.04 PÅSKE Martin
Håhjem
Årdal

Sammenhengende datoer med farger angir at de hører til samme Sprint.



Uke 14

Dato Tid Timer Navn Arbeidsoppgaver Resultater

05.04 14.00-16.30 2,5 Martin
Håhjem
Årdal

Utvikling Ferdigstilte komponent som
viser brett.

06.04 09.15-16.15 7 Martin
Håhjem
Årdal

Møte - gruppe
Utvikling
Møteorganisering

Viste hva jeg har fått til
Hjalp Lasse med frontend
på hans del.
Organisere møter med
veileder og oppdragsgiver.

07.04 09.15-14.30
18.00-19.30

6,45 Martin
Håhjem
Årdal

Utvikling
Oppsett server
frontend.

Hjalp Lasse og Pål med
frontend på deres del.
Fikk sikret frontendserver.
Installert Apache på
frontendserver.

08.04 09.00-12.30
13.30-14.30
15.30-16.10
16.30-16.40

5,5 Martin
Håhjem
Årdal

Utvikling
Sprintavslutting
Møter

Hjalp Lasse med frontend.
Avslutte sprint, sprint
retrospective,
framdriftsrapport.
Avholdt møte med
oppdragsgiver og veileder.
Oppdragsgiver gav forslag
på videre utvikling.

09.04 09.00-16.15 7,25 Martin
Håhjem
Årdal

Sprintplanlegging
Oppsett server
frontend
Utvikling

Planla sprint
Ferdig oppsatt server for
hosting av frontend.
Startet å se på
resultatlistedel.

Sammenhengende datoer med farger angir at de hører til samme Sprint.



Uke 15

Dato Tid Timer Navn Arbeidsoppgaver Resultater

12.04 12.45-16.00
20.30-21.50

5 Martin
Håhjem
Årdal

Oppsett server
backend
Utvikling

Fikk deployet en versjon av
backend.
Fikk ordnet client-side
routing for turneringer. Kan
nå trykke på en turnering og
bli sendt videre til riktig
turnering.

13.04 09.30-15.30 6 Martin
Håhjem
Årdal

Utvikling Startet på LiveGame i
backend.

14.04 09.45-15.00 5,25 Martin
Håhjem
Årdal

Utvikling
Deploy server
Github Action

LiveGame backend
Deployet siste versjon.
Startet å sjå på automatisk
deploy gjennom Github
Action.

15.04 09.30-15.00 5,5 Martin
Håhjem
Årdal

Utvikling
Github Action

LiveGame Backend.
Prøvde meg på automatisk
deploy gjennom Github
Action. Fortsetter annen
dag.

16.04 09.00-16.45 7,75 Martin
Håhjem
Årdal

Databasemodellering
Utvikling

Lagde databasemodell for
det vi har så langt.
LiveGame Backend.

17.04

Sammenhengende datoer med farger angir at de hører til samme Sprint.



Uke 16

Dato Tid Timer Navn Arbeidsoppgaver Resultater

19.04 13.00-16.15 3,25 Martin
Håhjem
Årdal

Utvikling LiveGame Backend, legge
til game til tournament,
updatere tournament med
PGN.
Jobb før kl 13.00

20.04 09.00-11.30
13.30-16.00

5 Martin
Håhjem
Årdal

Utvikling
Møteplanlegging

Ferdigstilte funksjonalitet for
å oppdatere en tournament
sin PGN.
La til simulering av trekk på
backend.
2 Timers opphold for
jobbintervju og matpause.
Avtalte møte med veileder.

21.04 09.00-16.30 7,5 Martin
Håhjem
Årdal

Utvikling
Møteplanlegging

Ferdigstilte funksjonalitet for
livesjakk på backend.
Startet på å få vise vinner
av parti på frontend.
Avtalte møte med
oppdragsgiver.

22.04 09.00-16.00 7 Martin
Håhjem
Årdal

Utvikling
Møte

Vise om parti er over og
vise vinner av parti.
Skrive framdriftsrapport.
Møte med veileder.

23.04 09.00-16.15 7,25 Martin
Håhjem
Årdal

Springavslutting
Springplanlegging
Utvikling
Møte

Avsluttet forrige sprint
Planlagte siste
utviklingssprint.
Ordnet versjon å vise
oppdragsgiver.
Møte med oppdragsgiver.

Sammenhengende datoer med farger angir at de hører til samme Sprint.



Uke 17

Dato Tid Timer Navn Arbeidsoppgaver Resultater

26.04 13.00-16.15 3,25 Martin
Håhjem
Årdal

Utvikling Refactored kode.
Deployet siste versjon av
applikasjon.

27.04 09.00-16.00 7 Martin
Håhjem
Årdal

Utvikling Deployet frontend med fix
for å sende turneringer.
Hjalp Lasse med oppretting
av turnering.
Startet på DashBoard for
turnering.

28.04 09.15-12.00
13.00-16.00

5,75 Martin
Håhjem
Årdal

Utvikling
Intervju

Fortsatte med Dashboard.
Intervju mellom 12.00-13.00

29.04 09.00-16.00 7 Martin
Håhjem
Årdal

Utvikling La til sletting av turneringer
fra dashboard.
La til sjekk slik at bare eier
av turnering kan sende
meldinger.

30.04 09.00-11.30
12.30-16.00

6 Martin
Håhjem
Årdal

Utvikling
Intervju

Ferdigstilte dashboard.
La inn liste over turnering på
profil.
Hjalp Lasse med
opprettelse av turnering.
Intervju mellom 12.00-13.00

Sammenhengende datoer med farger angir at de hører til samme Sprint.



Uke 18

Dato Tid Timer Navn Arbeidsoppgaver Resultater

03.05 13.00-15.00 2 Martin
Håhjem
Årdal

Arbeid rapport Fortsette på rapport, skrev
første utkast av innledning.
Var på jobb fram til kl 12.30,
samt hadde intervju eg
måtte forberede meg til kl
15.00

04.05 10.00-16.00 6 Martin
Håhjem
Årdal

Rapport
Planlegge innspurt
Zoom-test

Skrev rapport.
Har laget Gannt-diagram
over innspurten, for å
klargjere hva vi må gjøre og
siste frister for punkter.
Deltok på Zoom-test fra
10.20-10.23

05.05 09.00-16.00 7 Martin
Håhjem
Årdal

Utvikling
Planlegge innspurt
Rapport

Ferdigstille enklere
oppgaver for å finpusse
applikasjon.
La til flere punkter i
Gannt-diagram for å kunne
følge opp.
Startet å ordne sjekkliste for
rapport, for lettere
kvalitetsikring mot slutten av
skriving.

06.05 09.00-11.15
14.15-16.00

4 Martin
Håhjem
Årdal

Rapport
Møte
Utvikling

Framdriftsrapport
Fortsette sjekkliste
Holdt møte med veileder
Ryddet opp
turneringsskjerm
Opphald er pga jobbintervju

07.05 09.00-15.00 6 Martin
Håhjem
Årdal

Utvikling Ryddet opp
turneringsskjerm

Sammenhengende datoer med farger angir at de hører til samme Sprint.
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Dato Tid Timer Navn Arbeidsoppgaver Resultater

10.05 09.30-14.30 5 Martin
Håhjem
Årdal

Utvikling Ferdigstilte siden
Ordnet HTTPS på frontend

11.05 09.45-16.00 6,25 Martin
Håhjem
Årdal

Utvikling HTTPS backend

12.05 10.00-16.00 6 Martin
Håhjem
Årdal

Utvikling
Rapport

Ferdigstilte utvikling.

13.05 12.30-16.00 3,5 Martin
Håhjem
Årdal

Rapport Startet sent pga hodeverk
Fikk skrive forord,

14.05 08.10-16.10
19.30-21.30

10 Martin
Håhjem
Årdal

Rapport Skrev sammendrag,
introduksjon og om agile
metoder, samt Scrum.

15.05 09.45-16.00
18.30-20.00

7,5 Martin
Håhjem
Årdal

Rapport Skrev videre på Teori.

16.05 15.00-02.30 11,5 Martin
Håhjem
Årdal

Rapport Skrev ferdig Teori, samt
noen punkter andre steder.

Sammenhengende datoer med farger angir at de hører til samme Sprint.
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Dato Tid Timer Navn Arbeidsoppgaver Resultater

17.05 13.00-21.00 8 Martin
Håhjem
Årdal

Rapport Skrev ferdig metoder og
materialer.

18.05 09.10-16.00
22.00-00.30

9,5 Martin
Håhjem
Årdal

Rapport Har ferdigstilt det aller
meste av rapporten.

19.05 11.00-16.00 5 Martin
Håhjem
Årdal

Rapport og andre krav Finpuss av rapport og andre
krav.

20.05 09.00-17.00 8 Martin
Håhjem
Årdal

Rapport og andre krav
Øving presentasjon

Innlevering rapport

21.05 08.50-15.00 Martin
Håhjem
Årdal

Presentasjon og
avslutting

Sammenhengende datoer med farger angir at de hører til samme Sprint.



Arbeidslogg Lasse
Dato Tid Timer Navn Arbeidsoppgaver Resultater

13.01 12-15 3 Lasse
Kregnes
Hansen

Forelesning
Møteplanlegging
Kontrakt
Arbeidslogg

Planla møter,
Var med og ordnet arbeidskontrakt
og arbeidslogg.

14.01 12-15
19-20

4 Lasse
Kregnes
Hansen

Forelesing
Diskusjon etter møte med
veileder
Møte oppdragsgiver

Diskuterte statusoppdatering etter
møtet med veileder. Møtet med
oppdragsgiver ga flere vinkler på
mulige oppgaver vi kunne velge.

15.01 11-16 5 Lasse
Kregnes
Hansen

Diskuterte oppgave i
gruppe

Diskuterte mer i detalj hvilke
elementer av oppgaven vi ville
fokusere på

16.01 12-13 1 Lasse
Kregnes
Hansen

Ferdigstilling av oppgave Bestemte oss for en vinkling på
oppgave, basert på svar vi fikk fra
oppdragsgiver

18.01 13-15:30 2,5 Lasse
Kregnes
Hansen

Startet forprosjektrapport Vi lagde dokument med mal for
forprosjektrapporten, og begynte å
fylle den inn

19.01 09-15 6 Lasse
Kregnes
Hansen

God framgang på
forprosjektrapport
Sendte forslag om oppgave
til oppdragsgiver

Fortsatte å fylle inn med info,
gruppen er ca. ½ ferdig med
dokumentet. Vi sendte også mail til
oppdragsgiver om videre tanker til
oppgaven.

20.01 12:30-15 2,5 Lasse
Kregnes
Hansen

Gruppediskusjon
Videre arbeid av
problemstilling

Diskuterte/jobbet videre med
vinkling av oppgaven etter
tilbakemelding fra oppdragsgiver

21.01 09-12 3 Lasse
Kregnes
Hansen

Arbeid med
forprosjektrapport

Generelt arbeid med å fylle
ut/redigere punktene i
forprosjektrapport

25.01 12-15:30 3,5 Lasse
Kregnes
Hansen

Arbeid med
forprosjektrapport

Generelt arbeid med å fylle
ut/redigere punktene i
forprosjektrapport

26.01 9-15 6 Lasse
Kregnes
Hansen

Arbeid med
forprosjektrapport

Generelt arbeid med å fylle
ut/redigere punktene i
forprosjektrapport

27.01 12-15 3 Lasse
Kregnes
Hansen

Arbeid med
forprosjektrapport
Laget møtereferat til i
morgen

Generelt arbeid med å fylle
ut/redigere punktene i
forprosjektrapport



28.01 9-12
14-14:30
17-17:30

4 Lasse
Kregnes
Hansen

Arbeid med
forprosjektrapport
Møte med veileder
Møte med oppdragsgiver

Ferdiggjorde forprosjektrapporten
Holdte møte med Kjell Inge Tomren
og Arne Unneland

01.02 12-15 3 Lasse
Kregnes
Hansen

Planlegging
(Research)

Startet å planlegge hva vi skal
jobbe med framover. Vi begynner
med Jira og Confluence, og så ser
vi på allerede eksisterende
løsninger innen livesjakk og sjakk
informasjon.

02.02 9-15 6 Lasse
Kregnes
Hansen

Satte opp første sprint Vi bestemte oss for hva første
sprint skulle inneholde, og vi satte
opp Jira og Confluence-prosjektet
for gruppa

03.02 13-14 1 Lasse
Kregnes
Hansen

Planla individuelt arbeid fra
sprints

Planla egen research om allerede
eksisterende produkt innen
web-basert sjakk.

05.02 13-15 2 Lasse
Kregnes
Hansen

Begynte egen research på
eksisterende løsninger for
web sjakk

Laget et google dokument og
begynte å notere ned hva som
eksisterer på de største web sjakk
sidene

07.02 14-19 5 Lasse
Kregnes
Hansen

Fullførte notatark fra egen
research på eksisterende
løsninger for web sjakk

Skrevet ferdig dokumentet om hva
som eksisterer på de største web
sjakk sidene, og forskjellene
mellom de

08.02 12-16 4 Lasse
Kregnes
Hansen

Sammenlignet og
kombinerte notatark

Gruppa så over alle notatarkene og
kombinerte de til et dokument

09.02 10-11 1 Lasse
Kregnes
Hansen

Gruppen planla research
rundt språk og rammeverk

Gruppen gikk sammen og
diskuterte litt på forhånd, hva som
skulle undersøkes i henhold til
språk og rammeverk.

10.02 13-16 3 Lasse
Kregnes
Hansen

Startet research rundt språk
og rammeverk

Begynte med å se selv på fordeler
og ulemper med de forskjellige
språk/rammeverkene som ble
skrevet opp 09.02. (samt
bruksområder)

11.02 10-12
14-15

3 Lasse
Kregnes
Hansen

Vi laget framdriftsrapport
Hadde møte med veileder

Lagde framdriftsrapport som vi
brukte i møtet med veileder
senere.

13.02 8-13 5 Lasse
Kregnes
Hansen

Fortsatte research rundt
språk og rammeverk

Kom et godt stykke ut i researchen
rundt de forskjellige språk og
rammeverkene vi kunne bruke,
men ble ikke helt ferdig. Reiser til
Ålesund i morgen og får



sannsynligvis ikke gjort så mye
arbeid da.

14.02 22-24 2 Lasse
Kregnes
Hansen

Gjorde siste innsats på
research rundt språk og
rammeverk

Jobbet litt med å få skrevet om det
viktigste som manglet etter reise
tilbake til Ålesund.

15.02 12-15 3 Lasse
Kregnes
Hansen

Avslutting og planlegging
sprint
Sammenligne notater om
språk og rammeverk
Ble enige om språk og
rammeverk

Vi hadde et sprint review fra de
siste to ukene og planla en ny
sprint for de neste to ukene.
Sammenlignet og slo sammen
notater fra de 3 notatarkene som
ble lagd.
Ble enige om å bruke Spring
Boot/MVC og JavaScript + Vue.Js

16.02 9-15 6 Lasse
Kregnes
Hansen

Sette opp utviklingsmiljø.
Utforske/prototyping

Github organisasjon og repo laget,
satt opp i GitKraken, skaffet
GitKraken pro.
Vue installert, VSCode, Docker og
IntelliJ satt opp.
Testet chessboard.js

17.02 13-16 3 Lasse
Kregnes
Hansen

Testet chessboard.js og
chess.js
Diskuterte design på
prototype

Testet rundt med chessboard.js og
prøvde etterhvert å integrere
chess.js. Diskuterte linkene i
mellom leddene i

19.02 13-16 3 Lasse
Kregnes
Hansen

Begynte arbeidet på
innlevering #2

Begynte å jobbe med andre
innlevering i Ingeniørfaglig
systemteknikk

22.02 13-16 3 Lasse
Kregnes
Hansen

Diskuterte og klargjorde
design på arkitektur.
Begynte å sette opp
programvare til
utviklingsmiljøet på
stasjonær

Gruppen diskuterte og ble enig om
et par design til arkitektur som kan
gis innspill på av arbeidsgiver

23.02 9-15 6 Lasse
Kregnes
Hansen

Jobbet videre på
innlevering #2

Researchet rundt alle FNs
bærekraftmål (oppgave 2) for å
finne de som passet best for
ingeniører. Gjorde “ferdig” ett av
målene

24.02 12-15 3 Lasse
Kregnes
Hansen

Jobbet med innlevering #2 Så over hverandres arbeid i de
forskjellige punktene, begynte å
skrive inn på powerpoint og la i
stand til research rundt siste
bærekraftmål

25.02 7-9
9-12
14-14:30
17-18

6,5 Lasse
Kregnes
Hansen

Arbeid med innlevering #2
Sprint review
Framdriftsrapport
Sprint start

Skreiv ferdig oppgave 2 på
innlevering #2. Avsluttet sprint,
hadde retrospective, startet ny
sprint, hadde møte med veileder



Møte med oppdragsgiver og møte med oppdragsgiver.

26.02 13-15 2 Lasse
Kregnes
Hansen

Arbeid med sluttrapport Vi satte opp sluttrapportmal og
sluttrapport dokument, samt
begynte å fylle inn litt informasjon

01.03 12:30-1:30 1 Lasse
Kregnes
Hansen

Klargjøre arbeid for i
morgen

Gruppen samlet seg og klargjorde
oppgaver for morgendagen, fikset
litt på tasks og la til estimert
tidsforbruk av tasks.

02.03 9-15 6 Lasse
Kregnes
Hansen

Egen research om
chessboard.js
Satt opp utviklingsmiljø for
frontend
Lest over innlevering #2

Gikk over dokumentasjonen til
chessboard.js og forumdiskusjoner
rundt hvordan det blir brukt.
Koblet opp frontend til GitKraken.
Sett gjennom innlevering #2 litt før
gjennomgangen i morgen.

03.03 12:30-15 2,5 Lasse
Kregnes
Hansen

Fullførte innlevering #2 Fullførte presentasjon og spilte inn
film av presentasjon for
innlevering.

04.03 10-12
14-20

8 Lasse
Kregnes
Hansen

Startet å lære Vue.js Gikk gjennom vue.js sine
dokumentasjonssider for å bedre
kjenne til rammeverket før vi gikk i
gang

05.03 14:30-16:30 2 Lasse
Kregnes
Hansen

Fortsatte å lære Vue.js Så på videokurs og leste på vue.js
sine nettsider

08.03 13-15 2 Lasse
Kregnes
Hansen

Oppsummeringsmøte/planl
egging

Gruppen ga status om hvor den lå
ann, og planla arbeid for
morgendagen

09.03 9-16 7 Lasse
Kregnes
Hansen

Satte opp utviklingsmiljø for
frontend
Bachelorrapport

Brukte de første timene til å sette
opp utviklingsmiljø for frontend vue
single page application. Deretter
jobbet jeg med punkter under
teoretisk bakgrunn i sluttrapport

10.03 12:30-14
14:30-16

3 Lasse
Kregnes
Hansen

Gruppemøte
Egen research om vue

Gruppen møttes 12:30 for å bli
enig om å flytte sprintplanlegginger
til fredag, slik at vi bruker dagen til
å få sprintene skikkelig planlagt.
Så på videokurs om SPA til Vue.

11.03 11-12
14-15

2 Lasse
Kregnes
Hansen

Fremdriftsrapport
Avsluttet sprint
Møte med veileder

Gruppen lagde fremdriftsrapport for
veileder.
Gruppen avsluttet sprint med en
retrospective, og hadde etterhvert
møtet med veileder

12.03 9-12/13 (?) 3-4
(?)

Lasse
Kregnes

Sprintplanlegging /
Sprintstart

Gruppen startet å planlegge
sprinten som begynte samme dag,



Hansen Subtasks og utdypte tasks ved hjelp av
subtasks.

15.03 0 0 Lasse
Kregnes
Hansen

Sykdom Skulle egentlig begynne med
sprintoppgavene i dag, men ble
syk i går kveld (muligens
matforgiftning) og fikk lite søvn.
Våknet og var fortsatt ikke i god
form, så satset på starte senere
eller neste dag.

16.03 9:30-14:45 5,25 Lasse
Kregnes
Hansen

Satte opp personlig
utviklingsmiljø for backend
Jobbet med og fullførte
subtask

Satte opp IntelliJ, og med litt hjelp
fungerte ting som det skulle med
maven. Samtidig ble subtasken on
å lage en entitetsklasse til en
turnering startet på og avsluttet.
Gikk litt tidlig fra skolen pga litt
dårlig form.

17.03 9:30-16 6,5 Lasse
Kregnes
Hansen

Jobbet videre med
subtasks

Etter å ha blitt ferdig med
entitetsklassen dagen før, ble det
startet på å få i gang et
REST-endepunkt. Fikk kommet
ganske langt om ikke muligens
“ferdig” med subtasken.

22.03 10-16 Lasse
Kregnes
Hansen

Eksamensøving

23.03 9:30-15:30 Lasse
Kregnes
Hansen

Eksamensøving

24.03 9:30-14:30 Lasse
Kregnes
Hansen

Eksamensøving

25.03 9-13 Lasse
Kregnes
Hansen

Eksamen

26.03-
05.04

0 Lasse
Kregnes
Hansen

Påske Var mye borte i påska, og arbeidet
dermed ikke aktivt på prosjektet.

06.04 9:15-16:15 7 Lasse
Kregnes
Hansen

Komponent for å vise
turneringer
Koble til database

Jobbet med å få vist turneringer i
vue, etter de diverse
komponentene fungerte startet
arbeidet på å koble de til
databasen i backend

07.04 9:30-14:30 5 Lasse
Kregnes
Hansen

Jobbet videre med
komponenter for å vise
turneringer

Med hjelp av Martin fikk jeg laget
komponent som viste turneringer
på frontend, og begynte på arbeid



med å separere turneringer i
pågående og fremtidige
turneringer.

08.04 9-12:30
13-14:30
15:30-16:10
16:30-16:50

~6 Lasse
Kregnes
Hansen

Fullførte arbeid på å vise
pågående/fremtidige
turneringer
Sprint retrospective
Fremgangsrapport
Møter

Turneringer splittes nå i pågående
og fremtidige turneringer, og vises
på frontend sortert etter dato.
Hadde sprint retrospective etter
avsluttet sprint, og skrev
fremgangsrapport som skulle
brukes til møte med veileder
Hadde møte med veileder og
oppdragsgiver.

09.04 9-16 7 Lasse
Kregnes
Hansen

Startet ny sprint
Jobbet med tasks

Gruppen startet en ny 2-uker
sprint, og før den ble startet
estimerte vi de forskjellige
oppgavene. Jobbet deretter med å
få lagt til turneringsnavn, samt
fikset litt opp på styling av
turneringer på frontend.

12.04 12:45-16:45 4 Lasse
Kregnes
Hansen

Jobbet med tasks Startet på arbeid med å kunne lage
en turnering. Så langt er det satt
opp forms på de fleste feltene som
trengs, men det trenger litt mer
arbeid for å bli ferdiggjort.

13.04 9:45-15:45 6 Lasse
Kregnes
Hansen

Jobbet med tasks Jobbet hele dagen med å få lage
turneringer. Etter å ha fullført
logikken i frontend, så var en del
ting som manglet i backend. Med
hjelp av Martin og Pål kan nå en
turnering legges til, og vil lagres i
DB (og vises i turneringsoversikt).

14.04 10-14:30 4,5 Lasse
Kregnes
Hansen

Jobbet med tasks Sett på styling av
createtournament komponenten.
Fant ut at det lureste er å legge
mesteparten av stylinga i systemet
i app.vue, så får man heller gjøre
spesifikke endringer på hver
komponent der det trengs.

15.04 10:30-16 5,5 Lasse
Kregnes
Hansen

Jobbet med tasks La til routing-knapp fra
turneringslisten til
CreateTournament komponenten.
Fikset også på CreateTournament
komponenten, ved å legge til en
“back” og en “reset” knapp.

16.04 0 Lasse
Kregnes
Hansen

Sykdom



19.04 13-16 3 Lasse
Kregnes
Hansen

Jobbet med tasks

20.04 9-16 7 Lasse
Kregnes
Hansen

Jobbet med tasks Endret språket på frontend og fikk
stylet og omstrukturert
komponenten som står for å lage
en turnering.

21.04 9-16 7 Lasse
Kregnes
Hansen

Jobbet med tasks

22.04 9-16 7 Lasse
Kregnes
Hansen

Jobbet med tasks
Møteplanlegging
Møte med veileder

23.04 9:30-16:30 7 Lasse
Kregnes
Hansen

Sprint retrospective
Startet ny sprint
Møte med oppdragsgiver

26.04 13-16 3 Lasse
Kregnes
Hansen

Startet på nye tasks

27.04 9-17 8 Lasse
Kregnes
Hansen

Jobbet med nye subtasks
på sjakk-155

Autorisering for å lage turnering
(backend)

28.04 9-16 7 Lasse
Kregnes
Hansen

Jobbet med tasks Autorisering for å lage turnering
(frontend)

29.04 9-16 7 Lasse
Kregnes
Hansen

Cleanup i tournaments filer Gikk gjennom tournament relaterte
filer på frontend og backend,
gjorde cleanup før dashboard var
ferdig og kunne routes til.

30.04 10:30-16:30 6 Lasse
Kregnes
Hansen

Gjorde ferdig create
tournament task

Gjorde ferdig det siste av
funksjonalitet i createtournament
tasken, la til routing til dashboard
etter en turnering blir laget.

03.05 13-16 3 Lasse
Kregnes
Hansen

Begynte å fokusere på
rapporten igjen

Fylte ut punkter under teoretisk
bakgrunn

04.05 9-16 7 Lasse
Kregnes
Hansen

Skrev på rapport
Testet zoom

Fortsatte å skrive på teoretisk
bakgrunn. Testet zoom som skal
brukes under presentasjon av
prosjektet 21. mai.

05.05 9-16 7 Lasse
Kregnes
Hansen

Skrev på rapport Fortsatte å skrive på teoretisk
bakgrunn



06.05 9-15 6 Lasse
Kregnes
Hansen

Fremdriftsrapport
Møte med veileder
Skrev på rapport

Gruppen lagde fremdriftsrapport
før møtet med veileder. Hadde så
møtet med veileder og fikk besvart
en del spørsmål som ble skrevet
ned i møtereferat. Jobbet ellers
resten av arbeidsdagen med
rapport.

07.05 9-14 5 Lasse
Kregnes
Hansen

Skrev på rapport Er nesten ferdig med teoretisk
bakgrunn, ble selv litt ineffektiv mot
slutten, og gruppen ble enig om å
ta litt tidlig helg.

10.05 9-16 7 Lasse
Kregnes
Hansen

Skrev på rapport Hovedvekt på teoretisk bakgrunn
og finpuss

11.05 13-16 3 Lasse
Kregnes
Hansen

Sykdom
Skrev på rapport

Formen ble litt bedre utover dagen,
så fikk til å være ut av senga rundt
13-tida

12.05 9-17 8 Lasse
Kregnes
Hansen

Skrev på rapport Hovedvekt på teoretisk bakgrunn
og finpuss

13.05 9-16 7 Lasse
Kregnes
Hansen

Skrev på rapport Hovedvekt på teoretisk bakgrunn
og finpuss

14.05 9-17 8 Lasse
Kregnes
Hansen

Skrev på rapport Fortsatte med finpuss, og begynte
å fylle ut litt i drøfting.

17.05 13-16 3 Lasse
Kregnes
Hansen

Ufokusert jobbing Fikk relativt tidlig familiebesøk,
men prøvde å jobbe litt på
rapporten allikevel

18.05 9-16 7 Lasse
Kregnes
Hansen

Skrev på rapport
Laget vedlegg

19.05 9-16 7 Lasse
Kregnes
Hansen

Skrev på rapport
Lagde vedleggsmappe

20.05 9-12 3 Lasse
Kregnes
Hansen

Siste finpuss og levering

21.05 9-15 6 Lasse
Kregnes
Hansen

Avslutning


