


COMPLETED Opprette og overføre dokumenter som har naturlig plassering i Confluence. Analysere eksisterende produkt som har live visning av sjakk…

Confluence og Utforskning 

Details View linked pages

Started: 02/Feb/21 10:57 AM by Martin Håhjem Årdal (planned - 02/Feb/21 10:09 AM)

Ended: 15/Feb/21 1:40 PM by Martin Håhjem Årdal (planned - 15/Feb/21 10:09 AM)

Status Report
* Issue added to sprint after start time

Completed Issues
View in Issue navigator

Key Summary Issue Type Priority Status Story Points (-)

SJAKK-1 Opprette Product Requirements dokument Task Highest DONE -

SJAKK-2 Overføre eldre møtereferater. Task Low DONE -

SJAKK-3 Opprette meeting notes for framtidige møter i Confluence. Task Low DONE -

SJAKK-4 Avtale statusmøter med veileder og oppdragsgiver. Task High DONE -

SJAKK-5 Overføre andre relevante dokumenter til Confluence. Task Lowest DONE -

SJAKK-6 Utforske eksisterende produkt Task High DONE -

SJAKK-7 Utforske eksisterende produkt Task High DONE -

SJAKK-8 Utforske eksisterende produkt Task High DONE -

SJAKK-9 Utforske teknologier og rammeverk Task High DONE -

SJAKK-10 Utforske teknologier og rammeverk Task High DONE -

SJAKK-11 Utforske teknologier og rammeverk Task High DONE -

SJAKK-13 * Legge til punkt i framdriftsrapportmal for utført arbeid. Task Medium DONE -

SJAKK-15 * Skrive og sende framdriftsrapport til veileder. Task Medium DONE -
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https://jira.iir.ntnu.no/secure/ViewProfile.jspa?name=martaard
https://jira.iir.ntnu.no/secure/ViewProfile.jspa?name=martaard
https://jira.iir.ntnu.no/issues/?jql=issueKey%20in%20(SJAKK-1%2CSJAKK-2%2CSJAKK-3%2CSJAKK-4%2CSJAKK-5%2CSJAKK-6%2CSJAKK-7%2CSJAKK-8%2CSJAKK-9%2CSJAKK-10%2CSJAKK-11%2CSJAKK-13%2CSJAKK-15)
https://jira.iir.ntnu.no/browse/SJAKK-1
https://jira.iir.ntnu.no/browse/SJAKK-2
https://jira.iir.ntnu.no/browse/SJAKK-3
https://jira.iir.ntnu.no/browse/SJAKK-4
https://jira.iir.ntnu.no/browse/SJAKK-5
https://jira.iir.ntnu.no/browse/SJAKK-6
https://jira.iir.ntnu.no/browse/SJAKK-7
https://jira.iir.ntnu.no/browse/SJAKK-8
https://jira.iir.ntnu.no/browse/SJAKK-9
https://jira.iir.ntnu.no/browse/SJAKK-10
https://jira.iir.ntnu.no/browse/SJAKK-11
https://jira.iir.ntnu.no/browse/SJAKK-13
https://jira.iir.ntnu.no/browse/SJAKK-15




COMPLETED Sette opp utviklingsmiljøer og få starte å prototype ulike deler av tjenesten som kan by på utfordringer.

Prototyping og utviklingsmiljø 

Details View linked pages

Started: 15/Feb/21 4:04 PM by Martin Håhjem Årdal (planned - 15/Feb/21 1:58 PM)

Ended: 25/Feb/21 10:04 AM by Martin Håhjem Årdal (planned - 25/Feb/21 12:00 AM)

Status Report
* Issue added to sprint after start time

Completed Issues
View in Issue navigator

Key Summary Issue Type Priority Status Story Points (-)

SJAKK-25 Sette opp utviklingsmiljøer Task Highest DONE -

SJAKK-26 Avtale møte med veileder. Task Medium DONE -

SJAKK-27 Avtale møte med oppdragsgiver Task Medium DONE -

SJAKK-28 Opprette Zoom-møte med veileder. Task Medium DONE -

SJAKK-29 Opprette Zoom-møte med oppdragsgiver. Task Medium DONE -

SJAKK-30 Opprette møtenotater for møte med veileder i Confluence Task Medium DONE -

SJAKK-31 Opprette møtenotater for møte med oppdragsgiver i Confluence Task Medium DONE -

SJAKK-32 Opprette framdriftsrapport for møte med veileder. Task Medium DONE -

SJAKK-33 Skrive framdriftsrapport for møte med veileder. Task Medium DONE -

SJAKK-34 Sende Zoom-link og framdriftsrapport til veileder. Task Medium DONE -

SJAKK-35 Sende Zoom-link og agenda til oppdragsgiver. Task Medium DONE -

SJAKK-47 * Skrive møteagenda til møte med oppdragsgiver Task Medium DONE -
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https://jira.iir.ntnu.no/secure/ViewProfile.jspa?name=martaard
https://jira.iir.ntnu.no/secure/ViewProfile.jspa?name=martaard
https://jira.iir.ntnu.no/issues/?jql=issueKey%20in%20(SJAKK-25%2CSJAKK-26%2CSJAKK-27%2CSJAKK-28%2CSJAKK-29%2CSJAKK-30%2CSJAKK-31%2CSJAKK-32%2CSJAKK-33%2CSJAKK-34%2CSJAKK-35%2CSJAKK-47)
https://jira.iir.ntnu.no/browse/SJAKK-25
https://jira.iir.ntnu.no/browse/SJAKK-26
https://jira.iir.ntnu.no/browse/SJAKK-27
https://jira.iir.ntnu.no/browse/SJAKK-28
https://jira.iir.ntnu.no/browse/SJAKK-29
https://jira.iir.ntnu.no/browse/SJAKK-30
https://jira.iir.ntnu.no/browse/SJAKK-31
https://jira.iir.ntnu.no/browse/SJAKK-32
https://jira.iir.ntnu.no/browse/SJAKK-33
https://jira.iir.ntnu.no/browse/SJAKK-34
https://jira.iir.ntnu.no/browse/SJAKK-35
https://jira.iir.ntnu.no/browse/SJAKK-47




COMPLETED Definere user stories. Sette opp produksjonsserver, samt lokale dockermiljø. Presentere noe funksjonelt til oppdragsgiver neste møte.

Utvikling? 

Details View linked pages

Started: 25/Feb/21 6:27 PM by Martin Håhjem Årdal (planned - 25/Feb/21 10:36 AM)

Ended: 11/Mar/21 11:35 AM by Pål Nyseth (planned - 11/Mar/21 10:00 AM)

Status Report
* Issue added to sprint after start time

Completed Issues
View in Issue navigator

Key Summary Issue Type Priority Status Story Points ( - → 12.5)

SJAKK-36 Avtale møte med veileder. Task Medium DONE -

SJAKK-38 Opprette møtenotater for møte med veileder i Confluence. Task Medium DONE -

SJAKK-40 Opprette framdriftsrapport for møte med veileder. Task Medium DONE -

SJAKK-41 Skrive framdriftsrapport for møte med veileder. Task Medium DONE -

SJAKK-42 Opprette Zoom-møte med veileder. Task Medium DONE -

SJAKK-44 Sende Zoom-link og framdriftsrapport til veileder. Task Medium DONE -

SJAKK-86 * Docker Story Medium DONE - → 5

SJAKK-87 * Spring Story Medium DONE - → 5

SJAKK-89 * Produksjonsserver Story Medium DONE - → 2.5

Issues Not Completed
View in Issue navigator

Key Summary Issue Type Priority Status Story Points ( - → 60)

SJAKK-46 Opprette gjengående tasks ved ny sprint. Task High TO DO -

SJAKK-49 Et spillbrett Story Medium IN PROGRESS - → 15

SJAKK-50 * Flere spillbrett Story Medium TO DO - → 25

SJAKK-67 Se alle meldinger. Story Medium IN PROGRESS - → 10

SJAKK-70 * Sende meldinger. Story Medium IN PROGRESS - → 10
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https://jira.iir.ntnu.no/secure/ViewProfile.jspa?name=martaard
https://jira.iir.ntnu.no/secure/ViewProfile.jspa?name=paalny
https://jira.iir.ntnu.no/issues/?jql=issueKey%20in%20(SJAKK-36%2CSJAKK-38%2CSJAKK-40%2CSJAKK-41%2CSJAKK-42%2CSJAKK-44%2CSJAKK-86%2CSJAKK-87%2CSJAKK-89)
https://jira.iir.ntnu.no/browse/SJAKK-36
https://jira.iir.ntnu.no/browse/SJAKK-38
https://jira.iir.ntnu.no/browse/SJAKK-40
https://jira.iir.ntnu.no/browse/SJAKK-41
https://jira.iir.ntnu.no/browse/SJAKK-42
https://jira.iir.ntnu.no/browse/SJAKK-44
https://jira.iir.ntnu.no/browse/SJAKK-86
https://jira.iir.ntnu.no/browse/SJAKK-87
https://jira.iir.ntnu.no/browse/SJAKK-89
https://jira.iir.ntnu.no/issues/?jql=issueKey%20in%20(SJAKK-46%2CSJAKK-49%2CSJAKK-50%2CSJAKK-67%2CSJAKK-70)
https://jira.iir.ntnu.no/browse/SJAKK-46
https://jira.iir.ntnu.no/browse/SJAKK-49
https://jira.iir.ntnu.no/browse/SJAKK-50
https://jira.iir.ntnu.no/browse/SJAKK-67
https://jira.iir.ntnu.no/browse/SJAKK-70


Issues Removed From Sprint
View in Issue navigator

Key Summary Issue Type Priority Status Story Points (-)

SJAKK-45 Oppdragsgiver - Sende Zoom-link og agenda. Uke 14. Task Medium IN PROGRESS -

https://jira.iir.ntnu.no/issues/?jql=issueKey%20in%20(SJAKK-45)
https://jira.iir.ntnu.no/browse/SJAKK-45




COMPLETED Vise spillbrett. Sende og vise meldinger Vise turneringer

Utvikling Runde 2 

Details View linked pages

Started: 12/Mar/21 11:31 AM by Martin Håhjem Årdal (planned - 12/Mar/21 11:27 AM)

Ended: 08/Apr/21 12:21 PM by Martin Håhjem Årdal (planned - 08/Apr/21 11:00 AM)

Status Report
* Issue added to sprint after start time

Completed Issues
View in Issue navigator

Key Summary Issue Type Priority Status Story Points (55)

SJAKK-45 Oppdragsgiver - Sende Zoom-link og agenda. Uke 14. Task Medium DONE -

SJAKK-46 Opprette gjengående tasks ved ny sprint. Task High DONE -

SJAKK-49 Et spillbrett Story Medium DONE 20

SJAKK-50 Flere spillbrett Story Medium DONE 15

SJAKK-78 Oppdragsgiver - Avtale møte. Uke 14. Task Medium DONE -

SJAKK-80 Oppdragsgiver - Opprette møtenotater i Confluence. Uke 14. Task Medium DONE -

SJAKK-81 Oppdragsgiver - Opprette Zoom-møte. Uke 14. Task Medium DONE -

SJAKK-92 Vise pågående turneringer. Story Medium DONE 15

SJAKK-93 Vise kommende turneringer. Story Medium DONE 5

SJAKK-145 * Veileder - Avtale møte. Uke 14. Task Medium DONE -

SJAKK-146 * Veileder - Opprette møtenotater i Confluence - Uke 14. Task Medium DONE -

SJAKK-147 * Veileder - Opprette Zoom-møte. Uke 14. Task Medium DONE -

SJAKK-148 * Veileder - Opprette framdriftsrapport i Google Docs - Uke 14. Task Medium DONE -

SJAKK-149 * Veileder - Skrive framdriftsrapport - Uke 14. Task Medium DONE -

SJAKK-150 * Veileder - Sende Zoom-link og framdriftsrapport - Uke 14. Task Medium DONE -

Issues Not Completed
View in Issue navigator

Key Summary Issue Type Priority Status Story Points (40)
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https://jira.iir.ntnu.no/browse/SJAKK-45
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https://jira.iir.ntnu.no/browse/SJAKK-49
https://jira.iir.ntnu.no/browse/SJAKK-50
https://jira.iir.ntnu.no/browse/SJAKK-78
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https://jira.iir.ntnu.no/browse/SJAKK-92
https://jira.iir.ntnu.no/browse/SJAKK-93
https://jira.iir.ntnu.no/browse/SJAKK-145
https://jira.iir.ntnu.no/browse/SJAKK-146
https://jira.iir.ntnu.no/browse/SJAKK-147
https://jira.iir.ntnu.no/browse/SJAKK-148
https://jira.iir.ntnu.no/browse/SJAKK-149
https://jira.iir.ntnu.no/browse/SJAKK-150
https://jira.iir.ntnu.no/issues/?jql=issueKey%20in%20(SJAKK-66%2CSJAKK-67%2CSJAKK-70%2CSJAKK-71%2CSJAKK-88)


SJAKK-66 Se siste melding. Story Medium TO DO 5

SJAKK-67 Se alle meldinger. Story Medium IN PROGRESS 10

SJAKK-70 Sende meldinger. Story Medium IN PROGRESS 15

SJAKK-71 Viktighet av melding - sender. Story Medium IN PROGRESS 5

SJAKK-88 Webserver Story Medium IN PROGRESS 5

https://jira.iir.ntnu.no/browse/SJAKK-66
https://jira.iir.ntnu.no/browse/SJAKK-67
https://jira.iir.ntnu.no/browse/SJAKK-70
https://jira.iir.ntnu.no/browse/SJAKK-71
https://jira.iir.ntnu.no/browse/SJAKK-88




COMPLETED Login + Registrering Meldinger Resultatlister Livesjakk

Utvikling Runde 3 

Details View linked pages

Started: 09/Apr/21 10:53 AM by Martin Håhjem Årdal (planned - 09/Apr/21 11:00 AM)

Ended: 23/Apr/21 10:56 AM by Martin Håhjem Årdal (planned - 22/Apr/21 12:00 AM)

Status Report
* Issue added to sprint after start time

Completed Issues
View in Issue navigator

Key Summary Issue Type Priority Status Story Points (46 → 51)

SJAKK-53 * Vinner parti Story Medium DONE - → 5

SJAKK-67 Se alle meldinger. Story Medium DONE 10

SJAKK-70 Sende meldinger. Story Medium DONE 15

SJAKK-71 Viktighet av melding - sender. Story Medium DONE 5

SJAKK-88 Webserver Story Medium DONE 5

SJAKK-168 Vise navn til turnering Story High DONE 1

SJAKK-174 * Backend Livesjakk Story Medium DONE 10

Issues Not Completed
View in Issue navigator

Key Summary Issue Type Priority Status Story Points (115)

SJAKK-54 Vise en gruppes resultatliste Story Medium TO DO 25

SJAKK-55 Vise flere/alle gruppers resultalister Story Medium TO DO 25

SJAKK-56 Kontinuerlige oppdaterte resultatlister Story Medium TO DO 25

SJAKK-106 Registrering Story Medium TO DO 10

SJAKK-107 Login Story Medium TO DO 15

SJAKK-144 * Oppdragsgiver - Sende Zoom-link og agenda. Utvikling Runde 3. Task Medium TO DO -

SJAKK-155 Opprette turnering. Story Medium TO DO 15
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https://jira.iir.ntnu.no/browse/SJAKK-55
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https://jira.iir.ntnu.no/browse/SJAKK-106
https://jira.iir.ntnu.no/browse/SJAKK-107
https://jira.iir.ntnu.no/browse/SJAKK-144
https://jira.iir.ntnu.no/browse/SJAKK-155


Sprint Report Switch report

COMPLETED Ferdigstille utvikling. Gunne på med rapport.

Utvikling Runde 4 & Rapport 

Details View linked pages

Started: 23/Apr/21 12:22 PM by Martin Håhjem Årdal (planned - 23/Apr/21 3:00 PM)

Ended: 12/May/21 3:35 PM by Martin Håhjem Årdal (planned - 30/Apr/21 3:00 PM)

Status Report
* Issue added to sprint after start time

Completed Issues
View in Issue navigator

Key Summary Issue
Type

Priority Status Story Points (65 → 90)

SJAKK-68 Skjule meldinger. Story Medium DONE 5

SJAKK-69 Viktighet av melding - mottaker. Story Medium DONE 5

SJAKK-99 Hamburgermeny Story Medium DONE 10

SJAKK-108 Logout Story Medium DONE 5

SJAKK-109 Profil Story Medium DONE 10

SJAKK-144 Oppdragsgiver - Sende Zoom-link og agenda. Utvikling Runde 3. Task Medium DONE -

SJAKK-152 Dashboard Story Medium DONE 10

SJAKK-155 Opprette turnering. Story Medium DONE 15

SJAKK-185 Veileder - Avtale møte - Utvikling runde 4 & Rapport Task Medium DONE -

SJAKK-186 Veileder - Opprette møtenotater for møte i Confluence - Utvikling 4 &
Rapport

Task Medium DONE -

SJAKK-187 Veileder - Opprette framdriftsrapport for møte - Utvikling 4 & Rapport Task Medium DONE -

SJAKK-188 Veileder - Opprette Zoom-møte - Utvikling 4 & Rapport Task Medium DONE -

SJAKK-199 JWT Token i requests fra frontend Story Medium DONE 5

SJAKK-213 * Adminbruker til systemet. Story Medium DONE - → 1

SJAKK-214 * Inputvalidering - Create tournament Story Medium DONE - → 3

SJAKK-215 * Profil - Endre utseende. Story Medium DONE - → 3

SJAKK-216 * Ordne HTTPS for Frontend og Backend. Story Medium DONE - → 5
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SJAKK-217 * Rydding av console.log og tilbakemeldinger. Story Medium DONE - → 1

SJAKK-218 * 404-Komponent Story Medium DONE - → 2

SJAKK-220 * Turneringsskjerm - Meldinger Story Medium DONE - → 5

SJAKK-221 * Turneringskjerm - Brett Story Medium DONE - → 5

Issues Not Completed
View in Issue navigator

Key Summary Issue
Type

Priority Status Story Points (15 → 20)

SJAKK-100 Skjult meny i liveturnering. Story Medium TO DO 10

SJAKK-153 Be om turneringsid. Story Medium TO DO 5

SJAKK-189 Veileder - Skrive framdriftsrapport for møte - Utvikling 4 & Rapport Task Medium TO DO -

SJAKK-190 Veileder - Sende Zoom-link og framdriftsrapport - Utvikling 4 &
Rapport

Task Medium TO DO -

SJAKK-191 Oppdragsgiver - Avtale møte med oppdragsgiver - Utvikling 4 &
Rapport

Task Medium TO DO -

SJAKK-192 Oppdragsgiver - Opprette møtenotater for møte i Confluence -
Utvikling 4 & Rapport

Task Medium TO DO -

SJAKK-193 Oppdragsgiver - Skrive møteagenda til møte - Utvikling 4 & Rapport Task Medium TO DO -

SJAKK-194 Oppdragsgiver - Opprette Zoom-møte - Utvikling 4 & Rapport Task Medium TO DO -

SJAKK-195 Oppdragsgiver - Sende Zoom-link og agenda - Utvikling 4 & Rapport Task Medium TO DO -

SJAKK-196 Opprette gjengående tasks ved ny sprint - Utvikling 4 & Rapport Task Medium TO DO -

SJAKK-219 * JWT - Refresh Token Story Medium TO DO - → 5

Issues Removed From Sprint
View in Issue navigator

Key Summary Issue Type Priority Status Story Points (15)

SJAKK-95 Klubbturnering. Story Medium TO DO 15
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