ONTNU

Kunnskap for en bedre verden

IB303312 Prosjekt Antall moter denne periode 1). Firma - Oppdragsgiver Side
Bacheloroppgave Informasjonstjeneste for 2 Arne Unneland, Aalesund Schaklag 1av 1
sjakkturnering
Rapport fra prosess Periode/uke(r) Antall timer denne per. (fra logg) Prosjektgruppe (navn) Dato
Fl‘amdriftsrapport 2 uker 37 timer. Prosjektgruppe 6, Lasse, Pal og Martin. 28 0 1

Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden

Arbeidet med forprosjektrapporten.

Planlagte aktiviteter i denne perioden

Ferdiggjere forprosjektrapporten og oppgavebeskrivelse.

Virkelig gjennomferte aktiviteter i denne perioden

Kom fram til en oppgavebeskrivelse sammen med oppdragsgiver.
Ferdiggjort store deler av forprosjektrapporten. Ferdigstilles og leveres innen kl 20.59 fredag 29.
januar 2021.

Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter

Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som na enskes i selve prosjektets innhold eller i den videre framgangsmaten - eller framdriftsplanen

Erfaring fra denne perioden

Samarbeidet har vart heldigitalt sa langt i semesteret. Gir dagen mindre struktur.

Hovedhensikt/fokus neste periode

Starte prosjekt

Planlagte aktiviteter neste periode

Oppsett av utviklingsmilje og produktledelsesverktayet Jira.
Bli kjent rammeverker vi skal bruke.
Fa satt opp klare oppgaver for de kommende sprintene

Annet

@nske om /behov for veiledning, tema i undervisningen — drefting ellers




ONTNU

Kunnskap for en bedre verden

IB303312 Prosjekt Antall moter denne periode 1). Firma - Oppdragsgiver Side
Bacheloroppgave Informasjonstjeneste for 1 Arne Unneland, Aalesund Schaklag 1av 2
sjakkturnering
Rapport fra prosess Periode/uke(r) Antall timer denne per. (fra logg) Prosjektgruppe (navn) Dato
Fl‘amdriftsrapport 2 uker 78 Prosjektgruppe 6, Lasse, Pal og Martin 1 1 02

Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden

Starte prosjekt

Planlagte aktiviteter i denne perioden

Oppsett av utviklingsmilje og produktledelsesverktayet Jira.
Bli kjent rammeverker vi skal bruke.
Fa satt opp klare oppgaver for de kommende sprintene

Virkelig gjennomferte aktiviteter i denne perioden

Satt opp Jira. Overfort relevante notater fra Google Docs.

Gjorde enkel analyse eksisterende lgsninger.

Startet & undersoke eksisterende lasninger, rammeverk og sprik slik at vi kan gjennomfere en
informert beslutning for hvilke valg vi gjer og teknologier som da blir benyttet under
gjiennomforelsen av prosjektet.

Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter

Oppsett av utviklingsmilje ma nedvendigvis gjeres etter vi har fastsatt hvilke sprék og
rammeverker vi skal bruke.

Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som na enskes i selve prosjektets innhold eller i den videre framgangsmaten - eller framdriftsplanen

Gruppen endrer sprintsykluser til startes og avsluttes pa torsdager, i stedet for mandager.
Dette passer bedre med statusmeter pé torsdag og fredag som individuell arbeidsdag.

Erfaring fra denne perioden

Undersekelse av eksisterende lgsninger:
- Fleste har tiln@ermet lik informasjon 1 ulike formasjoner.

- Vi hadde litt for lite spesifisert hva slags info vi sa etter som resulterte 1 variert anskaffelse.

A ha mete med veileder og oppdragsgiver torsdager, for s 4 avslutte sprinten mandagen etter er
klumsete.

Hovedhensikt/fokus neste periode

Utvikling av prototyper.

Planlagte aktiviteter neste periode

Utkast for punktet metoder pa bachelorrapport.

Oppsett av utviklingsmilje.

Starte utvikling av prototyper ved hjelp av informasjonen skaffet i tidligere perioden av
eksisterende lgsninger og teknologier.




ONTNU

Kunnskap for en bedre verden

I1B303312 Prosjekt Antall moter denne periode 1). Firma - Oppdragsgiver Side
B ache]oroppgave Informasjonstjeneste for 1 Arne Unneland, Aalesund Schaklag 2av 2
sjakkturnering
Rapp ort fra prosess Periode/uke(r) Antall timer denne per. (fra logg) Prosjektgruppe (navn) Dato
Fl‘amdriftsrapport 2 uker 78 Prosjektgruppe 6, Lasse, Pal og Martin 1 1 02
Annet

Liste med over prosjektetsissues-status er lagt ved under.

Onske om /behov for veiledning, tema i undervisningen — drefting ellers

Vedlegg
1. Liste over oppgaver for perioden.
Task 10115 s hove baen resived
SIAKK- DOMNE Opprette Product Requirements dokument = DOME
SIAKK-2 DONE Overfare eldre matereferater. ~ DOME
SIAKE-3 DOMNE Opprette meeting notes for framtidige meter | Confluence. -~ DOME
SIAKK-4 DONE Avtale statusmeter med veileder og oppdragsgiver. -~ DOME
SIAKE-S DOMNE Overfare andre relevante dokumenter til Confluence. = DOME
SIAKK-6 DONME Utforske eksisterende produkt -~ DOME
SIAKE-T DOMNE Utfarske eksisterende produkt -~ DOME
SIAKE-8 DOMNE Utfarske eksisterende produkt ~ DONE
SIAKE-9S Unresolved  Utforske teknologier og rammeverk ~~  IM PROGRESS
SIAKE-10  Unresolved  Utforske teknologier og rammeverk ~~ N PROGRESS
SIAKE-11  Unresolved  Utforske teknologier og rammeverk #~  IN PROGRESS
SIAKK-12  Unresolved  Produser ferste utkast for pkt 3 i Bacheloroppgave TO DO
SIAKK-13  DONE Legge til punkt i framdriftsrapportmal for utfert arbeid. DOME
SIAKK-14  Unresolved Definere komponenter/features a prototype. TO DO
SJIAKK-15  DOMNE Skrive og sende framdriftsrapport til veileder. DOME




ONTNU

Kunnskap for en bedre verden

IB303312 Prosjekt Antall moter denne periode 1). Firma - Oppdragsgiver Side
Bacheloroppgave Informasjonstjeneste for 2 Arne Unneland, Aalesund Schaklag 1av 2
sjakkturnering
Rapport fra prosess Periode/uke(r) Antall timer denne per. (fra logg) Prosjektgruppe (navn) Dato
Framdriftsrapport 2 89 timer Prosjektgruppe 6, Lasse, Pil og Martin 25.02

Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden

Utvikling av prototyper.

Planlagte aktiviteter i denne perioden

Utkast for punktet metoder pa bachelorrapport.

Oppsett av utviklingsmilje.

Starte utvikling av prototyper ved hjelp av informasjonen skaffet i tidligere perioden av
eksisterende lgsninger og teknologier.

Virkelig gjennomferte aktiviteter i denne perioden

Delvis oppsett av utviklingsmilje.

Provd ut JavaScript rammeverket Vue.js og sett pd muligheter i bibliotek Chess.js og
Chessboard.js.

Jobbet med innlevering 1 Ingenierfaglig Systemteknikk og Systemutvikling.
Wireframes og arkitekturforslag til oppdragsgiver/teknisk kilde.

Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter

Prioriterte innleveringen siste uken i denne perioden.

Har som mal & fa satt opp en “produksjonsserver” for produktet sammen med utviklingsmiljoet,
gir mer mening & sette den opp nér vi har kode & kjore pd den.

Névarende arbeidsperiode/sprint ble kortere da vi flyttet start og sluttdato.

Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som na enskes i selve prosjektets innhold eller i den videre framgangsmaten - eller framdriftsplanen

Erfaring fra denne perioden

Burde definere med oppdragsgiver hvilke sluttbrukere systemet skal ha og produsert wireframes
og arkitekturforslag til oppdragsgiver allerede forrige sprint. Det viste seg at nar gruppen skulle
starte 4 prototype at gruppen hadde forskjellige formeninger om hvordan systemet skulle se ut og
hvem som vil bli brukere/kunde av systemet.

Hovedhensikt/fokus neste periode

Obligatorisk innlevering.
Utvikling

Planlagte aktiviteter neste periode

Ferdiggjort og levert obligatorisk innlevering.
Definere user stories for noe av produktet.
Startet arbeid med spesifikke oppgaver basert pa user stories.

Annet




ONTNU

Kunnskap for en bedre verden

1B303312 Prosjekt Antall meter denne periode 1). Firma - Oppdragsgiver Side
B acheloroppgave Informasjonstjeneste for 2 Arne Unneland, Aalesund Schaklag 2av 2
sjakkturnering
Rapp ort fra prosess Periode/uke(r) Antall timer denne per. (fra logg) Prosjektgruppe (navn) Dato
Framdriftsrapport 2 89 timer Prosjektgruppe 6, Lasse, Pil og Martin 25.02

Liste med over prosjektetsissues-status er lagt ved som vedlegg.

@nske om /behov for veiledning, tema i undervisningen — drefting ellers

Vedlegg

1. Liste over oppgaver for perioden
Prototyping og utviklingsmilja Progress:

12 of 14 issues have been resolved

SIAKK-25 DONE Sette opp utviklingsmiljeer =3 DONE
SIAKK-14  Unresolved  Definere komponenter/features a prototype. IN PROGRESS
SIAKK-12  Unresolved  Produser farste utkast for pkt 3 i Bacheloroppgave TO DO
SIAKK-26  DOME Avtale mate med veileder. DONE
SIAKK-27  DONE Awtale mete med oppdragsgiver DONE
SIAKK-29  DONMNE Opprette Zoom-mate med oppdragsgiver. DOME
SIAKK-31 DONE Opprette matenotater for mete med oppdragsgiver i Confluence DONE
SIAKK-32 DONE Opprette framdriftsrapport for mete med veileder. DONE
SIAKK-30 DONE Opprette matenotater for mote med veileder | Confluence DONE
SIAKK-33  DONME Skrive framdriftsrapport for mate med veileder. DONE
SIAKK-28  DONME Opprette Zoom-mate med veileder. DONE
SIAKK-34  DONE Sende Zoom-link og framdriftsrapport til veileder. DONE
SIAKK-35  DONME Sende Zoom-link og agenda til oppdragsgiver. DOME
SIAKK-4T DONE Skrive mateagenda til mete med oppdragsgiver DONE




ONTNU

Kunnskap for en bedre verden

IB303312 Prosjekt Antall meter denne periode 1). Firma - Oppdragsgiver Side
Bacheloroppgave Informasjonstjeneste for 1 Arne Unneland, Aalesund Schaklag 1av 2
sjakkturnering
Rapport fra prosess Periode/uke(r) Antall timer denne per. (fra logg) Prosjektgruppe (navn) Dato
Framdriftsrapport 2 112 Prosjektgruppe 6, Lasse, Pil og Martin 11.03

Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden

Utvikling
Obligatorisk innlevering

Planlagte aktiviteter i denne perioden

Ferdiggjere og levere den obligatoriske innleveringen
Videre definere user stories for produktet.
Arbeide med user stories

Virkelig gjennomferte aktiviteter i denne perioden

Ferdiggjorde og leverte den obligatoriske innleveringen
Definerte stories
Jobba.

Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter

Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som na enskes i selve prosjektets innhold eller i den videre framgangsmaten - eller framdriftsplanen

Flytte sprintplanlegging til fredag etter mate med oppdragsgiver for & fa bedre tid til
planleggingen.

Erfaring fra denne perioden

Undervurderte kompleksitet av utvikle for frontend, hvor vi startet & utvikle i ren JavaScript. S&
fort at dette ville ta for mye tid, s startet & leere om 4 sette opp en Single Page Application med
JavaScript rammeverket Vue.js. Dette tok litt tid, fikk derav ikke skikkelig starte lesning pd av
issues tidligere denne uken.

Rammeverkene vi har valgt er mer komplekse enn forventet, men er veldig bra dokumentert.

Hovedhensikt/fokus neste periode

Videre arbeid med utvikling av produkt basert pd user stories.
Oving til eksamen 25. Mars

Planlagte aktiviteter neste periode

Legge av litt tid til eksamensoving
Videre utvikling av bade frontend og backend




ONTNU

Kunnskap for en bedre verden

I1B303312 Prosjekt Antall moter denne periode 1). Firma - Oppdragsgiver Side
Bacheloroppgave Informasjonstjeneste for 1 Arne Unneland, Aalesund Schaklag 2av 2
sjakkturnering
Rapp ort fra prosess Periode/uke(r) Antall timer denne per. (fra logg) Prosjektgruppe (navn) Dato
Framdriftsrapport 2 112 Prosjektgruppe 6, Lasse, Pil og Martin 11.03

Fortsette utfylling av sluttrapport

Annet

@nske om /behov for veiledning, tema i undervisningen — drefting ellers

Vedlegg

1. Liste over oppgaver for perioden

SIAKK-36
SIAKK-40
SIAKK-38
SIAKK-42
SIAKK-41
SIAKK-44
SIAKK-46
[ SIAKK-49
B sIAKK-98
[  SIAKK-50
C  SIAKK-67
B SIAKK-110
[ SIAKK-T0
B SIAKK-111
[ SIAKK-86
[  SIAKK-87
[  SIAKK-89

DONE

DONE

DONE

DONE

DONE

DONE

Unresolved

Unresolved

DONE

Unresolved

Unresolved

DONE

Unresolved

DONE

DONE

DONE

DONE

Avtale mgte med weileder,

Opprette framdriftsrapport for mgte med veileder.

Opprette mgtenotater for mgte med veileder i Confluence,

Opprette Zoom-mgte med veileder.

Skrive framdriftsrapport for m@te med veileder.
Sende Zoom-link og framdriftsrapport til veileder.
Opprette gjengdende tasks ved ny sprint.

Et spillbrett

SJAKK-49
i+ Opprette turnering komponent

Flere spillbrett
Se alle meldinger.

SIAKK-67
i+ Lage kompaonent

Sende meldinger.

SJAKK-70
i Lage komponent

Docker
Spring

Produksjonsserver

DONE

DONE

DONE

DONE

DONE

DONE

-~ TO DO

IN PROGRESS

DONE

TO DO

IN PROGRESS

DONE

IN PROGRESS

DONE

DONE

DONE

DONE




ONTNU

Kunnskap for en bedre verden

IB303312 Prosjekt Antall moter denne periode 1). Firma - Oppdragsgiver Side
Bacheloroppgave Informasjonstjeneste for 1 Arne Unneland, Aalesund Schaklag 1av 1
sjakkturnering
Rapport fra prosess Periode/uke(r) Antall timer denne per. (fra logg) Prosjektgruppe (navn) Dato
Framdriftsrapport 4 uker 125,5 Prosjektgruppe 6, Lasse, P4l og Martin 08.04

Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden

Utvikling
Oving eksamen 25. Mars.

Planlagte aktiviteter i denne perioden

Legge av litt tid til eksamensoving
Videre utvikling av bdde frontend og backend
Fortsette utfylling av sluttrapport

Virkelig gjennomferte aktiviteter i denne perioden

@ving eksamen.
Fortsatt utvikling av bade frontend og backend.

Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter

Ingen avvik.

Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som na enskes i selve prosjektets innhold eller i den videre framgangsmaten - eller framdriftsplanen

Ingen behov for endringer per na.

Erfaring fra denne perioden

Mer planlegging hjalp mye under arbeidet 1 sprintet; klarere og tydeligere oppgaver.

Hovedhensikt/fokus neste periode

Utvikling

Planlagte aktiviteter neste periode

Fortsette utviklingen av frontend og backend.

Annet

@nske om /behov for veiledning, tema i undervisningen — drefting ellers

Vedlegg

1. Sprint Report for siste sprint.




ONTNU

Kunnskap for en bedre verden

IB303312 Prosjekt Antall moter denne periode 1). Firma - Oppdragsgiver Side
Bacheloroppgave Informasjonsskjerm for 2 Arne Unneland, Aalesund Schaklag 1av 1
sjakkturneringer
Rapport fra prosess Periode/uke(r) Antall timer denne per. (fra logg) Prosjektgruppe (navn) Dato
Framdriftsrapport 2 uker 180 Prosjektgruppe 6, Lasse, Pil og Martin 22'apr

Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden

Utvikling

Planlagte aktiviteter i denne perioden

Fortsette utviklingen av frontend og backend.

Virkelig gjennomferte aktiviteter i denne perioden

Liste pé frontend med turneringer

Muligheten til & lage en turnering

Login og registrering implementert pa backend og frontend.
Implementere backenddel for visning av sjakkpartier.
Simulering oppdatering av sjakkpartier.

Vise om parti er over og vise vinner av parti.

Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter

Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som na enskes i selve prosjektets innhold eller i den videre framgangsmaten - eller framdriftsplanen

Erfaring fra denne perioden

Underestimerer oppgaver.

Vi merker nd i stor grad hvor mye tid vi rotet bort i forste halvdel av prosjektet.

Prosjektet har vist seg né til & ende opp med betydelig lavere kompleksitet enn ensket som folge
av tidsmangel, og den resterende tiden kommer i stor grad til & métte bli brukt pé a skrive
rapportdelen.

Hovedhensikt/fokus neste periode

Ferdigstille prosjektet
Skrive rapport

Planlagte aktiviteter neste periode

Gjere ferdig manglende funksjonalitet som vi tror vi har tid til.
Skrive sd mye pa bachelor rapporten som mulig.

Annet

@nske om /behov for veiledning, tema i undervisningen — drefting ellers




ONTNU

Kunnskap for en bedre verden

IB303312 Prosjekt Antall moter denne periode 1). Firma - Oppdragsgiver Side
Bacheloroppgave Informasjonsskjerm for 2 Arne Unneland, Aalesund Schaklag 1av 1
sjakkturneringer
Rapport fra prosess Periode/uke(r) Antall timer denne per. (fra logg) Prosjektgruppe (navn) Dato
Framdriftsrapport 2 uker 178 Prosjektgruppe 6, Lasse, Pil og Martin 06.mai

Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden

Ferdigstille prosjektet
Skrive rapport

Planlagte aktiviteter i denne perioden

Gjere ferdig manglende funksjonalitet som vi tror vi har tid til.
Skrive sa mye pa bachelor rapporten som mulig.

Virkelig gjennomferte aktiviteter i denne perioden

Fatt ferdigstilt funksjonaliteten vi bestemte oss for & fa inn, men er ikke ferdig med visuell
finpuss.
Skriver rapport.

Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter

Finpuss gjenstar, da vi har ingen overordnede plan for utseende pa nettsiden, s mye ble gjort slik
man selv tenkte best i gyeblikket man utviklet det. Derav ma vi ta en runde & rette opp 1 dette.

Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som na enskes i selve prosjektets innhold eller i den videre framgangsmaten - eller framdriftsplanen

Erfaring fra denne perioden

Vi har fatt ferdigstilt en del av enskede funksjoner, men er mye vi merker vi skulle enske vi hadde
tiden til enten a utbedre, eller legge til.
Bachelorraporten blir en del arbeid & fa skrevet ferdig.

Hovedhensikt/fokus neste periode

Ferdigstille bachelorprosjektet
Skrive ferdig og levere bachelorrapporten, samt info for webside.
Lage, og presentere bacheloren

Planlagte aktiviteter neste periode

Gjere finpussen pa gjenstdende ikke-ferdigstilte deler av bachelorprosjektet.
Skrive det gjenvarende pa bachelorrapporten

Samle sammen ngdvendig informasjon som skal pa websiden.

Lage, ove og presentere bacheloren.

Annet

@nske om /behov for veiledning, tema i undervisningen — drefting ellers




