

## STATUSRAPPORT 3

**Dato** : 04.03.21

**Periode** : Litteraturstudie. Teori og metode.

**Utført av: Gruppe**

**Aktiviteter utført siste periode:**

Kontaktet Kenneth Sjølsås ved Polar kuldeteknikk og avtalte møte på Teams. Fikk noen kommentarer fra Jøa flerbrukshall hvor han har vært med.

Ferdigstilte forprosjekt og leverte 19.02.21

Startet med litteraturstudie for hovedprosjektet, fortsatt litt løse tråder her.

Besøkte Skala AS og fikk en omvisning. Fikk litt informasjon, men ikke noe konkret som vi kunne ha med i oppgaven.

Utarbeidet et utkast til systemoppbygging

**Aktiviteter neste periode:**

Fortsette med litteraturstudie.

Lage A3-poster.

Arbeide med utregninger for skolebygget, svømmehallen, isbanen, solfanger og energibrønn

Rapportskriving, målet er å ferdigstille teori og metode

**Vanskeligheter som hindrer videre fremdrift:**

Ingen kontakt med Winns AS.

Jørn Stene var for opptatt i denne perioden, lyktes ikke med å tidfeste et møte. Vil ta kontakt senere

**Timeoppfølging**

**AVVIK:**

**Antall planlagt:**

250

**Antall forbrukt:**

247

3