

STATUSRAPPORT 2

Dato : 29.01.21

Periode : Oppstart

Utført av: Gruppe

Aktiviteter utført siste periode:

Vi fikk ikke kontakt med Winns AS etter flere mail og telefoner. Ekstern veileder informerer at vi kan prøve å kontakte en person ved Polar kulde teknikk.

Vi avtalte møte med Jørn Stene for mer utfyllende informasjon om Co2-kjøleanlegg.

Aktiviteter neste periode:

Kontakte Kenneth Sjølsås fra Polar kuldeteknikk for å få info om et tidligere prosjekt, Jøa flerbrukshall.

Ferdigstille forprosjekt.

Starte med litteraturstudie for hovedprosjektet.

Kontakte Skala AS for info om utforming av lignende systemer.

Vanskeligheter som hindrer videre fremdrift:

Ingen kontakt med Winns AS.

Timeoppfølging:

AVVIK:

Antall planlagt:

Utgår pga.
startfase

Antall forbrukt:

Utgår pga.
startfase

Nei