

Tiltak til forbedring av produksjonsledelse

// Measures to improve production management



Prosjektbeskrivelse

Denne bacheloroppgaven er utarbeidet med hensikt om å identifisere tiltak som kan forbedre arbeidsprosessene under produksjon av byggeprosjekter. Tiltak som kan øke produktiviteten på arbeidet, samtidig som det skal opprettholdes ett godt arbeidsmiljø for de involverte. Oppgaven er utarbeidet i samarbeid med tømmeravdelingen til konsernet Trym As.

Dokumentasjon/Analyse

Denne oppgaven er utarbeidet i tett samarbeid med kontakt person i Trym bygg, og intern veileder Olav Torp. Resultatet er basert på grundig analyse av godt dokumentert data.

Konklusjon

Produktivitet, effektivitet resultat og arbeidsmiljø henger tett sammen. Bruk av Last Planner og arbeidsmetodene i Involverende planlegging, vil føre bedriften i retningen mot deres mål.

Prosjektnr: 2022 - 29

Student: **Erik Eltoft**

Intern veileder: Olav Torp

Ekstern kontakt: TRYM Bygg AS

