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Fremdriftsplan bacheloroppgave våren 2022 

Dato Hva 

17 – 21 jan Bli bedre kjent med kravene til bygget  

Se på området 
Møte med Consto 
Definere problemstillingen 

Forberede presentasjon for veiledning 

24 – 28 jan  Hente inn informasjon om prosjektet 
Møte med Consto 

Presentere hva vi tenker om bæresystem 
Forberede presentasjon for veiledning 

31 jan – 4 feb Starte på teoriskriving  

Teori om lovverk, regler, miljøaspekt 
Møte med Consto 
Forberede presentasjon for veiledning 

7 – 11 feb Teoriskriving 

Teori om betong og stål 
Møte med Consto 

Forberede presentasjon for veiledning 

14 – 18 feb Teoriskriving 
Teori om miljøgevinst, ZEB-O, BREEAM good 
Møte med Consto 

Forberede presentasjon for veiledning 

21 – 25 feb Teoriskriving 
Teori om CO2 regnskap 

Møte med Consto 
Forberede presentasjon for veiledning 

28 feb – 4 mar  Starte på metode  

Få opp modeller og bli kjent 
Møte med Consto 
Forberede presentasjon for veiledning 

7 – 11 mar Metodeskriving 

Legge inn laster og krefter i modellen 
Regne ut om bæresystemet er tilstrekkelig  

Møte med Consto 
Forberede presentasjon for veiledning 

14 – 18 mar Metodeskriving 

Lage fundamentplan og tilhørende armering 
Møte med Consto 
Forberede presentasjon for veiledning 

21 – 25 mar Starte på resultat 

Møte med Consto 
Forberede presentasjon for veiledning 

28 mar – 1 apr Resultater  

Få inn resultater på CO2 regnskap 
Møte med Consto 
Forberede presentasjon for veiledning 

4 – 8 apr  Resultater 
Møte med Consto 



Forberede presentasjon for veiledning 

11 – 13 apr Påske 

18 – 22 apr Resultater  

25 – 29 apr Få inn tegninger av modellen  
Drøfting 

2 – 6 mai Konklusjon 

Veiledning 

9 – 13 mai Korrektur av oppgaven 
Riktig oppløsning på bilder, tabeller og figurer 

16 – 20 mai Fullføring av oppgaven 

Levering 
 

 


