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Fremdriftsplan



Fremdriftsplan bacheloroppgave varen 2022

Dato

Hva

17 —-21 jan

Bli bedre kjent med kravene til bygget
Se pa omradet

Mgte med Consto

Definere problemstillingen

Forberede presentasjon for veiledning

24 — 28 jan

Hente inn informasjon om prosjektet
Mgte med Consto

Presentere hva vi tenker om baresystem
Forberede presentasjon for veiledning

31 jan — 4 feb

Starte pa teoriskriving

Teori om lovverk, regler, miljgaspekt
Mgte med Consto

Forberede presentasjon for veiledning

7—11feb

Teoriskriving

Teori om betong og stal

Mgte med Consto

Forberede presentasjon for veiledning

14 — 18 feb

Teoriskriving

Teori om miljggevinst, ZEB-O, BREEAM good
Mgte med Consto

Forberede presentasjon for veiledning

21 -25feb

Teoriskriving

Teori om CO2 regnskap

Mgte med Consto

Forberede presentasjon for veiledning

28 feb— 4 mar

Starte pa metode

Fa opp modeller og bli kjent

Mgte med Consto

Forberede presentasjon for veiledning

7 —11 mar

Metodeskriving

Legge inn laster og krefter i modellen
Regne ut om bearesystemet er tilstrekkelig
Mgte med Consto

Forberede presentasjon for veiledning

14 — 18 mar

Metodeskriving

Lage fundamentplan og tilhgrende armering
Mgte med Consto

Forberede presentasjon for veiledning

21 — 25 mar

Starte pa resultat
Mgte med Consto
Forberede presentasjon for veiledning

28 mar — 1 apr

Resultater

Fa inn resultater pa CO2 regnskap
Mgte med Consto

Forberede presentasjon for veiledning

4 —8apr

Resultater
Mgte med Consto




Forberede presentasjon for veiledning

11 —13 apr Paske
18 — 22 apr Resultater
25— 29 apr Fa inn tegninger av modellen
Drafting
2 —6 mai Konklusjon
Veiledning
9 — 13 mai Korrektur av oppgaven
Riktig opplgsning pa bilder, tabeller og figurer
16 — 20 mai Fullfgring av oppgaven

Levering




