

Bacheloroppgave: E2314 Fremtidens sykehjem – Robotisert tilberedning av kaffe og kaker

Toukersrapport -TR 1

Uke: 2 og 3	Periode: 09.01.23 – 22.01.23	Prosjektgruppe: E2314
Dato: 22.01.2023		Utarbeidet av: KM
Går til: Prosjektgruppa og veiledere		
Prosjektgruppe: Renate H. Klemetsdal (RK) tlf. 46905535 email: renatkle@stud.ntnu.no Karoline M. Mørkeng (KM) tlf. 91340744 email: karolmmo@stud.ntnu.no Astrid M. Wold (AW) tlf. 95002619 email: astrimw@stud.ntnu.no		
Kontaktpersoner: NTNU Sigurd Gossé (SG) tlf: 91766106 email: sigurd.gosse@gmail.com		
Oppdragsgiver: Trygve Thomessen (TT) tlf. 92242189 email: trygve.thomessen@ppm.no		

1 Oppnådde mål/milepeler i perioden

Mål/Milepel	Ansvarlig	Kommentarer
Oppstart av forprosjekt	RK, KM, AW	Strukturert kanaler med nødvendige dokumenter, påbegynt forprosjektrapport og utarbeidet utkast for Gantt-diagram og arbeidspakker.
Påbegynt samarbeid med intern veileder	RK, KM, AW	Fått definert retningen til prosjektet videre, dokumentert i møtereferater.
Påbegynt samarbeid med oppdragsgiver	RK, KM, AW	Første møte med oppdragsgiver gjennomført, og standardavtale og konfidensialitetsavtale lagt frem. Dokumentert i møtereferat.

2 Avvik

Avvik	Kommentarer	Ansvarlig	Ny frist

3 Oppgaver neste periode

Oppgaver	Kommentarer	Ansvarlig	Frist
Ferdigstille hovedarbeidet med forprosjektet	Forprosjektet skal være ferdig utarbeidet, med kun revisjon	RK, KM, AW	05.02
Opplæring og veiledning fra oppdragsgiver	Prosjektdeltagerne skal delta på opplæring og motta innføring i aktuelle aspekter ved robotteknikk og sikkerhet	RK, KM, AW	27.01

4 Tidsforbruk

Navn	Aktivitet	Timer i perioden	Timer akkumulert
RK	Prosjektarbeid	15	15
KM	Prosjektarbeid	18	18
AW	Prosjektarbeid	12.5	12.5
		Totalt	45.5

5 Annen informasjon