Prosjektplan for optimalisering av vannbehandling i RAS-anlegg ved hjelp av biofilter:

Bakgrunn og problemstilling:
RAS-anlegg (Recirculating Aquaculture System) er en bærekraftig og ressurseffektiv metode for oppdrett av fisk, men en utfordring i RAS-anlegg er å opprettholde god vannkvalitet for å sikre god helse og vekst hos fisken. Biofilter brukes i RAS-anlegg for å fjerne avfallsstoffer og giftige forbindelser fra vannet, men optimalisering av biofilteret kan bidra til å forbedre vannbehandlingen. Denne prosjektplanen tar sikte på å undersøke hvordan biofilter kan optimaliseres for å forbedre vannbehandlingen i RAS-anlegg.

Organisering:
Prosjektgruppen består av 2 studenter fra havbruksingeniørstudiet på NTNU på med erfaring innen Drift og vedlikehold av både oppdrettsanlegg og prosessanlegg og vil bli veiledet av professor Rolf Erik Olsen. Prosjektet vil bli gjennomført i løpet av Vårsemesteret 2023 og vil omfatte en litteraturstudie, datainnsamling og analyse, samt testing av ulike biofilter-design og vannbehandlingsmetoder.

Mål og rammer:
Hovedmålet med prosjektet er å identifisere og evaluere ulike metoder for optimalisering av biofilter i RAS-anlegg for å forbedre vannbehandlingen. Prosjektet vil også ha følgende delmål:

· Identifisere og evaluere eksisterende biofilterdesign i RAS-anlegg
· Undersøke mulige endringer i biofilteret for å forbedre vannbehandlingen
· Teste ulike biofilter-design og vannbehandlingsmetoder
· Evaluere effekten av optimalisering av biofilter på vannkvaliteten og fiskehelse- og vekst

Plan for gjennomføring:
Prosjektet vil bli gjennomført i følgende faser:
Litteraturstudie: Prosjektgruppen vil gjennomgå relevant litteratur om RAS-anlegg, biofilter og vannbehandling for å identifisere eksisterende kunnskap og utfordringer innen feltet.
Datainnsamling og analyse: Prosjektgruppen vil samle inn data fra RAS-anlegg og analysere eksisterende biofilter-design og vannbehandlingsmetoder for å identifisere mulige endringer for optimalisering.
Testing: Prosjektgruppen vil teste ulike biofilter-design og vannbehandlingsmetoder i et laboratorium eller i RAS-anlegg for å evaluere effekten på vannkvaliteten og fiskehelse- og vekst.
Evaluering: Prosjektgruppen vil evaluere resultatene fra testingen og trekke konklusjoner om den optimale biofilterdesign og vannbehandlingsmetode for RAS-anlegg.

Oppfølging og kvalitetssikring:
Prosjektgruppen vil ha jevnlige møter med veileder for å få feedback og veiledning gjennom prosjektet. Prosjektet vil også bli kvalitetssikret ved å bruke standardiserte metoder og protokoller for datainnsamling og analyse. Det vil også bli gjort grundig dokumentasjon av arbeidet og resultater for å sikre at det er godt beskrevet og transparent.
Budsjett:
Prosjektgruppen vil ha behov for midler til å gjennomføre laboratorietester og kjøp av utstyr, så vel som til reise og eventuell deltakelse på fagkonferanser. Prosjektgruppen vil utarbeide et budsjett for prosjektet, og søke om midler fra relevante organisasjoner og stiftelser.
Risikovurdering:
Det er mulighet for at det kan oppstå uforutsette utfordringer i prosjektet, for eksempel tekniske problemer med utstyr eller uforutsette endringer i tilgang på testmiljø. Prosjektgruppen vil utarbeide en risikovurdering og en plan for hvordan man vil håndtere eventuelle utfordringer.
Etikk og bærekraft:
Prosjektet vil bli gjennomført i samsvar med etiske retningslinjer for forskning og vil ta hensyn til bærekraft og miljøhensyn i alle aspekter av prosjektet.
Tidsplan:
Ja, her er en mulig tidsplan for gjennomføring av prosjektet med frist for oppgaven 20. mai:

Uke 1-2 (15. februar - 28. februar):
Planlegging av prosjektet
Utarbeide prosjektplan, problemstilling og hypoteser
Skaffe nødvendig litteratur og kilder

Uke 3-4 (1. mars - 14. mars):
Forskning på eksisterende biofilterdesigns og vannbehandlingsmetoder for RAS-anlegg
Identifisere mulige metoder for optimalisering av vannbehandlingen
Utvikle en metode for testing av ulike biofilterdesigns og vannbehandlingsmetoder

Uke 5-6 (15. mars - 28. mars):
Teste ulike biofilterdesigns og vannbehandlingsmetoder i laboratoriet
Samle inn og analysere data fra laboratorietestene
Utvikle en liste over fordeler og ulemper ved de ulike biofilterdesigns og vannbehandlingsmetoder

Uke 7-8 (29. mars - 11. april):
Vurdere de ulike biofilterdesigns og vannbehandlingsmetoder basert på testresultater og fordeler/ulemper
Identifisere en eller flere optimale biofilterdesigns og vannbehandlingsmetoder for RAS-anlegg
Utvikle en plan for implementering av den optimale biofilterdesignen og vannbehandlingsmetoden i et RAS-anlegg

Uke 9-10 (12. april - 25. april):
Teste den optimale biofilterdesignen og vannbehandlingsmetoden i et RAS-anlegg
Samle inn og analysere data fra RAS-anlegget
Vurdere effektiviteten av den optimale biofilterdesignen og vannbehandlingsmetoden i et RAS-anlegg

Uke 11-12 (26. april - 9. mai):
Skrive rapporten
Gjennomgå og analysere resultatene
Skrive oppsummering og konklusjon

Uke 13-14 (10. mai - 20. mai):
Få tilbakemeldinger på rapporten fra veileder
Gjøre nødvendige justeringer og forbedringer
Skrive sammendrag og presentasjon for å kommunisere resultatene til andre
Konklusjon:
Prosjektgruppen vil levere en rapport som beskriver arbeidet og resultatene av prosjektet, samt en anbefaling for den optimale biofilterdesign og vannbehandlingsmetode for RAS-anlegg. Rapporten vil bli levert til veileder for godkjenning før gruppen kan starte på hoveddelen av prosjektet.
