B BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN

=

Statens vegvesen

TEKNISK SLUTTRAPPPORT

FV 698 HENNEBYGDA-HOPLAND

REGION VEST

Rapporten er skrevet av: Margot Asebe
Godkjent dato : 15.09.2006
Godkjent av: Arnfinn Béitevik

Signatur




¢ ¢ ¢ 0000 CO0CQCOCC@CEEQOCQOCOEOCCEQCCQCCQCQCOPQOCOCQCQCPYOEPQEOCECQCCQCNCQCOEE QO E QO COCETC

TEKNISK SLUTTRAPPORT
FV 698 HOPLAND-HENNEBYGDA

Dersom skjult tekst ikke vises, ga til Verktay\Alternativer\Vis. Under Formateringsmerker haker en av i

rubrikken for Skjult tekst.
INNHOLD
SAMMENDRAG HELE PROSJEKTET 1
1 PROSJEKTBESKRIVELSE 2
11 IDENTITET 2
1.2 PO - iiisiiisisisisimsiossssisssionisissmsi imssmnissimenisisbi st poasibsbsdoatssibbiamoas st s ssasios i s i oA R SRS SONA GhS i 2
1.3 TEKNISKE DATA 2
14 BRI s oicsssssimismm s e o A SR A A S LS 3
1.5 ORGANISERING e o e et 3
2 GKONOMI 4
21 PLANLAGTE KOSTNADER ; 4
2.2 LITEDREEMIRTIIRBER .. ..cev. i oiiiiimsonsinmiinsiosisisioime bimia i S5t iaiiode s on b i oo i siini it i i PNV SO RS0 4
23 KOMMENTARER TIL AWIK R e e R e 4
3 VEG 4
31 TERMIBK IVALITET DB ATEDRELSE ..occiusosisisssonssisionssrisivonssassivetssonsnniibinsesdoiideaniansibmenspiisoiesiosndsiosiiniassibiiaisssssnsi binss bomse ssessns siussmommasnii s bomsisussioias sosoisnrs 4
Kontaktpersoner 5
4 GJENNOMFZRING 8
41 FRAMDRIFT PR. HOVEDELEMENT
4.2 BYGGEMETODER ....ovoerusensrasmssesnrsesnnns
43 ENTREPREN@RER /| LEVERANDBRER .....cvuveessnssssssmssessrssssssssssssssussassssssses
44 ENTREPRISEFORM OG KONTRAKTSTYPE
5 HMS 8
5.1 HIBPERNEN o R s 8
5.2 PROSJEKTERINGSFASEN ....vvvucrsencsessenssisssmsesssnsenssssssesssssssessensnsessssesasns wicB
5.3 GUENNOMFDRINGSFASEN ....ocvursrueeressnnsssmssssessssssmssssssssssnsesesssnsnssssssssssns e 8
5.4 YRR AT AT cccisiisosssinssnisniissoriansseisssimssossimssesniinsion 8
5.5 SPESIELLE FORHOLD.....cuuenne 9
For dette prosjektst 9
For framtidige arbeider 9
STATENS VEGVESEN | REGION VEST 22.09.2006



‘('('('((((‘(‘(((‘(‘(l’(‘((‘(-(((((((‘(((((((ff

TEKNISK SLUTTRAPPORT
FV 698 HOPLAND-HENNEBYGDA

SAMMENDRAG HELE PROSJEKTET

Beskrivelse Dato for milepaeler Overslagsbelep Merknader
Mill kr Pris niva
Vegutredning/ fylkesdelplan
Kommunedelplan, godkj.Eid kommune || 25.06.1999
Godkjent Stryn kommune 23.03.1999
Reguleringsplan, godkj. Eid kommune | 26.06.2003
Godkjent Stryn kommune 07.07.2003 35.7 mill 2002
Fylkestingvedtak 16.10.2001
Byggeplan/Tilbud 28.05.2003
Anleggstart 03.11.2003
Inngaelse av Uttak skog 12.01.2004 |[0,9 K. A. Aurstad AS
kontrakter/avtaler ** Vegentreprise 23.09.2003 | 20,9 Sogn og Fjordane skogeigarlag
Overtagelse fra utferende 07.11.2005
Overlevert il Trafikk 07.11.2005
Apning for trafikk 16.09.2005
@konomisk sluttrapport
Teknisk sluttrapport
Grunnerverv oppgjort
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TEKNISK SLUTTRAPPORT
FV 698 HOPLAND-HENNEBYGDA

1 PROSJEKTBESKRIVELSE

1.1 IDENTITET

Ident nr Navn
14F0698R001 Fv 698 Hopland-Hennebygda
Prosjektnr i @kosys Navn
300126 Fv 698 Hopland-Hennebygda

1.2 HISTORIKK

1 1915 gjorde Innvik kommune vedtak om a bygge veg fra Faleide via Lote til Nordfjordeid og Gloppen kommune gjorde samme vedtak aret
etter. Vegen langs nordsida har vore bygd ut etappevis og i 1980, nar vegen mellom Lote og Hennebygda var ferdig, ver det berre 5 km
mellom Hennebygda og Hopland som sto att far det 90 ar gamle veikravet vart realisert.

Det har vore ein lang politisk drakamp for a bygge sambindingsvegen mellom Hopland, som no er i Stryn kommune, og Hennebygda, som no
er ein del av Eid kommune. Men 16. oktober 2001 vedtok fylkestinget i Sogn og Fjordane at veganlegget skulle realiserast i perioden 2003-
2005. Det var beslutta a bygge ein einfeltsveg med mateplasser.

Samme ar gjorde Eid og Stryn kommune vedtak om 4 ta del i kostnadane. Eid og Stryn kommune gjekk inn med tilsaman 9 mill kr. Sogn og
Fjordane fylkeskommune bidrog med resten. Kostnadsoverslaget var pa 35,7 mill kroner.

| samband med reguleringsplanen vart det utfart arkeologisk registreringer av Sogn og Fjordane fylkeskommune ved Kulturavdelinga. Det
vart gjort funn av automatisk freda kulturminner i form av forhistoriske dyrkningslag og ein gravhaug. Veglinja vart flytta noko slik at ein
unngjekk ein gravhaug.

Reguleringsplanen vart godkjent i Eid kommune 26.06.2003 og i Stryn kommune 02.07.2003, begge stader under faresetnad at det vert
gjennomfert ei arkeologisk gransking av dei funna som var gjorde.

Kulturavdelinga sende seknad til Riksantikvaren om dispensasjon fra Lov om kulturminne, slik at ein kunne gjennomfere arkeologisk
gransking av dei forhistoriske dyrkningslaga og deretter fa frigjeve omradet.

Arkeologiske granskinger vart utfort fra 25.08 - 03.09.2003. Resultatet fra granskingane viste busetnader tilbake til yngre bronsealder.
Omradet vart frigjeve av riksantikvaren i september 2003 og anleggsarbeidet kunne ta til.

1.3 TEKNISKE DATA

Vegtype: Samleveg

Standardklasse: S1

Dimensjonerande fart: 60 km/t

Vegen er 5,1 km lang og gar i bratt og sidebratt terreng. Det er 10% stigning pa det meste.

Vegen har 3 meter keyrebane + 1 meter skulder (4 meters asfaltert breidde).

Det er sprengt ca 100.000 m? fjell og murt ca 600 m? natursteinsmurer. Det er sett opp ca 3 km rekkverk langs strekninga.

2STATENS VEGVESEN | REGION VEST 22.09.2006 2
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TEKNISK SLUTTRAPPORT
FV 698 HOPLAND-HENNEBYGDA

1.4 BYGGETID

Byggestert: 03.11.2003
Frist for ferdigstillelse: 31.10.2005
Vegopning: 16.09.2005

1.5 ORGANISERING

Byggherreorganisering
i Oddvin Yivisaker - distriktvegsjef ]
‘r 1
Arnfinn Batevik - prosjektleiar ]
n |
Margot Aseba - byggeleiar ]
[ Einar Hovlad Prosjekteringsansvarlig { Nils Henjum - Eigedom ]
[ Lars Erik Karlsen - Drift og Vediikehold
[ K. A. Aurstad - Hovedentreprener ] [ Sogn og Fjordane Skogeigarlag Sideentreprenar ]
3STATENS VEGVESEN | REGION VEST 22.09.2006 3
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TEKNISK SLUTTRAPPORT
FV 698 HOPLAND-HENNEBYGDA

2 OKONOMI

21 PLANLAGTE KOSTNADER
Overslag utarbeidd i reguleringsplanfasen var pa 35,7 mill kroner (2002 kr)

Veg i dagen: 28,082 mill kr
Prosjektering og byggeleiing: 4,891 mill kr
Usikkerhet: 2,726 mill kr
Totalt 35,699 mill kr

Total bevilgning var kr 36.500.000.

2002: kr 550.000 (planmidier)
2003: kr 5.000.000

2004: kr 18.000.000

2005: kr 12.950.000

2.2 UTF@RTE KOSTNADER

Element Arleg forbruk (i lapande kroner)
2002 2003 2004 2005 2006 SUM
Veg i dagen 979.000 6.646.000 12.362.000 3.400.000 23.387.000
Byggherre 835.000 1.792.000 870.000 805.000 35.000 4.337.000
SUM 835.000 2.771.000 7.516.000 13.167.000 3.435.000 27.724.000

For 2006er det planlagt noko restarbeid, samt innmaling utbetaling av restoppgjer til grunneigarar (2007).

2006 2007
Veg i dagen 200.000
Byggherrre 15.000 740.000
SUM 215.000 740.000

2.3 KOMMENTARER TIL AWIK
Den starste innsparinga ligg i manglande behov for permanent sikring av fjellskjeringer.

3 VEG

3.1 TEKNISK KVALITET OG UTFORELSE

PROSJEKTNR | @KOSYS | NAVN VEG NR | VEGKLASSE
300126 FV 698 HOPLAND-HENNEBYGDA Fv 698

Prosesskode

4STATENS VEGVESEN | REGION VEST 22.09.2006 4
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FV 698 HOPLAND-HENNEBYGDA
PROSESSNR | PROSESSNAVN ELEMENTKODE | NR
54.311 Bzerelag av forkilt pukk av knuste steinmaterialer fra linje

54.32

Forkiling av baerelag med knust grus fra linje

BESKRIVELSE

Teknisk lasning

Barelag av forkilt pukk

Utferelse/metode

Det var planlagt 5 cm Fk 0-32 over 18 cm Fk 22-120. Etter forslag fra entreprener vart baerelaget endra til 18 cm Fk 20-90
og 5 cm Fk 0-32 til avretting som dei meinte vill gje eit betre resultat. Forstekningslaget (50 cm) blei ogsa avretta med Fk
20-90, slik at dei fleste stadane var tjukkare enn 18 cm. Dette meinte vegteknisk ville vere tilfredstillande.

Kvalitet

Vegteknisk tok prever fra stader der ein skulle nytte stein til knusing og analyserte desse etter Los Angeles-metoden.
Steinprevene tilfredstilte krava for a nytte denne steinen til barelagsmasser.

Entreprengren leverte siktekurver som viste at grusen hadde finstoffinnhald som var pa grensa til det tilfredstillande.

Avvik

Ved utlegging av Fk 20-90 og forkiling med Fk 0-32 var det svaert mykje nedber. Ved keyring pa dei utlagde massane vart
grusen nedknust.

| den reviderte handbok 018 under punkt 523.111 er det szrskilt kommentert at ved hegt glimmerinnhold i fjellet (som var
tilfelle her) vil matrialet ha lav slitasjemotstand, men tilsynelatande god nedknusingsmotstand mait med Los Angeles-
metoden.

Konklusjon:

Ein burde kanskje ha nytta ein anna metode til & bestemme slitasjoemotstand og vi burde ha unngatt utlegging i kraftig
nedber.

@konomi

Ingen gkonomiske konsekvenser

Utstyr

PROSESSNR

PROSESSNAVN ELEMENTKODE | NR

73.1

Rensk av skjaeringer i fjell

BESKRIVELSE

Teknisk lgsning

Prosessen omfatter alle arbeider med reinsk av fjellskjaringer; spettreinsk, kilreinsk, maskinreinsk, etterreinsk med
trykkluft og hegtrykkspyling.

Utfarelse/metode | Entreprensren valde a reinske med tungt utstyr etterkvart som ein sprengde og reinsken vart gjort fer ein keyrde vekk
massane slik at ein nadde opp pa topp skjering. Det var reinska med 35 tonns maskin med “rippert” og bjelke. Pa fleire
stader valgte vi & sprenge ned sterre steinblokker som ikkje lot seg reinske ned og der der var vanskelig a finne
forankring for bolt.

Etter sprengingsarbeida var avslutta vart alle fjellskjeringer blast reine med trykkluft.

Kvalitet Kvaliteten pa dei reinska flatene var szrs bra.

Avvik Vegteknisk gjekk over heile strekningen (5 km veg stort sett i fiellskjering) og fann ingen behov for permanent sikring med
bolt eller nett. Skjeringane har holdt seg bra den farste vinteren etter at anlegget opna, og det er sma mengder nedfall i
greftene.

Pkonomi Grundig arbeid med fjellskjeringane fra starten av ferte til innsparinger pa permanent sikring.

Utstyr Stor gravemaskin med bjelke og "rippert” festa.

Kontaktpersoner

Navn Adresse e-post Telefon Arbeidsomrade

Margot Asebg Svv Fjordane distrikt Margot.as esen.no 95191902 | Byggeleiar investering
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TEKNISK SLUTTRAPPORT
FV 698 HOPLAND-HENNEBYGDA

4 GJENNOMFORING

41 FRAMDRIFT PR. HOVEDELEMENT

Planlagt ferdigstillelse ved oppstart av prosjektet; 31. oktober -05. Dette var samme dato som frist for ferdigstillelse i kontrakten.

Seinare ville entreprengren for egen reikning forsere og planlagt ferdigstillelse vart dett til primo sepember -05. | ettertid ser vi at
entreprengren hadde problem a holde sin eigen framdriftsplan og at det blei tidspress mot slutten av byggeperioden.

42 BYGGEMETODER

Bygginga er utfart som konvensjonell vegbygging; Fjerning av vegetasjon og matjord, utgraving av ubrukbare masser som delvis blei utlagt i
fylling og delvis til deponering. Forsterkningslagt blei lagt ut etter kvart som sprengingsarbeidet blei utfart. Montering av rer og kummer blei
utfort for innkeyring av barelagsmasser. Legging av fast dekke vart utfart over ein periode pa 6 dager. Muring av kummar, inn og
utlepskonstruksjoner, plastring av renner og skraningspuss vart i stor grad utfert fortlapande.

43 ENTREPRENORER /LEVERANDORER
Hovedentreprener: K.A. Aurstad AS
Underentreprenarer fijellsprenging: Svein Lavlid AS
Bergdrift AS
Sideentreprener, uttak og omsetning av skog: Sogn og Fjordane Skogeigarlag

44 ENTREPRISEFORM OG KONTRAKTSTYPE

Entrepriseform: Hovedentreprise
Kontraktstype: Enhetspriskontrakt

5 HMS

5.1 HMS-PLANEN

Entreprengren har dokumentert at han har eit brukbart KS-system. Det finst skjemaer og rutiner for dei fleste arbeidsoperasjoner.
Praktiseringa har til tider vore mangelfull. Ein del HMS-dokumentasjon har fyrst blitt lagt fram etter purringer.

5.2 PROSJEKTERINGSFASEN

Ingen saerskilte forhold.

5.3 GJENNOMFO@RINGSFASEN

K. A. Aurstad var hovedbedrift etter §15 i Arbeidsmiljelova og internkontroliforskrifta § 6. Det blei hold vernerunder stort sett 1 g pr maned.
Byggherren blei invitert, og var ogsa nokre gonger med, pa desse vernerundene.

5.4 ULYKKESSTATISTIKK

Det har vore ingen ulukker med personskader under anlegget.
Det har vore 14 nestenulukker/ugnska hendingar under anleggsperioden.

Avviksmelding nr | Skildring av avviket
1 Temmerstokk knuste frontrute pa gravemaskin
2 Sprengstein hamna nedanfor traséen
3 Sprengstein hamna nedanfor traséen
4 Sprengstein hamna nedanfor traséen
8STATENS VEGVESEN | REGION VEST 22.09.2006 8
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5 Stein trilla nedanfor trasé og skada hagebenk ved bolighus
6 Stein fra jordmasser trilla ned og traff arbeider i foten
7 Borerigg velta under flytting
8 Stein fra lausmasser rulle nedanfor traséen og hamna i eit gardstun
9 Ei blokk lag ustabilt etter sprenging, lesna og trilla ned pa dyrka mark
10 Velt med ATV (6-hjuling)
1" Flis fra salve traff hegspentlinje
12 Nedfall av lause blokker i skjering
13 Nedfall av blokker under reinsk av fjellskjering
14 Nedfall av stein under reinsking av skjering
F-verdi: 0
H-verdi: 0

N-verdi: 14 x 1 000 000/ 27 000 = 518

5.5 SPESIELLE FORHOLD

For dette prosjektet

8-9 av dei registrerte avvika er knytt til at anlegget var i svaert sidebratt terreng. Dette viser at det er knytt relativ stor risiko ved arbeid i slikt
terreng. Det er fare stein ruller utenfor veglinja bade ved sprenging, men ogsa med graving i lausmasser ved at runde tek laust og ruller
utanfor vegtraséen. Det vart i dette prosjektet lagt opp voller for & fange opp slike steiner, men i ettertid ser vi at dette burde vore gjort pa eit
tidlegare tidspunkt og i sterre omfang.

Vi har ogsa hatt eit par episoder med velt av maskinerlutstyr pga sidebratt terreng.

For framtidige arbeider

Ein ber i starre grad kreve fysiske stengsler, fanggjerder, voller mm for a hindre at steiner ruller utenfor anleggsomradet ved arbeid i
sidebratt terreng. Ogsa i de tilfeller kor det ikkje er busetning nedanfor.
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