

	Tidsplan							
	Januar	Februar	Mars	April	Mai			
Sette opp prosjekt og arbeidsplass							prioritetskala	
Lese artikler og bli kjent med domenet							1	
Få tak i data							2	
Lage midlertidige data som vi kan bruke til å sette opp metoder							3	
Sette opp grunnleggende maskinlæringsmetoder, slik at vi har metodene klare når dataene kommer							4	
Få oversikt over dataene og dataenes egenskaper								
Lage statistikk på forskjellige metoder i maskinlæring, og se hvordan de virker på domenet								
Filtrere ut de metodene som virker dårlig								
Skrive hovedrapport								
Strukturere prosjektet på en ryddig måte								
Kodegjennomgang								
Velge ut og optimalisere det som virket best								
Eventuelt dokumentere kode								
Forberede presentasjon								