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1 Fremdriftsplan — Gannt-diagram

Dette kapittelet presenterer fremdriftsplanen (Gannt-diagram) for prosjektgjennomferingen.
Fremdriftsplanen som kan ses i figur 1 inneholder identifikator, aktivitetsnavn, varighet for
aktivitet, arbeidstid benyttet for aktivitet og start- og sluttdato for aktiviteten. Dette er en
oppdatert prosjektplan som inneholder benyttet arbeid. Benyttet arbeidstid for aktivitet er
hentet fra timeforing som kan ses na&ermere i Kapittel 3.

Arbeidet har gatt sann ca. etter planen. Generelt sett er det benyttet mindre tid pd noen
aktiviteter og mer tid pd andre. Totalt sett er det truffet ganske noyaktig med planlagt tid. Noen
av aktivitetene er ikke direkte fort opp imot aktiviteter, men er i stedet fort fortlapende tilknyttet
oppgaven som er lgst. Dette gjelder sarlig planlegging, testing og revidering i driftsrapporten.
Store deler av besvarelsen av forskningsspersmélene ble gjennomfort i avslutningsfasen og
ikke i implementeringsfasen. En egenvurdering av prosjektgjennomferingen er 4 finne i
sluttrapporten.

o rheid |farr 2018 fetrcar 2D | mars 210 |apritzm1n | i 2019
20 |03 |08 [13 [18 |23 |28 |02 |07 [12 |17 [22 |27 04 [0 |14 |19 |24 |29 (03 08 |13 [18 |23 (28 | @ |08 |13 |12 |23 [z
1 |Prosjektperiode 480,17 tad75 trar ma 07.0L.15ma 20,051
| 2 | Forswdierapport 100,75 tmB9 tmr  mma 07011554 03.02.19
3 | Informasjonsinnhenting 39,83 mr44 mr ma 07.0L15w 17.01.19 1
4| Problemstilling 1,17 mr3mr W 17.01L19 ks 19.01.19 -
5| Risikoanalyse LA7mremr tw17.0019 k 19.00L19 -
6 | Remingsiner og standarder LL1Zmr3mr ma 2000l 1%n 23.0L.19 |
A Progjektels organisering 1L17mr3mr  ma 21.01.150n 22.01.19 -
8 | Pragjelamil 758mr 7mr o 24.001% fr250119 -
9 | Interessenter og rammebetingel7, 58 wnr 5unr  fr 25.0L19 s 26.00L.19 -
10 | Kritiske suksessiakwrer Z58nr Zunr b 26.01.19 s 27.0L19 m
1| Ferdigstlle forstudierapport  25,5imr 16 tmr  ma 28.01.155¢ 03.02.19 [
12| Designrapport 75,67 uar 73 umr  ma 04021556 24.02.19
13| Undersekelser og tester 32,67 mr 40 mr  ma 4.02.154 12.02.19
14| Bestemme lgsning Z58mr 3mmr on 13.02.190 14.02.19 [
15 | Planlegge Wsning Z58mmr Zumr v 15.02.19 b 16.02.19 i
E Revidere lsning 758mwr 2mmr s 17.02.19 ma 18.02.1¢ [ Il
17 Dokumentasjon av sning 21,92 tmr 26 tmr 1 19.02.19 s$ 24.02.19 L 1
18 | Driftsrapport 251,75 taZ3S trar mma 25.02.155¢ 05.05.19
19 | Dokumentasjon BL2Sm7lmr ma 25.02.1%5s 05.05.19 L )
E Implementering 100,75 33 r  ma 25.02. 1558 24.03.19 [ i
i Testing 255mr 17tmr ma 25%.03.1558 21.03.19 [ 1
i Revidering 255mr 12 tmr  ma 0L04.1558 07.04.19 [ 1
i Shurdfwring 255mr 14 mr ma 08.04.1558 14.04.19 [ 1
24 Besvare oppgavens forskningssp75,67 tmr 25 tmr - ma 15.04.155¢ 05.05.19 i 1
|25 | Howedrapport 54,17 tar 75 tar  ma 06.05.15ma 20,051
E Strapport 55wr 50mr  ma 06.05. 156 12.05.19 I i
27 Ferdigstlle dokumenter 2908 mr9mr ma 12.05.1Sma 20,0515 [
28| Presentasjon Amr  12mmr  on 1%.05.190m 15.05.19 u
|29 | Innlevering 4mr dmr  ma 20.05.1¢ma 20.05.15 [

Figur I - Gannt-diagram inkludert arbeid



Som beskrevet i metodekapittelet i sluttrapporten ble det benyttet et KANBAN-brett for
prosjektgjennomforing 1 implementeringsfasen. Her er et skjermbilde av brettet, som er tatt en
gang i implementeringsfasen. Bildet viser hva som gjenstar & gjores, hva som er under arbeid,
hva som er pa vent, hva som er ferdig og hva som er dokumentert i driftsrapporten. Hvert
arbeidskort har sjekkbokser som hakes av nar en oppgave skal lgses. For eksempel hvis man
ser pa arbeidskortet under "Doing", gjenstar kun test av konfigurasjonen. Finne / lage DSC-
ressurs og lage konfigurasjonen er allerede ferdig og haket av.
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Figur 2 - KANBAN fra implementeringsfasen

Figur 3 viser det opprinnelige gantt-diagrammet for prosjektet. Den store forskjellen er at den
forste versjonen viser antall dager i stedet for timer.

D |Aktivitetsnavn Varighet Start Slutt Januar 2019 februar 2019 mars 2019 april 2019 mai 2019 i
2432 | 3132 | 07.01 ‘ 1401 \21:1\ 2601 10402 | 1102 | 1802 ZSDZIWD! ‘Mﬂ! 1803 2503 | 0104 OEM‘ ISM‘ZZIM 29.04 | 0605 | 1305 | 20.05 | 27.05
1 | Prosjektperiode 138 dager ma 07.01.19 fr 24.05.19 ; 1
2 | Forstudierapport 28dager  ma07.01.19 s¢ 03.02.19 e}
3 Informasjonsinnhenting 11dager  ma07.01.19 to17.01.19 ) 1
4 Problemstilling 3 dager t017.01.19 s 19.01.19 ]
5 Risikoanalyse 3 dager t017.01.19 lp 19.01.19 =
6 Retningsliner og standarder 3 dager ma 21.01.19 on 23.01.19 -
7 Prosjektets organisering 3 dager ma 21.01.19 on23.01.19 -
8 Prasjektmal 2 dager 0240119 fr25.01.19 -
9 Interessenter og rammebetingeler 2 dager 250119 Ip26.01.19 L]
10 Kritiske suksessfaktorer 2 dager 1526.01.19 sp 27.01.19 ]
[ Ferdigstille forstudierapport 7 dager ma 28.01.19 sp 03.02.13 [ ]
[ 12| Designrapport (Planleggingsfase) 21dager  ma04.02.19 sp24.02.19
13 Undersekelser og tester 9 dager ma 04.02.19 1i12.02.19 [ -
14 Bestemme |@sning 2 dager on13.02.19 to14.02.19 i,
15 Planlegge lasning 2 dager 1150219 16 16.02.19 ]
is Revidere losning 2 dager 5617.02.19 ma 18.02.19 | |'|L
| 17| Dokumentasionav lasning 6dager  1i19.0219 s 240219 L]
18 Driftsrapport (Implementeringsfase) 70dager  ma25.02.19 s¢ 05.05.19
19 Dokumentasjon 70 dager ma 25.02.19 sp 05.05.19 | L 1
20 Implementering 28 dager ma 25.02.19 sp 24.03.19 L 1
21 Testing 7 dager ma 25.03.19 sp 31.03.19 e i)
22 Revidering 7 dager ma 01.04.19 sp 07.04.19 [ 1
23 Sluttfering 7 dager ma 08.04.19 sp 14.04.19 | i il
24 Besvare oppgavens forskningssparsmal 21dager  ma15.04.19 sp 0505.19 [ 1
25 | Hovedrapport (Avsluttningsfase) 15dager  ma06.05.19 ma 20.05.19 ==
2 Sluttrapport 7 dager ma 06.05.19 s¢ 12.05.19 [ 1
27 Ferdigstille dokumenter 8 dager ma 13.05.19 ma 20.05.19 —
26 Innlevering 0 dager ma 20.05.19 ma 20.05.19 + 2005
29 Presentasjon 0dager fr24.0519 fr24.05.19 » 24.05

Figur 3 - Gant-diagram fra forstudie



2 Magateinnkalling med referat

Dette kapittelet viser moteinnkallinger og referat for de formelle motene som er gjennomfort i
prosjektperioden. Uformelle mater er ikke referert.

2.1 2019-01-14 Oppstartsmeate bachelorprosjekt DSC

2.1.1 Meteinnkalling Oppstartsmate bachelorprosjekt DSC
Tid: 14:00 — 15:00

Deltakere: Jostein Lund <jostein.lund@ntnu.no>; Jon Arne Reitan <jon.arne.reitan@ntnu.no>;
Brynjulf Mauring <brynjulf.mauring@ntnu.no>; @Qyvind Lotten Westrum
<oyvind.l.westrum@ntnu.no>;

Mpeteinnkalling Oppstartsmete bachelorprosjekt DSC
Agenda

e Sak 1: Godkjenning av innkalling

e Sak 2: Godkjenning av sakliste/agenda

e Sak 3: Oppstart

o Sak 4: Avtale

e Sak 5: Lab/ Testmiljo

e Sak 6: Organisering av arbeidet (Tid og plass)
e Sak 7: Eventuelt

Jeg legger opp til Skypemeate siden jeg er usikker om du ensker & mate opp fysisk pé metet, Jostein.
Om du vil komme finner du lokale her: http://link

Det er bare a ringe meg hvis det er noe i mellomtiden.
Mvh
Oyvind Lotten Westrum

Mobil: 48130571


mailto:%3cjostein.lund@ntnu.no
mailto:%3cjon.arne.reitan@ntnu.no
mailto:%3Cbrynjulf.mauring@ntnu.no
mailto:%3coyvind.l.westrum@ntnu.no

2.1.2 Matereferat Oppstartsmete Bachelorprosjekt DSC

Dato: 14.01.2019

Tilstede: Jostein Lund, Jon Arne Reitan, Brynjulf Mauring, @yvind Lotten Westrum

Fravarende:
Saker
Saknr | Tekst Ansvar
1 Godkjenning av innkalling
OK
2 Godkjenning av saksliste/agenda
OK
3 Oppstart

Gjennomgang av oppgavetekst — Presentert mulighet til & se pd Azure
Automation. “DSC i skyen”.
Diskusjon rundt presentasjon av prosjektet. Mulighet til & ha presentasjonen for
faggruppene ved NTNUIT som har behov for teknologien.
4 Avtale
Oyvind sender over avtalen til Brynjulf som tar stilling til hva som skal krysses | Qyvind

av og om det er eventuelle faktorer som ber unntas offentligheten.

5 Lab / Testmiljo
Gi Qyvind tilgang til NTNUs Azure tenant eventuelt andre testmiljo som kan Brynjulf, Jon
vaere hensiktsmessig. Arne
6 Organisering av arbeidet (tid og plass) @yvind sjekker
Ledig arbeidsplass bak Brynjulf. om internt mote
kan flyttes.
Oyvind har sekt om permisjon fra jobb 1 dag i uka. Avventer godkjenning.
Mandag passer best for 4 slitte pa Sluppenveien 14, men det er motedag for
Qyvind.
Veiledningsmete med Jostein - Matehyppighet - Hver 14.
7 Endring av oppgave
Azure Automation @yvind setter
seg inn i temaet
frem til neste
mote.
Mvh,

Oyvind Lotten Westrum



2.2 2019-01-25 Veiledningsmete 1

2.2.1 Meteinnkalling Veiledningsmete 1
Tid: 14:00 — 14:30
Deltakere: Jostein Lund, @yvind Lotten Westrum

Mpgteinnkalling Veiledningsmete 1
Agenda

e Sak 1: Godkjenning av innkalling

e Sak 2: Godkjenning av referat fra sist mote
e Sak 3: Godkjenning av sakliste/agenda

e Sak 4: Status pa fremgang

e Sak 5: Forstudierapport

e Sak 6: Plan fremover

e Sak 7: Eventuelt

Mvh
Oyvind Lotten Westrum
Mobil: 48130571



2.2.2 Motereferat Veiledningsmete 1

Dato: 25.01.2019

Tilstede: Jostein Lund, Qyvind Lotten Westrum

Fraverende:
Saker
Saknr | Tekst Ansvar
1 Godkjenning av innkalling
OK
2 Godkjenning av referat fra sist mote
OK
3 Godkjenning av saksliste/agenda
OK
4 Status pa fremgang

Mvh,

e Satt seg inn i Azure Automation State Configuration
e Har kommet i gang med forstudierapport

e Innvilget permisjon

¢ Forneyd med oppgaven

e Timeforing og ukesrapporter er OK

Forstudierapport
e Jobber med & fastsette mal og konkretisere oppgaven
e Hvis NTNUIT ikke onsker en gkonomisk analyse sa er det greit & droppe
dette.

Planen fremover
e Planlegger & ferdigstille forstudierapporten 3. Februar
e  Starte & sitte hos NTNUIT fra 1. Februar
e Diskusjon rundt hvor forskningsspersmélene til NTNUIT skulle besvares

Eventuelt

@yvind Lotten Westrum



2.3 2019-01-28 Definisjon av oppgaven

2.3.1 Meteinnkalling Definisjon av oppgaven
Tid: 14:00 — 15:00

Deltakere: Jon Arne Reitan <jon.arne.reitan@ntnu.no>; Brynjulf Mauring
<brynjulf. mauring@ntnu.no>@yvind Lotten Westrum <oyvind.l.westrum@ntnu.no>;

Magteinnkalling Definisjon av oppgaven
Agenda

e Sak 1: Godkjenning av innkalling

e Sak 2: Godkjenning av sakliste/agenda

e Sak 3: Samarbeid rundt definisjon av oppgave og feedback rundt beskrivelse av
sluttproduktet, dagens situasjon, effektmél og omfang

e Sak 7: Eventuelt

Hei,
Har dere tid til et lite mate om definisjon av oppgaven?

Jeg jobber med forstudierapporten og trenger litt feedback rundt beskrivelse av
sluttproduktet, dagens situasjon, effektmal og omfang.

Setter av 60 minutter, men ikke sikkert det er behov for sa mye!
Mvh

@yvind


mailto:%3cjon.arne.reitan@ntnu.no
mailto:%3Cbrynjulf.mauring@ntnu.no
mailto:%3coyvind.l.westrum@ntnu.no

2.3.2 Motereferat Oppstartsmete Bachelorprosjekt DSC

Dato: 28.01.2019

Tid: 14:00 — 15:00

Tilstede: Jon Arne Reitan, Brynjulf Mauring, @yvind Lotten Westrum

Fravaerende:
Saker
Saknr Tekst Ansvar
1 Godkjenning av innkalling
2 Godkjenning av saksliste/agenda
3 Godkjenning av referat fra forrige mete
4 Samarbeid rundt definisjon av oppgave og feedback rundt beskrivelse av
sluttproduktet, dagens situasjon, effektmil og omfang
Tilbakemelding om:
e Dagens systemer og rutiner
e  Effektmal
e  Suksesskriterier i interessentanalyse
e  Prosjektet omfang
e Diskusjon rundt @konomiske rammer og formalet med en skonomisk analyse
o Prosjektet har ingen gkonomiske rammer og det er da ikke behov for
en gkonomisk analyse.
o Kan bli relevant & besvare i driftsrapport / sluttrapport
5 Eventuelt
Mvh,

@yvind Lotten Westrum



2.4 2019-02-04 Veiledningsmete 2

2.4.1 Meoteinnkalling Veiledningsmete 2

Tid: 14:00 — 15:00

Deltakere: Jostein Lund, Qyvind Lotten Westrum

Mpgteinnkalling Azure DSC - Veiledningsmete 2

Agenda

Mvh

Sak 1:
Sak 2:
Sak 3:
Sak 4:

Sak 6:
Sak 7:

Godkjenning av innkalling
Godkjenning av referat fra sist mote
Godkjenning av sakliste/agenda
Status pa fremgang
Timeliste
Ukesrapport
Planer
Forstudierapport
Forstudierapporten er levert.
Mulighet for litt tilbakemelding? Tenker hovedsakelig pa:
= Generelt oppsett
= Kapittel 2 Bakgrunn
= Kapittel 3.4 Omfang
Designrapport
Eventuelt

Oyvind Lotten Westrum

Mobil: 48130571



2.4.2 Motereferat Veiledningsmeate 2

Dato: 07.02.2019

Tilstede: Jostein Lund, Qyvind Lotten Westrum

Fravarende:
Saker
Saknr | Tekst Ansvar
1 Godkjenning av innkalling
OK
2 Godkjenning av referat fra sist mote
OK
3 Godkjenning av saksliste/agenda
OK
4 Status pa fremgang
e Ble ikke diskutert pd metet
5 Forstudierapport
e  Uformell prat rundt forstudierapporten.
e  Gikk igjennom punktene som jeg ensket tilbakemelding pa.
e  Gikk igjennom hele dokumentet og det ble kommentert pé folgende:
o Justere linjeavstand i punktliste. Gjere det mer tydelig hvilken tekst
som herer til hvilket punkt.
o Beskrive mer rundt Transaksjonskostnader inder “suksesskriterier”.
6 Designrapport
e Diskuterte hva som skal inn i designrapport og hvor stort omfanget er.
o Sa pa forskjellige designrapporter fra tidligere rapporter for a se hvilke
overskrifter / maler som skal brukes.
7 Eventuelt
e Ingen ting & melde
Mvh,

@yvind Lotten Westrum



2.5 2019-02-20 Veiledningsmete 3

2.5.1 Meteinnkalling Veiledningsmete 3
Tid: 09:00-10:00
Deltakere: Jostein Lund, Qyvind Lotten Westrum

Mpgteinnkalling Azure DSC - Veiledningsmete 3
Agenda

e Sak 1: Godkjenning av innkalling
e Sak 2: Godkjenning av referat fra sist mote
e Sak 3: Godkjenning av sakliste/agenda
e Sak 4: Status pa fremgang
o Timeliste
o Ukesrapport
o Planer
e Sak 6: Designrapport
o Planlagt innlevering 24.02.2019
o Generell tilbakemelding pd oppsett / fremgang / apenbare blundere
o Forskningsspersmaél
= Passer det & besvare forskningsspersméalene NTNUIT lurer pa i
Designrapporten?
= Jeg far nok ikke tid til & besvare de innen sgndag iht. plan, men tenker det gér
an & levere en revidert designrapport i etterkant.
= Hva tenker du?
e Sak 7: Eventuelt

Mvh
@yvind Lotten Westrum
Mobil: 48130571



2.5.2 Motereferat Veiledningsmeate 3

Dato: 21.02.2019 09:00 — 10:00

Tilstede: Jostein Lund, Qyvind Lotten Westrum

Fravaerende:
Saker
Saknr Tekst Ansvar
1 Godkjenning av innkalling
OK
2 Godkjenning av referat fra sist mote
OK
3 Godkjenning av saksliste/agenda
OK
4 Status pa fremgang
e Ble ikke diskutert pa metet
6 Designrapport
e Gikk igjennom designrapporten kapittel for kapittel
e Diskuterte problemstilling og hvordan Azure DSC kan lgse den
e Diskuterte besvarelse av forskningsspearsmal
o Kan enten passe inn i designrapport eller sluttrapport
7 Eventuelt
e Ingen ting & melde
Mvh,

@yvind Lotten Westrum



2.6 2019-03-07 Veiledningsmete 4

2.6.1 Meoteinnkalling Veiledningsmete 4
Tid: 14:00-15:00
Deltakere: Jostein Lund, @yvind Lotten Westrum

Mpgteinnkalling Azure DSC - Veiledningsmete 4
Agenda

e Sak 1: Godkjenning av innkalling
e Sak 2: Godkjenning av referat fra sist mote
e Sak 3: Godkjenning av sakliste/agenda
e Sak 4: Status pa fremgang
o Timeliste
o Ukesrapport
o Planer
o Gav deg tilgang til MS Planner na
e Sak 6: Designrapport
e Sak 7: Driftsrapport
e Sak §: Eventuelt

Mvh
@yvind Lotten Westrum
Mobil: 48130571



2.6.2 Mgatereferat Veiledningsmeote 4

Dato: 07.03.2019 14:00 — 15:00

Tilstede: Jostein Lund, Qyvind Lotten Westrum

Fravaerende:
Saker
Saknr Tekst Ansvar
1 Godkjenning av innkalling
OK
2 Godkjenning av referat fra sist mote
OK
3 Godkjenning av saksliste/agenda
OK
4 Status pa fremgang

Mvh,

e Gikk over planen i MS Planner
e Sa pa timeforing og ganttdiagram

Designrapport
e Presenterte losningen via en demo. Visste frem Azure, onboarding,
Konfigurasjonsfila og ressursene.
e  Gikk igjennom rapporten raskt.
e  Noen problemer med skrifttypen pa utskrift som ma fikses.

Driftsrapport
e Diskuterte kort omfang og mulige losninger pa driftsdokumentet da det
trolig blir kortere enn andre vanlige bacheloroppgaver.

Eventuelt
e Ingen ting 4 melde

Oyvind Lotten Westrum



2.7 2019-03-21 Veiledningsmete 5

2.7.1 Meteinnkalling Veiledningsmete 5
Tid: 14:00-15:00
Deltakere: Jostein Lund, @yvind Lotten Westrum

Mpgteinnkalling Azure DSC - Veiledningsmete 5
Agenda

e Sak 1: Godkjenning av innkalling
e Sak 2: Godkjenning av referat fra sist mote
e Sak 3: Godkjenning av sakliste/agenda
e Sak 4: Status pa fremgang

o Timeliste

o Ukesrapport

o Planer

o Gav deg tilgang til MS Planner na
e Sak 5: Driftsrapport
e Sak 6: Eventuelt

Mvh
Oyvind Lotten Westrum
Mobil: 48130571



2.7.2 Motereferat Veiledningsmeate 5

Dato: 21.03.2019 14:00 — 15:00

Tilstede: Jostein Lund, Qyvind Lotten Westrum

Fravarende:
Saker
Saknr | Tekst Ansvar
1 Godkjenning av innkalling
OK
2 Godkjenning av referat fra sist mote
OK
3 Godkjenning av saksliste/agenda
OK
4 Status pa fremgang

Mvh,

e Si over Ganttdiagram iht. Status
e S&pd KANBAN for status iht. Arbeidsoppgaver.

Driftsrapport

o Diskuterte problemer med utvikling av ressurs til & legge inn printdriver.

o Det finnes ingen DSC Ressurs eller Powershell kommandoer som
kan legge inn tredjeparts printdrivere (*.inf). Dette gjores med
programmet pnputils.exe. Dette gjor det problematisk med & sjekke
om driveren faktisk er tilstedte.

o Nar driveren legges inn far den et tilfeldig navn som kan variere fra
maskin til maskin.

o  Diskuterte litt rundt bruk av fellesomrade og henting av filer. Ved bruk av
DSC er det maskinkontoen som aksesserer fellesomradet og mé dermed ha
tilgang til sharet.

o Jeg sd pa mulighetene med a4 bruke Azure Storage, men slo dette fra
meg da man ma &pne opp porter (445) for tilgang over internett.

e  Ellers er fremgangen OK

e Det blir presentasjon av prosjektet pA Windows-gruppas teammete 15. Mai.

Eventuelt
e Ingen ting & melde

@yvind Lotten Westrum



2.8 2019-04-12 Veiledningsmete 6

2.8.1 Meoteinnkalling Veiledningsmete 6
Tid: 10:00-10:00
Deltakere: Jostein Lund, @yvind Lotten Westrum

Mpgteinnkalling Azure DSC - Veiledningsmete 6
Agenda

e Sak 1: Godkjenning av innkalling
e Sak 2: Godkjenning av referat fra sist mote
e Sak 3: Godkjenning av sakliste/agenda
e Sak 4: Status pa fremgang
o Timeliste
o Ukesrapport
o Planer
e Sak 5: Driftsrapport
e Sak 6: Eventuelt

Mvh
@yvind Lotten Westrum
Mobil: 48130571



2.8.2 Motereferat Veiledningsmeate 6

Dato: 12.04.2019 09:00 — 10:00

Tilstede: Jostein Lund, Qyvind Lotten Westrum

Fravarende:
Saker
Saknr | Tekst Ansvar
1 Godkjenning av innkalling
OK
2 Godkjenning av referat fra sist mote
OK
3 Godkjenning av saksliste/agenda
OK
4 Status pa fremgang

Mvh,

e S& over Ganttdiagram iht. Status
e S& pd KANBAN for status iht. Arbeidsoppgaver.
e 5S4 pd timeforing

Driftsrapport
e  Gikk igjennom hva som var gjort siden sist
e  Gikk igjennom konfigurasjonsfila
e Diskuterte Composite Resource av baseline konfigurasjon
e Diskuterte problemer rundt Session Host Ressursen og den ikke er mulig &
benytte pga. blokkerte porter i NTNUIT sitt system.
e  Gikk igjennom driftsdokumentet.

Eventuelt
e Ingen ting & melde

@yvind Lotten Westrum



2.9 2019-05-03 Veiledningsmete 7

2.9.1 Meteinnkalling Veiledningsmete 7
Tid: 10:00-11:00
Deltakere: Jostein Lund, @yvind Lotten Westrum

Mpgteinnkalling Azure DSC - Veiledningsmete 7
Agenda

e Sak 1: Godkjenning av innkalling
e Sak 2: Godkjenning av referat fra sist mote
e Sak 3: Godkjenning av sakliste/agenda
e Sak 4: Status pa fremgang
o Timeliste
o Ukesrapport
o Planer
e Sak 5: Driftsrapport
e Sak 6: Sluttrapport
e Sak 7: Eventuelt

Mvh
@yvind Lotten Westrum
Mobil: 48130571



2.9.2 Motereferat Veiledningsmate 7

Dato: 03.05.2019 10:00 — 11:00

Tilstede: Jostein Lund, Qyvind Lotten Westrum

Fravarende:
Saker
Saknr Tekst Ansvar
1 Godkjenning av innkalling
OK
2 Godkjenning av referat fra sist mote
OK
3 Godkjenning av saksliste/agenda
OK
4 Status pa fremgang
Punkt ble ikke diskutert
5 Driftsrapport
e  Presenterte rapportens oppsett og innhold
e  Fikk tilbakemelding om & legge inn rammer rundt bilder som flyter ut.
6 Sluttrapport
o Diskuterte innhold og niva
e  Presenterte sluttrapport fra tidligere student for & vise mal.
7 Eventuelt
e Ingen ting & melde
Mvh,

@yvind Lotten Westrum



3 Timeliste med statusoppdatering

Dette kapittelet tar for seg ukentlig timeliste med statusoppdatering som er fort igjennom
prosjektperioden.

3.1 Totalregnskap

Totalregnskapet viser et sammendrag av timebruk i prosjektperioden. Den viser antall timer pr
uke, antall timer akkumulert og antall timer igjen i henhold til planlegging som ble utfert i
Kapittel 1.

Totalt antall timer benyttet 475
Totalt antall timer som gjenstar 5

Antall timer Akkumulert Timer igjen

Uke 2 18 18 462
Uke 3 20 38 442
Uke 4 23 61 419
Uke 5 28 89 391
Uke 6 23 112 368
Uke 7 21 133 347
Uke 8 29 162 318
Uke 9 23 185 295
Uke 10 20 205 275
Uke 11 11 216 264
Uke 12 28 244 236
Uke 13 18 262 218
Uke 14 22 284 196
Uke 15 16 300 180
Uke 16 19 319 161
Uke 17 22 341 139
Uke 18 50 391 89
Uke 19 35 426 54
Uke 20 48 474 6

Uke 21 1 475 5



Figur 2 viser akkumulerte timer og antall timer igjen for hele prosjektperioden.
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Figur 4 — Timebruk

Figur 3 viser antall timers arbeid hver uke igjennom hele prosjektperioden.
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3.2 Timelister med statusrapporter

Dette underkapittelet viser de ukentlige statusrapportene inkludert timefering.

3.2.1 Uke 2

Antall timer 18
Akkumulert 18
Ukesrapport:

Forste uken startet med oppstartsforelesing for bachelorprosjektet med Stein Meisingseth. Det ble gatt igjennom en del
praktiske forhold vedrgrende prosjektperioden. Det ble ogsa informert om at man skulle opprettes et sharepointomrade,
forhold vedrgrende timefgring og at vi burde planlegge prosjektet med MS Project eller lignende. Tirsdagen ble sa brukt til
a opprette sharepointomradet, lage timefgringsskjema og en kort innfgring i MS Project. Resten av uken ble brukt til 3
samle informasjon og til 3 sette seg inn i temaet for oppgaven. Jeg har funnet en rekke kilder til informasjon om temaet i
tillegg har jeg gatt igjennom to videokurs om DSC pa Microsoft Virtual Academy

Dato Tid start Tid slutt Tid Hva

07.01.2018 11:00 12:00 1 Oppstartsmgte bachelorprosjekt

08.01.2018 19:00 22:00 3 Opprettet sharepoint, laget timefgringsskjema og innfgring i MS Project
10.01.2018 19:00 23:00 4 Samler informasjon. Setter meg inn i tema.

12.01.2018 09:00 11:00 2 Samler informasjon. Setter meg inn i tema.

12.01.2018 13:00 15:00 2 Samler informasjon. Setter meg inn i tema.

13.01.2018 11:00 15:00 4 Samler informasjon. Setter meg inn i tema.

13.01.2018 21:00 23:00 2 Samler informasjon. Setter meg inn i tema.

3.2.2 Uke 3

Antall timer 20
Akkumulert 38
Ukesrapport:

Denne uken startet med oppstartsmgte hos Seksjon for IT-Drift for a diskutere prosjektperioden, oppgaven og organsiering.
Vi ble enige om at vi skulle se pa Azure Automation State Configuration da Microsoft har valgt & stoppe videreutviklingen av
DSC Pull Service for heller satse pa skylgsningen. Videre har jeg brukt uken pa a sette meg inn i Azure Automation og jobbe
med Forstudierapporten. Jeg har enna ikke fatt tilbakemelding pa sgknad om 20 % permisjon fra jobb.

Dato Tid start Tid slutt Tid Hva
14.01.2019 14:00 16:00 2 Oppstartsmgte med veiledere. Ferdigstilling av referat
14.01.2019 18:00 19:00 1 Samler informasjon. Setter meg inn i tema.
15.01.2019 13:00 14:00 1 Kort mgte med Jostein ang rapport, mal og form. Studert dette naermere.
16.01.2019 19:00 23:00 4 Samler informasjon. Setter meg inn i Azure Automation

17.01.2019 19:00 23:00 4 Sasiste video i videokurs om DSC. Startet a se pa forstudierapport. Opprettet
mal og sa pa bakgrunn / problemstilling

18.01.2019 20:00 22:00 2 Lest om Azure Automation og DSC vs. Group Policy vs. SCCM. Jobbet videre
med bakgrunn / problemstilling og risikoanalyse.

19.01.2019 10:00 14:00 4 Jobbet med Forstudierapport. Hovedsakelig risikoanalyse.

20.01.2019 19:00 21:00 2 Jobbet med Forstudierapport. Hovedsakelig risikoanalyse.



3.2.3 Uke 4

Antall timer 23
Akkumulert 61
Ukesrapport:

Denne uken har gatt med til 3 jobbe med prosjektplanlegging og forstudieprosjektet. Prosjektplanen er lagt og det er
allerede planforskyvning siden det er noen punkter som trenger avklaring med NTNU IT. Men det er ikke noe problem siden
det er planlagt endelig levering / godkjennelse 3. februar (4. februar). Prosjektplanen er lagt ganske grovt for
planleggingsfasen og implementeringsfasen, men tenker det blir mer detaljert nar sluttproduktet er planlagt. Prosjektplanen
er synkronisert til SharePoint sa man kan fglge fremgangen under "Oppgaver". | forstudierapporten har jeg fordelt
Interesseanalyse og rammebetingelser i to kapittel for a slippe & ga ned til 3. niva pa overskrifter. Til slutt er det verdt a
nevne at utdanningspermisjon fra jobb er godkjent og jeg vil jobbe 80 % fra 1. Februar.

Dato Tid start  Tid slutt Tid Hva

21.01.2019 18:00 21:00 3 Sendte mgteinnkalling for veiledningsmgte. Jobbet med retningslinjer og
standarder og prosjektets organisering i forstudierapporten

22.01.2019 16:00 18:00 2 Jobbet med prosjektplan i MS Project

22.01.2019 20:00 22:00 2 Ferdigstilte prosjektplan og lastet den opp til SharePoint Online.

23.01.2019 18:00 21:00 3 Ferdigstilte retningslinjer og standarder og prosjektets organisering i
forstudierapporten

24.01.2019 18:30 21:30 3 Forbredelse til veiledningsmgte, jobbet videre med bakgrunn og prosjektmal i
forstudierapporten.

25.01.2019 14:00 16:00 2 Veiledningsmgte og arbeid med mgtereferat ol.

26.01.2019 16:30 19:30 3 Sendte mgteinnkalling til oppdragsgiver for & diskutere oppgaven, leste om RDS
og skrev om prosjektplanlegging

20.01.2019 11:30 15:30 4 Jobbet med Interesseanalyse i forstudierapporten
20.01.2019 19:30 20:30 1 Jobbet med rammebetingelser i forstudierapporten. Summet opp plan og skrev
ukesrapport.

3.2.4 Uke 5

Antall timer 28
Akkumulert 89
Ukesrapport:

Uken startet med et mgte med NTNU IT om & definere prosjektoppgavene ytterligere. Det ble definert en rekke poeng som
gikk ble input til effektmal, omfang, suksesskriterier og rammebetingelser. Resten av uken ble brukt til 3 ferdigstille
forstudierapporten. Hadde en uheldig hendelse med SharePoint Online 2.-3. Februar. Nesten alt arbeid i Word fra 2.
Februar ble slettet fra prosjektfila. Virker som det var et problem med versjonshandteringen. Det er mulig jeg starter opp
med sikkerhetskopi hver dag for & sikre at arbeid ikke gar tapt. Fgrste versjon av forstudierapporten ble fullfgrt og sendt til
veiledere som planlagt 3. februar

Dato Tid start Tid slutt Tid Hva
Mgte med NTNU IT om definsjon av prosjektoppgaven. Fedigstilling av
28.01.2019 14:00 16:00 2 mgtereferat og notater.

Arbeidet videre med forstudierapport. Jobbet videre med det som ble diskutert
28.01.2019 19:00 22:00 3 pa mgtet idag. Oppdaterte mal og stiler.

Jobbet videre med prosjektets omfang, rammebetingelser og kritiske
29.01.2019 19:00 22:00 3 suksessfaktorer.
30.01.2019 20:30 21:30 1 Jobbet med kritiske suksessfaktorer
31.01.2019 18:30 21:30 3 Jobbet med om dagens system og rutiner og oppgavens omfang
01.02.2019 18:30 20:30 2 Gjennomlesing, fikset og jobbet generelt i hele dokumentet.
02.02.2019 09:00 11:00 2 Gjennomlesing, fikset og jobbet generelt i hele dokumentet.
02.02.2019 12:30 14:30 2 Jobbet med terminologi

Jobbet med terminologi. SharePoint hadde slettet alt arbeid jeg hadde gjort
03.02.2019 10:00 12:00 2 2. februrar.
03.02.2019 13:00 16:00 3 Gjennomlesing, fikset og jobbet generelt i hele dokumentet.
03.02.2019 18:00 23:00 5 Ferdigstilling av forstudierapport, utsendelse, timefgring og ukesrapport



3.2.5 Uke 6

Antall timer 23
Akkumulert 112
Ukesrapport:

Forste uke i planleggingsfasen. Begynte uka med a se pa og planlegge designrapporten. Har satt opp et oppsett med
overskrifter som jeg tror kan passe. Har brukt en del tid pa a studere Azure DSC: Lest en del dokumentasjon, sett noen
videokurs osv. Videre har jeg startet a skrive pa de punktene som bgr vaere med i rapporten.

Dato Tid start Tid slutt Tid Hva

04.02.2019 19:30 21:30 2 Lagde mgteinnkalling til veiledningsmgte. Satte meg inn i hva som skulle leveres
i designrapporten.

05.02.2019 20:00 22:00 2 Dypdykk i Azure Automation. Begynte a sette opp stikkord for hva som skal
beskrives i designrapporten.

06.02.2019 12:30 14:30 2 Undersgkte hva som skal til for bruk av Azure Automation

06.02.2019 19:00 22:00 3 Underspkte hva som skal til for bruk av Azure Automation

07.02.2019 09:00 10:00 1 Veiledningsmgte med Jostein Lund

07.02.2019 14:00 16:00 2 Skrevet og sendt ut mgtereferat fra dagens veiledningsmgte. Jobbet ogsa med a
forbedre noen punkter

07.02.2019 19:00 21:00 2 Undersgkte hva som skal til for bruk av Azure Automation

09.02.2019 12:00 15:00 3 Jobbet med a planlegge designdokumentet. Bestemte overskrifter og hentet inn

informasjon til de
10.02.2019 09:30 10:30 1 Jobbet med beskrive de ulike tekniske Igsningene i designrapporten
10.02.2019 12:00 14:00 2 Jobbet med beskrive de ulike tekniske Igsningene i designrapporten
10.02.2019 17:30 20:30 3 Videokurs om Azure Automation

3.2.6 Uke 7

Antall timer 21
Akkumulert 133
Ukesrapport:

Andre uke i planleggingsfasen startet med research og planlegging av Igsningen. Har brukt en del tid til & finne ut hvilke
funksjoner, komponenter og tjenester som trengs for a oppna prosjektmalet til NTNUIT. Resten av uken har blitt benyttet til
a ferdigstille kapittelet om funksjonalitet i Azure. Har i tillegg planlagt og lagt opp overskriftene for det som star igjen av
designrapporten. Jeg ligger godt an iht. prosjektplan og timefgring. Jeg ligger litt under malet for arbeidstimer pr uke, men
det planlegges hgyere intensitet i giennomfgringsfasen som starter om 1 uke.

Dato Tid start Tid slutt Tid Hva

11.02.2019 13:00 16:00 3 Research og jobbet med & beskrive den tekniske Igsingen i designrapporten.
Jobbet hos NTNUIT

11.02.2019 20:00 21:00 1 Research og jobbet med a beskrive Azure Run As Account under den tekniske
Igsingen i designrapporten.

13.02.2019 18:00 21:00 3 Beskrev DSC Resource i designrapporten

14.02.2019 12:30 15:30 3 Jobbet med Designrapporten, DSC Resources

14.02.2019 18:00 21:00 3 Jobbet med Designrapporten, DSC Configuration

16.02.2019 12:00 16:00 4 Jobbet med Designrapporten, DSC Configuration, DSC Node Configurations og
LCM

17.02.2019 11:30 15:30 4 Sendt innkalling til veiledningsmgte, Jobbet med Designrapporten, DSC Node
Configurations og monitoring og logging.



3.2.7 Uke 8

Antall timer 29
Akkumulert 162
Ukesrapport:

Siste uke i planleggingsfasen. Jobbet med a dokumentere Igsningen som jeg har kommet frem til. Jobbet en del i visio for a
lage figurer og tegniner som skal bista i forklaringen av designet. Har hatt en travel uke pa jobb sa har ikke hatt mulighet til
a ta ut permisjon, men har likevel klart & jobbet en del i helga. Forhapentligvis blir det bedre i tiden fremover. Jeg kunne
gjerne planlagt noen dager ekstra til designrapporten. Det er en del funksjonalitet jeg ville hatt avklart og beskrevet bedre.
Jeg fglger opp dette videre samtidig som jeg starter med implementeringen.

Dato Tid start Tid slutt Tid Hva
18.02.2019 18:30 21:30 3 Research, jobbet med desingrapporten og lage tegning i visio.
19.02.2019 21:00 22:00 1 Jobbet med & beskrive oppdragsgiver og behovet i designdokumentet
20.02.2019 18:30 21:30 3 Jobbet med a beskrive Igsningen i designdokumentet.
21.02.2019 09:00 11:00 2 Veiledningsmgte 3 og skriving av referat
22.02.2019 16:30 18:30 2 Jobbet med tegning i visio og beskrivelse av azure dsc
23.02.2019 09:00 10:00 1 Jobbet med a beskrive Azure DSC
23.02.2019 11:30 16:30 5 Jobbet med a beskrive Azure DSC. Jobbet med a lage tegning i visio
23.02.2019 19:30 21:30 2 Finlesing av designrapporten. Beskrivelse av terminalservermiljget.
24.02.2019 11:00 16:00 5 Jobbing med detaljert Igsningsbeskrivelse i designrapporten
24.02.2019 18:00 23:00 5 Ferdigstilling, finlesing og skriving av innledning i designrapporten.

3.2.8 Uke 9

Antall timer 23
Akkumulert 185
Ukesrapport:

Dette er den fgrste uken i implementeringsfasen i prosjektet. Uka staret med a opprette en KANBAN i MS Planner og dele
opp de forskjellige oppgavene i mindre deler der. De forskjellige oppgavene er beskrevet og prioritert etter nar de bgr tas i
gjennomfgringen. Videre i uka ble det bestilt tilganger og maskiner til testmiljpet og teste funksjonaliteten i Azure
Automation. Har startet a lage konfigurasjon for de enkleste punktene i rutinebeskrivelsen (WindowsFeatreSet og Service).
Nar det lokale testmijget var klart gikk det i teste snapshot og revert av snapshot pa VM-ene, onboarde de til Azure
Automation og kjgre ut sma konfigurasjoner pa testmiljget.

Dato Tid start  Tid slutt Tid Hva

25.02.2019 12:30 15:30 3 La planer for implementeringen av prosjektet. Opprettet en KANBAN i MS
Planner. Sendt bestilling pa tilganger og testmiljg

25.02.2019 18:00 19:00 1 Jobbet med a revidere designdokumentet iht. tilbakemeldinger fra oppdragsgiver

26.02.2019 18:00 21:00 3 Testet ulike konfigurasjoner i azure.

27.02.2019 18:30 21:30 3 Lagde konfigurasjon for a installere alle tjeneste. Fant ut at WindowsFeatureSet
funket bedre enn WindowsFeature

01.03.2019 12:30 14:30 2 Samarbeidet med NTNUIT om & fa igang det lokale testmiljget. Testet
RDP / Snapshot ol.

02.03.2019 12:00 17:00 5 Jobbet med a onboarde serverne i Azure. Den ene via metaconfiguration-scriptet
og andre via AzureRM. Dokumentert en del.

03.03.2019 12:00 16:00 4 Sendte mgteinnkalling til veiledningsmgte og skrive ukesrapport. Jobbet med a
teste sma konfigurasjoner pa testmiljget.
03.03.2019 18:00 20:00 2 Jobbet videre med test av konfigurasjon. Testet a endre konfigurasjoner og kjgre

ut en ny dsc node config til nodene.



3.2.9 Uke 10

Antall timer 20
Akkumulert 205
Ukesrapport:

Andre uke i implementeringsfasen startet med a konfigurere IPv6 Site-local adressen til SessionHosts. Fant ingen Ressurser
som gjorde det jeg ville siden IPv6 adressen tar host-delen av IPv6-adressen som input og lager node-delen utifra IPv4
adressen (konvertert til MAC-adresse). Fikk til en suksessfull konfigurasjon med script-ressursen i DSC, men dette resulterte i
en rotete og uoversiktelig konfigurasjonsfil. Det er viktig at konfigurasjonsfila er lettlest siden den skal fungere som en
levende dokumentasjon. Jeg valgte derfor lage en custom DSC Ressurs med xDSCResourceDesigner. Dette resulterte i litt
prgving og feiling, men laerte mye om hvordan selve ressursene er bygget opp. Videre jobbet jeg med konfigurasjon av
paging-fil og sa pa mulighetene til 8 automatisere hele prosessen ved bruk av AzureRM Cmdlets. Fant en bugg i Get-
AzureRmAutomationDscNodeConfiguration som er meldt inn til Microsoft. Samtidig lzerte jeg at vi burde ga over til Az
CmdLets istedet for AzureRM.

Dato Tid start Tid slutt Tid Hva
Jobbet med 3 konfigurere IPv6-adressen. Fikk det til & fungere med
Script-ressursen. Konfigurasjonen ble dog rotete. Velger a lage en custom
04.03.2019 13:00 17:00 4 resource
04.03.2019 19:00 20:00 1 Sa et videokurs i azure automation Runbooks
Satt meg inn i xDSCResourceDesigner og startet med a gjgre om IPv6
05.03.2019 18:00 21:00 3 konfigurasjonen til en ressurs
06.03.2019 19:00 22:00 3 Jobbet videre med IPv6 ressursen.
07.03.2019 14:00 16:00 2 Veiledningsmgte og skriving av referat
Jobbet med konfigurasjon av paging-fil. Fant en ressurs, konfigurerte og testet
08.03.2019 13:00 16:00 3 OK. Mgtte pa litt error
Jobbet med a se pa AzureRMs Cmdlets for 3 automatisere opplasting av
10.03.2019 11:30 15:30 4 konfigurasjon, kompilering mm. Skriving av ukesrapport

3.2.10 Uke 11

Antall timer 11
Akkumulert 216
Ukesrapport:

Det ble ikke gjort sa mye arbeid denne uka da jeg matte bort i helga og fikk ikke jobbet like mye som jeg gnsket. Ellers sa
jeg pa File-ressursen for a kopiere inn filer nodene. Sa litt pa hvordan dette skulle handteres. For a unnga a lagre
paloggingsinformasjon i konfigurasjonsfila ma man gi tilgang til maskinobjektet til sharet. Sa litt pa a lage et share pa
Azure Storage, men dette ble valgt vekk da port 445 var stengt utgaende. Endte med a benytte sharet der filene ligger
lagret idag da maskinkontoene hadde tilgang. Til slutt sa jeg pa muligheten til & legge inn skriver pa nodene. Det finnes
allerede ressurser for dette, men disse har ikke funksjonalitet til & legge inn ekstern driver.

Dato Tid start Tid slutt Tid Hva

11.03.2019 18:00 21:00 3 Fortsatte a se pa Az cmdlet og bruk av File Ressursen for a kopiere inn
matlabscriptet som skal ligge pa calcfarm.

12.03.2019 18:30 20:30 2 Sa pa mulighetene til 3 lagre filer pa Azure Storage. Trenger et lagringsomrade
der jeg kan lagre filer som skal kopieres til nodene.

12.03.2019 20:30 21:30 1 Fullfgrte konfigurasjon for a kopiere inn matlabscriptet pa C:\scripts\

13.03.2019 20:00 22:00 2 Testet a sette opp Azure Storage for a kopiere filene til nodene. Fungerte ikke
da port 445 er stengt.

16.03.2019 10:00 12:00 2 Jobbet med a legge inn printer med DSC. Finner ingen ressurs som legger inn
en ekstern driver til en maskin. Det ma nok lages.

17.03.2019 20:00 21:00 1 Skriving av logg, timer ol.



3.2.11 Uke 12

Antall timer 28
Akkumulert 244
Ukesrapport:

Uka startet med & se litt pa logging i Azure Log Analytics. Videre ble det jobbet med a lage printressurs. Hadde en del
problemer med denne Igsningen da det ikke fantes noen ressurser for a legge inn tredjeparts drivere. Jeg matte sa
videreutvikle en allerede utviklet ressurs med funksjonalitet til & legge inn tredjepartsdriver om det trengtes. Strevde en del
med 3 lage et script som kunne legge inn printdriver og kontrollere om driveren fantes. Fant til slutt et script jeg kunne
skrive om for a fa det slik jeg @nsket. Videre sa jeg pa a lage en ressurs til  fikse det potensielle sikkerhetshullet i Windows
server 2016. Lagde en ny DSC ressurs med navn CopyACL som kopierer ACL fra en mappe til en annen.Hadde en del
problemer med a lage denne ressursen. Nar jeg lastet opp modulen pa Azure kom den ikke frem. Mulig det var problemer i
Azure, for nar jeg testet pa ny sgndag 24.03 funket det uten problemer selv om jeg ikke hadde gjort noen endringer.

Dato Tid start Tid slutt Tid Hva

18.03.2019 13:30 15:30 2 Slo pd samhandling mellom Azure Automation og Azure Log Analytics.

18.03.2019 19:00 22:00 3 Jobbet med a lage print ressurs.

20.03.2019 15:00 17:00 2 Jobbet med & lage print ressurs.

20.03.2019 19:00 22:00 3 Jobbet med a lage print ressurs.

21.03.2019 14:00 15:00 1 Veiledningsmgte 5

21.03.2019 20:30 22:30 2 Skriving av referat + jobbing med printressurs

22.03.2019 08:00 11:00 3 Jobbing med printressurs. Fant en muliglgsning ved a bruke WmiObject.
Testet OK.

23.03.2019 12:30 13:30 1 Sa pa mulighetene med a bruke Log ressursen til a skrive loggbeskjeder.

23.03.2019 13:30 16:30 3 Jobbet med scriptressurs for a fikse potensielt sikkerhetshull pa Windows
Server 2016

23.03.2019 19:00 22:00 3 Jobbet med a gjgre om scriptressursen til en DSC ressurs. Har problemer med a
legge den inni azure.

24.03.2019 10:00 12:00 2 Fikk endelig lagt til DSC ressursen inn i Azure. Vet ikke hva som var galt. Funket
bare av seg selv fgrste gang jeg prgvde idag.

24.03.2019 18:30 21:30 3 Fortsatte arbeidet pa ressursen. Fant en bedre mate a gjgre det pa sa bygget
opp ressursen pa nytt. Skriving av logg.



3.2.12 Uke 13

Antall timer 18
Akkumulert 262
Ukesrapport:

Denne uka har jeg jobbet med CopyAcl ressursen. Fikk den ikke til & fungere uten a legge inn credentials fordi Systemkontoen
pa maskinene ikke har tilgang til én mappe. Jobbet litt videre med mot slutten av uka a lage en brukerkonto som opprettes,
benyttes til installasjon og slettes etter installasjon. Videre har jeg jobbet med a gjgre konfigurasjonen mer dynamisk slik at
man kan definere operativsystem og hvilket session collection noden skal vaere en del av. Samtidig med dette overfgrte jeg all
konfigurasjon som er lik for alle session collections inn i en baseline composite resource for a abstraktere kode ytterigere.

Dato Tid start Tid slutt Tid Hva
25.03.2019 13:00 16:00 3 Bedrev feilsgking for a finne ut hvorfor CopyAcl ikke funket. Det er en mappe pa
Start Menu der maskinkontoen ikke har tilgang.
25.03.2019 18:30 20:30 2 Prgvde a finne en alternativ I@sning pa CopyAcl.
26.03.2019 18:30 20:30 2 Lgste det med a legge inn PsDscRunAsCredential i konfigurasjonen. Selv om jeg
helst gnsket a Igse det uten a lagre credentials
27.03.2019 19:30 21:30 2 Leste om DSC Composite Resource

28.03.2019 18:00 19:00 1 Lest om ConfigurationData og bruk av parametre i konfigurasjonen for a gjgre
konfigurasjonen dynamisk

28.03.2019 19:00 21:00 2 Jobbet med konfigurasjonen for a gjgre den mer dynamisk. Startet a se pa
RDS konfigurasjonen

31.03.2019 12:00 14:00 2 Jobbet videre med en mer dynamisk konfigurasjon. Jobbet med a lage Composite
Resource som skal fungere som baseline config

31.03.2019 14:00 17:00 3 Sa pa mulighetene bruk av en konfigurasjonsbruker som benyttes til CopyAcl.

Lagde Composite Resource for lage og slette installeringsbruker
31.03.2019 21:00 22:00 1 Skriving av logg, sjekk av status og utsending av innkalling til veiledningsmgte.

3.2.13 Uke 14

Antall timer 22
Akkumulert 284
Ukesrapport:

Denne uka gikk med til a lage ressurs for Remote Desktop Session Host. Jeg fant to mulige ressurser som kunne benyttes,
men disse gjorde sa veldig mye mer enn det jeg trengte i tillegg til at noe av koden var rotete.
xRemoteDesktopSessionHost(xRDServer) som utvikles av Microsoft hadde servernavn i konfigurasjonen som gjorde at man
matte definere nodenavn i en datafil ved siden av konfigurasjonen. Jeg gnsker & unnga dette da det medfgrer
dobbeltregistrering av data. (bade i Azure DSC og i datafila. Valgte a ta det beste fra de forskjellige ressursene og lage en
egen custom resource. Jeg fikk ikke til 3 teste ressursen siden session hostene ikke hadde direkte tilgang til connection
broker. Jeg ma undersgke dette nsermere med oppdragsgiver. Siden jeg ikke kom meg videre avsluttet jeg uka med & starte
a dokumentere i driftsdokumentet.

Dato Tid start  Tid slutt Tid Hva
01.04.2019 13:30 16:30 3 Jobbet med mye forskjellig. Feilsgking og testing av konfigurasjon.
02.04.2019 18:00 21:00 3 Jobbet med & lage egen ressurs for Remote Desktop Services Session Host.

03.04.2019 20:30 22:30 2 Jobbet videre og fullfgrte RDSH ressursen. mangler bare testing da collection
ikke er klargjort enda.

04.04.2019 20:00 22:00 2 Jobbet med og fullfgrte dynamisk konfigurasjon. Det star igjen en del testing.

05.04.2019 12:00 14:00 2 Opprettet RD Collection.

06.04.2019 10:30 12:30 2 Jobbet med a teste RDSH Ressursen

06.04.2019 15:30 18:30 3 Jobbet med a teste og fullfgre RDSH Ressursen. Session Host nar ikke
Connection Broker. Ma avklare om det er sperret av trafikk.

07.04.2019 11:30 15:30 4 Jobbet med a dokumentere a lage azure automation account og onboarding av
noder.

07.04.2019 21:30 22:30 1 Skriving av logg, sjekk av status og forbredelse til veiledningsmgte



3.2.14 Uke 15

Antall timer 16
Akkumulert 300
Ukesrapport:

Uka startet med statusmgte med Jon Arne om fremgang og fokus pa siste innspurt. Vi kom frem til at jeg skulle se pa
mulighetene for bruk av konfigurasjonsdata i konfigurasjonen for a enklere skaffe oversikten over nodene i Azure DSC.
Videre diskuterte vi Session Host ressursen da den ikke er mulig a realisere i dagens Igsning. WinRM portene er stengt ned
fra Session Host -> ConnectionBroker slik at session hosten ikke vil ha mulighet til a sjekke om den er i collection, melde seg
inn og gjgre seg til en Session Host. Resten av uka gikk til 8 dokumentere de forskjellige delene i konfigurasjonsfila. Videre
ble det litt paskeferie i helga sa fikk ikke tikket inn sa mye timer arbeid som jeg gnsket.

Dato Tid start Tid slutt Tid Hva

Gjennomfgrte statusmgte med oppdragsgiver. Jobbet videre med Session Host
08.04.2019 13:00 17:00 4 ressursen.
08.04.2019 20:00 21:00 1 Jobbet og fullfgrte kapittel om onboarding i driftsdokumentet.

Startet a dokumentere konfigurasjonsfila. La inn kodebokser og bestemte
09.04.2019 19:30 21:30 2 overskrifter. Satte opp generelt oppsett.

Jobbet videre med & dokumentere hvert enkelt del av konfigurasjonen.
10.04.2019 20:00 22:00 2 Hovedsakelig virtual memory og ipv6.

Jobbet videre med a dokumentere hver enkelt del av konfigurasjonen.
11.04.2019 18:00 21:00 3 WindowsFeatureSet, PrinterDriver, Printer, SessionHost og File
12.04.2019 09:00 11:00 2 Veiledningsmgte og skriving av mgtereferat
14.04.2019 19:30 21:30 2 Skriving av dokumentasjon. Service, CopyAcl og skriving av ukesrapport.

3.2.15 Uke 16

Antall timer 19
Akkumulert 319
Ukesrapport:

Dette er paskeuka og jeg har tatt litt fri. Selv om jeg tok noen dager fri har jeg tikket inn en del timer. Uka gikk med pa a
jobbe med driftsdokumentasjonen. Den begynner a bli klar: Er snart ferdig med a dokumentere konfigurasjonen og
ressursene som er laget i forbindelse med prosjektet. | denne perioden har jeg egentlig planlagt a jobbe med
forskningspgrsmalene. Jeg utsetter dette til driftsdokumentasjonen er klargjort.

Dato Tid start  Tid slutt Tid Hva

15.04.2019 15:00 17:00 2 Beskrvet Composite Resources i Driftsrapporten

15.04.2019 19:00 21:00 2 Beskrevet legitimasjon og dynamisk konfigurasjon i driftsrapporten

16.04.2019 09:00 12:00 3 Beskrev IPv6-ressursen og PrintDriver. Gjorde ogsa en del forbedringer pa koden
i ipve-ressursen. Den konverterer na hele ipv4-adressen

16.04.2019 19:00 21:00 2 Beskrev CopyAcl og Session Host-ressursen.

17.04.2019 09:30 11:30 2 Jobbet videre med Session-host-ressursen. Sa ogsa over og forenklet copyACL
ytterligere.

18.04.2019 16:00 18:00 2 jobbet med kapittel om import av moduler.

21.04.2019 10:30 13:30 3 Jobbet med kapittel om konfigurasjonen.

21.04.2019 13:30 14:30 1 Jobbet med konfigurasjonsdata

21.04.2019 16:00 18:00 2 Jobbet med get-help for konfigurasjon og ressurser



3.2.16

Antall timer
Akkumulert
Ukesrapport:

Uke 17

22
341

Jeg hadde egentlig tenkt til a veert ferdig med Driftsdokumentet idag, men det krever nok litt mer jobbing fgr det er
fullstendig ferdig. Denne uken har hovedsakelig gatt med til 8 jobbe med driftsdokumentasjonen. Jeg og Jon Arne hadde et
kort statusmgte om statusrapporten og det var noen punkter som jeg har jobbet videre med. Dette er hovedsakelig
automatisering og forenkling av onboardingsprosessen. Dette begynner a bli en ferdig Igsning pa i tillegg. Fra i morgen frem
til innlevering har jeg 100% permisjon slik at jeg far nok tid til & fullfgre driftsdokumentet og sluttrapport.

Dato
22.04.2019
22.04.2019
23.04.2019
24.04.2019
25.04.2019

26.04.2019
26.04.2019

26.04.2019

28.04.2019
28.04.2019

Tid start

10:00
17:30
18:00
19:00
18:00

09:00
18:00

20:30

11:00
20:00

Tid slutt

13:00
19:30
20:00
22:00
20:00

10:00
19:00

21:30

16:00
22:00

Tid Hva

3 Jobbet med oppsett og videre skriving av driftsdokumentasjonen.

2 Jobbet med oppsett og videre skriving av driftsdokumentasjonen.

2 Jobbet med a beskrive moduler og legitimasjon i driftsdokumentasjonen

3 Skrevet introduksjon til dsc-ressurs kapittelet.

2 Sendte innkalling til veiledningsmgte, tok en gjennomlesing av driftsrapport og
skrev om node-configuration-status.

1 Uformelt statusmgte om driftsrapport med Jon Arne

1 Jobbet med innspill fra Jon Arne med a fa inn en liste med datamaskinnavn i
onboarding-scriptet.

1 Jobbet med innspill fra Jon Arne med a fa inn en liste med datamaskinnavn i
onboarding-scriptet.

5 Jobbet med forskjellige kapittel i driftsrapporten.

2 Jobbet videre med innspill fra Jon Arne. Skrev litt om feilsgking av noder og
avsluttet uka med ukesrapport.



3.2.17 Uke 18

Antall timer 50
Akkumulert 391
Ukesrapport:

Denne uka har jeg hatt full permisjon for & fa jobbet mye og godt konsentrert. Uka startet med a fullfgre
driftsdokumentasjonen og jobbe med de tilbakemeldingene jeg fikk Jon Arne. Etter onsdagen var jeg ferdig med det
skriftelige med rapporten og startet med sluttrapporten. Na er det kun rydding, fiksing av referanser og generelt smaplukk
igjen i driftsrapporten. Resten av uka gikk med til 3 jobbe med sluttrapporten. Den blir trolig stgrre enn hva jeg hadde
regnet med og dette skyldes nok besvarelsen av forskningsspgrsmalene. Sa langt i sluttrapporten er jeg ca ferdig med
innledning, teori og metode. Neste uke far jeg ikke jobbet like mye som jeg har gjort denne uka, men satser pa at det
holder.

Dato Tid start Tid slutt Tid Hva
29.04.2019 08:30 10:30 2 Jobbet med feedback fra Jon Arne. Det gar ut pa a ha en lokal datafil med
informasjon om nodene. konfigurasjon, osv

29.04.2019 11:00 14:00 3 Jobbet generelt sett med driftsdokumentasjonen.
29.04.2019 19:00 22:00 3 Jobbet med dokumentasjon av Igsningen som ble laget etter feedback fra
Jon arne.

30.04.2019 10:00 14:00 4 Jobbet med driftsdokumentasjon. Hovedsakelig driftsoppgaver

03.04.2019 18:00 21:00 3 Jobbet med driftsdokumentasjon. Hovedsakelig driftsoppgaver

01.05.2019 09:30 11:30 2 Jobbet med driftsdokumentasjon. Hovedsakelig driftsoppgaver

01.05.2019 13:00 17:00 4 Jobbet med driftsdokumentasjon. Hovedsakelig driftsoppgaver

01.05.2019 19:30 21:30 2 Jobbet med driftsdokumentasjon. Hovedsakelig driftsoppgaver. Ferdig med
alt skriftelig i driftsrapporten.

02.05.2019 09:00 12:00 3 Satte opp malen til sluttrapporten. og startet med teorikapittel

02.05.2019 12:30 14:30 2 Jobbet med teorikapittel i sluttrapporten.

02.05.2019 18:00 21:00 3 Jobbet videre med teori

03.05.2019 08:30 09:30 1 Leste over og fikset pa teorikapittel

03.05.2019 10:00 11:00 1 Veiledningsmgte

03.05.2019 16:30 19:30 3 Jobbet videre og fullfgrte teorikapittelet.

04.05.2019 09:30 10:30 1 Startet arbeidet med metodekapittel

04.05.2019 11:30 16:30 5 Fortsatte arbeidet med metodekapittel.

04.05.2019 20:30 21:30 1 Fortsatte arbeidet med metodekapittel.

05.05.2019 08:30 10:30 2 Fortsatte arbeidet med metodekapittel.

05.05.2019 11:30 13:30 2 Fullfgrte metodekapittel

05.05.2019 19:00 22:00 3 Jobbet med resultatkapittelet



3.2.18

Antall timer
Akkumulert
Ukesrapport:

35
426

Uke 19

Jeg trodde jeg ikke skulle fa jobbet sd mye denne uka, men det ble da en del timer uansett. Det er jobbet med
smaplukk i driftsrapporten, skriving i sluttrapporten og jobbing med prosjekthandboka. Driftsrapporten er helt
fullstendig ferdig na. Det som sto igjen var kobling til figurer, figurliste og rydding slik at sidene ser fine ut. |
sluttrapporten er det blitt skrevet resultateter ogsa er det jobbet med diskusjonsdelen. Det er her jeg forsgker a
besvare "forskningsspgrsmalene". Videre er prosjekthandboka ca klar. det gjenstar kun a legge inn timeliste fra siste

Dato
06.05.2019
06.05.2019
06.05.2019
06.05.2019
07.05.2019
08.05.2019
08.05.2019
09.05.2019

09.05.2019
11.05.2019

11.05.2019
11.05.2019
12.05.2019
12.05.2019
12.05.2019

08:30
11:00
15:00
20:30
18:00
10:00
16:00
10:00

17:00

09:00

12:00
16:30
09:00
12:30
17:30

Tid étart ' 'i'id élutt

10:30
13:00
17:00
21:30
21:00
12:00
19:00
12:00

19:00

11:00

15:00
19:30
11:00
15:30
20:30

Tid Hva

2 Jobbet med a beskrive resultatene i sluttrapporten

2 Jobbet med a beskrive og fullfgre resultatene i sluttrapporten

2 Jobbet med smaplukk i driftsdokumentasjonen

1 Leste over Driftsrapporten og sluttrapporten

3 Startet arbeidet med Diskusjonskapittelet

2 Jobbet med smaplukk i driftsdokumentasjonen

3 fullfgrte smaplukk i driftsdokumentasjonen

2 Jobbet med prosjekthandbok - Opprettet dokument og jobbet med a legge
inn timef@ring og statusrapport

2 Jobbet med prosjekthandbok - jobbet med a legge inn mgteinnkalling og
timefgring

2 Jobbet med prosjekthandbok - Jobbet med 3 gjgre om gantt-diagram til
timer.

3 Jobbet med diskusjonsdelen i sluttrapporten - Endringshandtering

3 Jobbet med diskusjonsdelen i sluttrapporten - konfigurasjonsdrift

2 Jobbet med diskusjonsdelen i sluttrapporten - hvor azure dsc passer inn

3 Jobbet med diskusjonsdelen i sluttrapporten - generelt

3 Jobbet med diskusjonsdelen i sluttrapporten - kompetanse



3.2.19 Uke 20

Antall timer 49
Akkumulert 475
Ukesrapport:

Denne uka startet med & lage presentasjon som skulle holdes pa onsdagen. Nar presentasjonen var ferdig gikk det med
tid til 3 gjgre seg klar og forbederde fremfgringen. Etter at presentasjonen for oppdragsgiver var ferdig gikk resten av
uken med til a ferdigstille sluttrapporten. Hovedsakelig diskusjon, konklusjon, sammendrag og forord. | tillegg til 3 gjgre
ferdig disse kapitlene gikk det en del tid til 3 ferdigstille rapportene, jobbe med smaplukk og klargjgring til innlevering.

Dato Tid start Tid slutt Tid Hva
13.05.2019 08:30 12:30 4 Jobbet med presentasjon
13.05.2019 13:30 15:30 2 Jobbet med presentasjon
13.05.2019 19:00 22:00 3 Jobbet med presentasjon
14.05.2019 09:30 11:30 2 Jobbet med alternativer i diskusjonsdelen i sluttrapporten
14.05.2019 12:30 15:00 2 Jobbet med presentasjon
14.05.2019 18:00 21:00 3 Jobbet med Presentasjon og dokusjonsdelen i sluttrapporten
15.05.2019 09:00 10:00 1 Presentasjon for NTNUIT og Veileder
16.05.2019 08:00 11:00 3 Arbeid med diskusjonsdelen
16.05.2019 13:00 16:00 3 Arbeid med diskusjonsdelen
16.05.2019 19:00 21:00 2 Leste igjennom og gjorde en del korrektur. Ferdigstilte Diskusjonsdelen
17.05.2019 08:00 10:00 2 Jobbet med konklusjon
17.05.2019 12:00 16:00 4 Jobbet med konklusjon
17.05.2019 19:00 21:00 2 Jobbet med konklusjon
18.05.2019 09:00 12:00 3 Jobbet med Prosjekthandbok
18.05.2019 14:00 18:00 4 Jobbet med Sammendrag og forord
19.05.2019 09:00 11:00 2 Fikset smaplukk
19.05.2019 12:00 16:00 4 Fikset smaplukk
19.05.2019 19:00 22:00 3 Ferdigstilte hovedrapporten

3.2.20 Uke 21

Antall timer 1
Akkumulert 475
Ukesrapport:

Ingen ukesrapport denne uken.

Dato Tid start Tid slutt Tid Hva
20.05.2019 09:00 10:00 1 Innlevering av oppgave
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