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1 Fremdriftsplan – Gannt-diagram 

Dette kapittelet presenterer fremdriftsplanen (Gannt-diagram) for prosjektgjennomføringen. 

Fremdriftsplanen som kan ses i figur 1 inneholder identifikator, aktivitetsnavn, varighet for 

aktivitet, arbeidstid benyttet for aktivitet og start- og sluttdato for aktiviteten. Dette er en 

oppdatert prosjektplan som inneholder benyttet arbeid. Benyttet arbeidstid for aktivitet er 

hentet fra timeføring som kan ses nærmere i Kapittel 3. 

Arbeidet har gått sånn ca. etter planen. Generelt sett er det benyttet mindre tid på noen 

aktiviteter og mer tid på andre. Totalt sett er det truffet ganske nøyaktig med planlagt tid. Noen 

av aktivitetene er ikke direkte ført opp imot aktiviteter, men er i stedet ført fortløpende tilknyttet 

oppgaven som er løst. Dette gjelder særlig planlegging, testing og revidering i driftsrapporten. 

Store deler av besvarelsen av forskningsspørsmålene ble gjennomført i avslutningsfasen og 

ikke i implementeringsfasen. En egenvurdering av prosjektgjennomføringen er å finne i 

sluttrapporten. 

 

 

Figur 1 - Gannt-diagram inkludert arbeid 

 

  



Som beskrevet i metodekapittelet i sluttrapporten ble det benyttet et KANBAN-brett for 

prosjektgjennomføring i implementeringsfasen. Her er et skjermbilde av brettet, som er tatt en 

gang i implementeringsfasen. Bildet viser hva som gjenstår å gjøres, hva som er under arbeid, 

hva som er på vent, hva som er ferdig og hva som er dokumentert i driftsrapporten. Hvert 

arbeidskort har sjekkbokser som hakes av når en oppgave skal løses. For eksempel hvis man 

ser på arbeidskortet under "Doing", gjenstår kun test av konfigurasjonen. Finne / lage DSC-

ressurs og lage konfigurasjonen er allerede ferdig og haket av. 

 

Figur 2 - KANBAN fra implementeringsfasen 

 

Figur 3 viser det opprinnelige gantt-diagrammet for prosjektet. Den store forskjellen er at den 

første versjonen viser antall dager i stedet for timer. 

 

Figur 3 - Gant-diagram fra forstudie 



2 Møteinnkalling med referat 

Dette kapittelet viser møteinnkallinger og referat for de formelle møtene som er gjennomført i 

prosjektperioden. Uformelle møter er ikke referert. 

2.1 2019-01-14 Oppstartsmøte bachelorprosjekt DSC 

2.1.1 Møteinnkalling Oppstartsmøte bachelorprosjekt DSC 

Tid: 14:00 – 15:00 

Deltakere: Jostein Lund <jostein.lund@ntnu.no>; Jon Arne Reitan <jon.arne.reitan@ntnu.no>; 

Brynjulf Mauring <brynjulf.mauring@ntnu.no>; Øyvind Lotten Westrum 

<oyvind.l.westrum@ntnu.no>; 

Møteinnkalling Oppstartsmøte bachelorprosjekt DSC 
Agenda  

 Sak 1: Godkjenning av innkalling 

 Sak 2: Godkjenning av sakliste/agenda 

 Sak 3: Oppstart 

 Sak 4: Avtale 

 Sak 5: Lab / Testmiljø 

 Sak 6: Organisering av arbeidet (Tid og plass) 

 Sak 7: Eventuelt 

Jeg legger opp til Skypemøte siden jeg er usikker om du ønsker å møte opp fysisk på møtet, Jostein. 

Om du vil komme finner du lokale her: http://link  

Det er bare å ringe meg hvis det er noe i mellomtiden. 

Mvh 

Øyvind Lotten Westrum 

Mobil: 48130571 

  

mailto:%3cjostein.lund@ntnu.no
mailto:%3cjon.arne.reitan@ntnu.no
mailto:%3Cbrynjulf.mauring@ntnu.no
mailto:%3coyvind.l.westrum@ntnu.no


2.1.2 Møtereferat Oppstartsmøte Bachelorprosjekt DSC 

Dato: 14.01.2019 

Tilstede: Jostein Lund, Jon Arne Reitan, Brynjulf Mauring, Øyvind Lotten Westrum 

Fraværende: 

Saker 

Saknr Tekst Ansvar 

1 Godkjenning av innkalling 

OK 

 

2 Godkjenning av saksliste/agenda 

OK 

 

3 Oppstart 

Gjennomgang av oppgavetekst – Presentert mulighet til å se på Azure 

Automation. “DSC i skyen”. 

Diskusjon rundt presentasjon av prosjektet. Mulighet til å ha presentasjonen for 

faggruppene ved NTNUIT som har behov for teknologien. 

 

4 Avtale 

Øyvind sender over avtalen til Brynjulf som tar stilling til hva som skal krysses 

av og om det er eventuelle faktorer som bør unntas offentligheten. 

 

Øyvind 

5 Lab / Testmiljø 

Gi Øyvind tilgang til NTNUs Azure tenant eventuelt andre testmiljø som kan 

være hensiktsmessig. 

 

Brynjulf, Jon 

Arne 

6 Organisering av arbeidet (tid og plass) 

Ledig arbeidsplass bak Brynjulf. 

 

Øyvind har søkt om permisjon fra jobb 1 dag i uka. Avventer godkjenning. 

Mandag passer best for å slitte på Sluppenveien 14, men det er møtedag for 

Øyvind. 

 

Veiledningsmøte med Jostein - Møtehyppighet - Hver 14. 

Øyvind sjekker 

om internt møte 

kan flyttes. 

 

 

7 Endring av oppgave 

Azure Automation  

 

Øyvind setter 

seg inn i temaet 

frem til neste 

møte. 

 

Mvh, 

Øyvind Lotten Westrum 



2.2 2019-01-25 Veiledningsmøte 1 

2.2.1 Møteinnkalling Veiledningsmøte 1 

Tid: 14:00 – 14:30 

Deltakere: Jostein Lund, Øyvind Lotten Westrum 

Møteinnkalling Veiledningsmøte 1 
Agenda  

 Sak 1: Godkjenning av innkalling 

 Sak 2: Godkjenning av referat fra sist møte 

 Sak 3: Godkjenning av sakliste/agenda 

 Sak 4: Status på fremgang 

 Sak 5: Forstudierapport 

 Sak 6: Plan fremover 

 Sak 7: Eventuelt 

Mvh 

Øyvind Lotten Westrum 

Mobil: 48130571 

  



2.2.2 Møtereferat Veiledningsmøte 1 

Dato: 25.01.2019 

Tilstede: Jostein Lund, Øyvind Lotten Westrum 

Fraværende: 

Saker 

Saknr Tekst Ansvar 

1 Godkjenning av innkalling 

OK 

 

2 Godkjenning av referat fra sist møte 

OK 

 

3 Godkjenning av saksliste/agenda 

OK 

 

4 Status på fremgang 

 Satt seg inn i Azure Automation State Configuration 

 Har kommet i gang med forstudierapport 

 Innvilget permisjon 

 Fornøyd med oppgaven 

 Timeføring og ukesrapporter er OK 

 

5 Forstudierapport 

 Jobber med å fastsette mål og konkretisere oppgaven 

 Hvis NTNUIT ikke ønsker en økonomisk analyse så er det greit å droppe 

dette. 

 

6 Planen fremover 

 Planlegger å ferdigstille forstudierapporten 3. Februar 

 Starte å sitte hos NTNUIT fra 1. Februar 

 Diskusjon rundt hvor forskningsspørsmålene til NTNUIT skulle besvares 

 

7 Eventuelt  

 

Mvh, 

Øyvind Lotten Westrum 

  



2.3 2019-01-28 Definisjon av oppgaven 

2.3.1 Møteinnkalling Definisjon av oppgaven 

Tid: 14:00 – 15:00 

Deltakere: Jon Arne Reitan <jon.arne.reitan@ntnu.no>; Brynjulf Mauring 

<brynjulf.mauring@ntnu.no>Øyvind Lotten Westrum <oyvind.l.westrum@ntnu.no>; 

Møteinnkalling Definisjon av oppgaven 
Agenda  

 Sak 1: Godkjenning av innkalling 

 Sak 2: Godkjenning av sakliste/agenda 

 Sak 3: Samarbeid rundt definisjon av oppgave og feedback rundt beskrivelse av 

sluttproduktet, dagens situasjon, effektmål og omfang 

 Sak 7: Eventuelt 

Hei, 

Har dere tid til et lite møte om definisjon av oppgaven? 

Jeg jobber med forstudierapporten og trenger litt feedback rundt beskrivelse av 

sluttproduktet, dagens situasjon, effektmål og omfang. 

Setter av 60 minutter, men ikke sikkert det er behov for så mye! 

Mvh 

Øyvind 

  

mailto:%3cjon.arne.reitan@ntnu.no
mailto:%3Cbrynjulf.mauring@ntnu.no
mailto:%3coyvind.l.westrum@ntnu.no


2.3.2 Møtereferat Oppstartsmøte Bachelorprosjekt DSC 

Dato: 28.01.2019 

Tid: 14:00 – 15:00 

Tilstede: Jon Arne Reitan, Brynjulf Mauring, Øyvind Lotten Westrum 

Fraværende: 

Saker 

Saknr Tekst Ansvar 

1 Godkjenning av innkalling 

 

 

2 Godkjenning av saksliste/agenda 

 

 

3 Godkjenning av referat fra forrige møte 

 

 

4 Samarbeid rundt definisjon av oppgave og feedback rundt beskrivelse av 

sluttproduktet, dagens situasjon, effektmål og omfang 

Tilbakemelding om: 

 Dagens systemer og rutiner 

 Effektmål 

 Suksesskriterier i interessentanalyse 

 Prosjektet omfang 

 Diskusjon rundt Økonomiske rammer og formålet med en økonomisk analyse 

o Prosjektet har ingen økonomiske rammer og det er da ikke behov for 

en økonomisk analyse. 

o Kan bli relevant å besvare i driftsrapport / sluttrapport 

 

5 Eventuelt  

 

Mvh, 

Øyvind Lotten Westrum 

  



2.4 2019-02-04 Veiledningsmøte 2 

2.4.1 Møteinnkalling Veiledningsmøte 2 

Tid: 14:00 – 15:00 

Deltakere: Jostein Lund, Øyvind Lotten Westrum 

Møteinnkalling Azure DSC - Veiledningsmøte 2 
Agenda  

 Sak 1: Godkjenning av innkalling 

 Sak 2: Godkjenning av referat fra sist møte 

 Sak 3: Godkjenning av sakliste/agenda 

 Sak 4: Status på fremgang 

o Timeliste  

o Ukesrapport  

o Planer  

 Sak 5: Forstudierapport  

o Forstudierapporten er levert.  

o Mulighet for litt tilbakemelding? Tenker hovedsakelig på: 

 Generelt oppsett  

 Kapittel 2 Bakgrunn 

 Kapittel 3.4 Omfang 

 Sak 6: Designrapport 

 Sak 7: Eventuelt 

Mvh 

Øyvind Lotten Westrum 

Mobil: 48130571 

  



2.4.2 Møtereferat Veiledningsmøte 2 

Dato: 07.02.2019 

Tilstede: Jostein Lund, Øyvind Lotten Westrum 

Fraværende: 

Saker 

Saknr Tekst Ansvar 

1 Godkjenning av innkalling 

OK 

 

2 Godkjenning av referat fra sist møte 

OK 

 

3 Godkjenning av saksliste/agenda 

OK 

 

4 Status på fremgang 

 Ble ikke diskutert på møtet 

 

5 Forstudierapport 

 Uformell prat rundt forstudierapporten. 

 Gikk igjennom punktene som jeg ønsket tilbakemelding på. 

 Gikk igjennom hele dokumentet og det ble kommentert på følgende: 

o Justere linjeavstand i punktliste. Gjøre det mer tydelig hvilken tekst 

som hører til hvilket punkt. 

o Beskrive mer rundt Transaksjonskostnader inder “suksesskriterier”. 

 

6 Designrapport 

 Diskuterte hva som skal inn i designrapport og hvor stort omfanget er. 

 Så på forskjellige designrapporter fra tidligere rapporter for å se hvilke 

overskrifter / maler som skal brukes. 

 

7 Eventuelt 

 Ingen ting å melde 

 

 

Mvh, 

Øyvind Lotten Westrum 

  



2.5 2019-02-20 Veiledningsmøte 3 

2.5.1 Møteinnkalling Veiledningsmøte 3 

Tid: 09:00-10:00 

Deltakere: Jostein Lund, Øyvind Lotten Westrum 

Møteinnkalling Azure DSC - Veiledningsmøte 3 
Agenda  

 Sak 1: Godkjenning av innkalling 

 Sak 2: Godkjenning av referat fra sist møte 

 Sak 3: Godkjenning av sakliste/agenda 

 Sak 4: Status på fremgang 

o Timeliste  

o Ukesrapport  

o Planer 

 Sak 6: Designrapport  

o Planlagt innlevering 24.02.2019 

o Generell tilbakemelding på oppsett / fremgang / åpenbare blundere 

o Forskningsspørsmål  

 Passer det å besvare forskningsspørsmålene NTNUIT lurer på i 

Designrapporten? 

 Jeg får nok ikke tid til å besvare de innen søndag iht. plan, men tenker det går 

an å levere en revidert designrapport i etterkant.  

 Hva tenker du? 

 Sak 7: Eventuelt 

Mvh 

Øyvind Lotten Westrum 

Mobil: 48130571 

  



2.5.2 Møtereferat Veiledningsmøte 3 

Dato: 21.02.2019 09:00 – 10:00 

Tilstede: Jostein Lund, Øyvind Lotten Westrum 

Fraværende: 

Saker 

Saknr Tekst Ansvar 

1 Godkjenning av innkalling 

OK 

 

2 Godkjenning av referat fra sist møte 

OK 

 

3 Godkjenning av saksliste/agenda 

OK 

 

4 Status på fremgang 

 Ble ikke diskutert på møtet 

 

6 Designrapport 

 Gikk igjennom designrapporten kapittel for kapittel 

 Diskuterte problemstilling og hvordan Azure DSC kan løse den 

 Diskuterte besvarelse av forskningsspørsmål 

o Kan enten passe inn i designrapport eller sluttrapport 

 

7 Eventuelt 

 Ingen ting å melde 

 

 

Mvh, 

Øyvind Lotten Westrum 

  



2.6 2019-03-07 Veiledningsmøte 4 

2.6.1 Møteinnkalling Veiledningsmøte 4 

Tid: 14:00-15:00 

Deltakere: Jostein Lund, Øyvind Lotten Westrum 

Møteinnkalling Azure DSC - Veiledningsmøte 4 
Agenda  

 Sak 1: Godkjenning av innkalling 

 Sak 2: Godkjenning av referat fra sist møte 

 Sak 3: Godkjenning av sakliste/agenda 

 Sak 4: Status på fremgang 

o Timeliste  

o Ukesrapport  

o Planer 

o Gav deg tilgang til MS Planner nå 

 Sak 6: Designrapport  

 Sak 7: Driftsrapport  

 Sak 8: Eventuelt 

Mvh 

Øyvind Lotten Westrum 

Mobil: 48130571 

  



 

2.6.2 Møtereferat Veiledningsmøte 4 

Dato: 07.03.2019 14:00 – 15:00 

Tilstede: Jostein Lund, Øyvind Lotten Westrum 

Fraværende: 

Saker 

Saknr Tekst Ansvar 

1 Godkjenning av innkalling 

OK 

 

2 Godkjenning av referat fra sist møte 

OK 

 

3 Godkjenning av saksliste/agenda 

OK 

 

4 Status på fremgang 

 Gikk over planen i MS Planner 

 Så på timeføring og ganttdiagram 

 

6 Designrapport 

 Presenterte løsningen via en demo. Visste frem Azure, onboarding,  

Konfigurasjonsfila og ressursene. 

 Gikk igjennom rapporten raskt.  

 Noen problemer med skrifttypen på utskrift som må fikses. 

 

7 Driftsrapport 

 Diskuterte kort omfang og mulige løsninger på driftsdokumentet da det 

trolig blir kortere enn andre vanlige bacheloroppgaver. 

  

 

8 Eventuelt 

 Ingen ting å melde 

 

 

Mvh, 

Øyvind Lotten Westrum 

  



2.7 2019-03-21 Veiledningsmøte 5 

2.7.1 Møteinnkalling Veiledningsmøte 5 

Tid: 14:00-15:00 

Deltakere: Jostein Lund, Øyvind Lotten Westrum 

Møteinnkalling Azure DSC - Veiledningsmøte 5 
Agenda  

 Sak 1: Godkjenning av innkalling 

 Sak 2: Godkjenning av referat fra sist møte 

 Sak 3: Godkjenning av sakliste/agenda 

 Sak 4: Status på fremgang 

o Timeliste  

o Ukesrapport  

o Planer 

o Gav deg tilgang til MS Planner nå 

 Sak 5: Driftsrapport  

 Sak 6: Eventuelt 

Mvh 

Øyvind Lotten Westrum 

Mobil: 48130571 

  



2.7.2 Møtereferat Veiledningsmøte 5 

Dato: 21.03.2019 14:00 – 15:00 

Tilstede: Jostein Lund, Øyvind Lotten Westrum 

Fraværende: 

Saker 

Saknr Tekst Ansvar 

1 Godkjenning av innkalling 

OK 

 

2 Godkjenning av referat fra sist møte 

OK 

 

3 Godkjenning av saksliste/agenda 

OK 

 

4 Status på fremgang 

 Så over Ganttdiagram iht. Status 

 Så på KANBAN for status iht. Arbeidsoppgaver. 

 

5 Driftsrapport 

 Diskuterte problemer med utvikling av ressurs til å legge inn printdriver.  

o Det finnes ingen DSC Ressurs eller Powershell kommandoer som 

kan legge inn tredjeparts printdrivere (*.inf). Dette gjøres med 

programmet pnputils.exe. Dette gjør det problematisk med å sjekke 

om driveren faktisk er tilstedte. 

o Når driveren legges inn får den et tilfeldig navn som kan variere fra 

maskin til maskin. 

 Diskuterte litt rundt bruk av fellesområde og henting av filer. Ved bruk av 

DSC er det maskinkontoen som aksesserer fellesområdet og må dermed ha 

tilgang til sharet.  

o Jeg så på mulighetene med å bruke Azure Storage, men slo dette fra 

meg da man må åpne opp porter (445) for tilgang over internett. 

 Ellers er fremgangen OK 

 Det blir presentasjon av prosjektet på Windows-gruppas teammøte 15. Mai. 

 

6 Eventuelt 

 Ingen ting å melde 

 

 

Mvh, 

Øyvind Lotten Westrum 

  



2.8 2019-04-12 Veiledningsmøte 6 

2.8.1 Møteinnkalling Veiledningsmøte 6 

Tid: 10:00-10:00 

Deltakere: Jostein Lund, Øyvind Lotten Westrum 

Møteinnkalling Azure DSC - Veiledningsmøte 6 
Agenda  

 Sak 1: Godkjenning av innkalling 

 Sak 2: Godkjenning av referat fra sist møte 

 Sak 3: Godkjenning av sakliste/agenda 

 Sak 4: Status på fremgang 

o Timeliste  

o Ukesrapport  

o Planer 

 Sak 5: Driftsrapport  

 Sak 6: Eventuelt 

Mvh 

Øyvind Lotten Westrum 

Mobil: 48130571 

 

  



2.8.2 Møtereferat Veiledningsmøte 6 

Dato: 12.04.2019 09:00 – 10:00 

Tilstede: Jostein Lund, Øyvind Lotten Westrum 

Fraværende: 

Saker 

Saknr Tekst Ansvar 

1 Godkjenning av innkalling 

OK 

 

2 Godkjenning av referat fra sist møte 

OK 

 

3 Godkjenning av saksliste/agenda 

OK 

 

4 Status på fremgang 

 Så over Ganttdiagram iht. Status 

 Så på KANBAN for status iht. Arbeidsoppgaver. 

 Så på timeføring 

 

5 Driftsrapport 

 Gikk igjennom hva som var gjort siden sist 

 Gikk igjennom konfigurasjonsfila 

 Diskuterte Composite Resource av baseline konfigurasjon 

 Diskuterte problemer rundt Session Host Ressursen og den ikke er mulig å 

benytte pga. blokkerte porter i NTNUIT sitt system.  

 Gikk igjennom driftsdokumentet. 

 

6 Eventuelt 

 Ingen ting å melde 

 

 

Mvh, 

Øyvind Lotten Westrum 

  



2.9 2019-05-03 Veiledningsmøte 7 

2.9.1 Møteinnkalling Veiledningsmøte 7 

Tid: 10:00-11:00 

Deltakere: Jostein Lund, Øyvind Lotten Westrum 

Møteinnkalling Azure DSC - Veiledningsmøte 7 
Agenda  

 Sak 1: Godkjenning av innkalling 

 Sak 2: Godkjenning av referat fra sist møte 

 Sak 3: Godkjenning av sakliste/agenda 

 Sak 4: Status på fremgang 

o Timeliste  

o Ukesrapport  

o Planer 

 Sak 5: Driftsrapport  

 Sak 6: Sluttrapport 

 Sak 7: Eventuelt 

Mvh 

Øyvind Lotten Westrum 

Mobil: 48130571 

  



2.9.2 Møtereferat Veiledningsmøte 7 

Dato: 03.05.2019 10:00 – 11:00 

Tilstede: Jostein Lund, Øyvind Lotten Westrum 

Fraværende: 

Saker 

Saknr Tekst Ansvar 

1 Godkjenning av innkalling 

OK 

 

2 Godkjenning av referat fra sist møte 

OK 

 

3 Godkjenning av saksliste/agenda 

OK 

 

4 Status på fremgang 

Punkt ble ikke diskutert 

 

5 Driftsrapport 

 Presenterte rapportens oppsett og innhold 

 Fikk tilbakemelding om å legge inn rammer rundt bilder som flyter ut. 

 

6 Sluttrapport 

 Diskuterte innhold og nivå 

 Presenterte sluttrapport fra tidligere student for å vise mal. 

 

7 Eventuelt 

 Ingen ting å melde 

 

 

Mvh, 

Øyvind Lotten Westrum 

  



3 Timeliste med statusoppdatering 

Dette kapittelet tar for seg ukentlig timeliste med statusoppdatering som er ført igjennom 

prosjektperioden. 

3.1 Totalregnskap 

Totalregnskapet viser et sammendrag av timebruk i prosjektperioden. Den viser antall timer pr 

uke, antall timer akkumulert og antall timer igjen i henhold til planlegging som ble utført i 

Kapittel 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt antall timer benyttet 475

Totalt antall timer som gjenstår 5

Antall timer Akkumulert Timer igjen

Uke 2 18 18 462

Uke 3 20 38 442

Uke 4 23 61 419

Uke 5 28 89 391

Uke 6 23 112 368

Uke 7 21 133 347

Uke 8 29 162 318

Uke 9 23 185 295

Uke 10 20 205 275

Uke 11 11 216 264

Uke 12 28 244 236

Uke 13 18 262 218

Uke 14 22 284 196

Uke 15 16 300 180

Uke 16 19 319 161

Uke 17 22 341 139

Uke 18 50 391 89

Uke 19 35 426 54

Uke 20 48 474 6

Uke 21 1 475 5



Figur 2 viser akkumulerte timer og antall timer igjen for hele prosjektperioden. 

 

Figur 4 – Timebruk 

Figur 3 viser antall timers arbeid hver uke igjennom hele prosjektperioden. 

 

Figur 5 - Antall timer pr uke 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Uke
2

Uke
3

Uke
4

Uke
5

Uke
6

Uke
7

Uke
8

Uke
9

Uke
10

Uke
11

Uke
12

Uke
13

Uke
14

Uke
15

Uke
16

Uke
17

Uke
18

Uke
19

Uke
20

Uke
21

Akkumulert Timer igjen

0

10

20

30

40

50

60

Uke
2

Uke
3

Uke
4

Uke
5

Uke
6

Uke
7

Uke
8

Uke
9

Uke
10

Uke
11

Uke
12

Uke
13

Uke
14

Uke
15

Uke
16

Uke
17

Uke
18

Uke
19

Uke
20

Uke
21

Antall timer pr uke

Antall timer



3.2 Timelister med statusrapporter 

Dette underkapittelet viser de ukentlige statusrapportene inkludert timeføring. 

3.2.1 Uke 2 

 

 

3.2.2 Uke 3 

 

 

Antall timer 18

Akkumulert 18

Ukesrapport:

Dato Tid start Tid slutt Tid Hva

07.01.2018 11:00 12:00 1 Oppstartsmøte bachelorprosjekt

08.01.2018 19:00 22:00 3 Opprettet sharepoint, laget timeføringsskjema og innføring i MS Project

10.01.2018 19:00 23:00 4 Samler informasjon. Setter meg inn i tema.

12.01.2018 09:00 11:00 2 Samler informasjon. Setter meg inn i tema.

12.01.2018 13:00 15:00 2 Samler informasjon. Setter meg inn i tema.

13.01.2018 11:00 15:00 4 Samler informasjon. Setter meg inn i tema.

13.01.2018 21:00 23:00 2 Samler informasjon. Setter meg inn i tema.

Første uken startet med oppstartsforelesing for bachelorprosjektet med Stein Meisingseth. Det ble gått igjennom en del 

praktiske forhold vedrørende prosjektperioden. Det ble også informert om at man skulle opprettes et sharepointområde, 

forhold vedrørende timeføring og at vi burde planlegge prosjektet med MS Project eller lignende. Tirsdagen ble så brukt til 

å opprette sharepointområdet, lage timeføringsskjema og en kort innføring i MS Project. Resten av uken ble brukt til å 

samle informasjon og til å sette seg inn i temaet for oppgaven. Jeg har funnet en rekke kilder til informasjon om temaet i 

tillegg har jeg gått igjennom to videokurs om DSC på Microsoft Virtual Academy

Antall timer 20

Akkumulert 38

Ukesrapport:

Dato Tid start Tid slutt Tid Hva

14.01.2019 14:00 16:00 2 Oppstartsmøte med veiledere. Ferdigstilling av referat

14.01.2019 18:00 19:00 1 Samler informasjon. Setter meg inn i tema.

15.01.2019 13:00 14:00 1 Kort møte med Jostein ang rapport, mal og form. Studert dette nærmere.

16.01.2019 19:00 23:00 4 Samler informasjon. Setter meg inn i Azure Automation

17.01.2019 19:00 23:00 4 Så siste video i videokurs om DSC. Startet å se på forstudierapport. Opprettet 

mal og så på bakgrunn / problemstilling

18.01.2019 20:00 22:00 2 Lest om Azure Automation og DSC vs. Group Policy vs. SCCM. Jobbet videre 

med bakgrunn / problemstilling og risikoanalyse.

19.01.2019 10:00 14:00 4 Jobbet med Forstudierapport. Hovedsakelig risikoanalyse.

20.01.2019 19:00 21:00 2 Jobbet med Forstudierapport. Hovedsakelig risikoanalyse.

Denne uken startet med oppstartsmøte hos Seksjon for IT-Drift for å diskutere prosjektperioden, oppgaven og organsiering. 

Vi ble enige om at vi skulle se på Azure Automation State Configuration da Microsoft har valgt å stoppe videreutviklingen av 

DSC Pull Service for heller satse på skyløsningen. Videre har jeg brukt uken på å sette meg inn i Azure Automation og jobbe 

med Forstudierapporten. Jeg har ennå ikke fått tilbakemelding på søknad om 20 % permisjon fra jobb.



3.2.3 Uke 4 

 

 

3.2.4 Uke 5 

 

Antall timer 23

Akkumulert 61

Ukesrapport:

Dato Tid start Tid slutt Tid Hva

21.01.2019 18:00 21:00 3 Sendte møteinnkalling for veiledningsmøte. Jobbet med retningslinjer og 

standarder og prosjektets organisering i forstudierapporten

22.01.2019 16:00 18:00 2 Jobbet med prosjektplan i MS Project

22.01.2019 20:00 22:00 2 Ferdigstilte prosjektplan og lastet den opp til SharePoint Online.

23.01.2019 18:00 21:00 3 Ferdigstilte retningslinjer og standarder og prosjektets organisering i 

forstudierapporten

24.01.2019 18:30 21:30 3 Forbredelse til veiledningsmøte, jobbet videre med bakgrunn og prosjektmål i 

forstudierapporten.

25.01.2019 14:00 16:00 2 Veiledningsmøte og arbeid med møtereferat ol.

26.01.2019 16:30 19:30 3 Sendte møteinnkalling til oppdragsgiver for å diskutere oppgaven, leste om RDS 

og skrev om prosjektplanlegging

20.01.2019 11:30 15:30 4 Jobbet med Interesseanalyse i forstudierapporten

20.01.2019 19:30 20:30 1 Jobbet med rammebetingelser i forstudierapporten. Summet opp plan og skrev 

ukesrapport.

Denne uken har gått med til å jobbe med prosjektplanlegging og forstudieprosjektet. Prosjektplanen er lagt og det er 

allerede planforskyvning siden det er noen punkter som trenger avklaring med NTNU IT. Men det er ikke noe problem siden 

det er planlagt endelig levering / godkjennelse 3. februar (4. februar). Prosjektplanen er lagt ganske grovt for 

planleggingsfasen og implementeringsfasen, men tenker det blir mer detaljert når sluttproduktet er planlagt. Prosjektplanen 

er synkronisert til SharePoint så man kan følge fremgangen under "Oppgaver". I forstudierapporten har jeg fordelt 

Interesseanalyse og rammebetingelser i to kapittel for å slippe å gå ned til 3. nivå på overskrifter. Til slutt er det verdt å 

nevne at utdanningspermisjon fra jobb er godkjent og jeg vil jobbe 80 % fra 1. Februar.

Antall timer 28

Akkumulert 89

Ukesrapport:

Dato Tid start Tid slutt Tid Hva

28.01.2019 14:00 16:00 2

Møte med NTNU IT om definsjon av prosjektoppgaven. Fedigstilling av 

møtereferat og notater.

28.01.2019 19:00 22:00 3

Arbeidet videre med forstudierapport. Jobbet videre med det som ble diskutert 

på møtet idag. Oppdaterte mal og stiler.

29.01.2019 19:00 22:00 3

Jobbet videre med prosjektets omfang, rammebetingelser og kritiske 

suksessfaktorer.

30.01.2019 20:30 21:30 1 Jobbet med kritiske suksessfaktorer

31.01.2019 18:30 21:30 3 Jobbet med om dagens system og rutiner og oppgavens omfang

01.02.2019 18:30 20:30 2 Gjennomlesing, fikset og jobbet generelt i hele dokumentet.

02.02.2019 09:00 11:00 2 Gjennomlesing, fikset og jobbet generelt i hele dokumentet.

02.02.2019 12:30 14:30 2 Jobbet med terminologi 

03.02.2019 10:00 12:00 2

Jobbet med terminologi. SharePoint hadde slettet alt arbeid jeg hadde gjort 

2. februrar.

03.02.2019 13:00 16:00 3 Gjennomlesing, fikset og jobbet generelt i hele dokumentet.

03.02.2019 18:00 23:00 5 Ferdigstilling av forstudierapport, utsendelse, timeføring og ukesrapport

Uken startet med et møte med NTNU IT om å definere prosjektoppgavene ytterligere. Det ble definert en rekke poeng som 

gikk ble input til effektmål, omfang, suksesskriterier og rammebetingelser. Resten av uken ble brukt til å ferdigstille 

forstudierapporten. Hadde en uheldig hendelse med SharePoint Online 2.-3. Februar. Nesten alt arbeid i Word fra 2. 

Februar ble slettet fra prosjektfila. Virker som det var et problem med versjonshåndteringen. Det er mulig jeg starter opp 

med sikkerhetskopi hver dag for å sikre at arbeid ikke går tapt. Første versjon av forstudierapporten ble fullført og sendt til 

veiledere som planlagt 3. februar



3.2.5 Uke 6 

 

 

3.2.6 Uke 7 

 

 

Antall timer 23

Akkumulert 112

Ukesrapport:

Dato Tid start Tid slutt Tid Hva

04.02.2019 19:30 21:30 2 Lagde møteinnkalling til veiledningsmøte. Satte meg inn i hva som skulle leveres 

i designrapporten.

05.02.2019 20:00 22:00 2 Dypdykk i Azure Automation. Begynte å sette opp stikkord for hva som skal 

beskrives i designrapporten.

06.02.2019 12:30 14:30 2 Undersøkte hva som skal til for bruk av Azure Automation

06.02.2019 19:00 22:00 3 Undersøkte hva som skal til for bruk av Azure Automation

07.02.2019 09:00 10:00 1 Veiledningsmøte med Jostein Lund

07.02.2019 14:00 16:00 2 Skrevet og sendt ut møtereferat fra dagens veiledningsmøte. Jobbet også med å 

forbedre noen punkter 

07.02.2019 19:00 21:00 2 Undersøkte hva som skal til for bruk av Azure Automation

09.02.2019 12:00 15:00 3 Jobbet med å planlegge designdokumentet. Bestemte overskrifter og hentet inn 

informasjon til de 

10.02.2019 09:30 10:30 1 Jobbet med beskrive de ulike tekniske løsningene i designrapporten

10.02.2019 12:00 14:00 2 Jobbet med beskrive de ulike tekniske løsningene i designrapporten

10.02.2019 17:30 20:30 3 Videokurs om Azure Automation

Første uke i planleggingsfasen. Begynte uka med å se på og planlegge designrapporten. Har satt opp et oppsett med 

overskrifter som jeg tror kan passe. Har brukt en del tid på å studere Azure DSC: Lest en del dokumentasjon, sett noen 

videokurs osv. Videre har jeg startet å skrive på de punktene som bør være med i rapporten. 

Antall timer 21

Akkumulert 133

Ukesrapport:

Dato Tid start Tid slutt Tid Hva

11.02.2019 13:00 16:00 3 Research og jobbet med å beskrive den tekniske løsingen i designrapporten. 

Jobbet hos NTNUIT

11.02.2019 20:00 21:00 1 Research og jobbet med å beskrive Azure Run As Account under den tekniske 

løsingen i designrapporten.

13.02.2019 18:00 21:00 3 Beskrev DSC Resource i designrapporten

14.02.2019 12:30 15:30 3 Jobbet med Designrapporten, DSC Resources

14.02.2019 18:00 21:00 3 Jobbet med Designrapporten, DSC Configuration

16.02.2019 12:00 16:00 4 Jobbet med Designrapporten, DSC Configuration, DSC Node Configurations og 

LCM

17.02.2019 11:30 15:30 4 Sendt innkalling til veiledningsmøte, Jobbet med Designrapporten, DSC Node 

Configurations og monitoring og logging.

Andre uke i planleggingsfasen startet med research og planlegging av løsningen. Har brukt en del tid til å finne ut hvilke 

funksjoner, komponenter og tjenester som trengs for å oppnå prosjektmålet til NTNUIT. Resten av uken har blitt benyttet til 

å ferdigstille kapittelet om funksjonalitet i Azure. Har i tillegg planlagt og lagt opp overskriftene for det som står igjen av 

designrapporten. Jeg ligger godt an iht. prosjektplan og timeføring. Jeg ligger litt under målet for arbeidstimer pr uke, men 

det planlegges høyere intensitet i gjennomføringsfasen som starter om 1 uke.



3.2.7 Uke 8 

 

 

3.2.8 Uke 9 

 

Antall timer 29

Akkumulert 162

Ukesrapport:

Dato Tid start Tid slutt Tid Hva

18.02.2019 18:30 21:30 3 Research, jobbet med desingrapporten og lage tegning i visio.

19.02.2019 21:00 22:00 1 Jobbet med å beskrive oppdragsgiver og behovet i designdokumentet

20.02.2019 18:30 21:30 3 Jobbet med å beskrive løsningen i designdokumentet.

21.02.2019 09:00 11:00 2 Veiledningsmøte 3 og skriving av referat

22.02.2019 16:30 18:30 2 Jobbet med tegning i visio og beskrivelse av azure dsc

23.02.2019 09:00 10:00 1 Jobbet med å beskrive Azure DSC

23.02.2019 11:30 16:30 5 Jobbet med å beskrive Azure DSC. Jobbet med å lage tegning i visio

23.02.2019 19:30 21:30 2 Finlesing av designrapporten. Beskrivelse av terminalservermiljøet.

24.02.2019 11:00 16:00 5 Jobbing med detaljert løsningsbeskrivelse i designrapporten

24.02.2019 18:00 23:00 5 Ferdigstilling, finlesing og skriving av innledning i designrapporten.

Siste uke i planleggingsfasen. Jobbet med å dokumentere løsningen som jeg har kommet frem til. Jobbet en del i visio for å 

lage figurer og tegniner som skal bistå i forklaringen av designet. Har hatt en travel uke på jobb så har ikke hatt mulighet til 

å ta ut permisjon, men har likevel klart å jobbet en del i helga. Forhåpentligvis blir det bedre i tiden fremover. Jeg kunne 

gjerne planlagt noen dager ekstra  til designrapporten. Det er en del funksjonalitet jeg ville hatt avklart og beskrevet bedre. 

Jeg følger opp dette videre samtidig som jeg starter med implementeringen.

Antall timer 23

Akkumulert 185

Ukesrapport:

Dato Tid start Tid slutt Tid Hva

25.02.2019 12:30 15:30 3 La planer for implementeringen av prosjektet. Opprettet en KANBAN i MS 

Planner. Sendt bestilling på tilganger og testmiljø

25.02.2019 18:00 19:00 1 Jobbet med å revidere designdokumentet iht. tilbakemeldinger fra oppdragsgiver

26.02.2019 18:00 21:00 3 Testet ulike konfigurasjoner i azure. 

27.02.2019 18:30 21:30 3 Lagde konfigurasjon for å installere alle tjeneste. Fant ut at WindowsFeatureSet 

funket bedre enn WindowsFeature

01.03.2019 12:30 14:30 2 Samarbeidet med NTNUIT om å få igang det lokale testmiljøet. Testet 

RDP / Snapshot ol.

02.03.2019 12:00 17:00 5 Jobbet med å onboarde serverne i Azure. Den ene via metaconfiguration-scriptet 

og andre via AzureRM. Dokumentert en del.

03.03.2019 12:00 16:00 4 Sendte møteinnkalling til veiledningsmøte og skrive ukesrapport. Jobbet med å 

teste små konfigurasjoner på testmiljøet.

03.03.2019 18:00 20:00 2 Jobbet videre med test av konfigurasjon. Testet å endre konfigurasjoner og kjøre

ut en ny dsc node config til nodene.

Dette er den første uken i implementeringsfasen i prosjektet. Uka staret med å opprette en KANBAN i MS Planner og dele 

opp de forskjellige oppgavene i mindre deler der. De forskjellige oppgavene er beskrevet og prioritert etter når de bør tas i 

gjennomføringen. Videre i uka ble det bestilt tilganger og maskiner til testmiljøet og teste funksjonaliteten i Azure 

Automation. Har startet å lage konfigurasjon for de enkleste punktene i rutinebeskrivelsen (WindowsFeatreSet og Service). 

Når det lokale testmijøet var klart gikk det i teste snapshot og revert av snapshot på VM-ene, onboarde de til Azure 

Automation og kjøre ut små konfigurasjoner på testmiljøet.



3.2.9 Uke 10 

 

 

 

3.2.10 Uke 11 

 

 

Antall timer 20

Akkumulert 205

Ukesrapport:

Dato Tid start Tid slutt Tid Hva

04.03.2019 13:00 17:00 4

Jobbet med å konfigurere IPv6-adressen. Fikk det til å fungere med 

Script-ressursen. Konfigurasjonen ble dog rotete. Velger å lage en custom 

resource

04.03.2019 19:00 20:00 1 Så et videokurs i azure automation Runbooks

05.03.2019 18:00 21:00 3

Satt meg inn i xDSCResourceDesigner og startet med å gjøre om IPv6 

konfigurasjonen til en ressurs

06.03.2019 19:00 22:00 3 Jobbet videre med IPv6 ressursen.

07.03.2019 14:00 16:00 2 Veiledningsmøte og skriving av referat

08.03.2019 13:00 16:00 3

Jobbet med konfigurasjon av paging-fil. Fant en ressurs, konfigurerte og testet 

OK. Møtte på litt error

10.03.2019 11:30 15:30 4

Jobbet med å se på AzureRMs Cmdlets for å automatisere opplasting av 

konfigurasjon, kompilering mm. Skriving av ukesrapport

Andre uke i implementeringsfasen startet med å konfigurere IPv6 Site-local adressen til SessionHosts. Fant ingen Ressurser 

som gjorde det jeg ville siden IPv6 adressen tar host-delen av IPv6-adressen som input og lager node-delen utifra IPv4 

adressen (konvertert til MAC-adresse). Fikk til en suksessfull konfigurasjon med script-ressursen i DSC, men dette resulterte i 

en rotete og uoversiktelig konfigurasjonsfil. Det er viktig at konfigurasjonsfila er lettlest siden den skal fungere som en 

levende dokumentasjon. Jeg valgte derfor lage en custom DSC Ressurs med xDSCResourceDesigner. Dette resulterte i litt 

prøving og feiling, men lærte mye om hvordan selve ressursene er bygget opp. Videre jobbet jeg med konfigurasjon av 

paging-fil og så på mulighetene til å automatisere hele prosessen ved bruk av AzureRM Cmdlets. Fant en bugg i Get-

AzureRmAutomationDscNodeConfiguration som er meldt inn til Microsoft. Samtidig lærte jeg at vi burde gå over til Az 

CmdLets istedet for AzureRM.

Antall timer 11

Akkumulert 216

Ukesrapport:

Dato Tid start Tid slutt Tid Hva

11.03.2019 18:00 21:00 3 Fortsatte å se på Az cmdlet og bruk av File Ressursen for å kopiere inn 

matlabscriptet som skal ligge på calcfarm. 

12.03.2019 18:30 20:30 2 Så på mulighetene til å lagre filer på Azure Storage. Trenger et lagringsområde 

der jeg kan lagre filer som skal kopieres til nodene.

12.03.2019 20:30 21:30 1 Fullførte konfigurasjon for å kopiere inn matlabscriptet på C:\scripts\

13.03.2019 20:00 22:00 2 Testet å sette opp Azure Storage for å kopiere filene til nodene. Fungerte ikke 

da port 445 er stengt.

16.03.2019 10:00 12:00 2 Jobbet med å legge inn printer med DSC. Finner ingen ressurs som legger inn 

en ekstern driver til en maskin. Det må nok lages.

17.03.2019 20:00 21:00 1 Skriving av logg, timer ol.

Det ble ikke gjort så mye arbeid denne uka da jeg måtte bort i helga og fikk ikke jobbet like mye som jeg ønsket. Ellers så 

jeg på File-ressursen for å kopiere inn filer nodene. Så litt på hvordan dette skulle håndteres. For å unngå å lagre 

påloggingsinformasjon i konfigurasjonsfila må man gi tilgang til maskinobjektet til sharet. Så litt på å lage et share på 

Azure Storage, men dette ble valgt vekk da port 445 var stengt utgående. Endte med å benytte sharet der filene ligger 

lagret idag da maskinkontoene hadde tilgang. Til slutt så jeg på muligheten til å legge inn skriver på nodene. Det finnes 

allerede ressurser for dette, men disse har ikke funksjonalitet til å legge inn ekstern driver.



3.2.11 Uke 12 

 

Antall timer 28

Akkumulert 244

Ukesrapport:

Dato Tid start Tid slutt Tid Hva

18.03.2019 13:30 15:30 2 Slo på samhandling mellom Azure Automation og Azure Log Analytics.

18.03.2019 19:00 22:00 3 Jobbet med å lage print ressurs.

20.03.2019 15:00 17:00 2 Jobbet med å lage print ressurs.

20.03.2019 19:00 22:00 3 Jobbet med å lage print ressurs.

21.03.2019 14:00 15:00 1 Veiledningsmøte 5

21.03.2019 20:30 22:30 2 Skriving av referat + jobbing med printressurs

22.03.2019 08:00 11:00 3 Jobbing med printressurs. Fant en muligløsning ved å bruke WmiObject. 

Testet OK.

23.03.2019 12:30 13:30 1 Så på mulighetene med å bruke Log ressursen til å skrive loggbeskjeder. 

23.03.2019 13:30 16:30 3 Jobbet med scriptressurs for å fikse potensielt sikkerhetshull på Windows 

Server 2016 

23.03.2019 19:00 22:00 3 Jobbet med å gjøre om scriptressursen til en DSC ressurs. Har problemer med å 

legge den inn i azure.

24.03.2019 10:00 12:00 2 Fikk endelig lagt til DSC ressursen inn i Azure. Vet ikke hva som var galt. Funket 

bare av seg selv første gang jeg prøvde idag.

24.03.2019 18:30 21:30 3 Fortsatte arbeidet på ressursen. Fant en bedre måte å gjøre det på så bygget

opp ressursen på nytt. Skriving av logg.

Uka startet med å se litt på logging i Azure Log Analytics. Videre ble det jobbet med å lage printressurs. Hadde en del 

problemer med denne løsningen da det ikke fantes noen ressurser for å legge inn tredjeparts drivere. Jeg måtte så 

videreutvikle en allerede utviklet ressurs med funksjonalitet til å legge inn tredjepartsdriver om det trengtes. Strevde en del 

med å lage et script som kunne legge inn printdriver og kontrollere om driveren fantes. Fant til slutt et script jeg kunne 

skrive om for å få det slik jeg ønsket. Videre så jeg på å lage en ressurs til å fikse det potensielle sikkerhetshullet i Windows 

server 2016. Lagde en ny DSC ressurs med navn CopyACL som kopierer ACL fra en mappe til en annen.Hadde en del 

problemer med å lage denne ressursen. Når jeg lastet opp modulen på Azure kom den ikke frem. Mulig det var problemer i 

Azure, for når jeg testet på ny søndag 24.03 funket det uten problemer selv om jeg ikke hadde gjort noen endringer.



3.2.12 Uke 13 

 

 

3.2.13 Uke 14 

 

Antall timer 18

Akkumulert 262

Ukesrapport:

Dato Tid start Tid slutt Tid Hva

25.03.2019 13:00 16:00 3 Bedrev feilsøking for å finne ut hvorfor CopyAcl ikke funket. Det er en mappe på 

Start Menu der maskinkontoen ikke har tilgang.

25.03.2019 18:30 20:30 2 Prøvde å finne en alternativ løsning på CopyAcl. 

26.03.2019 18:30 20:30 2 Løste det med å legge inn PsDscRunAsCredential i konfigurasjonen. Selv om jeg 

helst ønsket å løse det uten å lagre credentials

27.03.2019 19:30 21:30 2 Leste om DSC Composite Resource

28.03.2019 18:00 19:00 1 Lest om ConfigurationData og bruk av parametre i konfigurasjonen for å gjøre 

konfigurasjonen dynamisk

28.03.2019 19:00 21:00 2 Jobbet med konfigurasjonen for å gjøre den mer dynamisk. Startet å se på 

RDS konfigurasjonen

31.03.2019 12:00 14:00 2 Jobbet videre med en mer dynamisk konfigurasjon. Jobbet med å lage Composite 

Resource som skal fungere som baseline config

31.03.2019 14:00 17:00 3 Så på mulighetene bruk av en konfigurasjonsbruker som benyttes til CopyAcl. 

Lagde Composite Resource for lage og slette installeringsbruker

31.03.2019 21:00 22:00 1 Skriving av logg, sjekk av status og utsending av innkalling til veiledningsmøte.

Denne uka har jeg jobbet med CopyAcl ressursen. Fikk den ikke til å fungere uten å legge inn credentials fordi Systemkontoen 

på maskinene ikke har tilgang til én mappe. Jobbet litt videre med mot slutten av uka å lage en brukerkonto som opprettes, 

benyttes til installasjon og slettes etter installasjon. Videre har jeg jobbet med å gjøre konfigurasjonen mer dynamisk slik at 

man kan definere operativsystem og hvilket session collection noden skal være en del av. Samtidig med dette overførte jeg all 

konfigurasjon som er lik for alle session collections inn i en baseline composite resource for å abstraktere kode ytterigere.

Antall timer 22

Akkumulert 284

Ukesrapport:

Dato Tid start Tid slutt Tid Hva

01.04.2019 13:30 16:30 3 Jobbet med mye forskjellig. Feilsøking og testing av konfigurasjon.

02.04.2019 18:00 21:00 3 Jobbet med å lage egen ressurs for Remote Desktop Services Session Host.

03.04.2019 20:30 22:30 2 Jobbet videre og fullførte RDSH ressursen. mangler bare testing da collection 

ikke er klargjort enda.

04.04.2019 20:00 22:00 2 Jobbet med og fullførte dynamisk konfigurasjon. Det står igjen en del testing.

05.04.2019 12:00 14:00 2 Opprettet RD Collection. 

06.04.2019 10:30 12:30 2 Jobbet med å teste RDSH Ressursen

06.04.2019 15:30 18:30 3 Jobbet med å teste og fullføre RDSH Ressursen. Session Host når ikke 

Connection Broker. Må avklare om det er sperret av trafikk.

07.04.2019 11:30 15:30 4 Jobbet med å dokumentere å lage azure automation account og onboarding av 

noder.

07.04.2019 21:30 22:30 1 Skriving av logg, sjekk av status og forbredelse til veiledningsmøte

Denne uka gikk med til å lage ressurs for Remote Desktop Session Host. Jeg fant to mulige ressurser som kunne benyttes, 

men disse gjorde så veldig mye mer enn det jeg trengte i tillegg til at noe av koden var rotete. 

xRemoteDesktopSessionHost(xRDServer) som utvikles av Microsoft hadde servernavn i konfigurasjonen som gjorde at man 

måtte definere nodenavn i en datafil ved siden av konfigurasjonen. Jeg ønsker å unngå dette da det medfører 

dobbeltregistrering av data. (både i Azure DSC og i datafila. Valgte å ta det beste fra de forskjellige ressursene og lage en 

egen custom resource. Jeg fikk ikke til å teste ressursen siden session hostene ikke hadde direkte tilgang til connection 

broker. Jeg må undersøke dette nærmere med oppdragsgiver. Siden jeg ikke kom meg videre avsluttet jeg uka med å starte 

å dokumentere i driftsdokumentet.



3.2.14 Uke 15 

 
 

 

3.2.15 Uke 16 

 

  

Antall timer 16

Akkumulert 300

Ukesrapport:

Dato Tid start Tid slutt Tid Hva

08.04.2019 13:00 17:00 4

Gjennomførte statusmøte med oppdragsgiver. Jobbet videre med Session Host 

ressursen.

08.04.2019 20:00 21:00 1 Jobbet og fullførte kapittel om onboarding i driftsdokumentet.

09.04.2019 19:30 21:30 2

Startet å dokumentere konfigurasjonsfila. La inn kodebokser og bestemte 

overskrifter. Satte opp generelt oppsett.

10.04.2019 20:00 22:00 2

Jobbet videre med å dokumentere hvert enkelt del av konfigurasjonen. 

Hovedsakelig virtual memory og ipv6.

11.04.2019 18:00 21:00 3

Jobbet videre med å dokumentere hver enkelt del av konfigurasjonen. 

WindowsFeatureSet, PrinterDriver, Printer, SessionHost og File

12.04.2019 09:00 11:00 2 Veiledningsmøte og skriving av møtereferat

14.04.2019 19:30 21:30 2 Skriving av dokumentasjon. Service, CopyAcl og skriving av ukesrapport.

Uka startet med statusmøte med Jon Arne om fremgang og fokus på siste innspurt. Vi kom frem til at jeg skulle se på 

mulighetene for bruk av konfigurasjonsdata i konfigurasjonen for å enklere skaffe oversikten over nodene i Azure DSC. 

Videre diskuterte vi Session Host ressursen da den ikke er mulig å realisere i dagens løsning. WinRM portene er stengt ned 

fra Session Host -> ConnectionBroker slik at session hosten ikke vil ha mulighet til å sjekke om den er i collection, melde seg 

inn og gjøre seg til en Session Host. Resten av uka gikk til å dokumentere de forskjellige delene i konfigurasjonsfila. Videre 

ble det litt påskeferie i helga så fikk ikke tikket inn så mye timer arbeid som jeg ønsket.

Antall timer 19

Akkumulert 319

Ukesrapport:

Dato Tid start Tid slutt Tid Hva

15.04.2019 15:00 17:00 2 Beskrvet Composite Resources i Driftsrapporten

15.04.2019 19:00 21:00 2 Beskrevet legitimasjon og dynamisk konfigurasjon i driftsrapporten

16.04.2019 09:00 12:00 3 Beskrev IPv6-ressursen og PrintDriver. Gjorde også en del forbedringer på koden 

i ipv6-ressursen. Den konverterer nå hele ipv4-adressen

16.04.2019 19:00 21:00 2 Beskrev CopyAcl og Session Host-ressursen.

17.04.2019 09:30 11:30 2 Jobbet videre med Session-host-ressursen. Så også over og forenklet copyACL 

ytterligere.

18.04.2019 16:00 18:00 2 jobbet med kapittel om import av moduler.

21.04.2019 10:30 13:30 3 Jobbet med kapittel om konfigurasjonen. 

21.04.2019 13:30 14:30 1 Jobbet med konfigurasjonsdata

21.04.2019 16:00 18:00 2 Jobbet med get-help for konfigurasjon og ressurser

Dette er påskeuka og jeg har tatt litt fri. Selv om jeg tok noen dager fri har jeg tikket inn en del timer. Uka gikk med på å 

jobbe med driftsdokumentasjonen. Den begynner å bli klar: Er snart ferdig med å dokumentere konfigurasjonen og 

ressursene som er laget i forbindelse med prosjektet. I denne perioden har jeg egentlig planlagt å jobbe med 

forskningspørsmålene. Jeg utsetter dette til driftsdokumentasjonen er klargjort.



3.2.16 Uke 17 

 

Antall timer 22

Akkumulert 341

Ukesrapport:

Dato Tid start Tid slutt Tid Hva

22.04.2019 10:00 13:00 3 Jobbet med oppsett og videre skriving av driftsdokumentasjonen.

22.04.2019 17:30 19:30 2 Jobbet med oppsett og videre skriving av driftsdokumentasjonen.

23.04.2019 18:00 20:00 2 Jobbet med å beskrive moduler og legitimasjon i driftsdokumentasjonen

24.04.2019 19:00 22:00 3 Skrevet introduksjon til dsc-ressurs kapittelet.

25.04.2019 18:00 20:00 2 Sendte innkalling til veiledningsmøte, tok en gjennomlesing av driftsrapport og 

skrev om node-configuration-status.

26.04.2019 09:00 10:00 1 Uformelt statusmøte om driftsrapport med Jon Arne

26.04.2019 18:00 19:00 1 Jobbet med innspill fra Jon Arne med å få inn en liste med datamaskinnavn i 

onboarding-scriptet.

26.04.2019 20:30 21:30 1 Jobbet med innspill fra Jon Arne med å få inn en liste med datamaskinnavn i 

onboarding-scriptet.

28.04.2019 11:00 16:00 5 Jobbet med forskjellige kapittel i driftsrapporten.

28.04.2019 20:00 22:00 2 Jobbet videre med innspill fra Jon Arne. Skrev litt om feilsøking av noder og 

avsluttet uka med ukesrapport.

Jeg hadde egentlig tenkt til å vært ferdig med Driftsdokumentet idag, men det krever nok litt mer jobbing før det er 

fullstendig ferdig. Denne uken har hovedsakelig gått med til å jobbe med driftsdokumentasjonen. Jeg og Jon Arne hadde et 

kort statusmøte om statusrapporten og det var noen punkter som jeg har jobbet videre med. Dette er hovedsakelig 

automatisering og forenkling av onboardingsprosessen. Dette begynner å bli en ferdig løsning på i tillegg. Fra i morgen frem 

til innlevering har jeg 100% permisjon slik at jeg får nok tid til å fullføre driftsdokumentet og sluttrapport.



3.2.17 Uke 18 

 

 

  

Antall timer 50

Akkumulert 391

Ukesrapport:

Dato Tid start Tid slutt Tid Hva

29.04.2019 08:30 10:30 2 Jobbet med feedback fra Jon Arne. Det går ut på å ha en lokal datafil med 

informasjon om nodene. konfigurasjon, osv

29.04.2019 11:00 14:00 3 Jobbet generelt sett med driftsdokumentasjonen.

29.04.2019 19:00 22:00 3 Jobbet med dokumentasjon av løsningen som ble laget etter feedback fra 

Jon arne.

30.04.2019 10:00 14:00 4 Jobbet med driftsdokumentasjon. Hovedsakelig driftsoppgaver

03.04.2019 18:00 21:00 3 Jobbet med driftsdokumentasjon. Hovedsakelig driftsoppgaver

01.05.2019 09:30 11:30 2 Jobbet med driftsdokumentasjon. Hovedsakelig driftsoppgaver

01.05.2019 13:00 17:00 4 Jobbet med driftsdokumentasjon. Hovedsakelig driftsoppgaver

01.05.2019 19:30 21:30 2 Jobbet med driftsdokumentasjon. Hovedsakelig driftsoppgaver. Ferdig med 

alt skriftelig i driftsrapporten.

02.05.2019 09:00 12:00 3 Satte opp malen til sluttrapporten. og startet med teorikapittel

02.05.2019 12:30 14:30 2 Jobbet med teorikapittel i sluttrapporten.

02.05.2019 18:00 21:00 3 Jobbet videre med teori

03.05.2019 08:30 09:30 1 Leste over og fikset på teorikapittel

03.05.2019 10:00 11:00 1 Veiledningsmøte

03.05.2019 16:30 19:30 3 Jobbet videre og fullførte teorikapittelet.

04.05.2019 09:30 10:30 1 Startet arbeidet med metodekapittel

04.05.2019 11:30 16:30 5 Fortsatte arbeidet med metodekapittel.

04.05.2019 20:30 21:30 1 Fortsatte arbeidet med metodekapittel.

05.05.2019 08:30 10:30 2 Fortsatte arbeidet med metodekapittel.

05.05.2019 11:30 13:30 2 Fullførte metodekapittel

05.05.2019 19:00 22:00 3 Jobbet med resultatkapittelet

Denne uka har jeg hatt full permisjon for å få jobbet mye og godt konsentrert. Uka startet med å fullføre 

driftsdokumentasjonen og jobbe med de tilbakemeldingene jeg fikk Jon Arne. Etter onsdagen var jeg ferdig med det 

skriftelige med rapporten og startet med sluttrapporten. Nå er det kun rydding, fiksing av referanser og generelt småplukk 

igjen i driftsrapporten. Resten av uka gikk med til å jobbe med sluttrapporten. Den blir trolig større enn hva jeg hadde 

regnet med og dette skyldes nok besvarelsen av forskningsspørsmålene. Så langt i sluttrapporten er jeg ca ferdig med 

innledning, teori og metode. Neste uke får jeg ikke jobbet like mye som jeg har gjort denne uka, men satser på at det 

holder.



3.2.18 Uke 19 

 

 

  

Antall timer 35

Akkumulert 426

Ukesrapport:

Dato Tid start Tid slutt Tid Hva

06.05.2019 08:30 10:30 2 Jobbet med å beskrive resultatene i sluttrapporten

06.05.2019 11:00 13:00 2 Jobbet med å beskrive og fullføre resultatene i sluttrapporten

06.05.2019 15:00 17:00 2 Jobbet med småplukk i driftsdokumentasjonen

06.05.2019 20:30 21:30 1 Leste over Driftsrapporten og sluttrapporten

07.05.2019 18:00 21:00 3 Startet arbeidet med Diskusjonskapittelet 

08.05.2019 10:00 12:00 2 Jobbet med småplukk i driftsdokumentasjonen

08.05.2019 16:00 19:00 3 fullførte småplukk i driftsdokumentasjonen

09.05.2019 10:00 12:00 2 Jobbet med prosjekthåndbok - Opprettet dokument og jobbet med å legge 

inn timeføring og statusrapport

09.05.2019 17:00 19:00 2 Jobbet med prosjekthåndbok - jobbet med å legge inn møteinnkalling og 

timeføring

11.05.2019 09:00 11:00 2 Jobbet med prosjekthåndbok - Jobbet med å gjøre om gantt-diagram til 

timer.

11.05.2019 12:00 15:00 3 Jobbet med diskusjonsdelen i sluttrapporten - Endringshåndtering

11.05.2019 16:30 19:30 3 Jobbet med diskusjonsdelen i sluttrapporten - konfigurasjonsdrift

12.05.2019 09:00 11:00 2 Jobbet med diskusjonsdelen i sluttrapporten - hvor azure dsc passer inn 

12.05.2019 12:30 15:30 3 Jobbet med diskusjonsdelen i sluttrapporten - generelt

12.05.2019 17:30 20:30 3 Jobbet med diskusjonsdelen i sluttrapporten - kompetanse

Jeg trodde jeg ikke skulle få jobbet så mye denne uka, men det ble da en del timer uansett. Det er jobbet med 

småplukk i driftsrapporten, skriving i sluttrapporten og jobbing med prosjekthåndboka. Driftsrapporten er helt 

fullstendig ferdig nå. Det som sto igjen var kobling til figurer, figurliste og rydding slik at sidene ser fine ut. I 

sluttrapporten er det blitt skrevet resultateter også er det jobbet med diskusjonsdelen. Det er her jeg forsøker å 

besvare "forskningsspørsmålene". Videre er prosjekthåndboka ca klar. det gjenstår kun å legge inn timeliste fra siste 

uke og oppdatere fremdriftsplanen.



3.2.19 Uke 20 

 

 

3.2.20 Uke 21 

 

 

Antall timer 49

Akkumulert 475

Ukesrapport:

Dato Tid start Tid slutt Tid Hva

13.05.2019 08:30 12:30 4 Jobbet med presentasjon

13.05.2019 13:30 15:30 2 Jobbet med presentasjon

13.05.2019 19:00 22:00 3 Jobbet med presentasjon

14.05.2019 09:30 11:30 2 Jobbet med alternativer i diskusjonsdelen i sluttrapporten

14.05.2019 12:30 15:00 2 Jobbet med presentasjon

14.05.2019 18:00 21:00 3 Jobbet med Presentasjon og dokusjonsdelen i sluttrapporten

15.05.2019 09:00 10:00 1 Presentasjon for NTNUIT og Veileder

16.05.2019 08:00 11:00 3 Arbeid med diskusjonsdelen

16.05.2019 13:00 16:00 3 Arbeid med diskusjonsdelen

16.05.2019 19:00 21:00 2 Leste igjennom og gjorde en del korrektur. Ferdigstilte Diskusjonsdelen

17.05.2019 08:00 10:00 2 Jobbet med konklusjon

17.05.2019 12:00 16:00 4 Jobbet med konklusjon

17.05.2019 19:00 21:00 2 Jobbet med konklusjon

18.05.2019 09:00 12:00 3 Jobbet med Prosjekthåndbok

18.05.2019 14:00 18:00 4 Jobbet med Sammendrag og forord

19.05.2019 09:00 11:00 2 Fikset småplukk

19.05.2019 12:00 16:00 4 Fikset småplukk

19.05.2019 19:00 22:00 3 Ferdigstilte hovedrapporten

Denne uka startet med å lage presentasjon som skulle holdes på onsdagen. Når presentasjonen var ferdig gikk det med 

tid til å gjøre seg klar og forbederde fremføringen. Etter at presentasjonen for oppdragsgiver var ferdig gikk resten av 

uken med til å ferdigstille sluttrapporten. Hovedsakelig diskusjon, konklusjon, sammendrag og forord. I tillegg til å gjøre 

ferdig disse kapitlene gikk det en del tid til å ferdigstille rapportene, jobbe med småplukk og klargjøring til innlevering.

Antall timer 1

Akkumulert 475

Ukesrapport:

Dato Tid start Tid slutt Tid Hva

20.05.2019 09:00 10:00 1 Innlevering av oppgave

Ingen ukesrapport denne uken.
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