

Plan

1. Sette opp timeliste
2. Lage en plan for uka
 - a. Finne mal for forstudie rapporten
 - b. Se gjennom video av hvordan man setter opp SharePoint-siden
 - c. Begynne vagt med å sette opp prosesser i MS Project
3. Prøve å kalle inn til første møte
 - a. Opprette saksliste
 - b. Hensikt med møte er å opprette kontakt med veiledere
 - c. Finne ut av arbeidet videre
4. Referat av forrige møte
5. Starte med forstudierapport