
1. Fortsette arbeidet med å sette opp Testmiljø for SCCM og AD 

a. Går bort i fra Hydration kit løsning og benytter vanlig oppsett av SCCM.  

2. Testing med deployment, for å se til at det fungerer. 

3. Fortsette arbeidet med driftsrapporten 

4. Oppdatere Plan-Dokumentet. 

5. Lese oss opp på emnet, skaffe ressurser, etc. 

6. Møte med Lars på Onsdag 11.02.2019. 

 


