
1. Fortsette arbeidet med å sette opp Testmiljø for SCCM og AD 

2. Dersom vi får satt opp testmiljøet, starte litt testing med deployment, for å se til at det 

fungerer. 

3. Fortsette arbeidet med driftsrapporten 

4. Lese oss opp på emnet, skaffe ressurser, etc. 

Møte:   Onsdag 06.02.2019 

 


