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Dato Versjon Beskrivelse Forfatter
16.05.2019 1.0 - Kristoffer Selbekk Hille
20.05.2019 1.1 - Kristoffer Selbekk Hille
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Framdriftsplan
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> Sluttrapport 2 days Sat 18/05/19 Mon 20/05/19 Eii
> Innlevering 2 days Fri 17/05/19 Mon 20/05/19 £ﬂ




Mgateinnkallinger

1. veiledningsmete

Tidspunkt/sted:

Mandag 04.02.19 kI 13:00 — 14:00,
Mgterom AquaGen, Skype for Business

Farste veiledningsmete for bachelorprosjektet
De som har mulighet ma gjerne mate opp fysisk.
Ellers settes det ogsa opp pa Skype.

Sak 1: Godkjenning av innkalling
Sak-2:-Godkjenning-av-referat fraforrige-mate (utgar)
Sak 2: Godkjenning av saksliste/agenda

Sak 3: Informasjon/detaljer om prosjektet

Sak 4: @nsker fra AquaGen / IT-sjef

Sak 5: Arbeid videre med prosjektet

Sak 6: Eventuelt

Med forbehold om at innkallingen kan endres noe i forkant av matet.

2. veiledningsmagte
Fredag 01.03.19 kI 09:00 — 10:00,
Mgterom AquaGen, Skype for Business

Andre veiledningsmgte for bachelorprosjektet til Kristoffer
Blir ogsa pa Skype for de som ikke har mulighet til 8 mate opp

Sak 1: Godkjenning av innkalling

Sak 2: Godkjenning av referat fra VVeiledningsmete 1
Sak 2: Godkjenning av saksliste/agenda

Sak 3: Gjennomgang av ferdig Forstudie-rapport
Sak 4: Presentasjon av designrapport

Sak 5: Arbeid videre med prosjektet

Sak 6: Eventuelt

Gjerne si ifra litt tidlig hvis man ikke har tilgang til dokumenter etc.

Med forbehold om at innkallingen kan endres noe i forkant av mgtet



3. veiledningsmgte

Tidspunkt/sted:

Onsdag 20.03.19 kI 13:00 — 14:00,
Mgterom AquaGen, Skype for Business

Tredje veilednings-mgte for bachelorprosjektet til Kristoffer
Blir ogsa pa Skype for de som ikke kan mgte opp

Sak 1: Godkjenning av innkalling

Sak 2: Godkjenning av referat fra Veiledningsmete 2
Sak 3: Godkjenning av saksliste/agenda

Sak 4: Endringer av forstudie-rapport

Sak 5: Arbeid med designrapport

Sak 6: Annet arbeid i prosjektet

Sak 7: Eventuelt

Tar forbehold om at innkalling kan endres i forkant av matet

4. veiledningsmgte

Tidspunkt/sted:

Fredag 12.04.19 kl 13:00 — 13:30,
Mgterom AquaGen, Skype for Business

Fjerde veilednings-mgte for bachelorprosjektet til Kristoffer

Sak 1: Godkjenning av innkalling

Sak 2: Godkjenning av referat fra Veiledningsmete 3
Sak 3: Godkjenning av saksliste/agenda

Sak 4: Framdrift med driftsdokument

Sak 5: Info om brukertest

Sak 6: Tidsperspektiv

Sak 7: Eventuelt

Med forbehold om at innkallingen kan endres noe i forkant av matet.



5. veiledningsmagte

Tidspunkt/sted:

Tirsdag 30.04.19 kl 11:30 — 12:00,
Mgterom AquaGen, Skype for Business

Femte veilednings-mgate for bachelorprosjektet til Kristoffer

Sak 1: Godkjenning av innkalling

Sak 2: Godkjenning av referat fra Veiledningsmete 4
Sak 3: Godkjenning av saksliste/agenda

Sak 4: Status driftsdokument og resten av oppgaven
Sak 5: Start av brukertest

Sak 6: Eventuelt

Med forbehold om at innkallingen kan endres noe i forkant av metet.

6. veiledningsmgte
Tidspunkt/sted:

Mandag 20.05.19 kI 12:30 — 14:00,
Materom AquaGen

Siste veilednings-mate for bachelorprosjektet til Kristoffer
Det blir ogsa med en presentasjon av prosjektet, antar denne holdes rundt 13:00

Sak 1: Godkjenning av innkalling

Sak 2: Godkjenning av referat fra Veiledningsmegte 5
Sak 3: Godkjenning av saksliste/agenda

Sak 4: Erfaringer prosjekt

Sak 5: Presentasjon av prosjektet

Sak 6: Eventuelt

Med forbehold om at innkallingen kan endres noe i forkant av meatet.
Inviter gjerne andre som kan ha nytte av & vaere med pa presentasjon

Til Stein:

Adressen hit er

Pirsenteret, Havnegata 9
Inngang 1, oppgang C, 3. etasje



Matereferat

1. veiledningsmate

Oppmgte: Kristoffer S. Hille, Arnfinn Amdam, Truls Theting, Stein Meisingseth

Notater: Microsoft Identity services, ellers legge til rette annen funksjonalitet som matte dukke opp
e Lastbalansering, forslag til videre oppfglging/prosjekter

Informasjon/detaljer om prosjektet:
e Hva erIntensjonen?
e Hva er Intune/Autopilot?
e Status med Intune i AquaGen pr dags dato.
¢ Noen som gnsker a vite noe mer?

Gjennomgang av forstudierapport:

Bakgrunn for prosjektet:
e Beskrivelse av problemer og behov
e Kort om dagens systemer og rutiner
Prosjektmal
o Effektmal
o Resultatmdl
o Prosessmdl
e Prosjektets omfang
e Prosjektets milepaeler og hovedaktiviteter

Interessenter og rammebetingelser
e Interessentanalyse
e Rammebetingelser

Kritiske suksessfaktorer

e  Suksessfaktorer

e Informasjonsbehov
Risikoanalyse

e Hva ¢nskes her
Kost/nytte-analyse

e Trengs denne?
Retningslinjer/standarder

e Krav til dokumentasjon

e Krav til kvalitetsgjennomganger

e Krav til standarder/metoder

e Endringshdndtering
Prosjektorganisering

e Hva gnskes her
Anbefaling om videre arbeid

e Hva gnskes her



2. veiledningsmagte
Oppmgte: Kristoffer Selbekk Hille, Arnfinn Amdam, Truls Theting, Stein Meisingseth

Sak 1: Godkjenning av innkalling
Sak 2: Godkjenning av referat fra Veiledningsmgte 1
Sak 2: Godkjenning av saksliste/agenda

Sak 3: Gjennomgang av ferdig Forstudie-rapport
e Microsoft 365 — billigere lisensbruk
o MDM -lisens
e Risikotabell — mulige tiltak (tap, gevinst, risiko)
o Endringer | avtale med Evry —risiko for prosjektet
o Kontrakt fra 2015 ma skrives om, kan fgre til endringer | prosjektet
e Mobile enheter — beskriv hvorfor disse ikke er med
| oppgaven (avgrensning av oppgaven)
Kost/nytte - bortfall lisenser — Windows 365
o Hgr med Arnfinn om dagens lisenser
Standarder og metoder:
o Microsoft best practice
o Spesifiser navnevalg
Anbefaling av videre arbeid
o Spesifiser!

Sak 4: Presentasjon av designrapport
e Famed
o Fremgangsmetode
o Risikoer ved a gjennomfgre prosjektet
= Eventuelt hvor man “ikke” skal giennomfgre prosjektet
» F.eks. rognmaskiner bgr isoleres og ikke vaere med | prosjektet

Sak 5: Arbeid videre med prosjektet
Neste mgte: Fredag 15.mars som utgangspunkt

Sak 6: Eventuelt



3. veiledningsmgte

Oppmgte: Kristoffer Selbekk Hille, Arnfinn Amdam, Truls Theting, Stein Meisingseth

Saksliste:
e Hva gnsker man a ha | systemkravrapporten?
o Hva mavare med?
o @nsker IT-sjefen & ha med noe spesielt her?
o “Beskrive generelt hvordan man vi ga fram”
e Systemet er | bunn og grunn allerede satt opp — hvordan skal det Igses med beskrivelse av de
tte? (Autopilot, Inutne, Azure + AD)
o Del av systemkrav eller driftsdokument?

Notater:
e Spesifiser | systemkravrapport at man skal bruke autopilot
e Begynn med driftsdokument, ga tilbake til systemkravrapport etterhvert
e Dokumenter det praktiske arbeidet
e Helautomatisert tildeling av PC med ressurser (Autopilot + software)
e Skal ogsa brukes | utlandet
e Best practice fra Microsoft pa ALT



4. veiledningsmgte
Oppmegte: Stein Meisingseth, Arnfinn Amdam, Kristoffer Selbekk Hille

Framdrift med driftsdokument:
Per na gar det greit

Fra Stein —

e innledning til hele dokumentet

e Innledning til hver del

e PowerShell - kjgring av script, sjekk om man ma sette policy
Fra Arnfinn -

e Laner PCer fra AquaGen

Brukertest:
Tas pa kontoret | Trondheim med Rolf Myklebust etter en gang etter paskeferien

Tidsbruk:
Som nevnt skal man bli ferdig

Neste mgte blir 30 april 2019 — 13:00
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5. veiledningsmagte
Oppmgte: Arnfinn Amdam, Stein Meisingseth, Kristoffer Selbekk Hille

Status driftsdokument:
e godt | gang med a dokumenter ned de siste delene
e Har prgvd pa egne PCer, skal lane fra AG | Igpet av uka
e Innledning hele dokument mangler
e Ma fylle ut kildeliste
o Andre mangler?

Status oppgave:

e Forhapentligvis ferdig med driftsdokument | Igpet av uka — skal se videre pa systemkr

av-rapport og forstudierapport til neste uke
e Ma finne tidspunkt for presentasjon— skal hgre med
Arnfinn og andre interesserte fra AG om tidspunkt basert pa liste

Brukertesting:
e har snakket med Rolf og Arnfinn, de har mulighet til 3 bli med pa testing

Andre ting:
e Mpgter Stein pa skolen | Igpet av uka for @ demonstrere ulike deler av Intune-
portalen, pluss deployment (self-deployment?)
e Presentasjon + neste mgte kan gjerne veere pa samme dag
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6. veiledningsmgte

Oppmgte:

Stein Meisingseth
Arnfinn Amdam

Truls Theting

Rolf Myklebust
Kristoffer Selbekk Hille

Referat:
Intet at melde.
Alle var forngyd med presentasjonen, god feedback.
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Timeliste

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LORDAG S@NDAG

2 4 4 5 4 17.00 Oppstart. Lagde Sharepoint.
3 3 4 2 2 11.00 Mye jobb, mindre tid til oppgaven.
4 5 6 6 7.5 24.50 Start av timeplanlegging. Start av forstudierapport.
5 7 7 6 7 3 2 32.00 Testing av Intune med Autopilot.
6 6 4 4 5 19.00 Veiledningsmate.
7 5 6 7 7 4 29.00 Arbeid med forstudierapport.
8 4 3 7.00 Arbeid med Intune. Vinterfri.
9 4 5 S.00 Veiledningmete 2.
10 4 5 5 14.00 Arbeid med designrapport. Mete med MS
11 6 3 4 5 18.00 Designrapport.
12 5 5 6 5 4 25.00 Veiledningsmate 3. Pabegynt driftsdokument.
13 7 4 6 7 6 4 34.00 Mote med Atea. Videre arbeid med driftsdokument.
14 4 5 6 7 7 29.00 Forsekt opprettet VMer hos Azure.
15 4 4 4 5 4 4 25.00 Jobb med driftsdokument.
16 4 6 2 6 5 3 26.00 Driftsdokument.
17 4 7 7 7 8 4 4 41.00 Dokumentering i driftsdokument.
18 7 7 7 7 6 7 41.00 Ferdigstillelse av drifts.dok.
19 9 8 8 8 9 8 8 58.00 Siste rev. forstudie+designrapport.
20 4 3 2 4 4 6 13 36.00 Forberedelse til innlevering. Sluttrapport.
21 8 8.00 Innlevering og presentasjon.
TOTALT 503.5 timer
PROSENT 100.7 %
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