

## Timeliste bacheloroppgave

Navn: Alexander Forfot

**Uke: 3**


Ukedag	Aktivitetsnr.	Tidspunkt	Beskrivelse	Tidsbruk
Mandag				
Tirsdag				
Onsdag				
Torsdag	1	10:30-12:00	Oppstartsmøte	1.5
	4	13:00-13:30	Skrev et kort referat fra møtet	0.5
Fredag	1	10:00-10:30	Framdriftsdiskusjon	0.5
	2	15:00-16:00	Så på andre nettforum og verktøyløsninger	1
Lørdag				
Søndag				
Sum				3.5

**Uke: 4**

Ukedag	Aktivitetsnr.	Tidspunkt	Beskrivelse	Tidsbruk
Mandag				
Tirsdag	2	12:00-15:00	Videre gjennomgang av andre verktøy/nettsider	3
Onsdag	2	12:15-12:45	Kort gjennomgang Prosjektplan	0.5
	2	13:00-15:30	Innblikk i potensielle Open Source løsninger	2.5
Torsdag	1	09:00-11:00	Koordineringssamtale: Prosjektplan, foreløpig framdrift, diskusjon forut neste møte med TM.	2
Fredag				

Aktivitetsnr.	Aktivitet	Timer
1	Møte	44
2	Research	63
3	Utvikling	72.75
4	Dokumentarbeid	166
5	Brukertesting	8
6	Annet	0

Timer totalt:
353.75



Lørdag				
Søndag				
Sum				8

**Uke: 5 - Syk :(**

Ukedag	Aktivitetsnr.	Tidspunkt	Beskrivelse	Tidsbruk
Mandag				
Tirsdag				
Onsdag				
Torsdag				
Fredag				
Lørdag				
Søndag				
Sum				0

**Uke: 6**

Ukedag	Aktivitetsnr.	Tidspunkt	Beskrivelse	Tidsbruk
Mandag				
Tirsdag	1	12:30-15:00	Møte ang. dokumentasjon og formelt rundt bacheloroppgaven med TM.	2.5
	4	18:00-18:30	Satte opp og la til dokumenter i felles dropbox med TM.	0.5

Onsdag				
Torsdag	2	20:30-21:30	Innblikk i Gantt-diagram og hvordan ulike templates fungerer	1
Fredag	4	10:00-14:00	Utvikling av Gantt-diagram, oppstart visjonsdokument og endringer i timelister	4
	2	15:15-18:15	Nærmere innblikk i Joomla	3
Lørdag	2	12:00-15:00	Nærmere innblikk i Drupal	3
Søndag				
Sum				14

#### Uke: 7

Ukedag	Aktivitetsnr.	Tidspunkt	Beskrivelse	Tidsbruk
Mandag				
Tirsdag	2	10:00-12:30	Så på ulik funksjonalitet i spesifikke arbeidsområder i Joomla og Drupal	2.5
	2	13:00-17:00	Fortsatte å se på funksjonalitet i Joomla og Drupal. I tillegg til webinar plugins	4
Onsdag	1	13:00-14:30	Koordineringssamtale ang. valg av verktøy og diskusjon rundt presentasjonen	1.5
	2	15:00-16:00	Så på databaser i Joomla og Drupal og ulike muligheter rundt de	1
	4	23:00-00:00	Siste finpuss/forberedelse av presentasjon	1
Torsdag	1	09:30-11:30	Møte med TISIP og Mental Helse	2
	4	11:45-12:15	La til noen ekstra punkter i møtereferat 14.02.2019	0.5
Fredag	1	10:00-10:30	Koordineringssamtale ang. ny informasjon fra TISIP og Mental Helse og satte opp sakliste for kommende møte med TM	0.5
	2	10:30-13:00	Kort overblikk over GDPR og så på aspekter ved personopplysningsloven på datatilsynet sine sider	2.5
	4	13:00-14:00	La til ny informasjon i visjonsdokumentet, punktvís	1
Lørdag	2	15:00-17:00	Så på verktøyet ez Publish og hvorvidt det kunne vært relevant for vårt formål. Fulgte opp med å se videre på Discourse (Forumløsningen til ez Systems)	2
	4	17:00-18:30	Opprettet et dokument med tilegnet informasjon om ez Publish og Discourse	1.5
Søndag				

			Sum	20

### Uke: 8

Ukedag	Aktivitetsnr.	Tidspunkt	Beskrivelse	Tidsbruk
Mandag				
Tirsdag	1	10:00-11:30	Møte med veileder. Opplyste om fremdrift og diskuterte ulike spørsmål brakt frem av studentene	1.75
Onsdag	1	12:15-14:30	Forberedelse før samtale og koordineringssamtale ang. fremdrift	2.25
	2	15:00-22:00	Installasjon, testing og troubleshooting av Discourse lokalt i Ubuntu	7
Torsdag	2	09:00-11:00	Så litt mer på ulik adminfunksjonalitet inne i Discourse og problematikk tilknyttet fildeling	2
Fredag			<b>BORTREIST</b>	
Lørdag			<b>BORTREIST</b>	
Søndag			<b>BORTREIST</b>	
			Sum	13

### Uke: 9

Ukedag	Aktivitetsnr.	Tidspunkt	Beskrivelse	Tidsbruk
Mandag			<b>BORTREIST</b>	
Tirsdag	1	10:00-10:45	Koordinering av presentasjon foran møtet 27.02.2019	0.75
	4	12:00-16:30	Satte opp deler av Verktøy presentasjon til møtet 27.02.2019	4.5
Onsdag	4	09:00-10:00	Forberedelse for presentasjon og siste gjennomgang av innhold	1
	4	10:30-12:00	Så litt mer på Discourse og la til litt i presentasjon	1.5
	1	12:30-14:15	Møte med presentasjon av verktøy for løsning og webinar	1.75
Torsdag				

Fredag	4	10:30-13:30	Arbeid med visjonsdokument, la til funksjonelle egenskaper (Personopplysningsloven), rammebetingelser og begynte med risikoanalyse	3
Lørdag	1	12:00-13:45	Koordineringssamtale om framdrift	1.75
Søndag				
Sum				14.25

#### Uke: 10

Ukedag	Aktivitetsnr.	Tidspunkt	Beskrivelse	Tidsbruk
Mandag	4	15:00-18:00	Videre arbeid i visjonsdokument. Satte opp risikoanalysen og fortsatte arbeid på funksjonelle egenskaper	3
Tirsdag	4	12:00-15:00	Ferdigstilling av førsteutkast av visjonsdokument	3
	4	15:15-18:30	Opprettet et kravdokument med innholdsfortegnelse og laget et førsteutkast av et Use Case diagram	3.25
Onsdag	2	17:00-19:15	Så litt mer på muligheter i WordPress tilknyttet temaer	2.25
Torsdag	4	15:00-17:00	Begynte å skrive på planleggings og design dokument: farger, fonter og brukerstøtte	2
	4	17:30-21:00	Videre arbeid med planleggings og design dokument, satte opp forslag til navigasjonsstruktur	3.5
Fredag	4	12:00-14:00	Begynte å skrive på kravdokument: hovedsakelig use case tekstlig beskrivelse	2
	2	15:00-17:30	Så mer på WordPress og mer spesifikt på html5blank plugin	2.5
Lørdag				
Søndag	2	12:30-14:30	WordPress og codex.bbpress.org	2
Sum				23.5

#### Uke: 11

Ukedag	Aktivitetsnr.	Tidspunkt	Beskrivelse	Tidsbruk
Mandag				

Tirsdag	4	12:00-14:00	Videre arbeid med planleggings og designdokument, navigasjonsstruktur	2
	4	14:00-15:00	Så litt mer på kravdokumentet	1
	2	17:00-18:30	Begynte kort å se på hvordan lage et eget tema i WordPress	1.5
Onsdag	2	12:00-17:15	Så på noen muligheter med bootstrap 4	5.25
Torsdag	1	10:45-11:45	Møte med KJJ, satte opp WordPress hosting (godaddy)	1
	2	15:00-18:00	Så nærmere på Zoom, kravdoc., planleggings og designdok. og litt rundt godaddy siden	3
	4	18:00-19:00	Satte opp førsteutkast av brukergrensesnitt-hovedsiden	1
Fredag	1	10:20-11:05	Møte med KJJ, fikk på plass Zoom lisens	0.75
	3	16:00-18:15	Enkel landingsside med krav opplyst på møte tidligere på dagen (Under konstruksjon og enkel webinar side).	2.25
Lørdag	3	17:10-18:25	Oppdaterte siden med logo og ønsket info. tilsendt fra KJJ.	1.25
Søndag				
Sum				19

### Uke: 12

Ukedag	Aktivitetsnr.	Tidspunkt	Beskrivelse	Tidsbruk
Mandag				
Tirsdag	1	10:30-11:30	Koordineringssamtale med Kristin ang. videre fremdrift	1
	4	11:45-15:30	Ferdigstilling av kravdokument og planleggings- og designdokument	3.75
Onsdag	4	12:10-12:40	Kort gjennomgang av dokumentene jobbet med i går	0.5
Torsdag	2	09:00-11:00	Så litt mer på oppsett av bbPress	2
Fredag	1	10:00-13:45	Møte med KJJ, TH og TM ang. design og dokumenter, noe videre diskusjon om fremdrift etter møtet. Forbedret oversikten litt på møtereferatet.	3.75
Lørdag				

Søndag				
Sum				11

### Uke: 13

Ukedag	Aktivitetsnr.	Tidspunkt	Beskrivelse	Tidsbruk
Mandag				
Tirsdag	2	09:00-13:00	Så på ulike temaer og noen aktuelle plugins	4
	3	14:30-18:30	Satte opp en foreløpig kom i gang seksjon, prøvde bildekarusell og så på aktuelle plugins for	4
Onsdag	2	09:00-12:00	Så mer på problematikken rundt tema og stil	3
	3	12:00-14:00	Prøvde å sette opp noe midlertidig for "Populære innlegg"	2
Torsdag	3	15:00-16:00	Nærmere kikk på plassering av bokser for "Populære innlegg" og ulike muligheter	1
Fredag	1	09:00-10:30	Diskusjon om nettsiden, fremgang og litt småtesting av funksjonalitet i Zoom	1.5
	4	11:00-13:45	Lagde et dokument for video karusell plugins med begrunnelse for behov for "premium" versjon, og to gode plugins å velge mellom. Sendte videre til KJJ.	2.75
	3	15:00-18:00	Så på problematikk tilknyttet width og malen	3
Lørdag	2	12:30-14:00	Begynte å se på potensielle plugins for filområdet	1.5
	2	15:00-16:00	Fortsatte å se på plugins for filområdet	1
	3	16:00-17:45	Forbedret forsiden "noe" og endret litt på css. Fikset footer slik at den faktisk er på bunnen av siden i "alle" tilfeller	1.75
Søndag				
Sum				25.5

### Uke: 14

Ukedag	Aktivitetsnr.	Tidspunkt	Beskrivelse	Tidsbruk
Mandag	3	16:15-16:45	Fikset noe padding feil på forsiden	0.5
Tirsdag	1	10:00-11:30	Veiledningsmøte med TM, diskuterte dokumentene fram til nå og hvilket innhold som burde plasseres hvor.	1.5
	1	11:30-12:30	Diskusjon med Kristin angående håndtering av filområdet og litt om nettsiden generelt	1
	3	15:00-19:00	Fiksing av mindre feil i CSS og oppretting av filområde med mDocs	4

	3	19:45-21:00	Endringer og tilpasninger i mDocs	1.25
Onsdag	1	12:30-13:00	Møte med KJJ. Valg og kjøp av premium videoslides/Carousel plugin	0.5
	3	15:00-17:30	Fonter på nettsiden	2.5
	3	17:45-20:30	Lagde en video karusell med WP Carousel Pro, redigerte utseende og typografi	2.75
Torsdag	3	09:30-11:30	Flytting av noe innhold, generalisering av noe CSS og la til litt farger	2
	4	17:30-18:30	Litt oppdatering i dokumenter ang. fonter og valg av karusell plugin	1
Fredag	3	09:30-13:30	Forbedring av forsiden back-end. Medførte endring av hele oppbyggingen og stil, også noe endring i endelig utseende front-end	4
	3	15:00-19:15	Fortsatte forbedringer på forsiden og fjernet gammelt innhold, la til litt mer innhold på "Om nettsiden" og prøvde å få knappene på "Filer" litt mer uniforme	4.25
Lørdag	3	15:30-17:00	Forbedret og la til mer innhold på "Om nettsiden"	1.5
Søndag				
Sum				26.75

### Uke: 15

Ukedag	Aktivitetsnr.	Tidspunkt	Beskrivelse	Tidsbruk
Mandag				
Tirsdag	4	11:00-12:30	Så litt på planleggings- og designdokument, opprettet møteinnkalling 11.04.2019 og fant mindre ting på nettsiden som kan forbedres	1.5
	3	15:00-19:00	Oppdaterte marginer for spesifikke områder, font størrelser og la til footer widgets for kontakinfo	4
Onsdag				
Torsdag	3	09:00-10:00	Så på forskjellige deler av nettsiden, noe problematikk rundt temaoppdatering og siden.	1
	1	10:00-11:00	Møte med TH, KJJ og Kristin anngående nettsiden og hvorvidt den var klar for brukertesting	1
	3	14:00-17:00	Noe typografi og gikk gjennom prosessen opprett bruker og legg ut innhold på forum. Så også på muligheter for å la brukere opprette mapper i front-end (konklusjon: i mdocs, nei.)	3
Fredag	1	10:00-11:15	Diskusjon med Kristin om tilbakemeldinger fra møtet dagen før og fremdrift	1.25
	3	11:15-13:00	Noen oppdateringer til typografi og begynte smått å se på problematikk tilknyttet filområdet	1.75
	3	15:00-21:00	Løste noe problematikk tilknyttet filområdet, spesielt navigasjonsmenyen. Fant feil med .docx filer	6



Lørdag	3	09:30-14:00	Endret måten header tittel blir håndtert. La til noe "foreløpig" innhold på webinarsiden og la til nye instillinger for møterrom som skal bidra til å øke brukervennligheten bl.a. fjernet krav om bruk av applikasjon. Fikset marginer på utvalgt innhold ved bruk av marginStorSkjerm klassen.	4.5
Søndag	5	12:30-14:00	Noe testing av siden på mobil for å se at ting fungerer som det skal. Problem med navigasjonsmeny og bredde på visning av filer	1.5
	3	16:30-19:30	Fikset problem tilknyttet navigasjonsmenyen og fikk på plass "en" løsning for bredde-problemet	3
Sum				28.5

#### Uke: 16 - Påske

Ukedag	Aktivitetsnr.	Tidspunkt	Beskrivelse	Tidsbruk
Mandag				
Tirsdag	3	08:00-11:00	Fikset problem hvor brukere hadde tilgang til dashbord (wp-admin). Endret domene til sidene til registrert domene: brukerforum-mh-org. Fant ut mer om .docx problematikken og la til mer beskrivende tekst i filområdet og gjorde header tittelen klikkbar med lenke til forsiden	3
	4	14:30-16:30	Opprettet et dokument for brukertesting	2
Onsdag	3	12:00-14:30	Mer innblikk i problematikk tilknyttet .docx filer (GoDaddy tillatter rett og slett ikke .docx pga. sikkerhetsårsaker). Noen mindre justeringer på nettsiden og litt mer informativ innhold på noen deler.	2.5
Torsdag	5	15:00-16:30	Noe testing av navigasjon på siden basert på tidligere fikset problem med tilgang til back-end	1.5
	3	19:00-21:30	Mindre justeringer av tesktlig innhold, fjernet "Åpne" knapp fra "Populære innlegg" for personer som ikke er logget inn. Forsøk på å ordne .header-title på Edge	2.5
Fredag				
Lørdag				
Søndag				
Sum				11.5

#### Uke: 17

Ukedag	Aktivitetsnr.	Tidspunkt	Beskrivelse	Tidsbruk
Mandag				
Tirsdag	4	09:00-10:00	Begynte å se på utforming av sluttrapport	1
	4	10:15-14:30	Fortsatte å se på omstendigheter rundt sluttrapporten	4.25
	4	15:00-19:00	Planleggings- og designdokument v.2.	4
	4	19:15-20:30	Opprettet sluttrapport dokument og la til forslag til innholdsfortegnelse	1.25
Onsdag	4	12:00-16:45	Begynte å jobbe med Kravdokument v.2.	4.75
Torsdag	1	10:00-12:45	Veiledningsmøte med TM ang. løsningen, dokumentasjon, sluttrapport og timelister	2.75
	5	15:00-15:45	Tilbakemeldinger på brukertest dokument fra KJJ og noen mindre endringer i det	0.75
	3	20:00-22:00	Så noe på ekstra funksjonalitet lagt til i php	2
Fredag	4	09:00-14:00	Opprettet Verktøy dokument	5
	4	17:00-19:00	Gjennomgang og korrektur i noen dokumenter	2
	4	21:00-23:00	Oppstart Programvareutvidelser dokument	2
Lørdag				
Søndag	4	15:00-19:00	Noe gjennomgang av Verktøy og Programvareutvidelser dokument	4
	3	19:00-19:30	Fikk på plass SSL sertifikat for nettsiden	0.5
Sum				34.25

#### Uke: 18

Ukedag	Aktivitetsnr.	Tidspunkt	Beskrivelse	Tidsbruk
Mandag				
Tirsdag	4	09:30-14:00	Arbeid med verktøy og programvareutvidelse dokumentene	4.5
	4	14:30-17:30	La til struktur i visjonsdokument i henhold til andre dokumenter, noen mindre endringer på de andre vedleggene	3
Onsdag	1	10:00-11:15	Møte, inndeling av punkter i sluttrapport	1.25
	4	11:15-12:00	Fyllte inn mer i struktur til sluttrapport basert på møtet	0.75
	4	14:00-16:00	La til noe innhold sluttrapporten	2
Torsdag	4	09:00-11:30	Videre arbeid med sluttrapport	2.5
	4	14:00-19:30	Videre arbeid med sluttrapport	5.5
Fredag	4	10:00-13:00	Videre arbeid med sluttrapport	3
	4	15:30-17:00	Noe korrektur i diverse dokument	1.5
	4	19:30-20:00	Strukturelle endringer i sluttrapport	0.5
Lørdag				

Søndag	5	01:00-02:00	Begynte å se på filområde som følge av tilbakemelding fra testgruppe	1
	5	09:30-12:00	Prøvde å gjenskape fremhevet feil i Edge (fikk det ikke til)	2.5
	4	12:30-16:30	Videre arbeid med sluttrapport	4
	5	23:00-23:45	Byttet til ny "MH" logo på nettsiden	0.75
Sum				32.75

#### Uke: 19

Ukedag	Aktivitetsnr.	Tidspunkt	Beskrivelse	Tidsbruk
Mandag	1	10:40-12:25	Møte, diskusjon rundt svar fra brukertest og implementasjon av denne i sluttrapport. Videre diskusjon rundt- og inndeling av punkter i sluttrapport	1.75
	4	12:45-14:45	Opprettet møteinnkallinger vedlegg og la til noen notater i sluttrapport	2
Tirsdag	1	10:00-12:00	Veiledningsmøte med TM. Diskuterte fremdrift på sluttrapport	2
	4	12:20-15:05	Redigering av sluttrapport basert på tilbakemeldinger og noe nytt innhold	2.75
Onsdag				
Torsdag	4	15:30-17:30	Videre arbeid med sluttrapport	2
Fredag				
Lørdag				
Søndag				
Sum				10.5

#### Uke: 20

Ukedag	Aktivitetsnr.	Tidspunkt	Beskrivelse	Tidsbruk
Mandag				
Tirsdag	4	11:00-14:00	Videre arbeid med sluttrapport	3
	4	15:00-17:00	Videre arbeid med sluttrapport og oppdaterte planleggings- og designdokument med resultat av brukertesting	2

Onsdag	1	10:00-11:15	Møte med Kristin, diskusjon om fremdrift og inndeling av oppgaver	1.25
	4	11:15-13:00	La til møtereferat og videre arbeid med sluttrapport	1.75
	4	15:00-19:00	Videre arbeid med sluttrapport	4
Torsdag	4	09:30-12:30	Videre arbeid med sluttrapport	3
	1	13:30-14:15	Møte med Kristin og KJJ, fikset test bruker for KJJ og snakket litt om fremgang og muligheter for sommeren	0.75
	4	16:30-19:30	Videre arbeid med sluttrapport	3
	4	20:15-22:15	Videre arbeid med sluttrapport	2
Fredag	4	10:00-12:30	Refleksjonsnotat	2.5
	4	17:00-22:00	Videre arbeid med sluttrapport og noe gjennomgang av vedlegg	5
Lørdag	4	09:30-14:00	Videre arbeid med sluttrapport og testing av å legge til vedlegg	4.5
	1	15:30-17:00	Møte med Kristin, inndeling av gjenstående delpunkter i sluttrapport og kort plan over hva hver enkelt skal gjøre fram til neste møte (i morgen). Opprettet avsluttende presentasjon ppt.	1.5
	4	17:15-19:00	Videre arbeid med sluttrapport	1.75
	4	20:00-21:15	Gjorde ferdig tildelt del av avsluttende presentasjon	1.25
	3	21:15-22:15	Oppdatering av utvidelser og sletting av noe lagret data	1
Søndag	4	10:00-13:00	Korrektur i sluttrapport og vedlegg	3
	4	15:00-18:00	Korrektur i sluttrapport	3
	1	18:00-18:45	Møte med kristin, sjekket sammenheng mellom sammendrag og konklusjon og la plan inn mot innlevering	0.75
	4	18:45-00:00	Korrektur i sluttrapport	5.25
Sum				50.25

### Uke: 21

Ukedag	Aktivitetsnr.	Tidspunkt	Beskrivelse	Tidsbruk
Mandag	4	08:30-14:00	Satt i sammen endelig sluttrapport til en pdf fil	5.5
	4	15:00-17:00	Siste gjennomgang av sluttrapport før innsending	2
Tirsdag				
Onsdag				
Torsdag				
Fredag				
Lørdag				
Søndag				

Sum				7.5