mar2019 apr 2019 mai2019 Jjun 2019 Jjul 2019
ID Task Name Start Finish Actual Finish Duration % Complete
24.2 3.3 10.3 || 17.3 || 24.3 || 31.3 7.4 14.4 | 214 || 284 55 12.5 || 19.5 || 26.5 2.6 9.6 16.6 | 23.6 || 30.6 7.7 14.7 § 21.7 § 28.7

1 | Topic definition 29.01.2019 | 01.03.2019 | 27.02.2019 4,8w 100% W
2 Sign cooperation agreement | 29.01.2019 | 01.03.2019 | 27.02.2019 4,8w 100% _
3 | Official start 01.04.2019 | 01.04.2019 | 01.04.2019 ow 100% ¢
4 | Preliminary project 01.04.2019 | 26.04.2019 | 02.05.2019 aw 100% \—. /
5 Define project timelineand |, 04 5019 | 26.04.2019 | 26.04.2019 aw 100% R

problem definition

Set up cloud infrastructure o
6 and routines for backup 01.04.2019 | 05.04.2019 | 05.04.2019 1w 100% [ |
7 Transcribe minutes of 01.04.2019 | 12.04.2019 | 12.04.2019 2w 100% i

meetings
8 Coordinate with the other | ) 5019 | 12.04.2019 | 12.04.2019 12w 100% _—

group at Voith o o o ! ?
9 Determine the structure for, | o 04 5519 | 26.04.2019 | 26.04.2019 32w 100% I

and write, preliminary report
10 Deliver preliminary project 26.04.2019 26.04.2019 02.05.2019 Oow 100% ’
11| Get access to Brattset data 01.04.2019 | 26.04.2019 | 24.04.2019 4w 100% I
12| Excursion to Brattset 29.04.2019 | 29.04.2019 | 29.04.2019 ow 100% X 3
13| \dentify relevant data setsand | ) o0 5519 | 20052019 | 20.05.2019 2,6w 100% .

signal ids

14| Title for project fixed 24.05.2019 24.05.2019 24.05.2019 ow 100% 0
15| Project report 20.05.2019 | 10.07.2019 | 10.07.2019 7,4w 100% .
16| ~ Backeround theoryand 10.06.2019 | 28.06.2019 | 28.06.2019 3w 100% I

literature studies
17 Analysis and modelling 20.05.2019 | 14.06.2019 | 14.06.2019 4w 100% I
18 Discussion and conclusion 24.06.2019 | 05.07.2019 | 10.07.2019 2w 100% [
19 Deliver final draft 05.07.2019 | 05.07.2019 | 10.07.2019 ow 100% L 3
20 Deliver project report 10.07.2019 10.07.2019 10.07.2019 ow 100% ’

Exam preparation and exam in o

21| o her subject 27.05.2019 | 04.06.2019 | 04.06.2019 1,4w 100% [ ]
22| Presentation 11.07.2019 | 15.07.2019 | 15.07.2019 6w 0% \V_V,
23 Make presentation 11.07.2019 | 15.07.2019 | 15.07.2019 6w 0% [ ]
24 Conduct presentation 12.07.2019 12.07.2019 12.07.2019 ow 0% 0
25 Deliver presentation 12.07.2019 | 12.07.2019 | 12.07.2019 ow 0% @
26| Graded 02.08.2019 | 02.08.2019 | 02.08.2019 ow 0% <o
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