
ID Task Name Start Finish Duration
jul 2019jun 2019mar 2019

14.723.6 30.626.519.5 16.614.4 28.4 7.75.517.3 21.424.2 10.3 12.5

Topic definition1

3

4

12

26

4,8w01.03.201929.01.2019

0w01.04.201901.04.2019Official start

4w26.04.201901.04.2019Preliminary project

0w29.04.201929.04.2019Excursion to Brattset

0w02.08.201902.08.2019Graded

mai 2019

31.3

22

15

14 0w24.05.201924.05.2019Title for project fixed

7,4w10.07.201920.05.2019Project report

,6w15.07.201911.07.2019Presentation

6 1w05.04.201901.04.2019
Set up cloud infrastructure 
and routines for backup 

% Complete

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

0%

Actual Finish

27.02.2019

01.04.2019

02.05.2019

05.04.2019

29.04.2019

24.05.2019

10.07.2019

15.07.2019

02.08.2019

10 100%0w02.05.201926.04.201926.04.2019Deliver preliminary project

16 100%3w28.06.201928.06.201910.06.2019
Background theory and 
literature studies

5 100%4w26.04.201926.04.201901.04.2019
Define project timeline and 
problem definition

100%4w24.04.201926.04.201901.04.2019Get access to Brattset data

2 100%4,8w27.02.201901.03.201929.01.2019Sign cooperation agreement

100%1,2w12.04.201912.04.201905.04.2019
Coordinate with the other 
group at Voith

apr 2019

7.4 2.63.3 9.6

9 100%3,2w26.04.201926.04.201905.04.2019
Determine the structure for, 
and write, preliminary report 

100%2w12.04.201912.04.201901.04.2019
Transcribe minutes of 
meetings

11

20 100%0w10.07.201910.07.201910.07.2019Deliver project report

13

7

8

24 0%0w12.07.201912.07.201912.07.2019Conduct presentation

23 0%,6w15.07.201915.07.201911.07.2019Make presentation

100%2,6w20.05.201920.05.201902.05.2019
Identify relevant data sets and 
signal ids

21 100%1,4w04.06.201904.06.201927.05.2019
Exam preparation and exam in 
another subject

19 100%0w10.07.201905.07.201905.07.2019Deliver final draft

18 100%2w10.07.201905.07.201924.06.2019Discussion and conclusion

17 100%4w14.06.201914.06.201920.05.2019Analysis and modelling

24.3 21.7 28.7

25 0%0w12.07.201912.07.201912.07.2019Deliver presentation
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