
 
 

STATUSRAPPORT 1 

 
 
Dato    : 14.02.19 

 

Periode  : 31.01.19-14.02.19 

 

Utført av: Prosjektgruppe 7 

 

 

 

Aktiviteter utført siste periode: 

- Levert forprosjekt. 

- Kommet godt i gang med CADing av ulike løsninger. 

- Møte med oppdragsgiver. 

 

Avvik: 

- Hadde som målsetting ved start å ha ferdig CAD-design og ha bestilt deler innen 25. 

februar. Kommer ikke til å rekke dette. 

 

Aktiviteter neste periode: 

- Besøke hydraulikkfirma for å få anbefalinger til løsning. 

- Utbedre CAD-modell og løsninger på system. 

- Møte med faglærer fra marin teknikk om båtdynamikk. 

- Finne ut av geometrien på lem. 

- Utarbeide kravspesifikasjoner. 

- Undersøke krefter og dynamikk. 

 

 

Vanskeligheter som hindrer videre fremdrift: 

- Hele gruppen har ikke fått skaffet en PC som støtter SolidWorks enda. Jobber med saken.  

- Gruppen har slitt med sykdom. 

 

 
 
Timeoppfølging:  

 
 
Antall planlagt: 

100  
Antall forbrukt: 

 
95 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

STATUSRAPPORT 2 

 
 
Dato    : 28.02.19 

 

Periode  : 14.02.19-28.02.19 

 

Utført av: Prosjektgruppe 7 

 

 

Aktiviteter utført siste periode: 

- Besøkt hydraulikkfirmaet Hydroscand som jobber med et forslag for et hydraulikkløsning 

- Møte med Jon Boye Andersen, som har designet og bygget båten. 

- Utarbeidet kravspesifikasjoner 

- Utbedret CAD-modell: Kommet et godt stykke, men er fortsatt en del arbeid som gjenstår. 

 

 

Avvik: 

- Møte med faglærer fra Marin Teknikk om båtdynamikk. Ikke hatt tid til å møte han enda. 

 

 

Aktiviteter neste periode: 

- Møte med Jon Boye Andersen. 

- Sende inn deler til produksjon. Oppdragsgiver har lyst til å begynne med produksjon av 

skapene som skal være på ferga så fort som mulig.  

- Videreutvikling av CAD-modell. 

- Koble framgangsmåter mot teori og begrunne hvorfor vi har valgt de ulike løsningene. 

- Komme i gang skikkelig med skriving av bachelor. 

 

 

Vanskeligheter som hindrer videre fremdrift: 

- Deler av gruppen har brukt tid på lesing til Matte/Fysikk i denne perioden. 

 

 

 
 
Timeoppfølging:  
 
 
Antall planlagt: 

110  
Antall forbrukt: 

 
110 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

STATUSRAPPORT 3  
 
 
Dato    : 11.03.19 

 

Periode  : 28.02.19 – 11.03.19 

 

Utført av: Prosjektgruppe 7 

 

 

Aktiviteter utført siste periode: 

- Sendt inn skap for produksjon. Skal monteres på båt fortløpende. 

- CADing. 

- Møte med oppdragsgiver og han som skal designe den større ferga Ampere. 

 

 

Avvik: 

- Ikke hatt møte med Jon Boye Andersen. 

- Hydroscand. Venter fortsatt på å få komponentliste og skisse av forslag for 

hydraulikkløsning. 

 

 

Aktiviteter neste periode: 

- Finne hjul dokkingsystem. 

- Fjæring dokkingsystem. 

- Bestemme seg for system og bestille deler. 

 

 

Vanskeligheter som hindrer videre fremdrift: 

 

 

 
 
Timeoppfølging:  

 
 
Antall planlagt: 

100  
Antall forbrukt: 

 
105 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

STATUSRAPPORT 4 

 
 
Dato    : 26.03.19 

 

Periode  : 12.03.19-26.03.19 

 

Utført av: Prosjektgruppe 7 

 

 

Aktiviteter utført siste periode: 

- Design av skap. 

- Møte med Jon Boye Andersen. Drøfting, innspill og hjelp. 

- Nytt møte med Jon Boye Andersen og oppdragsgiver. Drøfting og avklaring med tanke på 

bygging av dokkingsystem. 

- Utarbeidet flere løsninger i CAD. 

- Vært i kontakt med bedrifter om fjæringssystemer i forhold til design. 

 

 

Avvik: 

- Ikke bestemt endelig design. 

- Ikke bestilt inn deler.  

 

 

Aktiviteter neste periode: 

- Velge endelig design. 

- Gjøre ferdige alle maskintegningene for verksted. 

- Bestille inn deler. 

- Begynne bygging av prototype. 

- Videreutvikling av CAD-modell. 

- Skrive så mye som mulig på rapporten. 

 

 

Vanskeligheter som hindrer videre fremdrift: 

- Utfordrende å bestemme endelig design da kreftene som oppstår er komplekse. 

 

 
 
Timeoppfølging:  

 
 
Antall planlagt: 

100  
Antall forbrukt: 

 
130 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

STATUSRAPPORT 5 

 
 
Dato    : 09.04.19 

 

Periode  : 26.03.19-09.04.19 

 

Utført av: Prosjektgruppe 7 

 

 

Aktiviteter utført siste periode: 

- Valgt endelig design. 

- Laget alle maskintegningene for lem. 

- Bestilt alle deler som skal være på lem.  

- Jobbet mye med bacheloroppgaven. 

 

Avvik: 

 

 

 

Aktiviteter neste periode: 

- Lage maskintegningene for system kai. 

- Bestille deler til system kai.  

- Jobbe med rapporten. 

 

 

 

Vanskeligheter som hindrer videre fremdrift: 

 

 

 
 
Timeoppfølging:  

 
 
Antall planlagt: 

120  
Antall forbrukt: 

 
150 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

STATUSRAPPORT 6 

 
 
Dato    : 30.04.19 

 

Periode  : 09.04.19-30.04.19 

 

Utført av: Prosjektgruppe 7 

 

 

Aktiviteter utført siste periode: 

- Verkstedet er godt i gang med bygging av lem.  

- Laget maskintegninger for system på kai.  

- Bestilt alle deler for systemet på kai. 

- Jobbet med rapporten. 

- Styrkeberegninger og simuleringer. 

 

Avvik: 

 

 

Aktiviteter neste periode: 

- Jobbe med rapporten.  

- At verksted får ferdigstilt lem.  

 

 

Vanskeligheter som hindrer videre fremdrift: 

- POM-bolten har ikke blitt levert enda. Hindrer verksted i å ferdigstille lem.  

 

 
 
Timeoppfølging:  
 
 
Antall planlagt: 

175  
Antall forbrukt: 

 
185 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

STATUSRAPPORT 7 

 
 
Dato    : 14.05.19 

 

Periode  : 30.04.19-14.05.19 

 

Utført av: Prosjektgruppe 7 

 

 

Aktiviteter utført siste periode: 

- Ferdigstilt lem. 

- Beregninger og simuleringer på dokkingsystemet.  

- Jobbet mye på rapporten. 

 

 

Avvik: 

- Ikke fått hjul og støtdempere som skal være på systemet på kai. 

 

 

Aktiviteter neste periode: 

- Ferdigstille rapport og korrekturlese. 

 

 

Vanskeligheter som hindrer videre fremdrift: 

- Det mangler kritiske deler på systemet på kai som hindrer produksjon. 

 

 
 
Timeoppfølging:  

 
 

 
Antall planlagt: 

200  
Antall forbrukt: 

 
240 

 
 

 

 

 

 


