STATUSRAPPORT 1

Dato : 14.02.19
Periode :31.01.19-14.02.19

Utfert av: Prosjektgruppe 7

Aktiviteter utfort siste periode:
- Levert forprosjekt.
- Kommet godt i gang med CADing av ulike lgsninger.
- Mote med oppdragsgiver.

Avvik:
- Hadde som malsetting ved start & ha ferdig CAD-design og ha bestilt deler innen 25.
februar. Kommer ikke til 4 rekke dette.

Aktiviteter neste periode:

- Besoke hydraulikkfirma for & {4 anbefalinger til losning.
Utbedre CAD-modell og lesninger pa system.
Mote med faglerer fra marin teknikk om batdynamikk.
Finne ut av geometrien pa lem.
Utarbeide kravspesifikasjoner.
Undersgke krefter og dynamikk.

Vanskeligheter som hindrer videre fremdrift:
- Hele gruppen har ikke fatt skaffet en PC som stetter SolidWorks enda. Jobber med saken.
- Gruppen har slitt med sykdom.

Timeoppfolging:

100
Antall planlagt: Antall forbrukt: | 95




STATUSRAPPORT 2

Dato :28.02.19
Periode : 14.02.19-28.02.19

Utfert av: Prosjektgruppe 7

Aktiviteter utfert siste periode:
- Besekt hydraulikkfirmaet Hydroscand som jobber med et forslag for et hydraulikklesning
- Mate med Jon Boye Andersen, som har designet og bygget baten.
- Utarbeidet kravspesifikasjoner
- Utbedret CAD-modell: Kommet et godt stykke, men er fortsatt en del arbeid som gjenstér.

Avvik:
- Mote med faglerer fra Marin Teknikk om batdynamikk. Ikke hatt tid til & mete han enda.

Aktiviteter neste periode:
- Mate med Jon Boye Andersen.
Sende inn deler til produksjon. Oppdragsgiver har lyst til & begynne med produksjon av
skapene som skal vaere pa ferga sé fort som mulig.
Videreutvikling av CAD-modell.
Koble framgangsmater mot teori og begrunne hvorfor vi har valgt de ulike losningene.
Komme 1 gang skikkelig med skriving av bachelor.

Vanskeligheter som hindrer videre fremdrift:
- Deler av gruppen har brukt tid pa lesing til Matte/Fysikk i denne perioden.

Timeoppfolging:

110
Antall planlagt: Antall forbrukt: | 110




STATUSRAPPORT 3

Dato : 11.03.19
Periode :28.02.19-11.03.19
Utfert av: Prosjektgruppe 7
Aktiviteter utfert siste periode:
- Sendt inn skap for produksjon. Skal monteres pa bat fortlepende.

- CADing.
- Mote med oppdragsgiver og han som skal designe den sterre ferga Ampere.

Avvik:
- Ikke hatt mete med Jon Boye Andersen.
- Hydroscand. Venter fortsatt pd & fi komponentliste og skisse av forslag for
hydraulikklesning.

Aktiviteter neste periode:
- Finne hjul dokkingsystem.
- Fjeering dokkingsystem.
- Bestemme seg for system og bestille deler.

Vanskeligheter som hindrer videre fremdrift:

Timeoppfolging:

100
Antall planlagt: Antall forbrukt: | 105




STATUSRAPPORT 4

Dato :26.03.19
Periode :12.03.19-26.03.19

Utfert av: Prosjektgruppe 7

Aktiviteter utfert siste periode:
- Design av skap.
Mote med Jon Boye Andersen. Drofting, innspill og hjelp.
Nytt mate med Jon Boye Andersen og oppdragsgiver. Drafting og avklaring med tanke pa
bygging av dokkingsystem.
Utarbeidet flere lasninger i CAD.
Vert i kontakt med bedrifter om fjaeringssystemer i forhold til design.

Avvik:
- Ikke bestemt endelig design.
- Ikke bestilt inn deler.

Aktiviteter neste periode:
- Velge endelig design.
Gjore ferdige alle maskintegningene for verksted.
Bestille inn deler.
Begynne bygging av prototype.
Videreutvikling av CAD-modell.
Skrive sa mye som mulig pd rapporten.

Vanskeligheter som hindrer videre fremdrift:
- Utfordrende & bestemme endelig design da kreftene som oppstar er komplekse.

Timeoppfolging:

100
Antall planlagt: Antall forbrukt: | 130




STATUSRAPPORT 5

Dato :09.04.19
Periode :26.03.19-09.04.19

Utfert av: Prosjektgruppe 7

Aktiviteter utfert siste periode:
- Valgt endelig design.
- Laget alle maskintegningene for lem.
- Bestilt alle deler som skal vaere pa lem.
- Jobbet mye med bacheloroppgaven.

Avvik:

Aktiviteter neste periode:
- Lage maskintegningene for system kai.
- Bestille deler til system kai.
- Jobbe med rapporten.

Vanskeligheter som hindrer videre fremdrift:

Timeoppfolging:

120

Antall planlagt: Antall forbrukt:

150




STATUSRAPPORT 6

Dato :30.04.19
Periode : 09.04.19-30.04.19

Utfert av: Prosjektgruppe 7

Aktiviteter utfert siste periode:

- Verkstedet er godt i gang med bygging av lem.
Laget maskintegninger for system pa kai.
Bestilt alle deler for systemet pa kai.

Jobbet med rapporten.
Styrkeberegninger og simuleringer.

Avvik:

Aktiviteter neste periode:
- Jobbe med rapporten.
- At verksted fér ferdigstilt lem.

Vanskeligheter som hindrer videre fremdrift:
- POM-bolten har ikke blitt levert enda. Hindrer verksted 1 4 ferdigstille lem.

Timeoppfolging:

175
Antall planlagt: Antall forbrukt: | 185




STATUSRAPPORT 7

Dato

Periode

Utfert av: Prosjektgruppe 7

Aktiviteter utfort siste periode:

: 14.05.19

:30.04.19-14.05.19

- Ferdigstilt lem.
- Beregninger og simuleringer pa dokkingsystemet.

- Jobbet mye pa rapporten.

Avvik:

- Ikke fatt hjul og stetdempere som skal vare péd systemet pa kai.

Aktiviteter neste periode:

- Ferdigstille rapport og korrekturlese.

Vanskeligheter som hindrer videre fremdrift:

- Det mangler kritiske deler pa systemet pa kai som hindrer produksjon.

Timeoppfolging:

Antall planlagt:

200

Antall forbrukt:

240




