
   
IB303312 

Bacheloroppgave 

Prosjekt 

Mulighetsstudie sørsida  

Antall møter denne periode 1). 

0 

Firma – Oppdragsgiver 

Multiconsult/Havnevesenet/Åke 

Side 
1 av 1 

Rapport fra prosess 

Framdriftsrapport 

Periode/uke(r) 

2 og 3 

Antall timer denne per. (fra logg) 

79 

Prosjektgruppe (navn) 

Anders og Aleksander 

Dato 

22.01.19 

 

 

 

 

 
Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden 

Få drona til å fungere, flyge opp Sørsida.  

Få på plass det administrative samt få på plass møte med bedrift, Multiconsult.  

 
Planlagte aktiviteter i denne perioden 

Testing og konfigurering av drona.  

Flyge opp Sørsida, få det behandlet og legge fram for ÅKE. Dette gikk ikke da Ålesund er 

dekket i snø.  

 
Virkelig gjennomførte aktiviteter i denne perioden 

Fikk drona til å fungere.  

Skriving av forprosjekt, logg og Fremdriftsrapport.  

 
Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter 

Det har vært snø i Ålesund og presisjonen blir da for lav.  

Vi har ikke fått til møte med ÅKE/Multiconsult.  

 

Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som nå ønskes i selve prosjektets innhold eller i  den videre framgangsmåten - eller 

framdriftsplanen 

Møte med ÅKE/Multiconsult har blitt en prioritet, da vi ikke kan jobbe videre med Drona 

pga snø og er derfor arbeidslens.  

 
Erfaring fra denne perioden 

Vi må ha klart alternativt arbeid for alle perioder.  

Hovedhensikt/fokus neste periode 
Få på plass ett møte med ÅKE/Multiconsult og komme i gang med analysen av kaiannlegget, 

samt legge fram for de våre tanker om retning videre.  

Planlagte aktiviteter neste periode 

Møte med Åke/Multiconsult for å planlegge veien videre, og ta opp tråden derifra.  

 

 
Annet 

 

 
Ønske om /behov for veiledning, tema i undervisningen – drøfting ellers 

Vi trenger sårt en avklaring med ÅKE/Multiconsult.  

 

 



   
IB303312 

Bacheloroppgave 

Prosjekt 

Mulighetsstudie  

Antall møter denne periode 1). 

1 

Firma – Oppdragsgiver 

Multiconsult/Havnevesenet/Åke 

Side 

1 av 1 

Rapport fra prosess 

Framdriftsrapport 

Periode/uke(r) 

4 og 5 

Antall timer denne per. (fra logg) 

35 

Prosjektgruppe (navn) 

Anders og Aleksander 

Dato 

05.02.19 

 

 

 

 
Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden 

Få ferdig forprosjektet, avklare oppgaven med samarbeidspartnere. 

 
Planlagte aktiviteter i denne perioden 

Skrive forprosjektrapport 

Fly modellen om snøen smelter 

 

 

 
Virkelig gjennomførte aktiviteter i denne perioden 

Forprosjektrapport ferdig 

 

 
Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter 

Snøen er ikke smeltet og det vil ikke være hensiktsmessig å lage modellen da. 

 

 
Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som nå ønskes i selve prosjektets innhold eller i  den videre framgangsmåten - eller framdriftsplanen 

Etter samsnakk med interessentene om oppgaven, ser vi at tilstandsvurderingen av kai-anlegget 

kommer til å være mye arbeid i neste periode. Vi kommer til å jobbe med dette i perioden 

fremover ettersom det haster for Havnevesenet å få en pekepinn på hvordan tilstanden er. 

 

 
Erfaring fra denne perioden 

Snø kan sette en stopper for fremgang. 

 
Hovedhensikt/fokus neste periode 

Få oversikt over kai-anlegget samt starte prøvetaking. 
 

Planlagte aktiviteter neste periode 

Kartlegge hvor det er kai og fylling i området.  

Visuell inspeksjon under kai. 

Kartlegge pelene 

Kalsiumprøver av dekke. 

 
Annet 

 

 
Ønske om /behov for veiledning, tema i undervisningen – drøfting ellers 

Samsnakk om oppgavens retning med veileder på skolen. 

 

 



   
IB303312 

Bacheloroppgave 

Prosjekt 

Mulighetsstudie Sørsida 

Antall møter denne periode 1). 

1 

Firma – Oppdragsgiver 

Multiconsult/Havnevesenet/Åke 

Side 
1 av 1 

Rapport fra prosess 

Framdriftsrapport 

Periode/uke(r) 

6 og 7 

Antall timer denne per. (fra logg) 

102 

Prosjektgruppe (navn) 

Anders og Aleksander 

Dato 
19.02.19 

 

 

 

 
Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden 

Få oversikt over kai/fyllinger, samt ta prøver. 

 
Planlagte aktiviteter i denne perioden 

Rådgivning fra Tore Standal v/Multiconsult 

Få oversikt over kai/fyllinger. 

Visuell inspeksjon under kai. 

Ta kloridprøver. 

Analysere prøver. 

 
Virkelig gjennomførte aktiviteter i denne perioden 

Rådgiving fra Tore Standal 

Vi har fått oversikt over hva som er kai/fyllinger 

Visuell inspeksjon 

Gjort svært mange avstandsmålinger under kai for å lage et korrekt pele-kart for kaiene. 

Vi har fått undervisning om hvordan man analyserer prøver. 

Utarbeider god prosedyre for å hente ut borestøvet i overkant dekke. 

 
Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter 

Vi har ikke tatt prøver enda, men kommer til å gjøre det i neste periode. Tar mer tid enn antatt, 

ettersom utstyr og forbruksmateriett må ordnes, samtidig som at været ofte er til hinder. Optimale 

forhold for våre aktiviteter er opphold og vindstille. 

Vi har ikke fått analysert prøver denne perioden, men kommer til å starte opp med det i neste 

periode når prøvene er tatt. 

 
Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som nå ønskes i selve prosjektets innhold eller i  den videre framgangsmåten - eller framdriftsplanen 

 
Erfaring fra denne perioden 

Vi er svært avhengig av godt vær. Samtidig er tilgang til utstyr/forbruksmateriell viktig, og kan 

være utfordringer å få taki. 

Hovedhensikt/fokus neste periode 

Komme nærmere en konklusjon av kaiens tilstand. 
Planlagte aktiviteter neste periode 

Ta prøver. 

Analysere prøver. 

Ny konsultering med Tore Standal når det er gjort. Vi er nødt til å beregne styrken av kaien. 

 
Annet 

 
Ønske om /behov for veiledning, tema i undervisningen – drøfting ellers 

 

 



   
IB303312 

Bacheloroppgave 

Prosjekt 

Mulighetsstudie Sørsida 

Antall møter denne periode 1). 

0 

Firma – Oppdragsgiver 

Multiconsult/Havnevesenet/Åke 

Side 
1 av 1 

Rapport fra prosess 

Framdriftsrapport 

Periode/uke(r) 

8 og 9 

Antall timer denne per. (fra logg) 

85 

Prosjektgruppe (navn) 

Anders og Aleksander 

Dato 
01.03.2019 

 

 

 
Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden 

Komme oss nærmere en konklusjon av kaiens tilstand 
Planlagte aktiviteter i denne perioden 

Ta prøver 

Analysere prøver 

Konslutere med Tore Standal om videre styrkeberegning og videre arbeid. 

 
Virkelig gjennomførte aktiviteter i denne perioden 

Vi har tatt prøver på Prestekaia og  Storneskaia. 

Grundigere inspeksjon underkant dekke. 

Vi har hatt møtre med Tore Standal, og skapt et bilde for videre arbeid. 

 
Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter 

Vi har ikke mottatt analyse-ampuller og elektrode enda, og har av den grunn ikke fått analysert 

prøvene enda. 

 
Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som nå ønskes i selve prosjektets innhold eller i  den videre framgangsmåten - eller framdriftsplanen 

 

 
Erfaring fra denne perioden 

 
Hovedhensikt/fokus neste periode 

Få ferdig anayse av kloridprøver. 
Planlagte aktiviteter neste periode 

Få ferdig resultater fra kloridprøver. 

Videre har vi eksamen i et annet fag denne perioden, og vil av den grunn jobbe med det. 
Annet 

 
Ønske om /behov for veiledning, tema i undervisningen – drøfting ellers 

 

 



   
IB303312 

Bacheloroppgave 

Prosjekt 

Mulighetsstudie Sørsida 

Antall møter denne periode 1). 

0 

Firma – Oppdragsgiver 

Multiconsult/Havnevesenet/Åke 

Side 
1 av 1 

Rapport fra prosess 

Framdriftsrapport 

Periode/uke(r) 

10 og 11 

Antall timer denne per. (fra logg) 

40 

Prosjektgruppe (navn) 

Anders og Aleksander 

Dato 
18.03.2019 

 

 

 
Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden 

Få ferdig anayse av kloridprøver. 
Planlagte aktiviteter i denne perioden 

Få ferdig resultater fra kloridprøver. 

Videre har vi eksamen i et annet fag denne perioden, og vil av den grunn jobbe med det. 
Virkelig gjennomførte aktiviteter i denne perioden 

Vi fikk analysert klorid-prøvene, loggført resultatet og sendt det over til Multiconsult. 

Gjennomførtes også eksamen denne perioden. 

 
Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter 

Ingen avvik 

 
Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som nå ønskes i selve prosjektets innhold eller i  den videre framgangsmåten - eller framdriftsplanen 

Ingen endringer 

 
Erfaring fra denne perioden 

Har gjort oss noen erfaringer når det kommer til prøvegjennomføring, og hvilke forutsetninger vi 

må sette oss for å gjennomføre de på en god måte. 
Hovedhensikt/fokus neste periode 

Neste steg av prosjektet vil være å gjøre en beregning av styrken til kaiene. 

Hvis været blir bra vil vi også se om det er mulig å lage modellen. 
Planlagte aktiviteter neste periode 

Skaffe oss teori om beregning av reststyrke av kaier. 

Gjøre beregninger av reststyrke 

Lage punktsky om været tillater det. 

Skal også ha forelesninger om dronen for 1.trinn, og dette kommer også til å ta et par dager. 
Annet 

 
Ønske om /behov for veiledning, tema i undervisningen – drøfting ellers 

 

 



   
IB303312 

Bacheloroppgave 

Prosjekt 

Mulighetsstudie Sørsida 

Antall møter denne periode 1). 

1 

Firma – Oppdragsgiver 

Multiconsult/Havnevesenet/Åke 

Side 
1 av 1 

Rapport fra prosess 

Framdriftsrapport 

Periode/uke(r) 

12 og 13 

Antall timer denne per. (fra logg) 

109 

Prosjektgruppe (navn) 

Anders og Aleksander 

Dato 
29.03.2019 

 

 

 

 
Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden 

Neste steg av prosjektet vil være å gjøre en beregning av styrken til kaiene. 

Hvis været blir bra vil vi også se om det er mulig å lage modellen. 
Planlagte aktiviteter i denne perioden 

Skaffe oss teori om beregning av reststyrke av kaier. 

Gjøre beregninger av reststyrke 

Lage punktsky om været tillater det. 

Skal også ha forelesninger om dronen for 1.trinn, og dette kommer også til å ta et par dager. 

 
Virkelig gjennomførte aktiviteter i denne perioden 

Skaffet oss teori om beregning av reststyrke av kaier 

Vi har hatt forelesning om drone og praktisk gjennomgang med 1.trinn. 

Har vært ute og flydd. Tatt bildene som planlagt. 

Godt i gang med beregninger av reststyrke, vil fortsette med arbeidet i neste periode. 

 
Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter 

Planlagt aktivitet var å lage punktskyen. Prosessering er i gang, men punktskyen er ikke ferdig. 

 
Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som nå ønskes i selve prosjektets innhold eller i  den videre framgangsmåten - eller framdriftsplanen 

 

 
Erfaring fra denne perioden 

 
Hovedhensikt/fokus neste periode 

Bli ferdig med praktisk arbeid og beregninger, slik at vi kan fokusere på skriving av selve 

oppgaven. 
Planlagte aktiviteter neste periode 

Bli ferdig med punktskyen 

Importert punktskyen vil web-løsning, slik at andre kan åpne den uten å laste ned hele filen, samt 

programvare. 

Fortsette med beregninger av kai. 

Skrive på hovedoppgaven. 
Annet 

 
Ønske om /behov for veiledning, tema i undervisningen – drøfting ellers 

 

 



   
IB303312 

Bacheloroppgave 

Prosjekt 

Mulighetsstudie Sørsida 

Antall møter denne periode 1). 

0 

Firma – Oppdragsgiver 

Multiconsult/Havnevesenet/Åke 

Side 
1 av 1 

Rapport fra prosess 

Framdriftsrapport 

Periode/uke(r) 

14 og 15 

Antall timer denne per. (fra logg) 

106,5 

Prosjektgruppe (navn) 

Anders og Aleksander 

Dato 
29.03.2019 

 

 

 
Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden 

Bli ferdig med praktisk arbeid og beregninger, slik at vi kan fokusere på skriving av selve 

oppgaven. 
Planlagte aktiviteter i denne perioden 

Bli ferdig med punktskyen 

Importert punktskyen vil web-løsning, slik at andre kan åpne den uten å laste ned hele filen, samt 

programvare. 

Fortsette med beregninger av kai. 

Skrive på hovedoppgaven. 

 
Virkelig gjennomførte aktiviteter i denne perioden 

Er ferdig med punktskyen 

Har kommet i gang med ArcGIS, men ingen nettløsning enda. 

Beregning av kai er vjort stor fremdrift, står igjen noen punkter. 

Meislet vekk asfalt/betong på kai for å finne armeringsmengde 

 
Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter 

Er ikke kommet oss til å skrive på Hovedoppgaven. Vi har begynt, men det er ikke der 

hovedfokuset ligger. 

 
Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som nå ønskes i selve prosjektets innhold eller i  den videre framgangsmåten - eller framdriftsplanen 

 

 
Erfaring fra denne perioden 

Vanskligheter med å finne armeringsmengde i enkelte kaier. Vi har prøvd å meisle over pel på kai, 

men fant ingen jern. 
Hovedhensikt/fokus neste periode 

Bli ferdig med deloppgaver, slik at vi kan fokusere på å skrive hovedoppgaven. 
Planlagte aktiviteter neste periode 

Bli ferdig med modell, lage til Web-løsning. 

Bli ferdig med beregninger av styrke kai. 

En siste befaring under kai, sammen med Tore Standal. 

Skrive på Hovedoppgave. 
Annet 

 
Ønske om /behov for veiledning, tema i undervisningen – drøfting ellers 

 

 



   
IB303312 

Bacheloroppgave 

Prosjekt 

Mulighetsstudie Sørsida 

Antall møter denne periode 1). 

0 

Firma – Oppdragsgiver 

Multiconsult/Havnevesenet/Åke 

Side 
1 av 1 

Rapport fra prosess 

Framdriftsrapport 

Periode/uke(r) 

16 og 17 

Antall timer denne per. (fra logg) 

82 

Prosjektgruppe (navn) 

Anders og Aleksander 

Dato 
29.04.19 

 

 

 
Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden 

Bli ferdig med deloppgaver, slik at vi kan fokusere på å skrive hovedoppgaven. 
Planlagte aktiviteter i denne perioden 

Bli ferdig med modell, lage til Web-løsning. 

Bli ferdig med beregninger av styrke kai. 

En siste befaring under kai, sammen med Tore Standal. 

Skrive på Hovedoppgave. 

 
Virkelig gjennomførte aktiviteter i denne perioden 

Bli ferdig med modell. 

Bli ferdig med beregninger av styrke kai. 

En siste befaring under kai, sammen med Tore Standal. 

Skrive på Hovedoppgave. 

 
Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter 

Samarbeider med Miris om web-løsning. Er ferdig med modellen, men venter på å få den på nett 

og hva vi kan gjøre videre. 

 
Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som nå ønskes i selve prosjektets innhold eller i  den videre framgangsmåten - eller framdriftsplanen 

 

 
Erfaring fra denne perioden 

 
Hovedhensikt/fokus neste periode 

Skrive på hovedoppgaven, samt få god oversikt over prosjektets helhet. 
Planlagte aktiviteter neste periode 

Skrive på hovedoppgave 

En siste visuell kontroll under kai 
Annet 

 
Ønske om /behov for veiledning, tema i undervisningen – drøfting ellers 

 

 



   
IB303312 

Bacheloroppgave 

Prosjekt 

Mulighetsstudie Sørsida 

Antall møter denne periode 1). 

0 

Firma – Oppdragsgiver 

Multiconsult/Havnevesenet/Åke 

Side 
1 av 1 

Rapport fra prosess 

Framdriftsrapport 

Periode/uke(r) 

18 og 19 

Antall timer denne per. (fra logg) 

139 

Prosjektgruppe (navn) 

Anders og Aleksander 

Dato 
11.05.2019 

 

 

 
Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden 

Skrive på hovedoppgaven, samt få god oversikt over prosjektets helhet. 
Planlagte aktiviteter i denne perioden 

Skrive på hovedoppgave 

En siste visuell kontroll under kai. 

 
Virkelig gjennomførte aktiviteter i denne perioden 

Visuell kontroll sammen med Tore Standal. 

Vi har skrevet mye på Hovedoppgaven, og nærmer oss å være ferdige. 

 
Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter 

 

 
Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som nå ønskes i selve prosjektets innhold eller i den videre framgangsmåten - eller framdriftsplanen 

 

 
Erfaring fra denne perioden 

Vi merker at vi har et godt grunnlag for å skrive oppgaven, og er fornøyde med det 
Hovedhensikt/fokus neste periode 

Skrive ferdig oppgaven 
Planlagte aktiviteter neste periode 

Skrive ferdig hovedoppgave 

Lage presentasjon for oppgaven 

Lage poster for oppgaven  
Annet 

 
Ønske om /behov for veiledning, tema i undervisningen – drøfting ellers 

 

 



   
IB303312 

Bacheloroppgave 

Prosjekt 

Beslutningsgrunnlag Sørsida 

Antall møter denne periode 1). 

0 

Firma – Oppdragsgiver 

Multiconsult/Havnevesenet/Åke 

Side 
1 av 1 

Rapport fra prosess 

Framdriftsrapport 

Periode/uke(r) 

20 og 21 

Antall timer denne per. (fra logg) 

54 

Prosjektgruppe (navn) 

Anders og Aleksander 

Dato 
15.05.2019 

 

 

 
Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden 

Skrive ferdig oppgaven 
Planlagte aktiviteter i denne perioden 

Skrive ferdig hovedoppgave 

Lage presentasjon for oppgaven 

Lage poster for oppgaven 

 
Virkelig gjennomførte aktiviteter i denne perioden 

Skrive ferdig hovedoppgave 

Få orden på vedlegg 

Lage presentasjon for oppgaven 

Lage poster for oppgaven 

 
Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter 

 

 
Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som nå ønskes i selve prosjektets innhold eller i  den videre framgangsmåten - eller framdriftsplanen 

 

 
Erfaring fra denne perioden 

 
Hovedhensikt/fokus neste periode 
- 

Planlagte aktiviteter neste periode 

- 
Annet 

 
Ønske om /behov for veiledning, tema i undervisningen – drøfting ellers 

 

 



IB303312 Bacheloroppgave 

LOG 

Utført arbeid i perioden 

Navn på studenter:  

Stud1: Anders Oksavik       Stud2: Aleksander Hessen   

Navn på bedrift/organisasjon:  ÅKE, Ålesund Havnevesen, Multiconsult.  

Namn på veileder ved bedrift/organisasjon: Terje Tvedt 

Aktivitetsplan 

Uke Dato Gjennomført arbeid/Tema/aktivitet Stud1 
Timer 

Stud2 
Timer 

Stud3 
Timer 

Stu 4 
Timer 

52 20.12 Oppstart drone 8 8   

51 17.12 Åpnet dronepakken  4 4   

2 07.01 Flydd for 2. gang  6 6   

2 11.01 Skrevet veileder for drone og skrevet forprosjekt 6 6   

2 12.01 Flydd for 3. gang 3 4   

3 14.01 Besøkt longva og sett på data i Pix4D  5 6   

3 15.01 Åpent møte om Sørsida hos Sunnmørsposten 4 4   

3 16.01 Arbeid i Pix4D – GCP’s  3   

3 18.01 Test av dataprogram for behandling av punktsky  2   

                                                                                              Sum timer 36 43   

  Plan for neste uke, tema (aktivitetsplan) 

4  Møte med Multiconsult 

4  Innhente stoff om rehabiliteringsarbeid 

4  Skrive forprosjektrapport 

   

   

   

   

   

   

 



IB303312 Bacheloroppgave 

LOG 

Utført arbeid i perioden 

Navn på studenter:  

Stud1: Anders Oksavik       Stud2: Aleksander Hessen   

Navn på bedrift/organisasjon:  ÅKE, Ålesundregionens Havnevesen, Multiconsult.  

Namn på veileder ved bedrift/organisasjon: Terje Tvedt 

Aktivitetsplan 

Uke Dato Gjennomført arbeid/Tema/aktivitet Stud1 
Timer 

Stud2 
Timer 

Stud3 
Timer 

Stu 4 
Timer 

4 22.01.19 Forprosjekt. 4 4   

4 23.01.19 Forprosjekt/Prosessering av test. 6 5,5   

5 29.01.19 Forberedelse til møte.  1,5   

5 30.01.19 Forprosjekt/Møte hos ÅKE/Lage Powerpoint. 5 5   

5 01.02.19 Skrive forprosjektrapport som korrigeres etter 
møte. Fremdriftsrapport 

 4   

       

       

       

                                                                                              Sum timer 15 20   

  Plan for neste uke, tema (aktivitetsplan) 

  Sette oss inn i testing av betong 

  Møte hos multiconsult 

  Oppstart testing av kaianlegg. Droneflyging er på vent grunnet snø. 

   

   

   

   

   

   

 



IB303312 Bacheloroppgave 

LOG 

Utført arbeid i perioden 

Navn på studenter:  

Stud1: Anders Oksavik       Stud2: Aleksander Hessen   

Navn på bedrift/organisasjon:  ÅKE, Ålesundregionens Havnevesen, Multiconsult.  

Namn på veileder ved bedrift/organisasjon: Terje Tvedt 

Aktivitetsplan 

Uke Dato Gjennomført arbeid/Tema/aktivitet Stud1 
Timer 

Stud2 
Timer 

Stud3 
Timer 

Stu 4 
Timer 

6 05.02.2019 Sette oss inn i tidligere bachelor-oppgaver om 
lignende tema. 

5 5   

6 06.02.2019 Møte hos multiconsult, befaring på kai, arbeid 
på skolen 

5 5   

6 07.02.2019 Skisse av kai. Skriving bakgrunnsinfo 3 6   

6 08.02.2019 Klargjøre for befaring under kai.   4   

7 11.02.2019 Befaring under kai, tegne pelekart på skolen 9 9   

7 12.02.2019 Ny befaring under kai, videre arbeid med 
tegninger 

9 9   

7 13.02.2019 Klargjøring for kloringprøver og testing av 
prosedyre. Rådgivning hos Multiconsult. 

7 7   

7 14.02.2019 Undersøker fremgangsmåter for analysering 
av kloridprøver. Tegning 

 3   

7 15.02.2019 Fremvising av fremgangsmåte for analysering 
av prøver. Handlet forbruksmateriell. Stakk ut 
søyler på kaia. 

8 8   

                                                                                              Sum timer 46 56   

  Plan for neste uke, tema (aktivitetsplan) 

  Bore ut prøver i kai. 

  Analysere prøvene. 

  Under kai og ta enda mer målinger. 

 



IB303312 Bacheloroppgave 

LOG 

Utført arbeid i perioden 

Navn på studenter:  

Stud1: Anders Oksavik       Stud2: Aleksander Hessen   

Navn på bedrift/organisasjon:  ÅKE, Ålesundregionens Havnevesen, Multiconsult.  

Namn på veileder ved bedrift/organisasjon: Terje Tvedt 

Aktivitetsplan 

Uke Dato Gjennomført arbeid/Tema/aktivitet Stud1 
Timer 

Stud2 
Timer 

Stud3 
Timer 

Stu 4 
Timer 

8 18.02.19 Boret ut prøver på kai 4 4   

8 19.02.19 Boring på kai avbrutt pga vær. Skrivearbeid på 
skolen 

6 6   

8 20.02.19 Boring av kloridprøver 9 9   

8 21.02.19 Tegning av pele-kart. Utstikking av peler 
storneskaia. 

    

8 22.02.19 Flydde drone grunnet ønske om mer 
testmateriale. Boret siste prøver for denne 
gang. 

 6   

9 25.02.19 Sorterte prøver. Tegnet tegninger. Byggeår og 
prøver. 

 3   

9 26.02.19 Møte hos Multiconsult. Leiting etter tegninger 
hos Tømmerdal Consult. Arbeid på skolen. 

7 7   

9 27.02.19 Arkivet Ålesund Kommune. Arbeid på skolen. 5 5   

9 28.02.19 Arkivet Ålesund Kommune. Grundigere 
inspeksjon underkant dekke. 

6 6   

9 01.03.19 Tegning.   2   

                                                                                              Sum timer 37 48   

  



IB303312 Bacheloroppgave 

LOG 

Utført arbeid i perioden 

Navn på studenter:  

Stud1: Anders Oksavik       Stud2: Aleksander Hessen   

Navn på bedrift/organisasjon:  ÅKE, Ålesundregionens Havnevesen, Multiconsult.  

Namn på veileder ved bedrift/organisasjon: Terje Tvedt 

Aktivitetsplan  

Uke Dato Gjennomført arbeid/Tema/aktivitet Stud1 
Timer 

Stud2 
Timer 

Stud3 
Timer 

Stu 4 
Timer 

10 04.03.2019 Mottok utstyr og klargjorde for analyser 1 1   

10 05.03.2019 Analysering av kloridprøver 8 8   

10 06.03.2019 Analysering av kloridprøver 11 11   

       

       

       

       

       

       

       

       

                                                                                              Sum timer 20 20   

   



IB303312 Bacheloroppgave 

LOG 

Utført arbeid i perioden 

Navn på studenter:  

Stud1: Anders Oksavik       Stud2: Aleksander Hessen   

Navn på bedrift/organisasjon:  ÅKE, Ålesundregionens Havnevesen, Multiconsult.  

Namn på veileder ved bedrift/organisasjon: Terje Tvedt 

Aktivitetsplan 

Uke Dato Gjennomført arbeid/Tema/aktivitet Stud1 
Timer 

Stud2 
Timer 

Stud3 
Timer 

Stu 4 
Timer 

12 18.03.19 Grunnlag for  beregning av reststyrke kai. 
Møte med Tore Standal ved Multiconsult. 

7 7   

12 19.03.19 Forberedelse for forelsening 1.trinn/sette opp 
nytt sett med drone. 

7 7   

12 20.03.19 Forelesninger for 1.trinn 8 8   

12 21.03.19 Fordypning i betongteori. Innledende 
beregninger av kapasitet. Skrive på 
hovedoppgave 

2 2   

12 22.03.19 Rapportskriving. Skriving av teori  3   

13 25.03.19 Måle inn GCP. Flyging Sentrum. Møte med 
Multiconsult 

10 7   

13 26.03.19 Prosessering, analysering av resultat. Tolkning 
av beregninger gjort av Sam Lorgen (1972) 

8 4   

13 27.03.19 Flyging Sentrum. Beregnet kapasitet for dekke 
Med, Mrd, Ved, Vrd, Ned, Nrd, Mbrd og Me0 
etter EC2. 

10 7   

13 28.03.19 Prosessering/Skriving på skole. Reinskriving av 
beregninger for oversendelse MultiConsult 

4 6   

13 29.03.19 Rapportskriving/Dataarbeid  2   

                                                                                              Sum timer 56 53   

 



IB303312 Bacheloroppgave 

LOG 

Utført arbeid i perioden 

Navn på studenter:  

Stud1: Anders Oksavik       Stud2: Aleksander Hessen   

Navn på bedrift/organisasjon:  ÅKE, Ålesundregionens Havnevesen, Multiconsult.  

Namn på veileder ved bedrift/organisasjon: Terje Tvedt 

Aktivitetsplan 

Uke Dato Gjennomført arbeid/Tema/aktivitet Stud1 
Timer 

Stud2 
Timer 

Stud3 
Timer 

Stu 4 
Timer 

14 01.04.19 Arbeid med modell  5   

14 01.04.19 Utregninger 5    

14 02.04.19 Målinger/Arbeid med modell  5   

14 02.04.19 Møte MC og videre utregninger 8    

14 03.04.19 Skriving Hovedoppgave 8 5,5   

14 04.04.19 Skriving hovedoppgave 8 6   

14 05.04.19 Skriving hovedoppgave  3   

15 08.04.19 ArcGIS Utregninger 7 8   

15 09.04.19 Meisle kai, filformatering hos Longva 5 9   

15 10.04.19 Punktsky  6   

15 11.04.19 ArcGIS  4   

15 12.04.19 ArcGIS. Møte Multiconsult 3 5   

                                                                                              Sum timer 44 62,5   

 



IB303312 Bacheloroppgave 

LOG 

Utført arbeid i perioden 

Navn på studenter:  

Stud1: Anders Oksavik       Stud2: Aleksander Hessen   

Navn på bedrift/organisasjon:  ÅKE, Ålesundregionens Havnevesen, Multiconsult.  

Namn på veileder ved bedrift/organisasjon: Terje Tvedt 

Aktivitetsplan 

Uke Dato Gjennomført arbeid/Tema/aktivitet Stud1 
Timer 

Stud2 
Timer 

Stud3 
Timer 

Stu 4 
Timer 

16 15.04.19 Beregning av kai. Punksky/ArcGIS 7 6   

16 16.04.19 Beregning av kai. Telefonmøte med 
miris/Potree 

5 3   

16 17.04.19 Arbeid med web-løsning  3   

       

       

       

17 23.04.19 Skriver på Hovedoppgave 6 6   

17 24.04.19 Skriver på Hovedoppgave 8 6   

17 25.04.19 Skriver på Hovedoppgave 8 8   

17 26.04.19 Skriver på Hovedoppgave 6 6   

17 27.04.19 Skriver på Hovedoppgave 4    

                                                                                              Sum timer 44 38   

   



IB303312 Bacheloroppgave 

LOG 

Utført arbeid i perioden 

Navn på studenter:  

Stud1: Anders Oksavik       Stud2: Aleksander Hessen   

Navn på bedrift/organisasjon:  ÅKE, Ålesundregionens Havnevesen, Multiconsult.  

Namn på veileder ved bedrift/organisasjon: Terje Tvedt 

Aktivitetsplan 

Uke Dato Gjennomført arbeid/Tema/aktivitet Stud1 
Timer 

Stud2 
Timer 

Stud3 
Timer 

Stu 4 
Timer 

18 29.04.19 Skrive på hovedoppgave  6   

18 30.04.19 Visuell kontroll under kai. 6 6   

18 01.05.19 Skrive på hovedoppgave 8 8   

18 02.05.19 Skrive på hovedoppgave 8 8   

18 03.05.19 Skrive på hovedoppgave 3 3   

19 06.05.19 Skrive på hovedoppgave 7 10   

19 07.05.19 Skrive på hovedoppgave 8 7   

19 08.05.19 Skrive på hovedoppgave 8 8   

19 09.05.19 Skrive på hovedoppgave 8 8   

19 10.05.19 Skrive på hovedoppgave 8 8   

19 11.05.19 Skrive på hovedoppgave  3   

                                                                                              Sum timer 64 75   

  



IB303312 Bacheloroppgave 

LOG 

Utført arbeid i perioden 

Navn på studenter:  

Stud1: Anders Oksavik       Stud2: Aleksander Hessen   

Navn på bedrift/organisasjon:  ÅKE, Ålesundregionens Havnevesen, Multiconsult.  

Namn på veileder ved bedrift/organisasjon: Terje Tvedt 

Aktivitetsplan 

Uke Dato Gjennomført arbeid/Tema/aktivitet Stud1 
Timer 

Stud2 
Timer 

Stud3 
Timer 

Stu 4 
Timer 

20 13.05.19 Skrive ferdig oppgave. Lage poster 8 8   

20 14.05.19 Ordne vedlegg. Lage powerpoint 8 8   

20 15.05.19 Korrekturlese oppgave. Diverse arbeid før 
ferdigstillelse. 

8 8   

20 16.05.19 Printe oppgave. Lage powerpoint. 4 4   

       

       

       

       

       

       

                                                                                              Sum timer 28 28   

  Plan for neste uke, tema (aktivitetsplan) 

 


