@NTNU

Kunnskap for en bedre verden

1B303312 Prosjekt Antall mgter denne periode 1). Firma — Oppdragsgiver Side
Bacheloroppgave Mulighetsstudie sarsida 0 Multiconsult/Havnevesenet/Ake lavl
Rappo rt fra prosess Periode/uke(r) Antall timer denne per. (fra logg) Prosjektgruppe (navn) Dato
Framd riftsrapport 2093 79 Anders og Aleksander 22.01.19

Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden

Fa drona til & fungere, flyge opp Sersida.
Fa pa plass det administrative samt fa pa plass mgte med bedrift, Multiconsult.

Planlagte aktiviteter i denne perioden

Testing og konfigurering av drona.
Flyge opp Sersida, f& det behandlet og legge fram for AKE. Dette gikk ikke da Alesund er
dekket i sng.

Virkelig gjennomfarte aktiviteter i denne perioden

Fikk drona til a fungere.
Skriving av forprosjekt, logg og Fremdriftsrapport.

Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter

Det har veert sng i Alesund og presisjonen blir da for lav.
Vi har ikke fatt til mgte med AKE/Multiconsult.

Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som na gnskes i selve prosjektets innhold eller i den videre framgangsmaten - eller

framdriftsplanen

Mgte med AKE/Multiconsult har blitt en prioritet, da vi ikke kan jobbe videre med Drona
pga sng og er derfor arbeidslens.

Erfaring fra denne perioden

Vi ma ha klart alternativt arbeid for alle perioder.

Hovedhensikt/fokus neste periode

F& pa plass ett mgte med AKE/Multiconsult og komme i gang med analysen av kaiannlegget,

samt legge fram for de vare tanker om retning videre.

Planlagte aktiviteter neste periode

Mgte med Ake/Multiconsult for & planlegge veien videre, og ta opp traden derifra.

Annet

@nske om /behov for veiledning, tema i undervisningen — drgfting ellers

Vi trenger sart en avklaring med AKE/Multiconsult.




@NTNU

Kunnskap for en bedre verden

IB303312 Prosjekt Antall mgter denne periode 1). Firma — Oppdragsgiver Side
Bacheloroppgave Mulighetsstudie 1 Multiconsult/Havnevesenet/Ake lavl
Rappo rt fra prosess Periode/uke(r) Antall timer denne per. (fra logg) Prosjektgruppe (navn) Dato
Framd riftsrapport 4095 35 Anders og Aleksander 05.02.19

Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden

Fa ferdig forprosjektet, avklare oppgaven med samarbeidspartnere.

Planlagte aktiviteter i denne perioden

Skrive forprosjektrapport
Fly modellen om sngen smelter

Virkelig gjennomfarte aktiviteter i denne perioden

Forprosjektrapport ferdig

Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter

Sngen er ikke smeltet og det vil ikke veere hensiktsmessig a lage modellen da.

Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som na gnskes i selve prosjektets innhold eller i den videre framgangsmaten - eller framdriftsplanen

Etter samsnakk med interessentene om oppgaven, ser vi at tilstandsvurderingen av kai-anlegget
kommer til & veere mye arbeid i neste periode. Vi kommer til & jobbe med dette i perioden
fremover ettersom det haster for Havnevesenet a fa en pekepinn pa hvordan tilstanden er.

Erfaring fra denne perioden

Sng kan sette en stopper for fremgang.

Hovedhensikt/fokus neste periode

Fa oversikt over kai-anlegget samt starte prgvetaking.

Planlagte aktiviteter neste periode

Kartlegge hvor det er kai og fylling i omradet.
Visuell inspeksjon under Kai.

Kartlegge pelene

Kalsiumpregver av dekke.

Annet

@nske om /behov for veiledning, tema i undervisningen — drgfting ellers

Samsnakk om oppgavens retning med veileder pa skolen.




@NTNU

Kunnskap for en bedre verden

1B303312 Prosjekt Antall mgter denne periode 1). Firma — Oppdragsgiver Side
Bacheloroppgave Mulighetsstudie Sgrsida 1 Multiconsult/Havnevesenet/Ake lavl
Rappo rt fra prosess Periode/uke(r) Antall timer denne per. (fra logg) Prosjektgruppe (navn) Dato
Framd riftsrapport 60g7 102 Anders og Aleksander 19.02.19

Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden

Fa oversikt over kai/fyllinger, samt ta praver.

Planlagte aktiviteter i denne perioden

Radgivning fra Tore Standal v/Multiconsult
Fa oversikt over kai/fyllinger.

Visuell inspeksjon under Kai.

Ta kloridpraver.

Analysere praver.

Virkelig gjennomfarte aktiviteter i denne perioden

Radgiving fra Tore Standal

Vi har fatt oversikt over hva som er kai/fyllinger

Visuell inspeksjon

Gjort svaert mange avstandsmalinger under kai for a lage et korrekt pele-kart for kaiene.
Vi har fatt undervisning om hvordan man analyserer prgver.

Utarbeider god prosedyre for a hente ut borestgvet i overkant dekke.

Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter

Vi har ikke tatt praver enda, men kommer til & gjere det i neste periode. Tar mer tid enn antatt,
ettersom utstyr og forbruksmateriett ma ordnes, samtidig som at vaeret ofte er til hinder. Optimale
forhold for vare aktiviteter er opphold og vindstille.

Vi har ikke fatt analysert praver denne perioden, men kommer til a starte opp med det i neste
periode nar prgvene er tatt.

Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som na gnskes i selve prosjektets innhold eller i den videre framgangsmaten - eller framdriftsplanen

Erfaring fra denne perioden

Vi er sveert avhengig av godt veer. Samtidig er tilgang til utstyr/forbruksmateriell viktig, og kan
veere utfordringer a fa taki.

Hovedhensikt/fokus neste periode

Komme narmere en konklusjon av kaiens tilstand.

Planlagte aktiviteter neste periode

Ta prover.
Analysere pragver.
Ny konsultering med Tore Standal nar det er gjort. Vi er ngdt til a beregne styrken av kaien.

Annet

@nske om /behov for veiledning, tema i undervisningen — drgfting ellers




@NTNU

Kunnskap for en bedre verden

1B303312 Prosjekt Antall mgter denne periode 1). Firma — Oppdragsgiver Side
Bacheloroppgave Mulighetsstudie Sgrsida 0 Multiconsult/Havnevesenet/Ake lavl
Rappo rt fra prosess Periode/uke(r) Antall timer denne per. (fra logg) Prosjektgruppe (navn) Dato
Framd riftsrapport 8099 85 Anders og Aleksander 01.03.2019

Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden

Komme o0ss nermere en konklusjon av kaiens tilstand

Planlagte aktiviteter i denne perioden

Ta progver
Analysere praver
Konslutere med Tore Standal om videre styrkeberegning og videre arbeid.

Virkelig gjennomfarte aktiviteter i denne perioden

Vi har tatt prever pa Prestekaia og Storneskaia.
Grundigere inspeksjon underkant dekke.
Vi har hatt mgtre med Tore Standal, og skapt et bilde for videre arbeid.

Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter

Vi har ikke mottatt analyse-ampuller og elektrode enda, og har av den grunn ikke fatt analysert
prgvene enda.

Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som na gnskes i selve prosjektets innhold eller i den videre framgangsmaten - eller framdriftsplanen

Erfaring fra denne perioden

Hovedhensikt/fokus neste periode

Fa ferdig anayse av kloridprgver.

Planlagte aktiviteter neste periode

Fa ferdig resultater fra kloridpraver.
Videre har vi eksamen i et annet fag denne perioden, og vil av den grunn jobbe med det.

Annet

@nske om /behov for veiledning, tema i undervisningen — drgfting ellers




@NTNU

Kunnskap for en bedre verden

1B303312 Prosjekt Antall mgter denne periode 1). Firma — Oppdragsgiver Side
Bacheloroppgave Mulighetsstudie Sgrsida 0 Multiconsult/Havnevesenet/Ake lavl
Rappo rt fra prosess Periode/uke(r) Antall timer denne per. (fra logg) Prosjektgruppe (navn) Dato
Framd riftsrapport 10 0g 11 40 Anders og Aleksander 18.03.2019

Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden

Fa ferdig anayse av kloridprgver.

Planlagte aktiviteter i denne perioden

Fa ferdig resultater fra kloridpraver.
Videre har vi eksamen i et annet fag denne perioden, og vil av den grunn jobbe med det.

Virkelig gjennomfarte aktiviteter i denne perioden

Vi fikk analysert klorid-prgvene, loggfert resultatet og sendt det over til Multiconsult.
Gjennomfartes ogsa eksamen denne perioden.

Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter

Ingen avvik

Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som na gnskes i selve prosjektets innhold eller i den videre framgangsmaten - eller framdriftsplanen

Ingen endringer

Erfaring fra denne perioden

Har gjort oss noen erfaringer nar det kommer til prevegjennomfaring, og hvilke forutsetninger vi
ma sette oss for & gjennomfare de pa en god mate.

Hovedhensikt/fokus neste periode

Neste steg av prosjektet vil veere a gjgre en beregning av styrken til kaiene.
Hvis veeret blir bra vil vi ogsa se om det er mulig & lage modellen.

Planlagte aktiviteter neste periode

Skaffe oss teori om beregning av reststyrke av kaier.

Gjere beregninger av reststyrke

Lage punktsky om veeret tillater det.

Skal ogsa ha forelesninger om dronen for 1.trinn, og dette kommer ogsa til 4 ta et par dager.

Annet

@nske om /behov for veiledning, tema i undervisningen — drgfting ellers




@NTNU

Kunnskap for en bedre verden

1B303312 Prosjekt Antall mgter denne periode 1). Firma — Oppdragsgiver Side
Bacheloroppgave Mulighetsstudie Sgrsida 1 Multiconsult/Havnevesenet/Ake lavl
Rappo rt fra prosess Periode/uke(r) Antall timer denne per. (fra logg) Prosjektgruppe (navn) Dato
Framd riftsrapport 1209 13 109 Anders og Aleksander 29.03.2019

Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden

Neste steg av prosjektet vil veere a gjare en beregning av styrken til kaiene.
Hvis veeret blir bra vil vi ogsa se om det er mulig & lage modellen.

Planlagte aktiviteter i denne perioden

Skaffe oss teori om beregning av reststyrke av kaier.

Gjore beregninger av reststyrke

Lage punktsky om veeret tillater det.

Skal ogsa ha forelesninger om dronen for 1.trinn, og dette kommer ogsa til & ta et par dager.

Virkelig gjennomfarte aktiviteter i denne perioden

Skaffet oss teori om beregning av reststyrke av kaier

Vi har hatt forelesning om drone og praktisk gjennomgang med 1.trinn.

Har veert ute og flydd. Tatt bildene som planlagt.

Godt i gang med beregninger av reststyrke, vil fortsette med arbeidet i neste periode.

Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter

Planlagt aktivitet var a lage punktskyen. Prosessering er i gang, men punktskyen er ikke ferdig.

Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som na gnskes i selve prosjektets innhold eller i den videre framgangsmaten - eller framdriftsplanen

Erfaring fra denne perioden

Hovedhensikt/fokus neste periode

Bli ferdig med praktisk arbeid og beregninger, slik at vi kan fokusere pa skriving av selve
oppgaven.

Planlagte aktiviteter neste periode

Bli ferdig med punktskyen

Importert punktskyen vil web-lgsning, slik at andre kan dpne den uten a laste ned hele filen, samt
programvare.

Fortsette med beregninger av kai.

Skrive pa hovedoppgaven.

Annet

@nske om /behov for veiledning, tema i undervisningen — drgfting ellers




@NTNU

Kunnskap for en bedre verden

1B303312 Prosjekt Antall mgter denne periode 1). Firma — Oppdragsgiver Side
Bacheloroppgave Mulighetsstudie Sgrsida 0 Multiconsult/Havnevesenet/Ake lavl
Rappo rt fra prosess Periode/uke(r) Antall timer denne per. (fra logg) Prosjektgruppe (navn) Dato
Framd riftsrapport 14 0g 15 106,5 Anders og Aleksander 29.03.2019

Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden

Bli ferdig med praktisk arbeid og beregninger, slik at vi kan fokusere pa skriving av selve
oppgaven.

Planlagte aktiviteter i denne perioden

Bli ferdig med punktskyen

Importert punktskyen vil web-lgsning, slik at andre kan dpne den uten 4 laste ned hele filen, samt
programvare.

Fortsette med beregninger av kai.

Skrive pa hovedoppgaven.

Virkelig gjennomfarte aktiviteter i denne perioden

Er ferdig med punktskyen

Har kommet i gang med ArcGIS, men ingen nettlgsning enda.
Beregning av kai er vjort stor fremdrift, star igjen noen punkter.
Meislet vekk asfalt/betong pa kai for & finne armeringsmengde

Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter

Er ikke kommet oss til & skrive pa Hovedoppgaven. Vi har begynt, men det er ikke der
hovedfokuset ligger.

Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som na gnskes i selve prosjektets innhold eller i den videre framgangsmaten - eller framdriftsplanen

Erfaring fra denne perioden

Vanskligheter med a finne armeringsmengde i enkelte kaier. Vi har prgvd & meisle over pel pa kai,
men fant ingen jern.

Hovedhensikt/fokus neste periode

Bli ferdig med deloppgaver, slik at vi kan fokusere pa a skrive hovedoppgaven.

Planlagte aktiviteter neste periode

Bli ferdig med modell, lage til Web-lgsning.

Bli ferdig med beregninger av styrke kai.

En siste befaring under kai, sammen med Tore Standal.
Skrive pd Hovedoppgave.

Annet

@nske om /behov for veiledning, tema i undervisningen — drgfting ellers




@NTNU

Kunnskap for en bedre verden

1B303312 Prosjekt Antall mgter denne periode 1). Firma — Oppdragsgiver Side
Bacheloroppgave Mulighetsstudie Sgrsida 0 Multiconsult/Havnevesenet/Ake lavl
Rappo rt fra prosess Periode/uke(r) Antall timer denne per. (fra logg) Prosjektgruppe (navn) Dato
Framd riftsrapport 16 0og 17 82 Anders og Aleksander 29.04.19

Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden

Bli ferdig med deloppgaver, slik at vi kan fokusere pa a skrive hovedoppgaven.

Planlagte aktiviteter i denne perioden

Bli ferdig med modell, lage til Web-lgsning.

Bli ferdig med beregninger av styrke kai.

En siste befaring under kai, sammen med Tore Standal.
Skrive pa Hovedoppgave.

Virkelig gjennomfarte aktiviteter i denne perioden

Bli ferdig med modell.

Bli ferdig med beregninger av styrke kai.

En siste befaring under kai, sammen med Tore Standal.
Skrive pa Hovedoppgave.

Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter

Samarbeider med Miris om web-lgsning. Er ferdig med modellen, men venter pa & fa den pa nett
og hva vi kan gjare videre.

Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som na gnskes i selve prosjektets innhold eller i den videre framgangsmaten - eller framdriftsplanen

Erfaring fra denne perioden

Hovedhensikt/fokus neste periode

Skrive pa hovedoppgaven, samt fa god oversikt over prosjektets helhet.

Planlagte aktiviteter neste periode

Skrive pa hovedoppgave
En siste visuell kontroll under kai

Annet

@nske om /behov for veiledning, tema i undervisningen — drgfting ellers




@NTNU

Kunnskap for en bedre verden

1B303312 Prosjekt Antall mgter denne periode 1). Firma — Oppdragsgiver Side
Bacheloroppgave Mulighetsstudie Sgrsida 0 Multiconsult/Havnevesenet/Ake lavl
Rappo rt fra prosess Periode/uke(r) Antall timer denne per. (fra logg) Prosjektgruppe (navn) Dato
Framd riftsrapport 18 0g 19 139 Anders og Aleksander 11.05.2019

Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden

Skrive pa hovedoppgaven, samt fa god oversikt over prosjektets helhet.

Planlagte aktiviteter i denne perioden

Skrive pa hovedoppgave
En siste visuell kontroll under kai.

Virkelig gjennomfarte aktiviteter i denne perioden

Visuell kontroll sammen med Tore Standal.
Vi har skrevet mye pa Hovedoppgaven, og naermer oss a veere ferdige.

Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter

Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som na gnskes i selve prosjektets innhold eller i den videre framgangsmaten - eller framdriftsplanen

Erfaring fra denne perioden

Vi merker at vi har et godt grunnlag for & skrive oppgaven, og er forngyde med det

Hovedhensikt/fokus neste periode

Skrive ferdig oppgaven

Planlagte aktiviteter neste periode

Skrive ferdig hovedoppgave
Lage presentasjon for oppgaven
Lage poster for oppgaven

Annet

@nske om /behov for veiledning, tema i undervisningen — drgfting ellers




@NTNU

Kunnskap for en bedre verden

1B303312 Prosjekt Antall mgter denne periode 1). Firma — Oppdragsgiver Side
Bacheloroppgave Beslutningsgrunnlag Sgrsida 0 Multiconsult/Havnevesenet/Ake lavl
Rappo rt fra prosess Periode/uke(r) Antall timer denne per. (fra logg) Prosjektgruppe (navn) Dato
Framd riftsrapport 20 0g 21 54 Anders og Aleksander 15.05.2019

Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden

Skrive ferdig oppgaven

Planlagte aktiviteter i denne perioden

Skrive ferdig hovedoppgave
Lage presentasjon for oppgaven
Lage poster for oppgaven

Virkelig gjennomfarte aktiviteter i denne perioden

Skrive ferdig hovedoppgave

Fa orden pa vedlegg

Lage presentasjon for oppgaven
Lage poster for oppgaven

Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter

Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som na gnskes i selve prosjektets innhold eller i den videre framgangsmaten - eller framdriftsplanen

Erfaring fra denne perioden

Hovedhensikt/fokus neste periode

Planlagte aktiviteter neste periode

Annet

@nske om /behov for veiledning, tema i undervisningen — drgfting ellers




IB303312 Bacheloroppgave

LOG

Utfert arbeid i perioden

Navn pa studenter:

Studl1: Anders Oksavik Stud2: Aleksander Hessen

Navn pa bedrift/organisasjon: AKE, Alesund Havnevesen, Multiconsult.

Namn pa veileder ved bedrift/organisasjon: Terje Tvedt

Aktivitetsplan

Uke | Dato Gjennomfgrt arbeid/Tema/aktivitet Studl | Stud2 | Stud3 | Stu4
Timer | Timer | Timer | Timer
52 20.12 | Oppstart drone 8 8
51 | 17.12 | Apnet dronepakken 4 4
2 07.01 | Flydd for 2. gang 6 6
2 11.01 | Skrevet veileder for drone og skrevet forprosjekt 6 6
2 12.01 | Flydd for 3. gang 3 4
3 14.01 | Bespkt longva og sett pa data i Pix4D 5 6
3 15.01 | Apent mgte om Sgrsida hos Sunnmgrsposten 4 4
3 16.01 | Arbeid i Pix4D — GCP’s 3
3 18.01 | Test av dataprogram for behandling av punktsky 2
Sum timer 36 43
Plan for neste uke, tema (aktivitetsplan)
4 Mgte med Multiconsult
4 Innhente stoff om rehabiliteringsarbeid
4 Skrive forprosjektrapport




IB303312 Bacheloroppgave

LOG

Utfert arbeid i perioden

Navn pa studenter:

Studl1: Anders Oksavik Stud2: Aleksander Hessen

Navn pa bedrift/organisasjon: AKE, Alesundregionens Havnevesen, Multiconsult.

Namn pa veileder ved bedrift/organisasjon: Terje Tvedt

Aktivitetsplan

Uke | Dato Gjennomfgrt arbeid/Tema/aktivitet Studl | Stud2 | Stud3 | Stu4
Timer | Timer | Timer | Timer
4 22.01.19 | Forprosjekt. 4 4
4 23.01.19 | Forprosjekt/Prosessering av test. 6 5,5
5 29.01.19 | Forberedelse til mgte. 1,5
5 30.01.19 | Forprosjekt/Mgte hos AKE/Lage Powerpoint. 5 5
5 01.02.19 | Skrive forprosjektrapport som korrigeres etter 4
mgte. Fremdriftsrapport
Sum timer 15 20

Plan for neste uke, tema (aktivitetsplan)

Sette oss inn i testing av betong

Mgte hos multiconsult

Oppstart testing av kaianlegg. Droneflyging er pa vent grunnet sng.




IB303312 Bacheloroppgave

LOG

Utfert arbeid i perioden

Navn pa studenter:

Studl1: Anders Oksavik Stud2: Aleksander Hessen

Navn pa bedrift/organisasjon: AKE, Alesundregionens Havnevesen, Multiconsult.

Namn pa veileder ved bedrift/organisasjon: Terje Tvedt

Aktivitetsplan

Uke | Dato Gjennomfgrt arbeid/Tema/aktivitet Studl | Stud2 | Stud3 | Stu4
Timer | Timer | Timer | Timer
6 05.02.2019 | Sette oss inn i tidligere bachelor-oppgaver om | 5 5
lignende tema.
6 06.02.2019 | Mgte hos multiconsult, befaring pa kai, arbeid | 5 5
pa skolen
6 07.02.2019 | Skisse av kai. Skriving bakgrunnsinfo 3 6
6 08.02.2019 | Klargjgre for befaring under kai. 4
7 11.02.2019 | Befaring under kai, tegne pelekart pa skolen 9 9
7 12.02.2019 | Ny befaring under kai, videre arbeid med 9 9
tegninger
7 13.02.2019 | Klargjgring for kloringprgver og testing av 7 7
prosedyre. Radgivning hos Multiconsult.
7 14.02.2019 | Undersgker fremgangsmater for analysering 3
av kloridprgver. Tegning
7 15.02.2019 | Fremvising av fremgangsmate for analysering | 8 8
av prgver. Handlet forbruksmateriell. Stakk ut
sgyler pa kaia.
Sum timer 46 56

Plan for neste uke, tema (aktivitetsplan)

Bore ut prgver i kai.

Analysere prgvene.

Under kai og ta enda mer malinger.




IB303312 Bacheloroppgave

LOG

Utfert arbeid i perioden

Navn pa studenter:

Studl1: Anders Oksavik Stud2: Aleksander Hessen

Navn pa bedrift/organisasjon: AKE, Alesundregionens Havnevesen, Multiconsult.

Namn pa veileder ved bedrift/organisasjon: Terje Tvedt

Aktivitetsplan

Uke | Dato Gjennomfgrt arbeid/Tema/aktivitet Studl | Stud2 | Stud3 | Stu4
Timer | Timer | Timer | Timer
8 18.02.19 | Boret ut prgver pa kai 4 4
8 19.02.19 | Boring pa kai avbrutt pga vaer. Skrivearbeid pa 6 6
skolen
8 20.02.19 | Boring av kloridprgver 9 9
8 21.02.19 | Tegning av pele-kart. Utstikking av peler
storneskaia.
8 22.02.19 | Flydde drone grunnet gnske om mer 6
testmateriale. Boret siste prgver for denne
gang.
9 25.02.19 | Sorterte prgver. Tegnet tegninger. Byggear og 3
prever.
9 26.02.19 | Mgte hos Multiconsult. Leiting etter tegninger | 7 7
hos Témmerdal Consult. Arbeid pa skolen.
9 27.02.19 | Arkivet Alesund Kommune. Arbeid pa skolen. 5 5
9 28.02.19 | Arkivet Alesund Kommune. Grundigere 6 6
inspeksjon underkant dekke.
9 01.03.19 | Tegning. 2
Sum timer 37 48




IB303312 Bacheloroppgave

LOG

Utfert arbeid i perioden

Navn pa studenter:

Studl1: Anders Oksavik Stud2: Aleksander Hessen

Navn pa bedrift/organisasjon: AKE, Alesundregionens Havnevesen, Multiconsult.

Namn pa veileder ved bedrift/organisasjon: Terje Tvedt

Aktivitetsplan

Uke | Dato Gjennomfgrt arbeid/Tema/aktivitet Studl | Stud2 | Stud3 | Stu4
Timer | Timer | Timer | Timer
10 04.03.2019 | Mottok utstyr og klargjorde for analyser 1 1
10 05.03.2019 | Analysering av kloridprgver 8 8
10 06.03.2019 | Analysering av kloridprgver 11 11
Sum timer 20 20




IB303312 Bacheloroppgave

LOG
Utfert arbeid i perioden

Navn pa studenter:

Stud1: Anders Oksavik Stud2: Aleksander Hessen

Navn pa bedrift/organisasjon: AKE, Alesundregionens Havnevesen, Multiconsult.
Namn pa veileder ved bedrift/organisasjon: Terje Tvedt

Aktivitetsplan

Uke | Dato Gjennomfgrt arbeid/Tema/aktivitet Studl | Stud2 | Stud3 | Stu4
Timer | Timer | Timer | Timer

12 18.03.19 | Grunnlag for beregning av reststyrke kai. 7 7
Mgte med Tore Standal ved Multiconsult.

12 19.03.19 | Forberedelse for forelsening 1.trinn/sette opp 7 7
nytt sett med drone.

12 20.03.19 | Forelesninger for 1.trinn 8 8

12 21.03.19 | Fordypning i betongteori. Innledende 2 2
beregninger av kapasitet. Skrive pa
hovedoppgave

12 22.03.19 | Rapportskriving. Skriving av teori 3

13 25.03.19 | Male inn GCP. Flyging Sentrum. Mgte med 10 7
Multiconsult

13 26.03.19 | Prosessering, analysering av resultat. Tolkning 8 4
av beregninger gjort av Sam Lorgen (1972)

13 27.03.19 | Flyging Sentrum. Beregnet kapasitet for dekke 10 7
Med, Mrd, Ved, Vrd, Ned, Nrd, Mbrd og Me0
etter EC2.

13 28.03.19 | Prosessering/Skriving pa skole. Reinskrivingav | 4 6
beregninger for oversendelse MultiConsult

13 29.03.19 | Rapportskriving/Dataarbeid 2

Sum timer 56 53




IB303312 Bacheloroppgave

LOG
Utfert arbeid i perioden

Navn pa studenter:

Stud1: Anders Oksavik Stud2: Aleksander Hessen

Navn pa bedrift/organisasjon: AKE, Alesundregionens Havnevesen, Multiconsult.
Namn pa veileder ved bedrift/organisasjon: Terje Tvedt

Aktivitetsplan

Uke | Dato Gjennomfgrt arbeid/Tema/aktivitet Studl | Stud2 | Stud3 | Stu4
Timer | Timer | Timer | Timer
14 01.04.19 | Arbeid med modell 5
14 01.04.19 | Utregninger 5
14 02.04.19 | Malinger/Arbeid med modell 5
14 02.04.19 | Mgte MC og videre utregninger 8
14 03.04.19 | Skriving Hovedoppgave 8 5,5
14 04.04.19 | Skriving hovedoppgave 8 6
14 05.04.19 | Skriving hovedoppgave 3
15 08.04.19 | ArcGIS Utregninger 7 8
15 09.04.19 | Meisle kai, filformatering hos Longva 5 9
15 10.04.19 | Punktsky 6
15 11.04.19 | ArcGIS 4
15 12.04.19 | ArcGIS. Mgte Multiconsult 3 5
Sum timer 44 62,5




IB303312 Bacheloroppgave

LOG

Utfert arbeid i perioden

Navn pa studenter:

Studl1: Anders Oksavik

Stud2: Aleksander Hessen

Navn pa bedrift/organisasjon: AKE, Alesundregionens Havnevesen, Multiconsult.

Namn pa veileder ved bedrift/organisasjon: Terje Tvedt

Aktivitetsplan

Uke | Dato Gjennomfgrt arbeid/Tema/aktivitet Studl | Stud2 | Stud3 | Stu4
Timer | Timer | Timer | Timer
16 15.04.19 | Beregning av kai. Punksky/ArcGIS 7 6
16 16.04.19 | Beregning av kai. Telefonmgte med 5 3
miris/Potree
16 17.04.19 | Arbeid med web-lgsning 3
17 23.04.19 | Skriver pa Hovedoppgave 6 6
17 24.04.19 | Skriver pa Hovedoppgave 8 6
17 25.04.19 | Skriver pa Hovedoppgave 8 8
17 26.04.19 | Skriver pa Hovedoppgave 6 6
17 27.04.19 | Skriver pa Hovedoppgave 4
Sum timer 44 38




IB303312 Bacheloroppgave

LOG

Utfert arbeid i perioden

Navn pa studenter:

Studl1: Anders Oksavik

Stud2: Aleksander Hessen

Navn pa bedrift/organisasjon: AKE, Alesundregionens Havnevesen, Multiconsult.

Namn pa veileder ved bedrift/organisasjon: Terje Tvedt

Aktivitetsplan

Uke | Dato Gjennomfgrt arbeid/Tema/aktivitet Studl | Stud2 | Stud3 | Stu4
Timer | Timer | Timer | Timer
18 29.04.19 | Skrive pa hovedoppgave 6
18 30.04.19 | Visuell kontroll under kai. 6 6
18 01.05.19 | Skrive pa hovedoppgave 8 8
18 02.05.19 | Skrive pa hovedoppgave 8 8
18 03.05.19 | Skrive pa hovedoppgave 3 3
19 06.05.19 | Skrive pa hovedoppgave 7 10
19 07.05.19 | Skrive pa hovedoppgave 8 7
19 08.05.19 | Skrive pa hovedoppgave 8 8
19 09.05.19 | Skrive pa hovedoppgave 8 8
19 10.05.19 | Skrive pa hovedoppgave 8 8
19 11.05.19 | Skrive pa hovedoppgave 3
Sum timer 64 75




IB303312 Bacheloroppgave

LOG

Utfert arbeid i perioden

Navn pa studenter:

Studl1: Anders Oksavik Stud2: Aleksander Hessen

Navn pa bedrift/organisasjon: AKE, Alesundregionens Havnevesen, Multiconsult.

Namn pa veileder ved bedrift/organisasjon: Terje Tvedt

Aktivitetsplan

Uke | Dato Gjennomfgrt arbeid/Tema/aktivitet Studl | Stud2 | Stud3 | Stu4
Timer | Timer | Timer | Timer
20 13.05.19 | Skrive ferdig oppgave. Lage poster 8 8
20 14.05.19 | Ordne vedlegg. Lage powerpoint 8 8
20 15.05.19 | Korrekturlese oppgave. Diverse arbeid for 8 8
ferdigstillelse.
20 16.05.19 | Printe oppgave. Lage powerpoint. 4 4
Sum timer 28 28

Plan for neste uke, tema (aktivitetsplan)




