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1 Framdriftsplan 
For å kunne styre tidsbruken i prosjektet er det blitt utarbeidet en prosjektplan. De fullstendige filene 

blir ikke lagt ved i dette dokumentet på grunn av lesbarhet, men legges ved i en egen mappe. Under vil 

hver versjon refereres til, med punkter og milepæler. Aktivitetene i gannt-diagrammet blir gjort av alle 

medlemmer i prosjektgruppen, derfor refereres det ikke til innehaver av aktivitet.  

1.1 Prosjektplan Bachelor 2020 15.01.2020 

 

Førsteutkastet til Gannt-diagram.  

 

1.2 Prosjektplan Bachelor 2020 16.01.2020 

 

Første revisjon av gannt-diagramm 

 



1.3 Prosjektplan Bachelor 2020 24.01.2020 

 

Andre revisjon av gannt-diagram. 

 

1.4 Prosjektplan Bachelor 2020 12.02.2020 

 

Tredje revisjon av gannt-diagram. Etter denne versjonen så vi det ikke som nødvendig å oppdatere 

ytterligere. Ved prosjektets slutt (20.05.2020) har vi gått over denne versjonen av prosjektplanen, og alle 

delmål og milepæler har blitt utført etter planen og derfor blir denne levert som endelig versjon.  

 



2 Møteinnkalling 

2.1 Innkalling til møte 1: Bacheloroppgave Migrering av on-prem til sky 

Tidspunkt/sted: Fredag 24.01.2020 kl. 12:30 – 13:30, Brattørkaia, Microsoft Teams 
Hvem er innkalt: 

- Emil 
- Endre 
- Rune (Veileder, Sopra Steria) 

- Kristian (Veileder, Sopra Steria) 
- Stein (NTNU) 

 

Agenda 
Agenda for møtet er å planlegge samarbeid med bedriften, veien framover og diverse administrative 
spørsmål. 
 

Saksliste: 

1. Godkjenning av innkalling 

2. Godkjenning av saksliste/agenda 

3. Forstudierapport(kostnad, etc.) 

4. Hvilke ressurser får vi? (Azure,  empiri, osv.) 

5. Intervjue kunder 

6. Møte-intervall (hver andre eller tredje uke?) 

7. Tidsramme, fremvisning av grov prosjektskisse (MS Project) 

8. Oppsett av Teams, format, kommunikasjon 

9. Eventuelt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2 Innkalling til møte 2: Bacheloroppgave Migrering av on-prem til sky 

Tidspunkt/sted: Fredag 28.02.2020 kl. 12:00 – 12:30, Brattørkaia, Microsoft Teams 
Hvem er innkalt: 

- Emil 
- Endre 
- Rune (Veileder, Sopra Steria) 

- Kristian (Veileder, Sopra Steria) 
- Jostein (Veileder, NTNU) 

 

Agenda 
Agenda for møtet er å diskutere fremgangen så langt og hva som kan forbedres i forhold til rapporter 
som er skrevet. 
 

Saksliste: 

1. Godkjenning av innkalling 

2. Godkjenning av saksliste/agenda 

3. Fremgang så langt 

4. Designrapport 

5. Brukerundersøkelse og tilhørende analyse 

6. Revisjon av forstudierapport 

7. Diverse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3 Innkalling til møte 3: Bacheloroppgave Migrering av on-prem til sky 

Tidspunkt/sted: Fredag 03.04.2020 kl. 12:30 – 13:00, Microsoft Teams 
Hvem er innkalt: 

- Emil 
- Endre 
- Rune (Veileder, Sopra Steria) 

- Kristian (Veileder, Sopra Steria) 

Agenda 

Agenda for møtet er å oppdatere om status på oppgaven, planlegge veien fremover og vise en kjapp 
demo på hva som er gjort. 
 

Saksliste: 

1. Godkjenning av innkalling 

2. Godkjenning av saksliste/agenda 

3. Driftsrapporten 

4. Testmigrering 

5. Generell status, veien fremover 

6. Eventuelt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4 Innkalling til møte 4: Bacheloroppgave Migrering av on-prem til sky 

Tidspunkt/sted: Fredag 30.04.2020 kl. 14:30 – 15:00, Microsoft Teams 
Hvem er innkalt: 

- Emil 
- Endre 
- Rune (Veileder, Sopra Steria) 

- Kristian (Veileder, Sopra Steria) 

 

Agenda 
Agenda for møtet er å oppdatere om status på oppgaven, planlegge presentasjon og veien fremover og 
vise en kjapp demo på hva som er gjort. 
 

Saksliste: 

1. Godkjenning av innkalling 

2. Godkjenning av saksliste/agenda 

3. Oppsett av Driftsrapporten 

4. Tilbakemelding 

5. Testmigrering 

6. Generell status, veien fremover 

7. Eventuelt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Møtereferat 

3.1 Referat fra prosjektmøte 1, bacheloroppgave Migrering av on-prem til sky 
Tidspunkt/sted: Fredag 24.01.2020 kl. 12:30 – 13:30, Brattørkaia, Microsoft Teams 
Til stede: 

- Emil 
- Endre 
- Rune (Veileder, Sopra Steria) 

- Kristian (Veileder, Sopra Steria) 
- Stein (Veileder, NTNU) 

Frafall: ingen 
Ordstyrer: Emil 
 

Sak 1 

Angående innkalling mente veiledere at dette var et godt format på innkalling. Gjennomgang av saksliste 
 

Sak 2  

Gjennomgang av forstudierapport, mer spesifikt kost/nytte og hva denne skal omhandle. Det ble vedtatt 

at denne analysen i forstudierapporten skulle mer eller mindre bortfalle på grunn at det ble umulig å 

sette et tall på kostnader i forhold til at bedriften det skrives om er oppdiktet. Veileder fra Sopra Steria 

ville ha fokus på sluttbruker i rapporten.  

Sak 3 

Angående ressurser som stilles til disposisjon ble det vedtatt at prosjektgruppen skulle benytte Azure 

students eller få tilgang til brukere gjennom NTNU. 

Sak 4 

Veiledere fra Sopra Steria var positive i forhold til brukerundersøkelser, og ville gjerne at det skulle 

undersøkes både sluttbruker og it-teknisk side innenfor de eventuelle bedrifter/organisasjonene. 

Sak 5  

Angående møteinnkallinger ble det vedtatt at møter med veiledere fra Sopra Steria skulle avholdes hver 

tredje uke på fredag hvis mulig. 

Sak 6  

Tidsplanen ble godkjent av veiledere og det ble informert om at den revideres hver uke.  

Sak 7 

Under eventuelt ble det diskutert hvor mye arbeid prosjektgruppen skulle legge inn i Infrastructure as 

code i forhold til automatisering i Azure og kodebasert migrering. Det ble her vedtatt at prosjektgruppen 

måtte jobbe etter eget skjønn. Et annet punkt som ble tatt opp var å få mer brukerfokus i forhold til 

hvordan rapportene skrives. 



3.2 Referat fra prosjektmøte 2, bacheloroppgave Migrering av on-prem til sky 
Tidspunkt/sted: Fredag 28.02.2020 kl. 12:00 – 12:30, Brattørkaia, Microsoft Teams 
Til stede: 

- Emil 
- Endre 
- Rune (Veileder, Sopra Steria) 

- Kristian (Veileder, Sopra Steria) 
- Jostein (Veileder, NTNU) 

Frafall: ingen 
Ordstyrer: Emil 
 

Sak 1 
Ingen punkter under godkjenning av innkalling 
 

Sak 2  
Ingen punkter under godkjenning av saksliste 
 

Sak 3 
Diskusjon av prosjektplan, men ingen videre kommentarer angående dette. 

Sak 4 
Fremvisning av utkast til designrapport. Prosjektgruppen har stort fokus på automasjon i alle ledd og 

dette var greit fra veilederes side. Kommentar til dette var at bruker må introduseres inn i denne 

rapporten. 

Sak 5  
Ingen punkter under brukerundersøkelse. 

 

Sak 6  
Ingen videre kommentarer til forstudierapport. 

Sak 7 
Prosjektgruppen etterspurte kostnadsanalyse knyttet til Azure miljø. 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Referat fra prosjektmøte 3, bacheloroppgave Migrering av on-prem til sky 
Tidspunkt/sted: Fredag 03.04.2020 kl. 12:30 – 13:00, Microsoft Teams 
Til stede: 

- Emil 
- Endre 
- Rune (Veileder, Sopra Steria) 

- Kristian (Veileder, Sopra Steria) 
- Jostein (Veileder, NTNU) 

Frafall: ingen 
Ordstyrer: Emil 
 

Sak 1 
Ingen punkter under godkjenning av innkalling 
 

Sak 2  
Ingen punkter under godkjenning av saksliste 
 

Sak 3 
Diskusjon om struktur og innhold i driftsrapport, ingen videre kommentarer angående dette. 

Sak 4 
Prosjektgruppen informerte om at de skal gjennomføre en testmigrering som blir sendt direkte via 

teams hvis dette er interessant for veilederne å følge med på. 

Sak 5  
Ingen punkter under generelt 

 

Sak 6 
Ingen punkter under eventuelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4 Referat fra prosjektmøte 4, bacheloroppgave Migrering av on-prem til sky 
Tidspunkt/sted: Fredag 30.04.2020 kl. 14:30 – 15:00, Microsoft Teams 
Til stede: 

- Emil 
- Endre 
- Rune (Veileder, Sopra Steria) 

- Kristian (Veileder, Sopra Steria) 
- Jostein (Veileder, NTNU) 

Frafall: ingen 
Ordstyrer: Emil 
 

Sak 1 
Ingen punkter under godkjenning av innkalling 
 

Sak 2  
Ingen punkter under godkjenning av saksliste 
 

Sak 3 
Det ble vedtatt at skript skal separeres så mye som mulig fra driftsrapporten og heller skrives inn i et 

eget dokument. Generelt om struktur på driftsrapporten. Veileder Sopra Steria vil gjerne ha en versjon 

0.9 vedtatt ferdig til den 15.05.2020 og leveres til veileder for gjennomlesing og tilbakemelding. 

 

Sak 4 
Generell tilbakemelding, god flyt mellomo bedrift, veileder og prosjektgruppe. 

 

Sak 5  
Angående migrering vil det bli opprettet en video av test-migreringene prosjektgruppen har 

gjennomført.  

 

Sak 6  
Det ble her vedtatt at prosjektgruppen skal ha presentasjon den 25.05.2020.  

Sak 7 
Ingen punkter under eventuelt.  

 

 

 

 

 

 



4 Timelister m/statusrapporter 
Under vil timene for hvert medlem av prosjektgruppen skrives. 

4.1 Timeliste Endre  

 

 

 

 



4.2 Timeliste Emil 

 

 

 

 

 

 



4.3 Ukerapporter 
 

Ukerapporter  
Hver uke skriver vi 2-5 linjer som oppsummerer hva som har foregått. Markeres med uketall og dato for 
innføring.  
 

Uke 2, 10.0.2020 

Informasjonsmøte på Gløshaugen. Satte Opp Team. Sendte mail og diverse administrativt. 
 

Uke 3, 17.01.2020 

Vi skrev mye på forstudierapporten, kalte inn til møte fredag 24. Januar. Fikk avtalt bruk av kontorene 
på brattørkaia. Satt opp Prosjektplan. Ingen endring av prosjektplanen denne fredagen.  
 

Uke 4, 24.01.2020 

Gjort ferdig første utkast til forstudierapport. Revidert prosjektplan. Begynt på forarbeid med migrerings 
prosess og opprettet flere ARM-templates i sammenheng med infrastructure as code, kartlegging og 
research av verktøy i azure.    
 

Uke 5, 31.01.2020 

Gjorde ferdig revidering av forstudierapport. Klargjorde og signerte avtale. Startet på designrapporten, 
samt at vi publiserte en brukerundersøkelse om tilfredsheten med å ha skytjenester.  
 

Uke 6, 07.02.2020 

Utførte detaljert analyse av brukerundersøkelsen. Fortsatte med designrapporten, og skisserte en del 
for å illustrere prosessgangen og ressursbruken. Diskuterte tilgang til Azure Ressurser med Sopra.  
 

Uke 7, 14.02.2020 

Fortsatte på designrapporten og begynte med oppsett av testmiljø på fysisk server. Koding av runbooks 
og generell automatisering i Azure.  
 

Uke 8, 21.02.2020 

Scriptet en del. Fullførte automatisk opprensking av Azure. Satte opp VPN på den fysiske serveren, slik at 
arbeid mot den blir forenklet. Fullførte førsteutkast på designrapporten.  
 

Uke 9, 28.02.2020 

Mer skripting, oppsett av fysisk server, automasjon. Startet å skrive på driftsrapporten.  
 

Uke 10, 06.03.2020  
Skrevet mye på driftsrapporten, en del skripting. Konfigurasjon av testmiljøet og dokumentasjon av 
dette i driftsrapport.   
 

Uke 11, 13.03.2020  
Verifisering av komponenter og ferdigstilling av testmiljø i forhold til testmigrering.  
 
 
 



Uke 12, 20.03.2020  
Gjennomføring av testmigrering, ARM-templates til ferdig oppsett av azure miljø for testmigrering.  
 

Uke 13, 27.03.2020  
Gjennomføring av testmigrering2 og diverse endringer i forhold til resultat av testmigrering i uke 12.  
  

Uke 14, 03.04.2020  
Jobbet videre med dokumentering i driftsrapport, spesielt Azure Update Manager, WVD-templates.  
  

Uke 15, 10.04.2020  
Jobbet videre med Azure Update Manager og ferdigstilt dokumentasjon for dette verktøyet. Begynt på 
Azure Access Panel og driftsrapport generelt i tillegg til videre utvikling av ARM-templates for WVD. 
   

Uke 16, 17.04.2020   
Jobbet her med dokumentasjonsarbeid og gjennomførte en testmigrering. Videre er skript for Filshares 
påbegynt og videre jobbing med WVD template.   
 

Uke 17, 24.04.2020  
Dokumentert WVD og ferdigstilt templaten. Møte på fredag og generelt arbeid med 
driftsrapporten. Videre arbeid med filshare skript og noen justeringer på testmiljøet.   
 

Uke 18, 01.05.2020   
Større migrering denne uken og hovedinnsats på driftsrapport.   
 

Uke 19, 08.05.2020    
Rettskriving og strukturering av driftsrapport.  
 

Uke 20, 15.05.2020   
Arbeidet med å få ferdig sluttrapport og prosjektrapport. I tillegg rettskriving og kildesjekk av 

driftsrapport, designrapport og forstudierapport.  




