

IB303312 Bacheloroppgave	Prosjekt Utstillingsplassen	Antall møter denne periode 1). 2	Firma – Oppdragsgiver PEAB K. Nordang	Side 1 av 9
Rapport fra prosess Framdriftsrapport	Periode/uke(r) uke 4-5	Antall timer denne per. (fra logg) 87 timer	Prosjektgruppe (navn) Gruppe 1	Dato 11.02.20

Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden

Samle litteratur. Ta kontakt med leverandører på takkonstruksjoner.

Planlagte aktiviteter i denne perioden

Innhente litteratur. Sette oss inn i tilsendt materiale fra oppdragsgiver.

Virkelig gjennomførte aktiviteter i denne perioden

-Begynne på teoretisk grunnlag:

- Innhente litteratur

-Innhentet materialpriser

-Avtalt samarbeid med jatak, lett-tak og lättelement

Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter

Ingen avvik

Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som nå ønskes i selve prosjektets innhold eller i den videre framgangsmåten - eller framdriftsplanen

Vi har sett denne perioden at vi trenger mer struktur i arbeidsmetode. Dette tenker vi å løse ved å sette oss konkrete mål/oppgaver som skal være gjort.

Erfaring fra denne perioden

Arbeidsmetode bør forbedres. Ser at oppsettet for oppgaven bør endres i forhold til struktur.

Hovedhensikt/fokus neste periode

Utbedre arbeidsmetode, og fortsette med teoretisk grunnlag.

Planlagte aktiviteter neste periode

Starte med å optimalisere arbeidsmetode.

Fortsette å innhente litteratur. Sette opp en oversikt over hva vi har funnet, hva vi trenger å finne, eventuelt hva vi trenger å finne mer av.

Annet

Ønske om /behov for veiledning, tema i undervisningen – drøfting ellers

IB303312 Bacheloroppgave	Prosjekt Ustillingsplassen	Antall møter denne periode 1). 2	Firma – Oppdragsgiver PEAB K. Nordang	Side 2 av 9
Rapport fra prosess Framdriftsrapport	Periode/uke(r) uke 6-7	Antall timer denne per. (fra logg) 77 timer	Prosjektgruppe (navn) Gruppe 1	Dato 11.02.20

Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden

Samle litteratur. Strukturere det innholdet vi har funnet.

Planlagte aktiviteter i denne perioden

Innhente litteratur.

Strukturere litteraturen og innholdet vi har funnet til nå.

Forhåpentligvis motta tilbud fra leverandør.

Virkelig gjennomførte aktiviteter i denne perioden

-Fortsatt på teoretisk grunnlag

- Innhentet mer litteratur, samtidig som vi fikk strukturert innholdet slik at videre arbeid forenkles.

-Satt i gang med Zotero (referansesystem)

-Mottatt tilbud fra Lett-tak

Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter

Ingen avvik

Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som nå ønskes i selve prosjektets innhold eller i den videre framgangsmåten - eller framdriftsplanen

I dialog med veileder har vi kommet frem til at vi trenger en del i oppgaven, eller at vi vrir oppgaven litt med hensyn på laster, konstruksjon og kraftoverføringer fra tak og videre ned i bygget.

Erfaring fra denne perioden

Benytte referanseprogram (enklere enn å legge inn alle kilder manuelt)

Hovedhensikt/fokus neste periode

Bli ferdig med teoretisk grunnlag. Motta de resterende tilbudene fra leverandørene.

Planlagte aktiviteter neste periode

Overføre alle referanser til zotero.

Ferdig stille teori grunnlag.

Forhåpentligvis motta alle tilbud, slik at vi kan begynne å sammenligne resultatet.

IB303312 Bacheloroppgave	Prosjekt Utstillingsplassen	Antall møter denne periode 1). 2	Firma – Oppdragsgiver PEAB K. Nordang	Side 3 av 9
Rapport fra prosess Framdriftsrapport	Periode/uke(r) uke 8-9	Antall timer denne per. (fra logg) 72 timer	Prosjektgruppe (navn) Gruppe 1	Dato 11.02.20

Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden
Begynne å bryte ned tilbudene fra leverandørene.
Planlagte aktiviteter i denne perioden
Se over tilbudene, og finne ut hvilken informasjon vi mangler/trenger. Bryte tilbudene ned og hente ut informasjonen vi trenger, og deretter organisere dette i Excel regneark. Dette for å lettere få oversikt for å sammenligne tilbudene.
Virkelig gjennomførte aktiviteter i denne perioden
Etterspurt mangler i tilbudene. Opprettet et Excel-dokument med info fra tilbudene som skal hjelpe oss å sammenligne tilbudene.
Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter
Leverandørene bruker lang tid på å svare på epost.
Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som nå ønskes i selve prosjektets innhold eller i den videre framgangsmåten - eller framdriftsplanen
Vi må ta med litt mer relevant innhold som vi kan knytte til utdanningen vår. Eksempel er laster og kraftoverføring fra takkonstruksjon og ned i underliggende konstruksjoner. Gjøre noen beregninger også, for eksempel u-verdi -og brannklasseberegninger.
Erfaring fra denne perioden
Leverandører bruker lang tid på å svare på epost. Tiden går fort.
Hovedhensikt/fokus neste periode
Komme godt i gang med sammenligning av tilbudene. Begynne med beregninger.
Planlagte aktiviteter neste periode
Etterspørre svar fra leverandører. Gjøre ferdig excel-dokumentet med info fra tilbudene, slik at vi kan benytte dette til å diskutere/sammenligne fordeler og ulemper. Gjennomfør møte med veileder fra PEAB. Gå gjennom hva vi har gjort så langt, og spørre om vinkling/vekting i forhold til sammenligning. Gjennomføre møte med både Torodd(veileder) og Kristian Normann (faglærer konstruksjon), for gjennomgang av laster, kraftoverføring og konstruksjonlære knyttet til takkonstruksjon. Og hvordan dette kan være relevant i vår oppgave.
Annet
Ønske om /behov for veiledning, tema i undervisningen – drøfting ellers
Ønsker veiledning på hva som kan være relevant å ta med i forhold til laster, krefter og konstruksjon.

IB303312 Bacheloroppgave	Prosjekt Utstillingsplassen	Antall møter denne periode 1). 2	Firma – Oppdragsgiver PEAB K. Nordang	Side 4 av 9
Rapport fra prosess Framdriftsrapport	Periode/uke(r) uke 10-11	Antall timer denne per. (fra logg) 6 timer	Prosjektgruppe (navn) Gruppe 1	Dato 19.03.20

Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden Gjennomføre møter, ellers fokusere på eksamen i Systemteknikk.
Planlagte aktiviteter i denne perioden Gjennomføre fremdriftsmøte med PEAB, og møte med K. Normann veileder på konstruksjon ved NTNU.
Virkelig gjennomførte aktiviteter i denne perioden Gjennomførte planlagte møter. Satt arbeidet med oppgaven litt på vent, mens vi øvde til eksamen i Systemteknikk.
Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter
Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som nå ønskes i selve prosjektets innhold eller i den videre framgangsmåten - eller framdriftsplanen
Erfaring fra denne perioden Må få satt opp ny fremdriftsplan på grunn av Corona. Vi har ikke lenger tilgang til campus og må finne alternative løsninger.
Hovedhensikt/fokus neste periode Innhentet all info vi trenger om tilbud. Satt opp en ny fremdriftsplan.
Planlagte aktiviteter neste periode Purret på eposter, slik at vi får innhentet alt vi trenger til tilbudene. Satt opp en ny fremdriftsplan. Få begynt å bryte ned tilbudene.
Annet
Ønske om /behov for veiledning, tema i undervisningen – drøfting ellers

IB303312 Bacheloroppgave	Prosjekt Utstillingsplassen	Antall møter denne periode 1). 1	Firma – Oppdragsgiver PEAB K. Nordang	Side 5 av 9
Rapport fra prosess Framdriftsrapport	Periode/uke(r) uke 12-13	Antall timer denne per. (fra logg) 225 timer	Prosjektgruppe (navn) Gruppe 1	Dato 29.03.20
Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden				
Starte med hoveddel på oppgaven				
Planlagte aktiviteter i denne perioden				
Befaring på byggeplass Møte med veileder Prisestimere plassbygd tak.				
Virkelig gjennomførte aktiviteter i denne perioden				
Befaring på byggeplass Møte med veileder Prisestimere plassbygd tak.				
Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter				
Ingen avvik				
Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som nå ønskes i selve prosjektets innhold eller i den videre framgangsmåten - eller framdriftsplanen				
Erfaring fra denne perioden				
Hovedhensikt/fokus neste periode				
Fortsette på hoveddelen.				
Planlagte aktiviteter neste periode				
Dele dokument med veileder NTNU, og få kommentarer på struktur og oppsett				
Annet				
Ønske om /behov for veiledning, tema i undervisningen – drøfting ellers				

IB303312 Bacheloroppgave	Prosjekt Utstillingsplassen	Antall møter denne periode 1). 1	Firma – Oppdragsgiver PEAB K. Nordang	Side 6 av 9
Rapport fra prosess Framdriftsrapport	Periode/uke(r) uke 14-15	Antall timer denne per. (fra logg) 112,5 timer	Prosjektgruppe (navn) Gruppe 1	Dato 06.04.20

Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden
Fortsette med hoveddel frem til påskeferie. Starte med sammenligningen av takløsningene
Planlagte aktiviteter i denne perioden
Videomøte med Veileder NTNU
Virkelig gjennomførte aktiviteter i denne perioden
Videomøte med Veileder NTNU
Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter
Ingen avvik
Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som nå ønskes i selve prosjektets innhold eller i den videre framgangsmåten - eller framdriftsplanen
Erfaring fra denne perioden
Hovedhensikt/fokus neste periode
Ferdigstille hoveddelen
Planlagte aktiviteter neste periode
Besøk på byggeplass.
Annet
Ønske om /behov for veiledning, tema i undervisningen – drøfting ellers

IB303312 Bacheloroppgave	Prosjekt Utstillingsplassen	Antall møter denne periode 1). 2	Firma – Oppdragsgiver PEAB K. Nordang	Side 7 av 9
Rapport fra prosess Framdriftsrapport	Periode/uke(r) uke 16-17	Antall timer denne per. (fra logg) 225 timer	Prosjektgruppe (navn) Gruppe 1	Dato 24.04.20

Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden
Ferdigstille hoveddel. Starte med diskusjon.
Planlagte aktiviteter i denne perioden
Befaring på byggeplass.
Virkelig gjennomførte aktiviteter i denne perioden
Befaring byggeplass 23.04.20
Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter
Ingen avvik
Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som nå ønskes i selve prosjektets innhold eller i den videre framgangsmåten - eller framdriftsplanen
Erfaring fra denne perioden
Hovedhensikt/fokus neste periode
Ferdigstille Diskusjon og konklusjon
Planlagte aktiviteter neste periode
Videomøte med veileder Gjennomgang av oppgaven
Annet
Ønske om /behov for veiledning, tema i undervisningen – drøfting ellers

IB303312 Bacheloroppgave	Prosjekt Utstillingsplassen	Antall møter denne periode 1). 2	Firma – Oppdragsgiver PEAB K. Nordang	Side 8 av 9
Rapport fra prosess Framdriftsrapport	Periode/uke(r) uke 18-19	Antall timer denne per. (fra logg) 225 timer	Prosjektgruppe (navn) Gruppe 1	Dato 10.05.20

<p>Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden</p> <p>Ferdigstille diskusjon og konklusjon.</p> <p>Korrekturlesing av oppgaven</p>
<p>Planlagte aktiviteter i denne perioden</p> <p>Videomøte med veileder</p> <p>CO₂ beregning One Click LCA</p>
<p>Virkelig gjennomførte aktiviteter i denne perioden</p> <p>Videomøte med veileder</p> <p>CO₂ beregning One Click LCA</p>
<p>Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter</p> <p>Ingen avvik</p>
<p>Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som nå ønskes i selve prosjektets innhold eller i den videre framgangsmåten - eller framdriftsplanen</p>
<p>Erfaring fra denne perioden</p>
<p>Hovedhensikt/fokus neste periode</p> <p>Ferdigstille oppgave, se over kommentarer fra veiledere og andre eksterne parter.</p>
<p>Planlagte aktiviteter neste periode</p>
<p>Annet</p>
<p>Ønske om /behov for veiledning, tema i undervisningen – drøfting ellers</p>

IB303312 Bacheloroppgave	Prosjekt Utstillingsplassen	Antall møter denne periode 1). 2	Firma – Oppdragsgiver PEAB K. Nordang	Side 9 av 9
Rapport fra prosess Framdriftsrapport	Periode/uke(r) uke 20-21	Antall timer denne per. (fra logg) 160 timer	Prosjektgruppe (navn) Gruppe 1	Dato 20.05.20

Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden Ferdigstille oppgaven Korrekturlese Levere
Planlagte aktiviteter i denne perioden Korrekturlesing Vedlegg Lage poster Trykke oppgaven.
Virkelig gjennomførte aktiviteter i denne perioden Korrekturlesing Vedlegg Lage poster .
Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter Biblioteket er stengt grunnet Corona. Fikk ikke trykt oppgaven
Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som nå ønskes i selve prosjektets innhold eller i den videre framgangsmåten - eller framdriftsplanen
Erfaring fra denne perioden
Hovedhensikt/fokus neste periode
Planlagte aktiviteter neste periode
Annet
Ønske om /behov for veiledning, tema i undervisningen – drøfting ellers