Vedlegg 10
Framdriftsrapporter



@NTNU

Kunnskap for en bedre verden

1B303312 Prosjekt Antall meter denne periode 1). Firma - Oppdragsgiver Side
Bacheloroppgave | Kelvikbakken 2 Norconsult A/S 416
Ungdomskole
Rapport fra prosess Periode/uke(r) Antall timer denne per. (fra logg) Prosjektgruppe (navn) Dato
Framdriftsrapport | V3 Martin, Sondre, Fredrik 28.01.20

Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden

Begynne pa forprosjektrapporten, ferdigstilles innen 28.01. Fa oversikt over hovedoppgave,
planlegge og innhente informasjon/data.

Planlagte aktiviteter i denne perioden

Holde oppstartsmete med Kristian Normann og Christoffer Dahlstrem Nilsen, avklaringer rundt
oppgaven.

Virkelig gjennomforte aktiviteter i denne perioden

Oppstartsmete ble holdt Tirsdag 21.01, vi presenterte plan for oppgaven og snakket om mulige
avgrensinger.

Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter

Ingen avvik fra plan.

Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som na enskes i selve prosjektets innhold eller i den videre framgangsméten - eller framdriftsplanen

Ingen planlagte endringer 1 denne perioden.

Erfaring fra denne perioden

Strukturert planlegging

Hovedhensikt/fokus neste periode

Komme i gang med hovedprosjekt, innhente nedvendig informasjon og lisenser. Skissere bare- og

avstivingssystem for bestemmelse blir tatt.




@NTNU

Kunnskap for en bedre

verden

1B303312 Prosjekt Antall meter denne periode 1). Firma - Oppdragsgiver Side
Bacheloroppgave | Kolvikbakken 2 Norconsult A/S 417
Ungdomskole
Rapport fra prosess Periode/uke(r) Antall timer denne per. (fra logg) Prosjektgruppe (navn) Dato
Framdriftsrapport | V3 Martin, Sondre, Fredrik 28.01.20

Planlagte aktiviteter neste periode

Bestemme statisk system, samt bare- og avstivningssytem for bygget. I slutten av perioden vil vi
starte arbeidet med FEM-Design og Revit.

Annet

Onske om /behov for veiledning, tema i undervisningen — drefting ellers

Onsker kommentar fra Nilsen pa skissert bare- og avstivningsstyem.




@NTNU

Kunnskap for en bedre verden

1B303312 Prosjekt Antall meter denne periode 1). Firma — Oppdragsgiver Side
Bacheloroppgave | Kolvikbakken 0 Norcunsult 418
Ungdomskole
Rapport fra prosess Periode/uke(r) Antall timer denne per. (fra logg) Prosjektgruppe (navn) Dato
Framdriftsrapport | 2/5-6 56,5-57,5 Eikrem. Aarseth. Honningsvag 10.02.20

Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden

Fa mer innsikt og forstdelse i dimensjoneringsprogrammet FEM-Design. @Onsker & fa opp en
midlertidig modell 1 bygget slik at vi har en start. Levere forprosjektrapport. Bestemme
baeresystem og statisk system.

Planlagte aktiviteter i denne perioden

Levere forprosjekt. Arbeid med FEM-Design. Bestemme beare- og statisk system.

Virkelig gjennomforte aktiviteter i denne perioden

Levert forprosjekt. Bestemt bare- og statisk system. Har fétt opp modell av bygget i FEM-Design
som vi skal jobbe videre med de neste ukene.

Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter

Ingen avvik mellom planlagte og virkelige gjennomforte aktiviteter.

Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som na enskes i selve prosjektets innhold eller i den videre framgangsmaten - eller framdriftsplanen

Ingen endringer ensker p.t i henhold til fremdriftsplanen.

Erfaring fra denne perioden

Forstar mer og mer hvordan FEM-Design fungerer, dette er et viktig punkt for & komme 1 mal med
prosjektet.

Hovedhensikt/fokus neste periode

Fortsette arbeid med modellen i FEM-Design. Finne laster og legge disse inn modellen.

Planlagte aktiviteter neste periode

Fortsette arbeid med modellen i FEM-Design. Finne laster og legge disse inn modellen.

Annet

Onske om /behov for veiledning, tema i undervisningen — drefting ellers

Gjennomgang av FEM-Design fra Norconsult. Dette for & kontrollere at vi er pa riktig vei for vi
gar videre med véar modell.




@NTNU

Kunnskap for en bedre verden

1B303312 Prosjekt Antall meter denne periode 1). Firma — Oppdragsgiver Side
Bacheloroppgave Kolvikbakken 0 Norconsult 419
Ungdomsskole
Rapport fra prosess Periode/uke(r) Antall timer denne per. (fra logg) Prosjektgruppe (navn) Dato
Framdriftsrapport 3/7-8 64,5 - 69 Eikrem,Aarseth, Honningsvag 02.03.20

Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden

Kontrollere alle beregninger som har blitt gjennomfert sé langt. Lese korrektur av rapport om
teoretisk grunnlag. Kontrollere rapporter og analyser fra FEM-Design modell, dimensjonere
(kontroll) med hidndberegninger.

Planlagte aktiviteter i denne perioden

Fortsette modellering i FEM-Design. Utarbeidelse av teoretisk grunnlag. Gjere jordskjelvsberging
for hand og kontrollere opp mot rapport fra FEM-Design (seismisk analyse). Rapportskriving om
materialer og metode som er tatt i bruk.

Virkelig gjennomforte aktiviteter i denne perioden

Fortsette modellering i FEM-Design. Utarbeidelse av teoretisk grunnlag. Rapportskriving om
materialer og metode som er tatt i bruk.

Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter

Jordskjelvsberegninger ikke 100% ferdig. Spersmél om vi kan bruke tverrkraftsmetoden mhp.
regularitet og enkelhet.

Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som né enskes i selve prosjektets innhold eller i den videre framgangsméten - eller framdriftsplanen

Ingen endringer.

Erfaring fra denne perioden

Vi har erfart at FEM-Design krever mye arbeid nér vi ikke har brukt programmet for, men at vi
begynner & fa ut de resultatene som vi ensker for & komme 1 mal med oppgaven.

Hovedhensikt/fokus neste periode

Kontrollere alle beregninger fra FEM-Design. Fa ut resultater som vi tar med oss videre i
oppgaven. Kontrollere mest belastet sgyle/bjelke/dekke for hand opp mot resultater i fem design.

Planlagte aktiviteter neste periode

Ferdigstille FEM-Design modell og bearbeide rapporter/analyser gjennom egne handberegninger.




@NTNU

Kunnskap for en bedre verden
1B303312 Prosjekt Antall meter denne periode 1). Firma — Oppdragsgiver Side
Bacheloroppgave Kolvikbakken 0 Norconsult 420
Ungdomsskole
Rapport fra prosess Periode/uke(r) Antall timer denne per. (fra logg) Prosjektgruppe (navn) Dato
Framdriftsrapport 3/7-8 64,5 - 69 Eikrem,Aarseth,Honningsvéag 02.03.20
Annet

Onske om /behov for veiledning, tema i undervisningen — drefting ellers

Vi ensker mote med veileder Kristian Normann i den kommende perioden for avklaring av
sporsmal som har dukket opp underveis.




@NTNU

Kunnskap for en bedre verden

1B303312 Prosjekt Antall meter denne periode 1). Firma - Oppdragsgiver Side
Bacheloroppgave | Kelvikvakken 0 Norconsult 421
Ungdomsskole
Rapport fra prosess Periode/uke(r) Antall timer denne per. (fra logg) Prosjektgruppe (navn) Dato
Framdriftsrapport | 4/9-10 52-59 Eikrem. Aarseth, 09.03.20
Honningsvag

Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden

Gjennomfering av hovedprosjekt
Ferdigstille jordskjelvsdimensjonering etter moatet med veileder Kristian Normann (rad)
Fortsette modellering i Revit

Planlagte aktiviteter i denne perioden

Tilfeye resultater til rapport, etter hvert som dette foreligger
Forhapentligvis kunne ferdigstille 100%, dimensjoneringen av bygget

Virkelig gjennomforte aktiviteter i denne perioden

Kontrollert alle beregninger som er gjort for hand hittil. Samt lest korrektur av alt som er skrevet

pt.
Modellering i FEM-Design
Teoretisk grunnlag ca 80% ferdig.

Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter

Ingen avvik

Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som na enskes i selve prosjektets innhold eller i den videre framgangsmaten - eller framdriftsplanen

Ingen endringer

Erfaring fra denne perioden

Erfart at det er viktig & gjore kontrollregninger siden vi hele tiden oppdager «slurv» i arbeidet.
Dette er viktig 4 belyse 1 et tidlig stadium for & unngé folgefeil

Hovedhensikt/fokus neste periode

Fortsette modellering i Revit.

Planlagte aktiviteter neste periode

Forste uke avspaseres grunnet eksemen.
Andre uke har ingen planlagte aktiviteter ut over fremdriftsplanen.




@NTNU

Kunnskap for en bedre

verden

1B303312 Prosjekt Antall meter denne periode 1). Firma - Oppdragsgiver Side
Bacheloroppgave | Kolvikvakken 0 Norconsult 422
Ungdomsskole
Rapport fra prosess Periode/uke(r) Antall timer denne per. (fra logg) Prosjektgruppe (navn) Dato
Framdriftsrapport | 4/9-10 52-59 Eikrem. Aarseth, 09.03.20
Honningsvag
Annet

Onske om /behov for veiledning, tema i undervisningen — drefting ellers




@NTNU

Kunnskap for en bedre verden

1B303312 Prosjekt Antall meter denne periode 1). Firma — Oppdragsgiver Side
Bacheloroppgave Kolvikbakken Ungdomssole 1 Norconsult AS 423
Rapport fra prosess Periode/uke(r) Antall timer denne per. (fra logg) Prosjektgruppe (navn) Dato
Framdriftsrapport | 5/11-12 25 Eikrem, Aarseth. Honningsvag 23.03.20

Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden

Gjennomfering av hovedprosjekt.
Fortsette modellering i Revit.

Planlagte aktiviteter i denne perioden

Fortsette skrive resultater i rapporten.
Kontroll av jordskjelvsberegning.

Virkelig gjennomforte aktiviteter i denne perioden

Modellering i Revit.
Ferdig jordskjelvsdimensjonering.
Hentet ferdig rapport ut fra FEM-Design.

Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter

Ingen avvik

Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som né enskes i selve prosjektets innhold eller i den videre framgangsméten - eller framdriftsplanen

P& grunn av den pagdende Coronavirus situasjonen har vi mattet finne alternative plasser a samles.
Samtidig har to av gruppemedlemmene barn i barnehage, slik at tiden som vi hadde planlagt med
blir kraftig redusert. Dette vil naturligvis ha negativ innvirkning pé oppgaven. Vi har bestemt oss
for & jobbe mélrettet fremover for & se hvor langt vi kommer. Forhapentligvis blir vi ferdig med alt
vi skal innen leveringsdato.

Erfaring fra denne perioden

Vi har mattet tenke litt alternativt i forhold til samlingssted og tidspunkt.

Hovedhensikt/fokus neste periode

Fortsette modellering i Revit.

Planlagte aktiviteter neste periode

Forhapentligvis ferdig med resultatdelene (jordskjelv, FEM-Design)
Starte arbeidstegning i Revit.




@NTNU

Kunnskap for en bedre verden

1B303312 Prosjekt Antall meter denne periode 1). Firma — Oppdragsgiver Side
Bacheloroppgave Kolvikbakken Ungdomssole | 1 Norconsult AS 424
Rapport fra prosess Periode/uke(r) Antall timer denne per. (fra logg) Prosjektgruppe (navn) Dato
Framdriftsrapport | 5/11-12 25 Eikrem, Aarseth. Honningsvag 23.03.20

Annet

Onske om /behov for veiledning, tema i undervisningen — drefting ellers




@NTNU

Kunnskap for en bedre verden

1B303312 Prosjekt Antall meter denne periode 1). Firma — Oppdragsgiver Side
Bacheloroppgave | Kolvikbakken 0 Norconsult AS 425
Ungdomsskole
Rapport fra prosess Periode/uke(r) Antall timer denne per. (fra logg) Prosjektgruppe (navn) Dato
Framdriftsrapport 6/13-14 33— 36’5 Eikrem, Aarseth, Honningsvag 06.04.20

Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden

Arbeid med resultatdel i rapport. Ferdigstilt jordskjelv og FEM-Design i resultatdel.
Starte arbeidstegning i revit.

Planlagte aktiviteter i denne perioden

Ferdigstille resultatdelen om jordskjelv og FEM-Design i hovedrapport.
Starte utarbeidelse av arbeidstegninger i Revit, samt detaljtegninger.

Virkelig gjennomforte aktiviteter i denne perioden

Skriving av resultatdel i hovedrapport. Tegning i Revit.

Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter

Ingen avvik

Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som né enskes i selve prosjektets innhold eller i den videre framgangsmaéten - eller framdriftsplanen

P& grunn av den pagdende Coronavirus situasjonen har vi mattet finne alternative plasser a samles.
Samtidig har to av gruppemedlemmene barn i barnehage, slik at tiden som vi hadde planlagt med
blir kraftig redusert. Dette vil naturligvis ha negativ innvirkning pé oppgaven. Vi har bestemt oss
for & jobbe mélrettet fremover for & se hvor langt vi kommer. Forhapentligvis blir vi ferdig med alt
vi skal innen leveringsdato.

Erfaring fra denne perioden

Erfart at vi synes jordskjelv er krevende a regne pé for hand, spesielt viss bygget et komplekst i
plan og oppriss.

Hovedhensikt/fokus neste periode

Bli halvferdig med arbeidstegninger, sende over noen maler til veileder Dahlstrem Nilsen for
tilbakemelding.
Ferdigstille resultatdel i hovedrapport (alle resultat).

Planlagte aktiviteter neste periode

Bli halvferdig med arbeidstegninger, sende over noen maler til veileder Dahlstrom Nilsen for
tilbakemelding.
Ferdigstille resultatdel i hovedrapport (alle resultat).

Annet

Onske om /behov for veiledning, tema i undervisningen — drefting ellers




@NTNU

Kunnskap for en bedre verden

1B303312 Prosjekt Antall meter denne periode 1). Firma — Oppdragsgiver Side
Bacheloroppgave | Kolvikbakken 0 Norconsult AS 426
Ungdomsskule
Rapport fra prosess Periode/uke(r) Antall timer denne per. (fra logg) Prosjektgruppe (navn) Dato
Framdriftsrapport 7/15-16 33’5 Eikrem, Aarseth, Honningsvag 20.04.20

Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden

Bli halvferdig med arbeidstegninger, sende over noen maler til veileder Dahlstrom Nilsen for
tilbakemelding.
Ferdigstille resultatdel i hovedrapport (alle resultat).

Planlagte aktiviteter i denne perioden

Bli halvferdig med arbeidstegninger, sende over noen maler til veileder Dahlstrom Nilsen for
tilbakemelding.
Ferdigstille resultatdel i hovedrapport (alle resultat).

Virkelig gjennomforte aktiviteter i denne perioden

Vi er omtrent halvveis i utarbeidelse av arbeidstegninger. Har ikke sendt over mal til veileder
Nilsen for tilbakemelding. Denne aktiviteten blir overfort til neste periode.
Resultatdel 1 hovedrapport ferdig.

Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter

Vi ensker 4 jobbe litt mer med tegningene for vi sende det over til veileder for kommentar. Derfor
blir denne aktiviteten overfort til neste periode.

Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som na enskes i selve prosjektets innhold eller i den videre framgangsméten - eller framdriftsplanen

Ingen endringer

Erfaring fra denne perioden

Utarbeidelse av gode arbeidstegninger krever mye tid. Utarbeidelse av tegninger er veldig
individuelt, gjelder & finne en mal som passer for alle.

Hovedhensikt/fokus neste periode

Bli ferdig med arbeidstegninger innen 01.05.20. Sende over noen ferdig produserte tegninger til
veileder Nilsen for kommentar.
Skrive konklusjon av hovedrapport.

Planlagte aktiviteter neste periode

Bli ferdig med arbeidstegninger innen 01.05.20. Sende over noen ferdig produserte tegninger til
veileder Nilsen for kommentar.
Skrive konklusjon av hovedrapport.

Annet

Onske om /behov for veiledning, tema i undervisningen — drefting ellers




@NTNU

Kunnskap for en bedre verden

1B303312 Prosjekt Antall meter denne periode 1). Firma - Oppdragsgiver Side
Bacheloroppgave | Kolvikbakken ! Norconsult AS 427
Ungdomsskole
Rapport fra prosess Periode/uke(r) Antall timer denne per. (fra logg) Prosjektgruppe (navn) Dato
Framdriftsrapport | 8/17-18 45 Eikrem, Aarseth, Honningsvag 04.05.20

Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden

Utarbeidelse av arbeidstegninger, gjore dem 100% ferdig innen fristen 01.05.

Korrekturlesing av hovedrapport.

Planlagte aktiviteter i denne perioden

Ferdigstille arbeidstegninger, ferdigstille rapport.

Virkelig gjennomforte aktiviteter i denne perioden

Tegninger ferdigstilt innen fristen. Rapport klar til gjennomlesing.

Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter

Ingen avvik

Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som na enskes i selve prosjektets innhold eller i den videre framgangsmaten - eller framdriftsplanen

Ingen endringer

Erfaring fra denne perioden

Har fétt noen fa tilbakemeldinger fra veileder Nilsen om utarbeidelse av arbeidstegninger. Dette er
erfaringer vi tar med oss videre.

Hovedhensikt/fokus neste periode

Flette sammen hovedoppgave og vedlegg, siste gjennomlesing for levering.

Planlagte aktiviteter neste periode

Lage poster til oppgaven

Annet

Onske om /behov for veiledning, tema i undervisningen — drefting ellers




@NTNU

Kunnskap for en bedre verden

1B303312 Prosjekt Antall meter denne periode 1). Firma — Oppdragsgiver Side
Bacheloroppgave | Kolvikbakken 0 Norconsult AS 428
ungdomsskole
Rapport fra prosess Periode/uke(r) Antall timer denne per. (fra logg) Prosjektgruppe (navn) Dato
Framdriftsrapport | 9/19-20 42,5 -47 Eikrem, Aarseth, 15.05.20
Honningsvag

Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden

Ferdigstillelse av A2 poster og levering av oppgaven

Planlagte aktiviteter i denne perioden

Ferdigstillelse av A2 poster og levering av oppgaven

Virkelig gjennomforte aktiviteter i denne perioden

Levering iht. frist

Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter

Ingen avvik

Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som né enskes i selve prosjektets innhold eller i den videre framgangsméten - eller framdriftsplanen

Ingen endringer

Erfaring fra denne perioden

Bacheloroppgaven har vaert en krevende men lererik prosess. Vi sitter igjen med god kunnskap og
erfaring som vi tar med oss videre inn i arbeidslivet.

Hovedhensikt/fokus neste periode

Oppgave levert

Planlagte aktiviteter neste periode

Oppgave levert

Annet

Onske om /behov for veiledning, tema i undervisningen — drefting ellers
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