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1. Tema, bakgrunn, mal og probllemstilling

1.1. Tema

Vi har fatt i oppgave a designe en benk til idrettsarena med sporten tennis som hovedfokus.
Motivasjonen bak oppgaven er a fa ferdigstilt et funksjonelt produkt, samt tilrettelegge for potensiell
(masse)produksjon. Produktet skal ogsa ha et miljgfokus sentralt gjennom alle ledd, med dette sa
siktes det spesifikt til beerekraft innenfor miljg og gkonomi.

1.2. Bakgrunn

Kompetansen i gruppen bestar av design, produksjonsmetoder og ledelse innen gkonomi, merkevare,
markedsfaring og prosjektplanlegging med et stort fokus pa beerekraft. Dette gjer at utviklingen av et
design av et produkt, samt utvikling av en produksjonsplan for denne er sarlig relevant. Prosjektet har

ingen tilknytning til tidligere prosjekt.
1.3. Problemstilling

Hvordan utvikle et konsept for en benk, med elementer fra tennis som inspirasjon?
1.4. Definisjon av problemstilling

Konseptet i problemstillingen omhandler:

e Tennissporten

o For idrettsutgvere
o Berekraft

e Estetikk

e Funksjonalitet

e @konomisk gunstighet (Makspris pa produkt kr 5000)
1.5 Effekt- og resultatmal

Effektmal: A skape et konsept for en benk som oppfyller definisjonen.

Resultatmal: A kostnadseffektivt produsere og presentere en ferdig 1:1 skala modell av produktet.

2/8



Vedlegg 1: Forprosjekt, Konseptutvikling av tennishenk, var 2020

2. Omfang

2.1. Oppgavespesifikasjon

Vi har ambisjoner & presentere et ferdigstilt produkt ved enden av bacheloroppgaven. Dette inkluderer

falgende oppgaver og omrader med sentralt fokus:

e Research, undersgkelser

e Forslag til design.

e Styrkeberegning av design.

e Produksjonsplan

e  Produsere miniatyr-modeller, for sa a ferdigstille en 1:1 skala av det valgte designet
e  @konomi i forhold til produksjon og salg

o Miljgavtrykk (materialer og produksjon)

3. Prosjektorganisering

3.1. Ansvarsforhold
Oppdragsgiver/kontaktperson: Ken Hellerud (intern pa NTNU)
Veileder: Kari Oline @verseth
Gruppens ansvarsomrader:

e Asbjern Medhus: Prosjektleder og digital tegner.
e Daniel Kvarndal: @konomi- og ramaterialeansvarlig.

e Linn Cathrin Josephson: Fremdriftsoppfelger og administrativt ansvar.

4. Planlegging, oppfelging og rapportering

Statusmater vil vaere et stort behov ved overgang fra en fase i prosjektet til en annen. Disse vil finne
sted pa Gjevik campus, fra en til flere ganger i uken. Statusmgtene vil bli dokumentert i timelogg ved
prosjektet, samt vil matene fa et lite referat for & gjere det lett for gruppemedlemmene & holde tritt

med oppdateringer.
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5. Risikovurdering
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5.1. Kritiske suksessfaktorer

o  Oppmagte til avtalt tid

o Arbeid med gitte oppgaver utenom mgtetid

e Undersgke kilders kredibilitet

e  Opptre selvstendig

o Holde fast ved problemstillingen

e Avklaring av gkonomi

o Kontinuerlig kommunikasjon

o Jevn dialog med oppdragsgiver

Kvalitativ
risikoanalyse

Risikovurdering

(Rangering 1 til 10)

Gjgremal Risikoforhold | Skadetype Sannsynlighet Konsekvens | Risikoverdi
(Sannsynlighet
x konsekvens)
Oppmagte til Enkelte eller Manglende 1 6 6
avtalt tid alle mgter opp | samarbeid
til feil tid / Ikke | resulteter i
megter opp darlige
gjennomfarte
gjeremal
Jevn dialog Sporadisk Misforstaelse 5 8 40
med veiledning vedrgrende
oppdragsgiver/ fremdrift og
veileder videre gjgremal
Arbeid med Oppgaver blir Ufullstendige 2 8 16
gitte oppgaver ikke gjort, helt | resultater
utenom mgtetid | eller delvis
Undersgke Kredibiliteten Manglende 1 7 7
kilders blir ikke sjekket | kvalitet pa
kredibilitet funn, plagiat og
feilinformasjon
Opptre Manglende Lite 1 6 6
selvstendig initiativ til & gjennomfarings
fullfare evne og lyst til
oppgaven a ferdigstille
oppgaven
Holde fast ved | Avsporing eller | Prosjektet 4 10 40
problemstilling | urelevant input | sporer av og
en i forhold til besvarer ikke
problemstilling | problemstilling
en
Avklaring av Ingen oversikt | Ende i 1 2 2
gkonomi over gkonomisk
klemme, der
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gkonomiske medlemmer ma
forhold betale dyrt fra
egen lomme
Kontinuerlig Lite/ingen Ufullstendige
kommunikasjon | kommunikasjon | resultater

5.2. Risikoevaluering

Vi anser oss som meget motiverte for & kunne levere en oppgave som oppfyller de satte kravene.

Helt fra oppgaven ble publisert har gruppen arbeidet systematisk med tanke pa muligheten denne

oppgaven potensielt fremmer. Oppgaven i seg selv oppfattes som svert overkommelig i forhold til

gruppens samlede kompetanse pa omradet. Dette er fordi gruppen har opparbeidet seg relativ stor

kunnskap i de ngdvendige fagene design, miljg, barekraft, produksjonsprosesser, budsjettering,

modellering, og prosjektledelse. Med dette utgangspunktet anser gruppen a na prosjektmalet som

sveert hay.

6. Kuvalitetssikring

6.1. Organisering av kvalitetssikringsarbeidet

Kvalitetssikting kommer til & gjeres av alle pa gruppen individuelt, men ogsa i plenum. Dette gjelder

kilder og utforming av oppgaven. Prosjektleder kommer til & overse all form for kildekredibilitet og

referering innad i oppgaveteksten.

6.2. Kvalitetssikring av kritiske suksessfaktorer

Dette blir & falge de faktorer som vi har satt til prosjektet, samt & ha en jevn dialog med oppdragsgiver,

veileder og innad i gruppen. Kvalitetssikringen kan i hovedsak tildeles pa grunnlag av gruppens gnske

om en jevn og god progresjon. ++++

7. Gjennomfgring, framdrift mm

7.1. Hovedaktiviteter

e Research, befaring, mater

e Formveileder, design

e Tegning: frihand og digitalt.

e 3D-cad Solidworkssimulering

e Planlegging produksjon og gkonomi
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¢ Modellbygging

o Diskusjon/refleksjon av bzrekraftige og etiske valg

7.2. Framdriftsplan med milepeler og beslutningspunkter
Dette er en liste over hvilke milepeler vi skal oppna far levering av prosjektet:

e Oversikt over malgruppe, historie, marked, bruksomrader, med mer.
e Etdesign

¢ Analyse av design som begrunner valg som er tatt.

e Produksjonsplan for potensiell masseproduksjon

e Produksjonsplan for mock-up og 1:1 skala-modell

e Mock-up og 1:1 skala-modell

e Budsjett for produksjonsplanene

e Oversikt og begrunnelses mht. beerekraftige valg.

Ferdigstille
prosjektplan
Design
Begrunnelse for
design.
Produksjonsplan
Pkonomisk
oversikt
Mock-ups

1:1 skala modell
Finskriving
Levering

7.3. Kostnader og finansiering

Her har vi et grovt anslag av hvilke utgifter som kan beregnes ngdvendig 8 ha med i prosjektet. Alle
kostnader vil bli sgkt om a fa dekt fra fakultetet/lab pa campus. Det er ogsa mulighet for & seke om
midler fra eksterne kilder, men dette vil i sa fall vaere kostnadsfritt for prosjektet.
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Budsjett
Grovt overslag, priser er avrundet oppover
Tre 400 Delvis tilgjengelig fra Lab
Stal 500
Padding 2000
Skruer/festemateriell 400
Overflatebehandling 1000
Hjul 250
PLA 200
Styrofoam 0 tilgjengelig fra Lab
Papp 0 tilgjengelig fra Lab
Transport 100 til tennishall for befaring
Tennisbag 0 kan lanes
Kontormidler 200
Trelim 0 tilgjengelig fra Lab
Resin 500
Mobelplugger 50
Superlim 0 tilgjengelig fra Lab
Total 5600

8. Mulige etiske og miljgmessige utfordringer

8.1. Etiske utfordringer

For a sikre at prosjektet ikke stagnerer ved etiske utfordringer, har vi gatt gjennom visste punkter som

er viktig a vaere klar over allerede ved begynnelsen av prosjektet.

Ved design av produktet ma det vare et bevisst valg av materialer og utforming med tanke pa
sikkerhet, enkel bruk, ikke-diskriminerende faktorer og potensielle allergener. Samt dekorasjon og
utsmykking ma utformes pa en ngytral mate. Til slutt ma produksjonsvilkar vare imgtekommende

med arbeidsmiljgloven, samt mgate baerekraftige vilkar og bidra positivt til samfunnet.
8.2. Miljgmessige utfordringer

Miljgmessige utfordringer kan veere i form av dekkmaterialer (Oljer, maling med mer), transport,
automatisert produksjon (forurensing), innhenting av ramaterialer, samt handtering etter produktets

endte ‘livssyklus’.

9. Innovasjon

Innovasjon integreres i oppgaven via materialvalg som tar overordnet hensyn til miljget, potensielle

tilleggsutstyr og designlgsninger som bringer inn flere aspekter rundt produktgruppen.
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10. Kontrakter og avtaler

Kontrakt mellom gruppemedlemmene er levert i Blackboard.

Kontrakt med oppdragsgiver, gruppemedlemmer og NTNU er levert i Blackboard.
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