1. Release NOte SyStem HOME . . ...t e e e e e e e e 2

0 I o 3
1.1.1L0gg 2020/02/07 . . .o e e 4
1.1.2L009Q0 2020/02/14 . . . o 5
1.1.3L00gQg 2020/02/21 . . . e e 6
1.1.4L0gQg 2020/02/28 . . . . .o 7
1.1.5L00g0 2020/03/06 . . . ...t 8
1.1.6 Logg 2020/03/13 . . . e 9
1.1.7L0gg 2020/03/20 . . . ot e e 10
1.1.8L0gQg 2020/03/27 . . . oot 11
1.1.9L0g0 2020/04/03 . . .o 12

1.1.10 Logg 2020/04124 . . . oo 13



Release Note System Home

Recent space activity

Lars @yvind Ous

Rapport - Todoliste updated about 4 hours ago  view
change

Markus Randa

Rapport - Todoliste updated yesterday at 16:01 « view
change

ER-Diagram updated May 16, 2020 « view change
Logg inn i footer updated May 14, 2020 « view change

Release updated May 14, 2020 « view change

Space contributors

Lars @yvind Ous (4 hours ago)
Markus Randa (7 hours ago)

Jan Anton Pedersen (12 days ago)
hialsvmadmin (117 days ago)


https://confluence.uials.no/display/~larsous
https://confluence.uials.no/display/RNS/Rapport+-+Todoliste
https://confluence.uials.no/pages/diffpagesbyversion.action?pageId=60294069&selectedPageVersions=5&selectedPageVersions=4
https://confluence.uials.no/pages/diffpagesbyversion.action?pageId=60294069&selectedPageVersions=5&selectedPageVersions=4
https://confluence.uials.no/display/~markuran
https://confluence.uials.no/display/RNS/Rapport+-+Todoliste
https://confluence.uials.no/pages/diffpagesbyversion.action?pageId=60294069&selectedPageVersions=3&selectedPageVersions=2
https://confluence.uials.no/pages/diffpagesbyversion.action?pageId=60294069&selectedPageVersions=3&selectedPageVersions=2
https://confluence.uials.no/display/RNS/ER-Diagram
https://confluence.uials.no/pages/diffpagesbyversion.action?pageId=57377417&selectedPageVersions=20&selectedPageVersions=19
https://confluence.uials.no/display/RNS/Logg+inn+i+footer
https://confluence.uials.no/pages/diffpagesbyversion.action?pageId=53674990&selectedPageVersions=3&selectedPageVersions=2
https://confluence.uials.no/display/RNS/Release
https://confluence.uials.no/pages/diffpagesbyversion.action?pageId=53674988&selectedPageVersions=4&selectedPageVersions=3
https://confluence.uials.no/display/~larsous
https://confluence.uials.no/display/~markuran
https://confluence.uials.no/display/~japeders
https://confluence.uials.no/display/~hialsvmadmin

Logg



Logg 2020/02/07

Denne uken har vi kun jobbet med prosjektet, der vi hovedsak har fatt pa plass alle "skjelett" for applikasjons-server og web-applikasjon.

Hgydepunkt
Bygget ferdig alle endepunkt pa applikasjons-serveren.
Dokumentert alle endepunkt pa applikasjons-serveren.
Automatisk bygging av alle docker-containere
Fikk alle requests fra web-applikasjon til & fungere mot applikasjons-server.
CORS var et nytt konsept og veldig uventet.

A f& alle docker containers til & spille p& lag var litt utfordrene.

Problemer

Kunne ikke bruke teksteditor som planlagt.

Lars sin laptop sluttet & fungere, slik at vi matte ty til n@dlgsningen der Lars na laner Markus sin laptop



Logg 2020/02/14

Denne uken avsluttet vi Sprint 1, og fortsatte med Sprint 2.
Den ferste sprinten gikk som planlagt, der vi pa& mandag 10. la til ekstra arbeid slik at vi hadde noe & jobbe med tirsdag og onsdag.

Nar sprinten ble fullfert pa onsdag den 12. sa gjennomfarte vi et kundemgte der vi presenterte alt vi hadde jobbet med i form av user stories og
demonstrasjon av produktet sd langt. Under mgtet ble det oppdaget at produktets funksjon kunne gjares pa en mer fornuftig mate. Endringen innebaerer
at man istedenfor & redigere/opprette artikler, s& gjer man heller disse endringene pa release notes, som deretter generer en hel release.

Etter megtet fullfarte vi var farste sprint retrospective 2020-02-12 Retrospective der det kom frem ting vi var forngyde med, og ting vi kan gjare bedre.


https://confluence.uials.no/display/RNS/2020-02-12+Retrospective

Logg 2020/02/21

Denne uken har vi kun jobbet med prosjektet, der vi i hovedsak har fatt fullfart editoren for "Release Notes". Og kommet et godt stykke med editor for
"Release".

Hoydepunkt
Fullfart editor for Release Notes
Fullfart "legg til produkt" funksjonalitet

Fullfgrt backend implementasjon for release og release notes,

Problemer

Biblioteket vi brukte for Drag n Drop hadde darlig stette for veldig spesifikke
funksjoner.
Der endring av starrelse pa elementer far flytting ikke kan gjares veldig enkelt.

Mister to arbeidsdager grunnet workshop/undervisning fra annet fag.



Logg 2020/02/28

Denne uken har vi gjennomfgrt Sprint- Review/Planning der vi fikk ganske god tilbakemelding pa det vi hadde klart & levere.
Denne sprinten leverte vi rundt 20 poeng mindre enn vi hadde estimert, dette var det to hovedarsaker til. Den ene arsaken var

at vi mistet to arbeidsdager der vi gjennomfarte workshop i et annet fag. Den andre var at vi hadde estimert litt ungyaktig pa

noen av user storiesene.

Etter mgtetene startet vi med & fa fullfert det som gjennsto fra forrige sprint.



Logg 2020/03/06

Denne uken har vi kun jobbet med prosjektet.

Det vi fant ut denne uken var at vi trengte unit-tests og integration-tests for & fa oversikt over hva som fungerer etter hver endring som blir gjort i kildekode.

Det betyr ogsa at vi har brukt mye tid denne uken pa & lage tester og sette opp test-rammeverk.

Maten vi valgte a teste applikasjonsserveren p, var ved & sette opp en ny docker-container som kun fungerer som en http-klient, som kjgrer en rekke
tester pa alle vare endpoints.

P& front-end valgte vi & benytte oss av jest for unit-testing nar vi skal hente/modifisere data, og enzyme for integration-testing som simulerer hva en bruker
gjar, og sjekker at alle

komponeneter blir "rendret”.

Vi har gjort mye refaktorering av koden pa front-end nér det gjelder databehandling i Redux, som ogsa har tatt mye tid denne uken.

Det var ogsa en god tel bugs i front-end der noen var en fglge av refaktorering av databehandlingen.



Logg 2020/03/13

Denne uken har vaert en mix av prosjektarbeid og gving til eksamen.

Denne uken avsluttet sprint 3 og startet sprint 4. Det betyr at sprint 3 avsluttet med et kundemgte. Under kundemgte ble det avklart at brukertesting skal bli
gjort ilapet av sprint 4. Det vil si at de siste kjernefunksjonene ma bli fullfart, og at applikasjonen ma tilgjengeliggjares for testing.



Logg 2020/03/20

Denne uken startet med eksamen. Eksamen tok opp 1 arbeidsdag
Etter eksamen arbeidet vi med prosjektet. Fokuset i denne sprinten var & fa ferdig de siste kjernefunksjonene for & fa applikasjonen Klar til brukertesting.
Dette betyr ogsa at vi fikk ordnet opp i flere bugs og sette opp mulighet for tilgang over internett.

Det vi klarte & gjere denne uken var & fullfare alle user stories i Sprint 4, slik at systemet ble klart for testing som skal starte neste mandag.



Logg 2020/03/27

Denne uken har blitt brukt til & integrere systemet opp mot Azure, bug-fiksing og implementasjon av gnsket funksjonalitet fra bruker testingen.

Uken besto av & undersgke hva som kreves for & integrere seg opp mott Azure DevOps, og implementasjon av integrasjonen.



Logg 2020/04/03

Denne uken har blitt brukt til den siste biten Azure integrasjon. Mesteparten av arbeidet ble brukt til bug-fiksing og implementasjon av gnsket funksjonalitet
fra bruker testingen.



Logg 2020/04/24

Det vi i hovedsak har holdt p& med denne uken var & fullfare sprint-6, der vi fikk vist frem resultatene etter feilretting mtp brukertesting runde 2, og hvor
langt vi hadde kommet med planlagt arbeid.

Her kom det frem at vi ikke var helt ferdige med Sprint-6 som var den planlagte siste sprinten i prosjektet, men det ble avgjort at vi skulle gjennomfare en
noe "lettere" sprint der vi i hovedsak

skulle fokusere pa & f& inn den siste featuren, og fikse bugs som er helt kritisk for bruk.

Etter matet fikk vi startet pa a fikse alle bugs som hadde blitt notert, der vi ogsa begynner & se slutten p& implementasjon av "Mapping Table".
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