Prosjekthandbok for FixrateApp
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Framdriftsplan

Applikasjonen ble delt inn i ulike segmenter som ble antegnet som hver sin sprint. Grunnen
for dette var at vi ansa det som veldig vanskelig a kartlegge under planleggingen hvilke
oppgaver vi behgvde a fgre inn i et gantt-diagram samtidig som vi matte ansla arbeidstid.
Derfor ble det mye bedre for oss & heller definere alle delene av applikasjonen som sin egen
sprint og kartlegge hva som matte lgses under sprintplanleggingen.

Lengre sprinter i starten pd grunn av obligatorisk undervisning og visjonscamp.

Uker

Sprint #
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7| Gjeremalsliste
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1| Finpuss, dokumentasjon og utredning av bugs




Mgteinnkalling

Magteinnkalling 24.01.2020

Matet gjelder: Oppstartsmate
Dato og tid: Fredag 24.01.2020 kl. 10:00
Sted: Bassengbakken 4, 7042 Trondheim, Fixrate sine lokaler
Deltakere: Kristian Kampenhgy, Bjgrn Oddvar Landsem, Simon Lilleeng, Nils Tesdal
CcC Nils Tesdal
Magteinnkaller: Kristian Kampenhgy, Simon Lilleeng
Meld forfall til: Kristian Kampenhgy | +47 92401420 | kristian.kampenhoy@ntnu.no
Simon Lilleeng | +47 48104122 | simonlil@stud.ntnu.no
Referent: Kristian Kampenhgy, Simon Lilleeng
Agenda
Sak 1/20: Demonstrasjon av applikasjon 10 min
Sak 2/20 Videre arbeid 30 min

Magtet planlegges avsluttet ca kl. 11:40

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til & komme

Med vennlig hilsen

Kristian Kampenhgy, Simon Lilleeng Trondheim 16.01.2020


mailto:kristian.kampenhoy@ntnu.no
mailto:simonlil@stud.ntnu.no

Magteinnkalling 27.01.2020

Matet gjelder: Oppstartsmate
Dato og tid: Mandag 27.01.2020 kl. 13:00
Sted: Bassengbakken 4, 7042 Trondheim, Fixrate sine lokaler
Deltakere: Kristian Kampenhgy, Simon Lilleeng, Nils Tesdal
CcC Nils Tesdal
Mgteinnkaller: Kristian Kampenhgy, Simon Lilleeng
Meld forfall til: Kristian Kampenhgy | +47 92401420 | kristian.kampenhoy@ntnu.no
Simon Lilleeng | +47 48104122 | simonlil@stud.ntnu.no
Referent: Kristian Kampenhgy, Simon Lilleeng
Agenda
Sak 3/20: Mgteplan 5min
- Hvor ofte skal det avlegges mater?
- Hvem skal delta pa mgtene underveis?
Sak 4/20 Arbeidsplass 5 min
Sak 5/20: Valg av utviklingsprosess 10 min
Sak 6/20: Fremdriftsplan 10 min
Sak 7/20: Krav til dokumentasjon 10 min
- Gjennomgang av dokumenter som skal skrives
- Revisjon av Visjonsdokument
Sak 8/20: Prosjekthandboka 10 min
- Timelister
- Gjennomgang av retningslinjer for vurdering
- Ambisjonsniva
- Valg av sprak
Sak 9/20: Opphavsrettigheter og skolens ansvarsfraskrivelse 5 min

Sak 10/20: Eventuelt

5 min


mailto:kristian.kampenhoy@ntnu.no
mailto:simonlil@stud.ntnu.no

Magtet planlegges avsluttet ca kl. 14:00

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til & komme

Med vennlig hilsen

Kristian Kampenhgy, Simon Lilleeng Trondheim 24.01.2020



Magteinnkalling 31.01.2020

Matet gjelder:

Dato og tid: Fredag 31.01.2020 kl. 14:00

Sted: Videokonferanse

Deltakere: Kristian Kampenhgy, Simon Lilleeng, Bjgrn Oddvar Landsem

CcC -

Mgteinnkaller: Kristian Kampenhgy, Simon Lilleeng

Meld forfall til: Kristian Kampenhgy | +47 92401420 | kristian.kampenhoy@ntnu.no

Simon Lilleeng | +47 48104122 | simonlil@stud.ntnu.no

Referent: Kristian Kampenhgy, Simon Lilleeng
Agenda
Sak 12/20: Mockups 45 min
Sak 13/20 Eventuelt 15 min

Magtet planlegges avsluttet ca kl. 15:00

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til & komme

Med vennlig hilsen

Kristian Kampenhgy, Simon Lilleeng Trondheim 31.01.2020


mailto:kristian.kampenhoy@ntnu.no
mailto:simonlil@stud.ntnu.no

Magteinnkalling 02.03.2020

Matet gjelder: Sprint 1

Dato og tid: Mandag 02.03.2020 kl. 14:00

Sted: Bassengbakken 4, 7042 Trondheim, Fixrate sine lokaler

Deltakere: Kristian Kampenhgy, Simon Lilleeng, Nils Tesdal

CcC -

Mgteinnkaller: Kristian Kampenhgy, Simon Lilleeng

Meld forfall til: Kristian Kampenhgy | +47 92401420 | kristian.kampenhoy@ntnu.no

Simon Lilleeng | +47 48104122 | simonlil@stud.ntnu.no

Referent: Kristian Kampenhgy, Simon Lilleeng
Agenda
Sak 16/20: Sprint review 10 min
Sak 17/20 Planlegging av neste sprint 15 min
Sak 18/20 Problemstilling 15 min
Sak 19/20 Eventuelt 10 min

Magtet planlegges avsluttet ca kl. 14:50

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til & komme

Med vennlig hilsen

Kristian Kampenhgy, Simon Lilleeng Trondheim 26.02.2020


mailto:kristian.kampenhoy@ntnu.no
mailto:simonlil@stud.ntnu.no

Magteinnkalling 27.03.2020

Matet gjelder: Sprint 2

Dato og tid: 27.03.2020 kl. 13:00

Sted: Videomate pa Slack

Deltakere: Kristian Kampenhgy, Simon Lilleeng, Nils Tesdal

CcC -

Mgteinnkaller: Kristian Kampenhgy, Simon Lilleeng

Meld forfall til: Kristian Kampenhgy | +47 92401420 | kristian.kampenhoy@ntnu.no

Simon Lilleeng | +47 48104122 | simonlil@stud.ntnu.no
Referent: Kristian Kampenhgy, Simon Lilleeng
Agenda
Sak 20/20: Sprint review 10 min
Sak 21/20 Hva er mye arbeid for rabbitMQ server 10 min
Sak 22/20 Implementere funksjonalitet der bruker kan skrifte
mellom bank og innskyter 10 min

Sak 23/20 Event ORDER_COMPLETED, varsling nar bank
bekrefter overfaring 10 min

Sak 24/20 Eventuelt 10 min

Matet planlegges avsluttet ca kl. 13:50

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til & komme

Med vennlig hilsen

Kristian Kampenhgy, Simon Lilleeng Trondheim 27.03.2020


mailto:kristian.kampenhoy@ntnu.no
mailto:simonlil@stud.ntnu.no

Magteinnkalling 08.04.2020

Magtet gjelder: Sprint 3 gjgremalsliste
Dato og tid: 08.04.2020 kl. 09:00
Sted: Videomgte pa Teams
Deltakere: Bjorn Oddvar Landsem, Kristian Kampenhgy, Simen Bjgrkhaug, Simon Lilleeng
CcC -
Mgteinnkaller: Kristian Kampenhgy, Simon Lilleeng
Meld forfall til: Kristian Kampenhgy | +47 92401420 | kristian.kampenhoy@ntnu.no
Simon Lilleeng | +47 48104122 | simonlil@stud.ntnu.no
Referent: Kristian Kampenhgy, Simon Lilleeng
Agenda
Sak 25/20: Sprint review 20 min
Sak 26/20 Demo av gjgremalsliste og pushvarsler 30 min
Sak 27/20 Eventuelt 10 min

Magtet planlegges avsluttet ca kl. 10:00

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til & komme

Med vennlig hilsen

Kristian Kampenhgy, Simon Lilleeng Trondheim 07.04.2020


mailto:kristian.kampenhoy@ntnu.no
mailto:simonlil@stud.ntnu.no

Magteinnkalling 21.04.2020

Matet gjelder: Demo sprint 3
Dato og tid: 21.04.2020 kl. 10:00
Sted: Videomgte pa Teams
Deltakere: Kristian Kampenhgy, Simon Lilleeng, Bjgrn Oddvar Landsem Simen Bjerkhaug,
Nils Tesdal
CcC -
Mateinnkaller: Kristian Kampenhgy, Simon Lilleeng
Meld forfall til: Kristian Kampenhgy | +47 92401420 | kristian.kampenhoy@ntnu.no
Simon Lilleeng | +47 48104122 | simonlil@stud.ntnu.no
Referent: Kristian Kampenhgy, Simon Lilleeng
Agenda
Sak 32/20 Demo gjennomgang av krav satt fra forrige mate 30 min
Sak 33/20 Planlegging neste sprint 10 min
Sak 34/20 Eventuelt 10 min

Magtet planlegges avsluttet ca kl. 11:00

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til & komme

Med vennlig hilsen

Kristian Kampenhgy, Simon Lilleeng Trondheim 14.04.2020


mailto:kristian.kampenhoy@ntnu.no
mailto:simonlil@stud.ntnu.no

Magteinnkalling 21.04.2020

Matet gjelder: Veiledningsmgte

Dato og tid: 21.04.2020 kl. 14:00

Sted: Videomgte pa Teams

Deltakere: Kristian Kampenhgy, Nils Tesdal, Simon Lilleeng

CcC -

Mgteinnkaller: Kristian Kampenhgy, Simon Lilleeng

Meld forfall til: Kristian Kampenhgy | +47 92401420 | kristian.kampenhoy@ntnu.no

Simon Lilleeng | +47 48104122 | simonlil@stud.ntnu.no

Referent: Kristian Kampenhgy, Simon Lilleeng
Agenda
Sak 35/20 Demo, gjennomgang av sprint 30 min
Sak 36/20 Problemstilling 10 min
Sak 37/20 Eventuelt 10 min

Magtet planlegges avsluttet ca kl. 15:00

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til & komme

Med vennlig hilsen

Kristian Kampenhgy, Simon Lilleeng Trondheim 21.04.2020


mailto:kristian.kampenhoy@ntnu.no
mailto:simonlil@stud.ntnu.no

Magteinnkalling 24.04.2020

Matet gjelder: Demo sprint 4
Dato og tid: 24.04.2020 kl. 14:00
Sted: Videomgte pa Teams
Deltakere: Kristian Kampenhgy, Simon Lilleeng, Bjgrn Oddvar Landsem Simen Bjgrkhaug
CcC -
Mgteinnkaller: Kristian Kampenhgy, Simon Lilleeng
Meld forfall til: Kristian Kampenhgy | +47 92401420 | kristian.kampenhoy@ntnu.no
Simon Lilleeng | +47 48104122 | simonlil@stud.ntnu.no
Referent: Kristian Kampenhgy, Simon Lilleeng
Agenda
Sak 38/20 Demo sprint 4 30 min
Sak 39/20 Videre arbeid 15 min
Sak 40/20 Eventuelt 15 min

Magtet planlegges avsluttet ca kl. 15:00

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til & komme

Med vennlig hilsen

Kristian Kampenhgy, Simon Lilleeng Trondheim 21.04.2020


mailto:kristian.kampenhoy@ntnu.no
mailto:simonlil@stud.ntnu.no

Magteinnkalling 29.04.2020

Matet gjelder: Demo sprint 4

Dato og tid: 29.04.2020 kl. 11:00

Sted: Videomgte pa Teams

Deltakere: Kristian Kampenhgy, Nils Tesdal, Simon Lilleeng

CcC -

Mgteinnkaller: Kristian Kampenhgy, Simon Lilleeng

Meld forfall til: Kristian Kampenhgy | +47 92401420 | kristian.kampenhoy@ntnu.no

Simon Lilleeng | +47 48104122 | simonlil@stud.ntnu.no

Referent: Kristian Kampenhgy, Simon Lilleeng
Agenda
Sak 41/20 Systemdokumentasjon 15 min
Sak 42/20 Hovedrapport 15 min

Matet planlegges avsluttet ca k. 11:30

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til & komme

Med vennlig hilsen

Kristian Kampenhgy, Simon Lilleeng Trondheim 27.04.2020


mailto:kristian.kampenhoy@ntnu.no
mailto:simonlil@stud.ntnu.no

Magteinnkalling 11.05.2020

Matet gjelder: Framvisning av dashboard

Dato og tid: 11.05.2020 kl. 13:00

Sted: Videomgte pa Teams

Deltakere: Kristian Kampenhgy, Simon Lilleeng, Bjgrn Oddvar Landsem

CcC -

Mgteinnkaller: Kristian Kampenhgy, Simon Lilleeng

Meld forfall til: Kristian Kampenhgy | +47 92401420 | kristian.kampenhoy@ntnu.no

Simon Lilleeng | +47 48104122 | simonlil@stud.ntnu.no

Referent: Kristian Kampenhgy, Simon Lilleeng
Agenda
Sak 43/20 Vise fram endringer pa dashboard 30 min
Sak 44/20 Tilbakemeldinger 30 min

Matet planlegges avsluttet ca kl. 14:00

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til & komme

Med vennlig hilsen

Kristian Kampenhgy, Simon Lilleeng Trondheim 08.05.2020


mailto:kristian.kampenhoy@ntnu.no
mailto:simonlil@stud.ntnu.no

Magteinnkalling 12.05.2020

Matet gjelder: Veiledningsmgte
Dato og tid: 12.05.2020 kl. 13:00
Sted: Videomgte pa Teams
Deltakere: Kristian Kampenhgy, Nils Tesdal, Simon Lilleeng
CcC -
Mgteinnkaller: Kristian Kampenhgy, Simon Lilleeng
Meld forfall til: Kristian Kampenhgy | +47 92401420 | kristian.kampenhoy@ntnu.no
Simon Lilleeng | +47 48104122 | simonlil@stud.ntnu.no
Referent: Kristian Kampenhgy, Simon Lilleeng
Agenda
Sak 45/20 Diverse spgrsmal rundt dokumentasjon og innlevering 60 min

Magtet planlegges avsluttet ca kl. 14:00

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til & komme

Med vennlig hilsen

Kristian Kampenhgy, Simon Lilleeng Trondheim 08.05.2020


mailto:kristian.kampenhoy@ntnu.no
mailto:simonlil@stud.ntnu.no

Magteinnkalling 25.05.2020

Magtet gjelder: Avsluttende presentasjon av FixrateApp
Dato og tid: 25.05.2020 kl. 10:00
Sted: Videomgte pa Teams
Deltakere: Kristian Kampenhgy, Simon Lilleeng, Bjgrn Oddvar Landsem, Nils Tesdal
CcC Fixrate AS
Mgteinnkaller: Kristian Kampenhgy, Simon Lilleeng
Meld forfall til: Kristian Kampenhgy | +47 92401420 | kristian.kampenhoy@ntnu.no
Simon Lilleeng | +47 48104122 | simonlil@stud.ntnu.no
Referent: Kristian Kampenhgy, Simon Lilleeng

Alle ansatte i Fixrate AS som gnsker a delta pa demonstrasjon er velkommen.

Agenda
Sak 46/20 Avsluttende presentasjon av FixrateApp 30 min
Sak 47/20 Spgrsmal og kommentarer 30 min

Magtet planlegges avsluttet ca kl. 11:00

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til & komme

Med vennlig hilsen

Kristian Kampenhgy, Simon Lilleeng Trondheim 12.05.2020


mailto:kristian.kampenhoy@ntnu.no
mailto:simonlil@stud.ntnu.no

Magtereferat

Mgtereferat 24.01.2020

Magtet gjelder: Visjon for FixrateApp
Dato og tid: Fredag 24.01.2020 kl. 10:00
Sted: Bassengbakken 4, 7042 Trondheim, Fixrate sine lokaler
Deltakere: Kristian Kampenhgy, Bjgrn Oddvar Landsem, Simon Lilleeng
CcC Nils Tesdal
Mgteinnkaller: Bjern Oddvar Landsem
Meld forfall til: -
Referent: Kristian Kampenhgy, Simon Lilleeng
Agenda
Sak 2/20: Videre arbeid

- Gjennomgang av visjon for Fixrate sin applikasjon som skal utvikles av prosjektgruppen.
Visjonen bestar av et stort fokus pa varsling ut til sine kunder. Dette er da bank og innskytere

- Malet er a lage en app som gjer kundene “hooked”. Vi tenker ikke pa appen her som en ny
innfallsvinkel til Fixrate, men en “Fixrate notification app” som et stotte til det allerede
eksisterende webstedet.

- Applikasjon er tenkt a utvikles i flere versjoner ila. utviklingsperioden. P4 mgtet ble det
spesifisert 5 versjoner: 1.0, 1.1, 1.1.1,1.2 0og 1.2.1.

- Versjon 1.0 med hovedfokus pa a fa alle pushvarsler pa plass for bank og innskytere samt et
fungerende dashboard.

- Versjon 1.1 med hovedfokus pa a fa lov til & bestille produkter fra markedsplassen.
- Versjon 1.2 med hovedfokus pa a signere kontoavtaler og bekrefte betalinger.
- Versjon 1.1.1 med hovedfokus pa en mobil portefalje.

- Versjon 1.2.1 med hovedfokus pa oppsigelse av aktive innskudd. Versjon 1.2.1 er muligens
avhengig av den mobile portefaljen.

Videre ble det diskutert med Christoffer Blindheim og Simen Bjgrkhaug forskjellige metoder for &
oppna en lgsning med biometrisk innlogging. Her ble det foreslatt flere biblioteker som kunne
implementeres i den allerede eksisterende prototypen.

Med vennlig hilsen



Kristian Kampenhgy, Simon Lilleeng Trondheim 24.01.20



Mgtereferat 27.01.2020

Magtet gjelder: Oppstartsmgte for FixrateApp
Dato og tid: Mandag 27.01.2020 kl. 13:00
Sted: Bassengbakken 4, 7042 Trondheim, Fixrate sine lokaler
Deltakere: Kristian Kampenhgy, Simon Lilleeng, Nils Tesdal
CcC Nils Tesdal
Mgteinnkaller: Kristian Kampenhgy, Simon Lilleeng
Meld forfall til: -
Referent: Kristian Kampenhgy, Simon Lilleeng
Agenda
Sak 3/20: Mateplan

- Tar i utgangspunkt at det er sprinter som avsluttes etter hver andre uke, der det holdes mate
med veileder for gjennomgang og tilbakemeldinger pa gjennomfart sprint. Og deretter
planlegging av neste sprint. Gruppen er mer proaktiv med mgter med oppgavestiller, og er litt
fleksibel i forhold til om oppgavestiller er til stede hos Fixrate sine lokaler.

Sak 4/20 Arbeidsplass
- Far lane bord hos Fixrate inntil videre. Uvisst hvor lenge bordet vil veere tilgjengelig.
Sak 5/20 Valg av utviklingsprosess

- Smidig utvikling med flere iterasjoner og scrum-sprinter. | utgangspunktet skal det avholdes
mgter hver andre uke, slik at gruppen far tilbakemeldinger pa arbeid som er gjort, og kan
enkelt gjare endringer underveis.

Sak 6/20 Fremdriftsplan

- Lager overordnet fremdriftsplan der vi deler inn i sprinter. Fremdriftsplanen vil da vare lagt
opp slik at det er muligheter for endringer underveis.

Sak 7/20 Krav til dokumentasjon
- Ma referere til hgst-prosjektet der vi tar i bruk dokumentasjon skrevet i hgst.

Sak 8/20 Prosjekthandboka

Timelister
- Fyller inn etter hver arbeidsdag.
Gjennomgang av retningslinjer for vurdering
Ambisjonsniva
- Gruppen har ikke satt na karaktermal, men vil gjere sitt beste for & skape det beste
resultatet som er mulig.
Valg av sprak
- Skriver dokumentasjon pa norsk, og kode pa engelsk



Sak 9/20 Opphavsrettigheter og skolens ansvarsfraskrivelse

- Opphavsrettigheter og skolen ansvarsfraskrivelse har blitt signert av veileder, oppgavestiller
0g gruppemedlemmer

Sak 10/20 Eventuelt

Med vennlig hilsen

Kristian Kampenhgy, Simon Lilleeng Trondheim 27.01.20



Mgtereferat 31.01.2020

Magtet gjelder: Gjennomgang av mockups
Dato og tid: 31.01.2020 kl. 14:00
Sted: Videokonferanse, Microsoft Teams
Deltakere: Kristian Kampenhgy, Bjgrn Oddvar Landsem og Simon Lilleeng
CcC Nils Tesdal
Mgteinnkaller: Kristian Kampenhgy, Simon Lilleeng
Meld forfall til: -
Referent: Kristian Kampenhgy, Simon Lilleeng
Agenda

Sak 12/20 Gjennomgang av mockups:
Gruppen gikk gjennom mockups og fikk gode tilbakemeldinger.
Forslag til endringer:

- Endre oppstillingen til nye annonser i varsler. Viktig a fa frem banknavn,
produkt, rente med margin og volum.

- FaANIBORS3M lengre opp pa dashboard.

- Endre rekkefglgen pa innstillinger over pushvarsler etter viktighet. F.eks. ha
“Nye Annonser” gverst.

-l varsel-listen skal kategorien “Gjeremal” ligge over “Nye annonser” for
bank. Motsatt for innskyter.

- Varsel-listene trenger ikke mulighet til & kollapse.

- Gjgremal sorteres gammel - ny.

- Endre formulering inne pa dashboard for BANK fra “Min gevinst” til
“Bankhvelvet” eller “Hvelvet”.

- Endre formulering inne pa dashboard for INNSKYTER fra “Min gevinst” til
“Beholdning”.

- Gjegremal som nermer seg frist kan blinke rgdt eller veere en slags nedtelling
pa.

- Poengsystem som belgnner brukere som utfarer gjgremal raskt.

Sak 13/20 Eventuelt:
Gruppen ble enig om & vise de aktuelle mockups’ene til Christoffer og Simen.
Med vennlig hilsen

Kristian Kampenhgy, Simon Lilleeng Trondheim 31.01.20



Mgtereferat 02.03.2020

Matet gjelder: Sprint 1
Dato og tid: 02.03.2020 kl. 14:00
Sted: Bassengbakken 4, 7042 Trondheim, Fixrate sine lokaler
Deltakere: Kristian Kampenhgy, Simon Lilleeng, Nils Tesdal
CcC Nils Tesdal
Mgteinnkaller: Kristian Kampenhgy, Simon Lilleeng
Meld forfall til: -
Referent: Kristian Kampenhgy, Simon Lilleeng
Agenda
Sak 16/20 Sprint review
- Serbraut
- Login delen kan veare et eget kapittel i hovedrapporten.
Sak 17/20 Planlegging av neste sprint
- Tilgang til docker image for & enten kjare systemet lokalt selv, eller bare koble oss til
rabbitMQ serveren til Fixrate pa testmiljget.
- Research om docker og skrive om hvordan vi tar i bruk docker pa dokumentasjonen.
- Planlegge brukertest etter sprint 3.
Sak 18/20 Problemstilling
- Mer vekt pa hvordan vi har lgst problemet under utvikling?
- Sikkerhet? kommunikasjon?
- Event flyten i systemet?
- Takontakt med Kirsti om problemstilling
Sak 19/20 Eventuelt:

Begynn a tenk pa hvordan vi skal angripe brukertestene. Intervju eller
samtale/observasjon

Med vennlig hilsen

Kristian Kampenhgy, Simon Lilleeng Trondheim 02.03.20



Mgtereferat 27.03.2020

Matet gjelder: Sprint 2
Dato og tid: 27.03.2020 kl. 13:00
Sted: Videomagte pa Slack
Deltakere: Kristian Kampenhgy, Simon Lilleeng, Nils Tesdal
CcC Nils Tesdal
Mgteinnkaller: Kristian Kampenhgy, Simon Lilleeng
Meld forfall til: -
Referent: Kristian Kampenhgy, Simon Lilleeng
Agenda
Sak 20/20: Sprint review
- Ingenting & melde, god oversikt for neste sprint
Sak 21/20 Hva er mye arbeid for rabbitMQ server
- Trenger ikke a bekymre oss for arbeidet som serveren skal handtere
- Kan se pa muligheter for a implementere Tradprosesser, og bruk av Thread Pool, der
det opprettes en trad for hvert event som skal handteres.
- Kan starte flere prosesser av serveren
Sak 22/20 Implementere funksjonalitet der bruker kan skrifte mellom bank og innskyter
- Det er ngdvendig & implementere funksjonalitet som lar brukeren bytte rolle (bank og
innskyter). Men er mer fokus pa dette mot slutten av prosjektet.
Sak 23/20 Event ORDER_COMPLETED, varsling nar bank bekrefter overfaring
- Ingen videre varsling pa bekreftelse av innskudd overfart.
- Vil ikke implementere ungdvendige varslinger for & forhindre spam opplevelse
Sak 24/20 Eventuelt

Planlegger & holde demo for tech-teamet til Fixrate, og med Bjern Oddvar 14.April

Med vennlig hilsen

Kristian Kampenhgy, Simon Lilleeng Trondheim 27.03.20



Mgtereferat 08.04.2020

Magtet gjelder: Sprint 3 gjgremalsliste
Dato og tid: 08.04.2020 kl. 09:00
Sted: Videomgte pa Teams
Deltakere: Bjorn Oddvar Landsem, Kristian Kampenhgy, Simen Bjgrkhaug, Simon Lilleeng
CcC Nils Tesdal
Mgteinnkaller: Kristian Kampenhgy, Simon Lilleeng
Meld forfall til: -
Referent: Kristian Kampenhgy, Simon Lilleeng
Agenda

Sak 25/20: Sprint review
- Ingenting & melde, god oversikt for neste sprint
Sak 26/20 Demo av gjgremalsliste og pushvarsler

- Vil ha med eget screen som viser detaljert informasjon om ordren, og hvem som skal
signere dokument

- Famed egen knapp for & ga til signering

- Klikk pa ny annonse, der brukeren blir tatt til markedsplassen

- Endre fra “Meldinger” til “Gjereméal” hos innskyter

- F& med tilbudet pa “ny bestilling”, om det er 31 d, eller 6 mnd

- Savner produktet og hvem bestillingen kommer fra

Sak 27/20 Eventuelt

- Hyppigere mal ut prosessen

- Skal ha kortere sprinter, og mindre mal per uke.

- Dashboard, ikke sa viktig a bruke mye tid pa dette, da det kommer nye 10S
oppdateringer pa widgets til sommeren. Fixrate kommer til & se pa denne delen selv
med de nye oppdateringene.

- Prioritere varslingsdelen og gjgremalslistene

Med vennlig hilsen

Kristian Kampenhgy, Simon Lilleeng Trondheim
08.04.2020



Mgtereferat 21.04.2020

Matet gjelder: Demo sprint 3
Dato og tid: 21.04.2020 kl. 10:00
Sted: Videomgte pa Teams
Deltakere: Bjorn Oddvar Landsem, Kristian Kampenhgy, Simen Bjgrkhaug, Simon Lilleeng
CcC Nils Tesdal
Mgteinnkaller: Kristian Kampenhgy, Simon Lilleeng
Meld forfall til: -
Referent: Kristian Kampenhgy, Simon Lilleeng
Agenda
Sak 32/20 Demo gjennomgang av krav satt fra forrige mate

- Mye forskjellige layouts pa knapper gjennom appen.
- Har fatt tilfredsstilt de kravene pa forrige mate.

Sak 33/20 Planlegging neste sprint

- Begynner med a forme dashboard siden
- Ordne knappene slik at de ikke er sa forskjellige fra hverandre gjennom hele appen

Sak 34/20 Eventuelt

- Nytt mgate fredag 24.04.2020

Med vennlig hilsen

Kristian Kampenhgy, Simon Lilleeng Trondheim
21.04.2020



Mgtereferat 21.04.2020

Magtet gjelder: Veiledningsmate
Dato og tid: 21.04.2020 kl. 14:00
Sted: Videomgte pa Teams
Deltakere: Kristian Kampenhgy, Nils Tesdal, Simon Lilleeng
CcC Nils Tesdal
Mgteinnkaller: Kristian Kampenhgy, Simon Lilleeng
Meld forfall til: -
Referent: Kristian Kampenhgy, Simon Lilleeng
Agenda

Sak 35/20 Demo, gjennomgang av sprint
- Serbraut
Sak 36/20 Problemstilling
- Hva skal vi lage pa nytt, hva skal vi ikke lage pa nytt?
- Hvaer det vi har leert som vi kan skrive om?
- Hvaer det vi har hatt problemer med, og kommet fram til en lgsning pa?
- Integrering mot eksisterende lgsning
Sak 37/20 Eventuelt
- Skriv et kapittel om hvordan det har veert & jobbe sammen med tanke pa Korona, og
vi ble ngdt til & jobbe hjemmefra.

- Utfordringer der vi fra far jobbet mye sammen i lag, og brukte flere verktgy for &
hjelpe oss med planlegging og diskutering av lgsninger.

Med vennlig hilsen

Kristian Kampenhgy, Simon Lilleeng Trondheim 21.04.2020



Mgtereferat 24.04.2020

Matet gjelder: Demo sprint 4
Dato og tid: 24.04.2020 kl. 14:00
Sted: Videomgte pa Teams
Deltakere: Bjorn Oddvar Landsem, Kristian Kampenhgy, Simen Bjgrkhaug, Simon Lilleeng
CcC Nils Tesdal
Mgteinnkaller: Kristian Kampenhgy, Simon Lilleeng
Meld forfall til: -
Referent: Kristian Kampenhgy, Simon Lilleeng
Agenda

Sak 38/20 Demo sprint 4

- Sentrering av kolonner

- Endre tekststgrrelse pa dashbpard hos innskyter

- Fjerne linjer, kan eventuelt legge til skygger pa annenhver linje

- Sortering av forfall

- Tabort potensiell rentegevinst, da dette er noe som kommer fram nar bruker har brukt
rente kalkulator hos Fixrate.no

- Vis forfallsliste hos innskyter

- Bramed oversikt over samlet innskudd, potensiell utfordring hvis du er fra
forskjellige organisasjoner

- Fa med produkter der det er 31. dagers oppsigelse

Sak 39/20 Videre arbeid
- Huvis det er tid til overs, eller som vi velger a gjgre det, kan vi prgve a implementere
en slags karusell i toppen pa dashboard, som likt pa nettstedet, som viser det samme
som pa nettstedet.

Sak 40/20 Eventuelt

- Kan avtale nytt mgte kI 10:30 tirsdag 28.04.2020 eller fredag formiddag 01.05.2020

Med vennlig hilsen

Kristian Kampenhgy, Simon Lilleeng Trondheim
24.04.2020



Mgtereferat 29.04.2020

Magtet gjelder: Veiledningsmate
Dato og tid: 29.04.2020 kl. 11:00
Sted: Videomgte pa Teams
Deltakere: Kristian Kampenhgy, Nils Tesdal, Simon Lilleeng
CcC Nils Tesdal
Mgteinnkaller: Kristian Kampenhgy, Simon Lilleeng
Meld forfall til: -
Referent: Kristian Kampenhgy, Simon Lilleeng
Agenda

Sak 41/20 Systemdokumentasjon

- Se pa det som dokumentasjon til Fixrate.
- Tenk at det er noen pa Fixrate som skal lese den

Sak 42/20 Hovedrapport

- F&inn hvilke userstories som ikke ble brukt i resultater

Med vennlig hilsen

Kristian Kampenhgy, Simon Lilleeng Trondheim 29.04.2020



Mgtereferat 11.05.2020

Magtet gjelder: Framvisning av dashboard
Dato og tid: 11.05.2020 kl. 13:00
Sted: Videomgte pa Teams
Deltakere: Kristian Kampenhgy, Simon Lilleeng, Bjgrn Oddvar Landsem
CcC -
Mgteinnkaller: Kristian Kampenhgy, Simon Lilleeng
Meld forfall til: Kristian Kampenhgy | +47 92401420 | kristian.kampenhoy@ntnu.no
Simon Lilleeng | +47 48104122 | simonlil@stud.ntnu.no
Referent: Kristian Kampenhgy, Simon Lilleeng
Agenda

Sak 43/20 Vise fram endringer pa dashboard
Sak 44/20 Tilbakemeldinger

- Enig om at vi har levert alt som ble avtalt ved start av bacheloroppgaven

- Likte at vi hadde overfart dashboardet fra nettstedet til applikasjonen

- @nsker ny funksjonalitet hvis det er tid eller mulig fer innlevering. Enig om at vi skal se hvor
mye tid vi har til overs.

- Avtalt dato for presentasjon av applikasjonen for Fixrate. Dette blir avholdt pa Teams.

Med vennlig hilsen

Kristian Kampenhgy, Simon Lilleeng Trondheim 11.05.2020


mailto:kristian.kampenhoy@ntnu.no
mailto:simonlil@stud.ntnu.no

Mgtereferat 12.05.2020

Matet gjelder: Veiledningsmgte
Dato og tid: 12.05.2020 kl. 13:00
Sted: Videomgte pa Teams
Deltakere: Kristian Kampenhgy, Nils Tesdal, Simon Lilleeng
CcC -
Mgteinnkaller: Kristian Kampenhgy, Simon Lilleeng
Meld forfall til: Kristian Kampenhgy | +47 92401420 | kristian.kampenhoy@ntnu.no
Simon Lilleeng | +47 48104122 | simonlil@stud.ntnu.no
Referent: Kristian Kampenhgy, Simon Lilleeng
Agenda
Sak 45/20 Diverse spgrsmal rundt dokumentasjon og innlevering 60 min

- Bestemmer litt selv hvordan vedlegg skal komme frem i rapporten. Enten ha de direkte i
hovedrapport eller i egen zip-fil for alle vedlegg.

- Prgv a fa timelisten inn i prosjekthandboken.

- Generell informasjon om hvordan innleveringen og presentasjon skal forega.

- Veiledning ifht hvilke kapittel innhold i hovedrapporten ber ligge under

- Generell informasjon om en del spgrsmal vi hadde ifht hva som bar og ikke bar vere i
hovedrapporten

Med vennlig hilsen

Kristian Kampenhgy, Simon Lilleeng Trondheim 12.05.2020


mailto:kristian.kampenhoy@ntnu.no
mailto:simonlil@stud.ntnu.no

Timelister

Nedenfor er skjermbilder av timelistene vi har fylt ut hver dag etter endt arbeidsdag i Excel. Vedlagt
ligger hele filen for fullstendig oversikt over timelistene [1].

Kristian Kampenhgy

Tot. ant. timer  Arbeidsbeskrivelse:

Tot.ant. timer  Arbeidsbeskriveise:

Uke 2 Uke 3
Oppsett av gitisb.ymi i, med Ci lasning, oppdatering oppsetist av timelister, laget
Mandag Mandag 7.5 struktur for gannt diagram
ring av fremdriftsplan, jobbet videre med & lage gitlab-ci ymi fila npm testene
Tisdag Tirsdag 5 nnm-nnnruupumnmmngmu master
Onsdag Onsdag
pa styling sectionList
Torsdag Torsdag 3 komponenten fra hm«m- biblioteket. Fullfart og sendt ut meteinnkalling 1l oppstansmete
Fradag 1.5 Planlegging og laget innkalling i oppstartmate Fredag 15 fortsatte med sectionList, styling endringer
Lerdag Lerdag
Sendag Sandag
SuM 15 SUM 7
avtalt tid for med veileder Planiagt, laget og
STATUSRAPPORT Oppstari av bacheloroppgave STATUSRAPFORT "Mt. meteinnkalling
Tot. ant, timer  Arbeidsbesicivelse: Tot.ant. timer  Arbeidsbeskrivelse:
Uke 4 Uke §
Mandag 55 il for arbeid Mandag 50 ileder, viders arbeid
Laget mockups for screen il & endre innstilinger Laget damenemoded],
sett pa hvordan sekvensdiagram kan eses
Tirsdag a4 Fixrate med Started pa Tirsdag 7.5 hadde videomete med oppgavestiler der vi viste fram mockups
Onsdag Onsdag
Torsdag 7 Laget mockups til mete med Fixrate og interessenter, jobbet mad visjonsdokumentet Torsdag 5L ., fortsatte it med
Ryddst opp kod, femat ira brukes. Satt opp
Jobbet med Fortsatt mete iter hvor 1l & rondre webview o9 Iike fiksot
Fredag 85 videre arbeid og visjon ble definert Fredag 7 autentfiserings problem med rendring av nye webview. Hadd mockup mete med oppgavestiller
Lerdag Lerdag
Sendag 2.5 Jobbet viders med Systemdokumentasjon, lest over Visionsdokument og Kravdokumentsion Sendag
Sum 279 Sum 255
Fikk hatt Sa startet med som skal veere klart Stariel med koding, ferst en del opprydding da vi forisefier videre fra host prosjeklel. Laget en
hrmlnwynmm-dkm‘ﬁlumuud STATUSRAPPORT dell mockups for & diskutere lasning med oppgavesiiller
Tot. ant. timer  Arbeidsbeskrivelse: Tot. ant. timer  Arbeidsbeskrivelse:
Uke 6 Uke 7
innlogging 0g SID. fikk hielp fra
Mandag 9 en ansatt hos Fixrate. Fortsatt ikke lpst problemet. Mandag
Laget et dummy prosjekt for & teste ut hvordan en kan lage private-public keyPair med node
ibliotek. Begynte med 4 lage i henhold har
Tirsdag 6.5 bitt taget. Tirsdag
Onsdag Onsdag
Torsdag Torsdag
fortsatte med & endre pa
Kommende uker. mmmlmrammnmmmmmnmmmu laget forskelige screens for ‘om du e innskyter ellor bank, lagd generell
applikasjonen. Startet med & skille innstilinger mellom bank og innskyter hvor de kan endre. som rendrer forskjellige ut | ra hvitken bruker du er. Jobber med 4 fa lagd et icon som er
Fredag 8 hvilke pushvasler som er anskelig Fredag 4 tigiengelig pé alle tabs for & komme tl innstilinger
Lerdag Lordag
Sendag Sondag
SUM 235 SUM 4
Holdt pa litt med mockups etter mote med oppgavestiler. Diskuterte hvordan vi skal prave & lsse Hadde inovasjonscamp pa campu, ik at det ikke ble jobbet mye med prosjektst denne uken.
STATUSRAPPORT problemet med innlogggingen og hvordan vi skal klare 4 ivareta gyldig SID. Arbeidet ltt med & STATUSRAPPORT Fixrate skulle ordne Kiart endepunkt for oss siik at vi kan hente ut jwt token
lage screensene som er tenkt i forhold
Tot. ant. timer  Arbeidsbeskrivelse: Tot. ant. timer  Arbeidsbeskrivelse:
Uke 8 Uke 9
Hentet ut jwt fra ende ‘som , jobbet med &
Mandag 8 f tibake gyidig SID, unummnuncamummuAMummm Mandag 7 Gi kode, isering av g kode. Mete med oppgavestiller
Jobbet med & fa til slik at bruker bii tat rett i Face scan eller touchiD, nar bruker har sagtja til
Fortsatte med 4 se pa hvordan vi kan rendre andre webviews med SID som blir satt | webview bruk av biometrisk innlogging. Uten & mitte “starte autentisering”. Problemer der “facescan*
Tirsdag 6 ved innlogging. Lit usikkerhet | hvordan vi kan 4 dette somigst. Tirsdag 7,5 dukker opp flere ganger, brukt mye tid pa feiisoking.
enkel giennomgang av kode, seft pd hvordan n kan 13 bruke biometrisk mlwne senero uten
Mulig fikset innloggingen der vi har jwt token, 0g bruker det for & hente gyldig SID tl & hente afysisk med hvordan
3 markedsplassen Onsdag 85 brukeren kan re-autentisero seg. wwmmmwkmmmmmmwmu
Ferdig med funksjonalitet hvor bruker kan velge 4 aktivers biometrisk innlogging eller ikke,
begynte med  se pa hvordan en kan f4 1l at brukeren kan navigere seg tl instilinger ved
Torsdag Torsdag 5 trykk pa knapp | headeren
Jobbet med innlogging logikken, planiagt Login prosessen | forskjellige caser, oppdatert
Fredag 7 issue boardet. Startet med 4 lage logikken pa innlogging der bruker henter JWT fra secureStore Fredag 3 igere seq t i pa appen.
Lordag Lordag
Sondag Sondag
SUM 24 SUM 31
Nmmmmmumuﬂmnnmmu-wnmm Hadde noen Fortsatte med login delen av prosjektet. Fatt pa plass navigering til innstillinger uavhengig av
STATUSRAPPORT moter med tach teamet i fixrate for potensiefie losninger, og hvordan dette kan loses. STATUSRAPPORT hvor du stér i appen




Tot. ant. timer  Arbeidsbeskriveise:

Tot. ant. timer  Arbeidsbeskrivelse:

Uke 10 Uke 11
Avsluttet sprint 1,hadde mate med vaileder, planiegging av neste sprint. Samarbeidet med
Fixrate for & f4 tigang ti Fixrate sin kubarneles s vi kan fa hentet de eventsene som sendes ut
Mandag 8 med tanke pa implementering av push noifikasjoner Mandag
Fikk tak | riktig queue_name til fixrate sin rabbitMQ server, métte endre litt kode for hvordan vi
skulle koble oss pa serveren til fixrate. Fikk koblet 0ss opp, lokaliserte hvilke events som biir
Tirsdag © sendt pa serveran. Noa planlegging av database strukiur Tirsdag
Prevde a finne lesning pa hvordan en kan £ konvertert eventsene vi mattar i det formatet vi
trenger for & kamme oss videre pushvarsier, y# losningen
Onsdag 55 pa databasen var Onsdag
Funnotu ogImplemontort e 4  koverkor eventes | B Fhrst sh abAMQ sever
i det formatet vi trenger for & komme
Torsdag 7 |mnymmmlnmmlmemmuummmmnrmm Torsdag
Fredag Fredag
Lerdag Lordag
Sendag Sendag
SUM %5 suM ]
Login delen av prosjeketel er ferdig, 52 begynte & se pa hvordan vi kan fa hentet ut events fra
T ti Fixrate. Malie sefte opp kubemeles for & port-forwarde noen servere Il firate STATUSRAPPORT Eksamens sving
Tot.ant. timer  Arbeidsbeskrivelse: Tot. ant. timer  Abexdsbeskrivelse:
Uke 12 Uks 13
Fikset notifikasjoner ved oppsigelse av innskudd. Lagd config progerties, der leses og hentes.
Mandag Mandag 6 nnmmmnbﬂmmum Bnmmpunmqmu
avny sending
Tirsdag Tirsdag & o ustmotiasone 1 100 s Expo kan kun sende ut 100 varsier omgangen.
Giort om pa sparringer for & hente riktig informasjon fra databasen bl pushvarsiene. Noe
Onsdag Onsdag 7 refaktorering av kode. Jobber med & finne en god méte & £ vist "mad" | pushvarsiens
Fulforie sisie endring av pusharsler, (DEPOSIT_TERMINATED), var uifordringer med  finne
lokalisert alle events som trigges ved bestilingsprosessen, mm-lhllkmh laget alle case'ne ut hvor det var mulig & hente riktig informasjon i henhold til id'ene som er gitt. Begynte & se pa
Torsdag 5 som sender ul push i stegene ordre 1l konto. Torsdag 7,5 Ermor handiingen ved error melding | push kvitteringens
Fummmmamuummmmmmrmlmummmm
som skal s | push-ersione. Laget g dackleseer o detabess Skoblig et
Fixrate fra databasen. Refakiorert Gijennomgang av kode efter endt sprint. Mete med vededer, sprint raview. Noe planlegging av
Fredag 105 receiver klassen Fredag 5,5 neste sprint. Skrevel mateinnkalling og metereferal.
mmammmmmhummmrmn som skal vaare med i
h henter det sam vi trenger. Mange
nb.urmmfunmmmmmmmm-nmn
. Kiarle 4 snekkre sammen en sperring som ga riklip resultal
Omstrukturert java mappa i rabbitmg modulen. Endret pa klassene som bruks | forbindelse med
Lerdag 4.5 notifikasjonene Lardag
rabbithlQ server filkoblinger til config.propperties file, skik at sensetive server detalsjer ikke
e I e e R e (A e o
Fortsatie med & hente ut riklig info til forskjellige push-varsles, lagde flere sperring mot Fixrate fungerer slik de skal og har lagt inn natifikasjons type il ORDER_CANCELLED. Gir ut varsler
Sendag 2.5 sin database. Sendag 3 som biir awvist
SUM 25 SUM a7
Fikk gjort ferdi pushvarsiings delen av prosjeklet. Henter ut alke nedvendige events fra
Ferdig med eksamen, og startet med 4 f4 pé plass eventsene i rabbitma serveren vres, mye markedsplassen. La i config. propterties fil, scm leser passord og brukemavn ira file, stedenfor
STATUSRAPPORT arbeid med & finne rikiige verdier som i skal bruke | pushvarsier ¢ .l Fixrate STATUSRAPPORT al defie ligger i Kiartekst | koden
Tot. ant. timer Arbeidsbeskriveise: Tot. ant. timer  Arbeidsbeskiivelse:
Uke 14 Uke 15
Planlegging av Sprint 3, Diskutert
Oppdatert og lagt inn pa . Beg, ) Fikset tikobiing t fila. noti ferdig.
Mandag 7.5 Sectioni Native til 4 vise fram Mandag 45 mmunmmm.—-«m-m
og testet.
fikset pa noe feil, mu og Simen fra i Fixrate.
Tirsdag Tirsdag [Noe pariegoig a4 moke. Sendt ut invitasion pa teams.
og Simen fra il Fixrate, planlegging av videre arbeid og
snm. sdag 14 April.
Jobbet v ise innhold i “Ny fisten ut Konwertaring av fonter, v ha noe  si p& UX ti appen. hentet fonts ra netisiden t Fixrate,
Onsdag 8 lagttil hvor en banker ixrate Onsdag 7.5 endret p fontene | appen, flyttet en del iniine styling tl egne klasser | settings, og dashboard
Sortert ut nye annonser pa siste dato som annonsen bi lagt ut pa, redusert antallet som vises Jobbet med & hente “nye annonse” der annonsene er max 7 dager gamle, | gjoremaisiisten.
13 annonser. Begynt & fra restiorders til kun i o9 mmhmwm ‘som oppdaterer gjaremaislisten ved trykk pa
Torsdag bank Torsdag 8 notifikasjonen som
emmmw)uk-mwmammwmummmm-nu Jobbet og notiication istener, oppdatering
inniskyter eller bank. Startet med nwulmwm-mumummmmmmm
Fredag 8 og vise det fram | gjeremais-fisten Fredag 5 trykk pé varsiene.
Endret pa getOrders() i action js, henter ut ordre med orderState COMPLETE, der de ordrene
mmmmm-\mm Laget onRefresh funksjon som oppdaterer todo lista
pulk-to-refresh. styling til todoltem komponent. Bade
Lerdag 9 adsog yling. fa til ikon pa Lordag
Jobbet med 4 finne o a
mmmmnmmwmmmwmmum sik at
Sendag 3 4 sette ite. Sendag 6 oppdatert med varselet biir trykket pa.
SUM 425 SuM a7
Begynt med & jobbe Mye logikk for & fa hentet fila, og nq. Hadde mete
e hai STATUSRAPPORT med velleder og Simen fra tech teamet  Fsrae. Bl saftnoen nye use cases tf spinten
Tot. ant. timer  Arbeidsbeskriveise: Tot. ant. timer  Arbeidsbeskivelse:
Uke 16 Uke 17
‘Send ut meteinnkalling ti demo Tirsdag 14.03.2020, startet med 4 lage ny styling pé nye
Mandag ommmmmumnmumuwnm i sectionList Mandag 75 Lagt i logg ut
pé hva som ma gjeres videre, oppdatert Sprint mote med oppgavestiler og Simen Bjorkhaug. Avtal, og giennomfart mete med veileder,
issueboard. Wmml*ﬂbummwﬁmﬁlmm endrot pa styling p& gatt giennom prosjekiet og fiernet unedvendige fier og filer som ikke er i bruk.
nye annonser, 0gsa endret pa det som var ansket av styling etter mote. Henter na alle nye Omstrukturert store deler av prosjekt mappen. Planlegging av denne sprint uken. Sendt ut
Tirsdag 7.5 annonser i listen som er mindre enn 7 dager gamle Tirsdag 8 mateinnkalling til demo pa sprint 4 24.04.2020. Begynt & se pa android innlogging
Jobbet med 4 fa ti biometrisk innlogging pa android telefon. Ma endre méten vi setter jwi-token
i webview. Android handterer ikke xhmHttp reugests som vi sender i injectedJavascript i
iettverk problemer, expo client utdatert og tregnte update, tok lengre tid enn normait Webview's. Loste med workaround der vi kjerer vanige fetch-kall som ma lages utenfor, men
Onsdag sjmmmumw pa lramllu\emmlommun-u(auuw-lyhl Onsdag 85 sendes inn i injectedJavascript
Lagtinn [
bank, der bank fér beskjed om oppsigelse ay innskudd. uummmmug-mum
Jobber med 4 finne ut hvordan vi kan 4 hentet ut renteendring med do kriteriane som vi har fatt qumum.mmlmmmm anchet ph. a 3400 b rgePaScaming
Torsdag 9 fra oppgavestiler. Merge konfiikt, vanskelig & neste opp. Torsdag & mé lage egen komponent ti android for
Endrot pd stying ph enkel knapper, mmmw melmv‘mmm.
Gjorde noe styling pa nye annonser, napy bruker og Simen fra Fixrate.
Fredag 3 markedsplassen Fredag 8 Bogynte 8 e it pa Horizontal sollView, “carusel”
hentet i gjort av dato pa
Lordag 3 tatt bilder og 0g simen for Lordag
Sendag Sendag
SUM 35 SuM )
Wmm-wuummmwmhmmmm Avsiutet sisto kod i ryddet struktur. Begynte med 4 se pa
4 avslutte kodingen | prosjektet, nmsmmmm-mmhmu , har vaert utfordringer med  skaffe android
og begy og STATUSRAPPORT telefon pga korona-pandemien. Fikk ordnet opp i de meste feilene med android
Tot. ant. timer  Arbeidsbeskrivelse: Tot. ant. timer  Arbeidsbeskivelse:
Uke 18 Uke 19
Ventet pa mete med veileder, avialt nytt mete. Di i bar pa
Mandag 115 screen, Implementert dashboardbar i toppen. Mandag 6 kap. Valg av. metoder. arbeid- ‘og andre teknologier
Merge med master, begynt med systemdokumentering, oppdatert kapiteil om testing. Lest over
ka vaere med & se over som
ma oppdateres eller mangler. Jobber med 4 oppdaters enkelte kapitter i
Tirsdag 9 SystemDokumentasionen Tirsdag 7.5 Bogynt pé kap 2 Teori, skrevet ned sparsmal i veileder.
Onsdag 6 ., Jobbet med Onsdag 7.5 Started med kap 4. resultater, under kap Ingenierfagiige resultater, skrevet under kap mal..
Oppdatert domenemode, userStories med scenario, lagt tl config json fil i nodeServer.
Torsdag 10 memwmmmmmlm Torsdag 6.5 Dokumentasjon, kap 4 resultater. Startet med vilenskapelige resultater
Lagd ferdig javadocs, satt opp lagd ny doc
Begynt med 4 fyle inn bgmlmmw q relevans, omskrevet
Fredag 9 problemstiling Fredag 6 Dokumentasjon, kap 4 resultater
Lerdag 3 Fortsatie med & skrive | hovedrapporten, under valg av teknologier g metoder. Lordag 1 Dokumentasjon, sett itt pa Kap 5 Diskusjon.
Sendag 3 Skrevet under kap Valg av teknologier og metoder Sendag 4 Dokumentering, begynt mod 4 se pa administrative resultater
SUM 515 SUM 385
Begynt 14 unna mest mulig
bihmndmvnbmﬁlhmwpm mmnmnwm\ﬁpﬂ-mm
g i gang godt i gang med sk Har P
STATUSRAPPORT Noe ementert siste anske. STATUSRAPPORT deltinn kapittier og underkapitter.




Tot. ant. timer  Arbeidsbeskrivelse:

Tot. ant. timer  Asbeidsbeskrivelse:

Uke 20 Uke 21

Mandag 8 Dokumentering, skrevet i kap 5 Diskusjon, mate med oppgavestier Mandag 7.5 Fardigstiing av og levering. Laging
Mste med veileder, fétt kontruksti Begynt & skiiv

Tirsdag 4,5 teori om brukartesting Tirsdag

Onsdag 1,5 Skrevet under kap 5. vitanskapelige resulater, pushvarsler Onsdag

Torsdag 4,5 Dokumentaring, hoverrapport Torsdag 7,5 Innspi ferdigsiling a

Fredag 12 Reftskriving og formatiering av dokumenter, noe ferdigstiling Fredag

Lardag 15 Ferdigstilling av Lerdag

Sendag 5 Formatiering av hovedrapport Sandag

SUM 505 SUM 15

STATUSRAPPORT \!T‘W“‘PFDRT

Total Sum timer: 5489



Simon Lilleeng

Tot. ant. timer  Arbeidsbeskrivelse: Tot. ant. timer  Arbeidsbeskrivelse:
Uke 2 Uke 3
Mandag Mandag
Tirsdag Tirsdag
Onsdag Onsdag
Torsdag Torsdag
Fredag Fredag 1,5 Skrevet innkalling til oppstartsmete og send ut.
Lordag Lerdag
Sendag Sondag
sum 0 SUM 15
STATUSRAPPORT | ‘ STATUSRAPPORT  Sendt ut mateinnkalling for oppstartsmote
Tot. ant. timer  Arbeidsbeskrivelse: Tot. ant. timer  Arbeidsbeskrivelse:
Uke 4 Uke 5
Mandag 55 Forberedelse oppstartsmate. Gjennomgang av demo og hva som er viklig  ta opp under matet Mandag 8 Mockups av pushvarsler og mete med veileder
Tirsdag 45 0 hos Fixrate med Started pé visj Tirsdag 9 Mockups. Mote med oppgavestiller. Laget sekvensdiagram av bestiling
Onsdag Onsdag
Torsdag 7 Utforming av visjondokument Torsdag 4 Laget nye mockups fl neste mate. Gat over visjons- og kravdokument
Utfor Fortsatt mte med oppgavestiller hvor Ryddet opp i kode fra Nyt mate med av
Fredag 10 videre arbeid og visjon ble definert, Fredag 7 mockups. Endret mockups etter matet.
Redigert visjon- og kravdokument etter mote med oppgavestiler. Endret alle user stories.
Lordag 8 Utbedring av Iasning il innlogging pa i0S. Lerdag
Sondag Sendag
sum 35 SUM 28
Forste mote med oppgavestiller og startet utformingen av visjonsdokumentet. Begynt 4 se pa en hvordan
STATUSRAPPORT  man kan lese problemet med innloggingen som ikke ble last i hostprosjektet STATUSRAPPORT  Startet uken med & lage mockups for 4 vise oppgavestiller hvordan pushvarsler skal se ut
Tot. ant.timer  Arbeidsbeskrivelse: Tot. ant. timer  Arbeidsbeskrivelse:
Uke 6 Uke 7
Mandag 9 Redigert mockups. Hielp med innloggingen fra en ansatt i Fixrate. Fortsatt ikke lost Mandag
Mote Startet med en for du blir innlogget, lages for &
Tirsdag 7 sikre at all data e lastet inn far brukeren bir tatt inn i appen. Tirsdag
Onsdag Onsdag
Torsdag Torsdag
Fredag 65 Undersakt hvordan vi skal lase innloggingen vha. PKCE (Pixie) og lagt opp strategi for lasning. Fredag 8,5 Lagd en “LoadingScreen” siik at alt som skal lastes inn skier for brukeren bir helt innlogget.
Lardag Lardag
Sendag Sendag
SUM 225 SUM 85
Redigerte mockups etter presentasjon forrige uke. Ny framvisning til oppgavestilier og selt pa en ny metode
STATUSRAPPORT for 4 Izse innloggingen. STATUSRAPPORT  Implementert en skjerm som viser brukeren at applikasjonen laster inn data.
Tot. ant. timer  Arbeidsbeskrivelse: Tot. ant. timer  Arbeidsbeskrivelse:
Uke 8 Uke 9
Gjennomgang av all kode som ble lagd i helgen. Omorganisering av litt kode. Noe kode hadde.
Mandag 8 Hente ut token fra server ved innlogging Mandag 7 en naturiig hiemplass i andre komponenter
Sjekker gyldighet av JWT ved innlogging. Laget en méte brukeren kan logge ut pé og at
Tirsdag 10 Praver 4 bruke token til 4 ha en pagaende session mellom webviews. Tirsdag 9 redux store biir nulistitt. Reviewet mye use-cases som er ferdig for 4 sikre funksjonalitet.
Gatt neye gjennom logikk i kode for & sikre funksjonalitet. Fatt ut kode som behandler
Onsdag 5 Funnet lasning p4 innlogging med JWT. Fiernet header fra siden som blir vist i webview. Onsdag 9,5 SecureStore i egen fil. Slik unngar vi 4 skrive samme kode flere steder.
Implementert SecureStore for & lagre JWT som hentes ved innlogging. Dokumentert Ryddet opp i redux. Slettet mye unadvendige fra hostprosjektet. Startet a se pa hvordan vi kan
lesning for innlogging med bankiD og biometri. Implementert LocalAuthentication. kan finne ut hvilken state applikasjonen er i. Dette er for & finne ut hvor lenge brukeren
Provd  flere navigasjonsbaren som vises har hatt applikasjonen lukket. Planen er at bruker skal biilogget automatisk ut nar applikasjonen
Torsdag 115 i webviewet. Torsdag 8 har vzert lukket i x minutter/timer.
Research pa "best practice” ang. biometrisk innlogging. Tegnet opp nye use-case for innlogging. Lagt il en ny losning som gjer at brukeren automatisk biir utiogget hvis applikasjonen har
Laget ny database for 4 lagre opplysninger om brukeren vil bruke biomelr. vaert i bakgrunn over 15 minutt. La til biomelrisk autentisering nar bruker svarer ‘ja" pa bruk av
Fredag 10,5 Begynt 4 Iage nye endepunkler pa server. Fredag 7.5 biometrisk innlogging.
Lagd ny DB for biometri-innlogging. Lastet opp nytt docker-image il server sann at server har
de nyeste endepunktene. Lagd ny LoadingScreen ik at vi kan hente ut data fra de nye Fikset bug som ble introdusert nar logOut() ble endret. Skrev et par tester for
Lordag 6 endepunktene for 4 se om brukeren har valgt 4 bruke biometi. Lerdag 3,5 bioDao pa backend.
Startet 4 se pa hvordan bruker kan bii spurt om de vi ta i bruk FacelD. Muligiort at bruker
Sendag 85 blir spurt om 4 bruke facelD etter farste innlogging. Sondag
Sum 595 SUM 445
Endelig fatt en lasning p4 innloggingen som fungerer.
STATUSRAPPORT Begynt 4 Iase logiken for hvordan biometrisk innlogging kan fungere. STATUSRAPPORT Lagt til nye funksjoner i applikasjonen for inn-/utiogging.
Tot. ant. timer  Arbeidsbeskrivelse: Tot. ant. timer  Arbeidsbeskrivelse:
Uke 10 Uke 14
Avsluttet sprint 1. Avslutiende sprint-mate med veileder. Planlegging av sprint 2.
Identifisert mal og oppgaver for neste sprint. Fatt opp kubemetes og mulighet tl & Iytte ti
Mandag 115 Fixrate's RabbitMQ-server. Opplesing tl rabbitiQ Mandag
Fortsatt arbeid med  fa koblet var RabbitMQ-consumer il Fixrate's producer. Fikk koblet oss pa
den, s4 vi kan na Iytte til svents som skjer pa nettsiden. Mer planlegging ifht sprint 2 og hvordan
Tirsdag 10 databasen skal se ut for lagring av pushnotifikasjoner. Tirsdag
Modellering av nye tables til databasen var. Satt opp nye tables. Laget ny dao-Kiasse og
Onsdag 955 nadvendige endepunkier pa backend for & hents ut/ sette inn data. Onsdag
Henter né all pushinnstilinger til bruker fra server. Lagt il nodvendige endringer i redux for &
Torsdag 10 sette / endre disse. Torsdag
Fikset bug nar bruker blir lagt il  database. Lagt il nadvendige funksjoner for at brukeren skal
Fredag 7 kunne motta pushvarsler. Fredag
Lordag Lordag
Sendag Sondag
SUM 8 SUM [}
Oppstart sprint 2. Fatt koblet var rabbitMQ-server pé fixrate sin.
STATUSRAPPORT Na kan rabbitMQ lytte pa events som kommer fra fixrate sitt nettsted STATUSRAPPORT
Tot. ant.timer  Arbeidsbeskrivelse: Tot. ant. timer  Arbeidsbeskrivelse:
Uke 12 Uke 13
Endret backend siik at brukere kan velge om de vil bruke appen som innskyler elr bank.
Lagt til/ endret pa noen sperringer for & unnga duplikater.
Mandag Mandag 85 Implementert AsyncStorage for senere bruk.
Tirsdag Tirsdag 10 Gjennomgang av ny kode pa rabbitMQ. Ny dao-kiasse user og tilharende backend-funksjoner.
Fikset litt pa backend. Begynt implementering av asyncStorage for 4 vite hvilken rolle
Onsdag Onsdag 10 brukeren gnsker 4 bruke i appen.
Flere forsek pa funksjoner for a bytte role.
Torsdag 3 Torsdag 7.5 Etter flers forsek ble det bestemt at dette sku settes pa vent inntil videre.
Fredag 4 Fredag 7.5 Gjennomgang av sprintmal og avsluttet sprint 2.
Lordag 21 for behandi som vi mottar. Lordag
Sendag Sondag
SUM 12 SUM 235
STATUSRAPPORT

o i ‘ ‘ STATUSRAPPORT Avsluttet sprint 2 og pushvarsler er fungerende i applikasjonen.




Tot. ant. timer  Arbeidsbeskrivelse:

Tot. ant. timer  Arbeidsbeskrivelse:

Uke 14 Uke 15
Planleggingsmate av sprint 3. Oppfaring av nye oppgaver pa sprintboard. Undersakt Iasninger Pravd & redusere bruk av hooks | kildekode. Kan for skie mye ugnsket side-effects nar ny
Mandag 6,5 og muligheter ti & hente ut data fra fixrates rest/api og lagre i applikasjonen Mandag 7,5 kode biir introdusert
Henter data fra fixrate sin nye api-tjeneste /orders og /ads.
Fillrer ut onsket data og legger tl redux-st Optimalisering av kode. Prover 4 gjore noen komponenter *dumme" ved 1a de ta imot data.
Tirsdag 9 Skrevet ferdig tester for alle dao-klasser p4 backend. Tirsdag 7.5 Gjennomgang av pushvarsler p4 teams med to telefoner.
Skrevet hele backend om slik av vi bruker routes. Dette ble gjort for & f& bedre oversikt
siden backend begynner 4 f4 litt storrelse. Fortsatt arbeid med & gjere komponenter "dumme"”.
Onsdag 95 Endret frontend siik at endepunitene stemmer med backend, Onsdag 7.5 Demonstrasion og mate med Bjam Oddvar & Simen.
Implementert sectionL st for gjeremalsiisten. FAtt inn brukerens gjaremal. Lagd nye forsiag tl cards som vises | gjoremalslisten utira ansker fra oppgavestiler
Torsdag 10,5 Videre ma det sorteres hvilke /orders som skal den aktuelle brukerens liste Torsdag 8 under demonstrasjonen.
S e TS o S T e ST
Fredag 10 mé ha. Videre laget en side som viser detaljer rundt hvert gjaremal. Fredag
Lordag 5 AsyncStorage og littstyling. Sett pa muligheter for "m(n)"rskjermer for nye brukere. Lordag
Sendag Sandag
SUM 505 sum 205
Oppstart av sprint 3 som tar for seg implementering av gjaremal Har provd & lose méten koden héndterer global data pa. Ble introdusert noen actions | redux store
STATUSRAPPORT Begynt implementeringen av gjoremalsiisten. STATUSRAPPORT som farte il at applkasjonen gikk i I4s. Har jobbet med 4 lose dette.
Tot. ant. timer  Arbeidsbeskrivelse: Tot.ant, timer  Arbeidsbeskrivelse:
Uke 16 Uke 17
Ordnet slik at data appen
Lagt il styling pé sidene som sparr om du vil bruke biometri neste gang du logger inn.
Mandag Mandag 8,5 Lagttil styling og bilde pa siden brukeren logger inn pa etter forstegangs innlogging.
Mete med oppgavestiler.
Debugging for 4 finne ut hvor ting gar sakte | applikasjonen. Mate med veileder.
Nettmate med Fixrate. Gjennomgang av applikasjonen og useCases. Opprydding og sletting av filer i prosjektet. Slettet filer som har fulgt med prosjektet siden host
Planlagt videre arbeid til neste mote Fikset egen komponent for & vise badge-ikon pa navigasjonsbaren. For 4 slippe & ha to mdlvu!uelle
Tirsdag 8 Fordeling av arbeid og lagt til noe nytt pé trelo Tirsdag 8 komponeter som er nesten identiske.
Sett pa muligheter for & gjore getOrderState() raskere. Funnet losning p4 hvordan vi kan beregne hvor mye innskytere tjener p renter o.l til dashboardet.
Lagt il nye ikoner i appen. Stylet og laget 3 versjoner av dashboard for innskytere som kan vises il oppgavestiler.
Onsdag 10 Lagt til mulighet for dokumenter som innskyter Onsdag 11 Begynt 4 se p4 hvordan vi kan fa tak i nadvendig data for 4 lage dashboard il bank.
Dypdykk i rest-api'et il Fixrate.
Gijennomgang av alle gjeremalene og hva som skal veere med i de. Planlagt utseende for dashboard til bank.
Fortsatt arbeid med 4 ta brukere til nettstedet for 4 gjere ting som kan aggeres p4 i gjaremals- Lagd og stylet dashboard for bank.
Torsdag 105 lsten. Torsdag 10,5 Lagd nedvendige actions for & hente ut riktig data fra rest/api.
Jobbet med gjeremalsiisten og bugs. Sjekket at gjeremal havner riklig ved & bruke flere brukere Sma justeringer pa dashboard for bank fer demo
isamme organisasjon. Stylet knappen i kortene il innskyter siik at det kommer klart frem Gjennomgang av dashboard for bank og innskyter med oppgavesiiller.
Fredag 9 atdeter en knapp. Glennomgang med to telefoner for & se om pushvarsler bl mottatt. Fredag 8 Videre planlegging av sma endringer pa dashboard.
Lordag Lerdag
Lagt il endringer p4 dashboard for bank. Fjeret linjer under fastrenteavialer tl forfall
Lagt tl views med farger rund dato, produkt og belop i listen "Forfall fastrenteavialer” pa
Sondag Sandag 4,5 dashboard for bank.
SUM 375 sum 505
STATUSRAPPORT | STATUSRAPPORT
Tot.ant. timer  Arbeidsbeskrivelse: Tot. ant. timer  Arbeidsbeskrivelse:
Uke 18 Uke 19
Mandag 10 Mete med veileder. Veileder dukket ikke opp. Fikset dashboard for bank a innskyter Mandag 7.5 Dokumentasjon - Skevet mye om valgte teknologier og hvorfor de ble valgt. Skrevet forord.
Tirsdag 3,5 Begynt & se pa javadacs. Tirsdag 7.5 Dokumentasjon - Skrevet pa kapittel 3.
Implementert jsdoc til prosjektet. Funnet en mate & generere jsdocs fra terminal.
Ryddet opp i kode, sieftet ting som er unodvendige, fjernet kode som er kommentert ut.
Onsdag 10 Skrevet jsdocs. Onsdag 8,5 Dokumentasjon - Fortsatt pa kapittel 3. Omformulert endel tekst rundt omkring.
Torsdag 7.5 Skrevet jsdocs hvor det var nadvendig i kildekoden. Torsdag 7.5 Dokumentasjon. --- || --~
Fredag 3 Ferdigstilt jsdocs. Fredag 7.5 Dokumentasjon. Kap 4.1 om resultatet rundt innlogging.
Lordag Lordag 25 o | | oreeme
Sondag Sandag 6 D Kap4.2- og
Sum 34 SuM a7
STATUSRAPPORT ‘ STATUSRAPPORT
Tot. ant. timer  Arbsidsteskrivaise Tot. ant. timer  Arbeidsbeskrivelse:
Uke 20 Uke 21
Mandag 8 Dokumantasjon Mandag 75 Ferdigstiling dokumantasjon og innlevering
Tirsdag & Dokumentasion - Mate med vellder. Tirsdag
Onsdag 6,5 Dokumentasjon Onsdag DEADLINE KL 14:00 - INNLEVERING
Torsdag 11,5 Dokumentasjon Torsdag 75 Innspilling og ferdigstilling av videopresentasion
Fredag 9 Dokumentasjon Fredag
Lerdag 10,5 Dokumentasion Lerdag
Sendag Sandag
SUM 535 SUM 15
TATUSRAPPORT ‘snwsmwum
Total Sum timer: 6215




Referanser

[1] Timeliste. Se vedlagt zip-fil



